Pirkimo sglygu 3 priedas
Pirkimo sutarties projektas

VANDENS GERINIMO JRENGINIU KAIRIU MSTL., SIAULIU R. SAVIVALDYBEJE,
REKONSTRAVIMO RANGOS SUTARTIS

2022 m. kovo 18d. N, KV1- 444
Kur§énai

UAB ,Kuriény vandenys®, juridinio asmens kodas 301507301, kurios buveiné yra Gergzdeliy g.
44, 81140 Kuriénai, Siauliy rajono savivaldybé, atstovaujama direktoriaus Silvo Gedaminsko,
veikiangio pagal imonés istatus (toliau — UZsakovas),

ir

UAB ,, Infes technologijos “, juridinio asmens kodas 304451562, kurio buveiné yra Verkiy g. 34B,
Vilnius, atstovaujama direktoriaus Manto Ruéinsko, veikiandio pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas),

[jei tiekéjas iikio subjekiy grupé —atitinkamai nurodomi duomenys apie kiekvienq parineri]

toliau kartu §ioje sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®,

atsizvelgdami | maZos vertés pirkimo ,,Vandens gerinimo irenginiy Kairiy mstl., Siauliy raj.
savivaldybéje, rekonstravimas® (pirkimo Nr. 588361), sudaré 3ig rangos darby pirkimo sutartj (toliau
— Sutartis) ir susitaré dél toliau isvardinty salygu.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, ir kiti darbai bei kitos biitinos SutarCiai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby prad¥ia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per 3j dieny skaiciy
néra pasiradytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo

Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiradius Darby perdavimo-priémimo akta. Siai Sutargiai Darby atlikimo terminas sutampa su
statybos uzbaigimo terminu.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk&iu.

1.5 Finansavimo $altiniai — UZsakovo 1é30s.

1.6 Isankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

1.7 Ilaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai&iuojamos negautos pajamos.

18 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
19 iagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Irangg).
1.10 Neégdelsiant — tai terminas laiko atzvilgiu rei$kiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, rastu

itais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje nustatyta tvarka
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kita sutarties Salis turi biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

Pakeitimas — Projekto sprendiniy, apibfidinancéiy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize® reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasillymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés
sumai.

Priimta Sutarties suma — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Rangovo pasitilyta ir UZsakovo
priimta suma ir ji néra keiCiama sutarties vykdymo metu.

Projektas: supaprastintas statinio projektas — dokumentas, pagal kurio sprendinius vykdomi
Darbai. Projekts pagal kartu su Uzsakovu parengta Projektavimo uZduotj rengia Rangovas.
Projektas yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovoe pasifilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Rizika — bet kokios riisies rizikos susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru, vandeniu,
Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

Statinio statybos techninés prieZiires vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning priezitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekt, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techminiy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZifiros vadovams ir prizifirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkdiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ins Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui

uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj. Sutarties sudarymo metu Sutarties kaina yra
lygi Priimtai sutarties sumai.

Projekto klaida — supaprastinto statinio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
i} paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1) nepazeidus kurio nors i§ ju, kai abejojama dél Sutarties salygu, tadiau jvertinus statybos
teghniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
nugtatyta dokumenty virSenybe dél projekto dokumenty neatitikimuy ar priedtaravimuy.
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Utsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis. Veikly sgradas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas
pagal Kiekiy sgrasa.

Kalendorinis Darby grafikas — Veikly sgrao pagrindu parengtas dokumentas, kuriame
nustatyti Veikly sgraSe nurodyty Darby grupiy ar atskiry Darby vykdymo laikotarpiai ir
atlikimo terminai ar jiems atlikti reikalingi konkretts veiksmai, pagal Sios Sutarties 6.2 punktg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos jstatymas), Lietuvos
Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkandiyjy subjekty, jstatyme (toliau Pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis salygomis suprojektuoti, atlikti ir perduoti Siuos Darbus: vandens gerinimo
irenginiy Kairiy mstl., Siauliy raj. savivaldybéje, rekonstravimo darbus, parengti i$pildomasias
topografines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus bei parengti kadastriniy matavimy
bylas, kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

Darby atlikimo vieta: Kairiy mstl., Siauliy rajono savivaldybé.
Darby apimtj UZsakovas turi teise koreguoti, atsizvelgdamas j skiriamg finansavimg taip, kad
nebiity virSijamas atitinkamam laikotarpiui darbams finansuoti numatytas lésu dydis.

Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas, yra suskirstyti Darby grupémis, iSdéstytomis Veikly
saraSe, o Darby atlikimo terminai yra nustatomi Kalendoriniame Darby grafike, kurie yra §ios
Sutarties dalis. Darby sudétyje esanciy statybos darby sudétis, apimtys ir kiti reikalavimai yra
iSdéstyti Projekte, kuris yra Sios Sutarties dalis.

Uzsakovui negavus reikiamo finansavimo Darbams atlikti, Sutartis Saliy susitarimu gali bt
nutraukta.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Papildomi susitarimai prie $ios Sutarties (jeigu jy bus)
3.2.2. Sios Sutarties sglygos;

3.2.3. Projektavimo uZduotis;

Projektas:

(i) techninés specifikacijos,
(i) aiskinamieji rastai,

i)

bréZiniai;




3.4.

3.2.5. Rangovo jkainotas Veikly saraSas;
3.2.6. Kalendorinis Darby grafikas;

3.2.7. statybos darby kaing detalizuojantys Rangovo parengti sgmatiniai skai¢iavimai
(Kiekiy ziniara$¢iai) su pagrindinémis techninémis sillomy darby charakteristikomis ir darby
ikainiais (kurie bus taikomi nustatant atsisakomy darby ar papildomy darby vertes pagal Sios
Sutarties 9.9.1 punkta);

3.2.8. Subrangovy sgrasas [jeigu bus subrangovy];,
3.2.9. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Pirkimy istatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo
procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas  Punktas

_________________________________________________________ i Duomenys ir sqlygos ..
Pradiné sutarties verté 1338 as Sutartj
[Zsa ) verie,
: itlymo

Uzsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uz Sutarties vykdyma

4.4 Direktoriaus pavaduotojas

Almantas Krivickas

...............................................................................................................

Vyresné buhalteré
atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy :

Uzsakovo skiriamas asmuo, | 4.4
paskelbimg Pirkimy jstatymo 94;

Lijana Ravinskiené

_________________________________________________________________________________________________________

Darby atlikimo terminas (esminé 6.1 Iki 2022 m. gruodzio 31 d.
Sutartiessalyga) .
_Projekto parengimo terminas ¢ 6.2 i 4 ménesiai nuo Sutarties pasiraymo
Darby atlikimo termino pratesimas | 6.4 Iki 3 ménesiy.
_(esminé Sutarties salyga) A S
Delspinigiai dél Darby vélavimo 1 6.7} 0,02 % Sutarties kainos perdiena
Uztikrinimo suma 7.1 11065,00 eury (vienuolika tikstanéiy
; » SeSiasdeSimt penki eurai ir 00 ct.).
: v [suma skaidiais ir ZodZiais, atitinkanti
: 110 proc. nuo pradines Sutarties vertés
Garantinio laikotarpio prievoliy i 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
ivykdymo uztikrinimo dokumentas ! : draudimo apmokéjimg jrodanéia
; : dokumento kopija), i§duotas
: i draudimo bendrovés, arba
: i - Garantija, i8duota kredito jstaigos,
; » arba
: izUsstatas




______________________________________________________________________________________________________________

i§ kuriy PVM sudaro 9.1 23236,50 eury (dvidesimt trys
; + tikstan¢iai du Simtai trisdeSimt SeSi
: veurai ir 50 ct.). [suma skaiciais ir
______________________________________________ e odE i)
ankstinio mokejimo suma (jeiyra) {93 | Netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno 1 9.3 i Netaikoma

.............................................................................................................

_Bankstinio mokejimo terminas 1 9.7.1 i Netakoma
Darby faktiniy kiekiy papildomam 9.4 15 % nuo Pradinés sutarties vertés.
_apmokéjimui skirta 163y suma s e o e i
_Kity mokéjimy terminas 1972 is0dieny
Delspinigiai dél véluojanéio 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
~mokéjimo ' | diena

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skaiciy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teisg prasyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal
6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys
Darby technine priezitirg. Statinio statybos techninés priezitros funkeijai atlikti negali biti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidzianti dokumentg bei perduoti j; Rangovui. UZsakovas taip pat privalo
bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo procedirg, teikti reikiamus
pranesimus, paraikas bei dalyvauti posédZivnose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy dél ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZzsakovo
funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriami asmenys, atsakingi uZz Sutarties
vykdyma bei uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 9
dalies nuostatas, yra nurodyti Sutarties 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
Jju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

zsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

416.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali bfiti numatyta pagal Sutartj;

4.%.2. klaidos, netiksiumai ar trikumai Projekte, kaip nustatyta 1.26 papunktyje, iSskyrus
nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyije.

“




4.7.

5.1

52,

5.6.

5.7.

5.8,

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISLS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Projekta, jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Projekte (jo techninése specifikacijose, ai¥kinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veikly saraSo pagrindu parengto Kalendorinio Darby grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy,.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian€ius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis.

Jeigu pirkimo metu tiekéjy kvalifikacija buvo tikrinama nepilna apimtimi, Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik atitinkama teise verstis veikla, reikalinga sutar¢iai vykdyti,
turintys asmenys

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy del
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti statybos darby vadovg, Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka turintj teise eiti Sias pareigas, ir kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti
nustatyti Veikly sarade ar Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ZiniarasCiuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaigiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
s'\andéliavimui ar administracinéms reikméms.

* Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr.
1S-13 redakcija) batvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).

~
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;
5.9.2. sandéliuoti arba i$vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybvietg kelius, ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
tersaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biiti saugfs,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remontg, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elekirg
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai nepraneSegs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i3pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui pries atlickant bandymus), eksploatacijos ir
priezifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo prane$ti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta [rangg, MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai rastu prane§damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo i$taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie
atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kurivos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakovg nuo Sios
atsakomybeés trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy treéiyjy asmeny atzvilgiu.

Rzﬂmgovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statomame abjekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
petduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
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Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zal taip, kad
Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukeijose turi biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
prane$ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, kurie
nurodomi parengtame Subrangovy sgraSe (3.2.8 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesima ir jvertings Rangovo
sitityma, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia buisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus, o
Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, Rangovas, suderings

R

kokybés Medziagas, [ranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
istatymu, suderines jj su UZsakovu.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebiity su Rangovu
(subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny
sgrasus, kurie gali buti Statybvietéje ir yra susij¢ su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo
santykiais, o asmeny sgrasui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujinta.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje nebility paSaliniy asmeny, neblaiviy ar
apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmenuy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje buity laikomasi ,,Darbovieéiy jrengimo
statybvietése nuostaty® ir juos reglamentuojanciy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teisés akty jpareigojimy.

Rangovas vykdant Sutart] privalo uZtikrinti reikalingas aplinkos apsaugos priemones.

Rangovas neprivalo apsidrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu.

Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apzitiréti statybos objekta vietoje ir
jvettinti visus biitinus darbus, Statybvietés teritorija, patekimo j Statybviete kelius jeigu reikia
jos lprieigose auganéias zemés tkio kultiras ir naudmenas ir kitas galindias kilti Rizikas
kokibiskam rezultatui iki Sios Sutarties sudarymo.



5.30.

6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Rangovas turi protokoluoti susirinkimus (protokolai sura§omi ne véliau, kaip per 3 darbo dienas
Rangovas ir UZsakovas, ir pasira8ytinai supaZindinti su protokolu 3alis. Protokoluojant gali biiti
daromas vaizdo ar garso jrasas pries tai Salis apie tai jsp&jus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorin; Darby grafika.

Rangovas per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui jkainoto Veikly saraso
pagrindu parengta Kalendorinj Darby grafika, kuris tampa Sios Sutarties sudedamaja dalimi.
Kalendorinis Darby grafikas sudaromas jkainoto Veikly saraso pagrindu, nekeiciant Darby
grupiy kainy, Darby grupiy vykdymo apimtis kalendoriSkai i§déstant nuo Darby pradzios iki
nustatyto Darby atlikimo termino, atsiZvelgiant j UZsakovo turimg finansavima. Projekto
parengimas jtraukiamas | Kalendorinj Darby grafika atsizvelgiant j 3.4 punkte nurodyta
terming.

Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus bei j UZsakovo turimg
(padidéjusj ar sumazéjusj) finansavima, Kalendorinis Darby grafikas ne re¢iau kaip kas 3
ménesius turi biiti koreguojamas. Nepakoregavus Kalendorinio Darby grafiko, Rangovas neturi
teisés virsyti atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuoty jvykdyti Darby ar Darby
grupés apim¢iy, ir negali reikalauti apmoketi uz Darbus ar Darby grupés apimtis, atliktas
vir$ijant atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotas apimtis.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Kalendorinj
Darby grafika, ir manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavimg, UZsakovas gali skirti
100 Eur (vieno Simto eury) baudg ir jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy
nevykdymg ir atitinkamy, Sioje Sutartyje numatyty, sankcijy pritaikyma, su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé tinkamy priemoniy
Isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, gali skirti 200 Eur (dviejy $imty eury) baudg ir
fteikes pranesima, gali pripaZinti, kad Rangovas Sutartyje nustatyts esming Sutarties salyga
vykde su dideliais arba nuolatiniais triikumais ir dél to Uzsakovas pritaiké Sutartyje nustatyta
sankcijg, arba nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo pagal 12.3.3 papunkéio sglygas.
Si sglyga netaikoma, Jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Kalendorinis Darby grafikas gali biiti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1.  isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.42.  Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3.  bet kokio vélavimo, kliaiGiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbal, iStaisyti defektai, perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos

priyalo saugoti UZsakovas ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
UZgakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zingmos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet k }

sus

ada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma,

nurodydamas (jei
dymo trukme dienomis.
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Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biutina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projektg),
be kuriy negalima uzbaigti Sutatties;

6.6.3. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.4. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

6.6.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.6. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkimag;
6.6.7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.6.8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.6.9. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

6.6.10. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.6.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnagjinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i8nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizifiréti, sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi baiti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg¢ | pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg
ir (arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy
deél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezas&iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta,
arba uZstatg) Rangovas privalo pateikti (pervesti) Uzsakovui, o je ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4
pappnktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto i§davimo dieng ir ir jo galiojimo terminas turi biiti 40 dieny ilgesnis
uZ $jos Sutarties 3.4 papunktyje nurodytq Darby atlikimo terming. Jei Darby atlikimo terminas
yra \pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus,
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Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg
dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutart] ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS BEI STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés prieZitiros
vadova kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akig.

Uztikrinimo dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal Sutartj, tokios formos ir i tokios tre€iosios 3alies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje,
pateikiamas UZsakovui pagal $ios Sutarties 11.3 punkta. Sis dokumentas rangovo nemokumo
ar bankroto atveju turi uZztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiu defekty 3alinimo islaidy
apmokéjima UZsakovui.

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:

- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
biiti atSaukiamas;

- suma turi buiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo ir kity
inZineriniy paslaugy) kainos (su PVM).

UzZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gaves Rangovo
pradyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1.  kartu su Uzsakovu atliks bendrg atlikty Darby apziiira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezifiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo ir
priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanéiy Rangovo
projekto, Medziagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté
neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis
kaip 28 dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasira$o Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas. Defekty nei$taisymas per jiems iStaisyti nustattg laikg Uzsakovui suteikia
teis¢ paCiam iStaisyti defektus ir (arba) i$skaiciuoti defekty taisymo islaidy suma i§ galutinio
mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2.  raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

eigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
ustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés

(\
~ /
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atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo i$duotas paskuting to laikotarpio diena.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sgrase ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaraséiuose — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kurivos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

Jeigu jrasSyta 3.4 papunktyje, i8ankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi bliti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol i§ankstinis
mokéjimas bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant } faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis prizilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne dazniau kaip kas ménesj pateikti Uzsakovui
atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM saskaitg fakttira. Uzsakovas, gaves §iame punkte
nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta
iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I§laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2.  Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.  I3ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skaifiy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokeéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu

‘ Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatlickamas;

9.72.  suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai€iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
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93. Terminas, per kurj UZsakovas privalo mokéti Rangovui, yra skai¢iuojamas nuo PVM saskaitos
faktiiros priémimo patvirtinimo informacinéje sistemoje ,,E. sgskaita™ dienos. Jeigu Rangovas
negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ keiiamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos
¥emiau pateikiamais biidais, nustatant auk3¢iau esanéio biido taikymo prioritet, t.y. tik
nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj biida, gali bati taikomas Zemiau esantis biidas:

a)

b)

pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- isskaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

= pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo . Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazé&jus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymo pakeitimui, kurivo kei¢iamas
mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiéiamas (imazinamas ar
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+(S—S:TA—)><(1+%)
a+=sy !
100

Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io neperskai€iuojama.

9.9.4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy kity mokeséiy neperskai¢iuojama.

9.10. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas

raftu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.

Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma

triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su

jSubrangovu tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje

lnustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
ubrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

9.11. lektroninés PVM saskaitos faktiiros pagal $ig Sutartj turi biti teikiamos per informacing
istemg ,,E. saskaita®. PVM saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik po to, kai abi Salys
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pasiraSo atlikty Darby aktg. Atlikty Darby aktas privalo biiti vizuotas Techninio priZitirétojo.
Prie informacinéje sistemoje ,,E. saskaita® teikiamos PVM sgskaitos faktiros privalo biiti
pridéta abiejy Saliy pasiraSyto atlikty Darby akto skaitmeniné kopija ir kitomis apmokéjimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

Uzsakovas, gali atsisakyti apmokeéti jeigu:

9.12.1. PVM saskaita faktiira pateikiama ne per informacing sistemg ,,E. saskaita®, be
Uzsakovo pasirasyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty
kopijy;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo
sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo [Slaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pxane§¢s Uisakovas ar Statinio statybos techninis
mokéjimo dokumentus‘ atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas arba Darby apimties padidinima.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektlirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieziiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZziui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimag (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Pirkimy
istatymo reikalavimus.

Pakeitimai gali biiti atliekami vadovaujantis Pirkimy jstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1-3, 5
punkto ir 2 dalies nuostatomis.

Nenumatytos aplinkybés pagal Pirkimy jstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas
reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai
apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo turimas priemones,
onkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, gergja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
ztikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés
tykj.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nulodant darbq
payadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir
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jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaiiavima (vadovaujantis 9.9.1 papunk&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, bei siiilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti
Darby lokaling sgmatg, sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biuidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.3.3. jei butina/tikslinga atlikti papildomsa darba, ar butina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling
samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ar Uzsakovo
nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamujy rasty, bréZiniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas prane$ti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSimg, privalo pateikti
Rangovui trikstamg informacijg, tinkamus paaikinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne veliau kaip per 5 dienas — prane$ti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy I$laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita
ir|rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

govas per 5 darbo dienas nuo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akto pasira§ymo
pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvyk s pagal
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pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, $alinimo i§laidy apmokéjima UZsakovui. Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty
Darby be projektavimo ir kity inZineriniy paslaugy) kainos su PVM.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng
apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa$alinti Rangova i3 Statybvietés dél iy esminiy
sutarties pazeidimy:

12.3.1.  nevykdo Sutarties sglygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovo nurodymy ir dél to UzZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi,

12.3.2.  nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunkéio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3.  nepradeda laiku vykdyti Darby (daugiau negu 30 kalendoriniy dieny), kitaip aiSkiai
parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby
pagal Kalendorinj Darby grafikg, ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4.  jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip perleidzia sutartj be Uzsakovo
sutikimo Darbuy;

12.3.5.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkan¢ius dokumentus, kad
laiméty vie§ajj pirkima, kurio pagrindu sudaroma §i Sutartis;

12.3.6.  jei paaiskéjus, kad pasitilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeiCia specialisto lygiaverCiu
specialistu, jo kandidatiira suderings su Uzsakovu;

12.3.7.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo tiking veikla, kei¢iama organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobtidis
ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus
atvejus, kai dél Siy pasikeitimy yra tinkamai keiCiama Sutartis;

12.3.8.  jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiiilo ar tarpininkauja grasinant,
duodant arba pasiiilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors
kysi, dovang, piniginj atsidékojimg, komisinius arba kitg vertingg daikta, kaip
paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su §ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg
arba susilaikymg jj atlikti, arba uZ palankumo ar nepalankumo parodyma ar
susilaikyma juos parodyti bet kurio su §ia Sutartimi susijusio asmens atZvilgiu;

12.3. kai Rangovas per pagristai nustatyts laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;
12.3.10. kai Rangovas perleidzia i§ sutarties kylandias teises ir pareigas be UZsakovo
leidimo;
e
\

-
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12.3.11. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus paZeidé
Sutarties 5.24-5.27 punktus;

12.3.12.  Kkitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties pazeidimo pripazino
teismas.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1.  Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2.  Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taéiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokeéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutart] ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1.  uZ bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.:5.2. [Slaidos vz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.53.  bet kurios kitos [§laidos arba jsipareigojimai, kurinos Rangovas pagristai prisiéme

tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties paZeidimuy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2.  Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3.  Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dienuy;

12.6.4.  Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip

kylanéiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkéius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.




12.8.

12.9.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.
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Uzsakovas taip pat gali Pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliskai nutraukti
Sutartj apie tai Rangovui praneSant raStu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidimg, aptarta
Sios Sutarties 12.3 punkte, jam pritaikytos baudos pagal Sios Sutarties 6.3 punkts, arba
Rangovas véluoja atlikti Darbus daugiau negu 30 dieny, ir uZ tai Rangovui skai¢iuojami $ioje
Sutartyje numatyti delspinigiai, UZsakovas turi teis¢ pripazinti, kad Rangovas Sutartyje
nustatyta esmine Sutarties salyga vykdé su dideliais arba nuolatiniais trikumais ir dél to
Uszsakovas pritaiké Sutartyje nustatyta sankcija, arba nutraukus Sutartj dél esminio Sutarties
pazeidimo, UZsakovas, vadovaudamasis Pirkimy jstatymo 99 straipsnio nuostatomis,
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip
apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekéja.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus _stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginCui, Sutarties Salys rastu
iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasiiilymg gin¢a sprest1
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dlenq Gingas turi biti iSsprestas per ne 1lgesm nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i3spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susijg gindai,
kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force mgjeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies ;rodytq pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliditj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazudzxa savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
biiti siunc¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos
teikéja ar kitg tinkama vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys %ia Sutartj perskaité, joms buvo iaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirase.

{ I -
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SALIU REKVIZITAI IR PARASALL

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,, Kur$ény vandenys * UAB ,, Infes technologijos “
Kodas 301507301 Kodas 304451562

PVM mokétojo kodas
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A.s. Nr. LT364010044200578041 Vilnius, Verkiy g. 34B, LT - 08221
tel.: (8 41) 582 093, faksas: (8 41) 508 088 As. Nr. LTI67300010151012957
el. pastas: kursenuvandenys@uabkv.|t tel.: +370 5 211 1431,

faksas: +370 5 211 14 32
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