

DARBŲ PAKEITIMO FORMA
	Projekto vykdytojui:
	Kauno miesto savivaldybės administracija

	Adresas:
	Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

	Projekto pavadinimas:
	Raudondvario pl. šaligatvių ir važiuojamosios dalies  platinimo (atkarpa nuo Ringailės g. iki Maumedžių g.) remonto darbai

	Projekto numeris:
	nenurodyta




Darbų pakeitimas Nr.2


Projekto rangovas pasiūlė šiuos pakeitimus:

1. Darbo pavadinimas: Dėl papildomų paruošiamųjų darbų.
 
Atliekamų papildomų darbų Nr.1 vertė: 4 200,77 Eur be PVM
Atliekamų  papildomų darbų Nr.1 vertė: 5 082,93 Eur su PVM

2. Darbo pavadinimas: 2.	Dėl geotekstilės ir armavimo geotinklo panaudojimo, įrengiant kelkraštį bei dėl 2021.09.27 papildomo susitarimo Nr. SR1-310 patvirtintų kiekių ir projektinių kiekių skirtumo

Atliekamų papildomų darbų Nr.2 vertė: 167 755,58 Eur be PVM
Neatliekamų darbų Nr.2 vertė: -110 079,89 Eur be PVM

Bendra papildomų darbų Nr. 2 vertė: 57 675,72 Eur be PVM
Bendra papildomų darbų Nr. 2 vertė: 69 787,62 Eur su PVM


[bookmark: _Hlk78205992]Bendra pakeitimo Nr.2 vertė: 61 876,49 Eur be PVM
Bendra pakeitimo Nr.2 vertė: 74 870,55 Eur su PVM
	 
	Darbų Pakeitimo
vertė,
Eur (su PVM)
	Neatliekamų darbų vertė, 
Eur (su PVM)
 
	Papildomų darbų vertė,
 Eur (su PVM)
 

	Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė
	177.160,32
	-463.394,52
	640.554,85

	Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė
	74.870,55
	-133.196,65
	208.067,20

	Iš viso:
	252.030,87
	-596.591,17
	848.622,05

	50 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (16.2.2. p.p.)
	773.904,70
	 
	 

	Bendra vertė:
	252.030,87
	16,28%



Techninės priežiūros atstovas:                                   ...................................(pavardė, parašas, data)
 

Raudondvario pl. šaligatvių ir važiuojamosios dalies  platinimo (atkarpa nuo Ringailės g. iki Maumedžių g.) remonto darbai
Sutarties Nr.: Nr. SR-756 (2020-10-07)
Rangovas: AB „Kauno tiltai“

Darbų pakeitimo aktas Nr. 2
2022 m. kovo 22 d.
Komisija sudaryta iš:
	[bookmark: _Hlk51837783]Užsakovo atstovo – Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo
	A. Pakalniškio

	Projektuotojo atstovo – 
UAB „Rusnė“ projekto vadovo
	A. Mačionio

	Rangovo atstovo – 
AB „Kauno tiltai“ statinio statybos vadovo
	A. Kudirkos



	Techninės priežiūros atstovo                                  
	A. Šulgos



Apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus nustatė, kad:
1. Dėl Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos, susijusios su 2021-04-23 objekto apžiūros aktu Nr.1, bei 2021-04-23 objekto apžiūros aktu Nr. 2: 
2021-04-16 Rangovui vykdant Darbus po augalinio dirvožemio sluoksniu aptiktas asfaltbetonis (nuo PK 3+75 iki PK 4+35 ir nuo PK 5+00 iki PK 6+45), aptikta, jog esamos vandentiekio kapos yra sulūžusios (PK 0+75 1 vnt. ir  PK 0+45 1 vnt.) bei esamas 400 mm skersmens fekalinės kanalizacijos šulinėlio teleskopas sulūžęs, nesandarus (PK 0+90 kiekis 1 vnt.).
2021-04-19 Rangovui vykdant Darbus, nuardžius viršutinę dangą, pastebėta gelžbetoninė atraminė sienutė, patenkanti į naujai įrengiamą taką. (nuo PK 14+00 iki PK 14+80 ir nuo PK 18+50 iki  PK 19+00). Ties PK 11+30 buvo įrengtas ženklas 103 Lietuvai. Ženklas buvo demontuotas, bet gelžbetoninis pamatas paliktas neišardytas. Neišardytas pamatas patenka į taką. Šalia naujai įrengiamo tako, nuo PK 16+00 iki PK 16+20, yra asfaltbetonio danga. Pagal projektą šioje atkarpos vietoje numatyta įrengti žalią veją.

2. Dėl geotekstilės ir armavimo geotinklo panaudojimo, įrengiant kelkraštį bei dėl 2021.09.27 papildomo susitarimo Nr. SR1-310 patvirtintų kiekių ir projektinių kiekių skirtumo:

2021-11-06 Projektuotojas Rangovui pateikė raštą Nr.11-06 (Priedas Nr.6), dėl Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos, susijusios su gatvės esamo asfalto kelkraščio konstrukcijos dangų įrengimo neatitikimo ir siūlo nukasti ir įrengti gatvės dangos konstrukciją pagal KPT SDK 19 keliamus reikalavimus projektuojamos gatvės kategorijai.
2021-11-12 Projektuotojas Rangovui pateikė patikslintą RA Kiekių žiniaraštį, atsižvelgiant į aukščiau minėtus faktiškai/technologiškai atlikti reikalingus  darbus, suderintus su Užsakovu.
	
Komisija, išnagrinėjusi surinktą informaciją, siūlo: 
Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, dėl darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos,  Užsakovo atstovas nurodė: 1) po augalinio dirvožemio sluoksniu aptiktą asfaltbetonį išardyti ir išvežti susidariusį statybinį laužą, esamas sulūžusias kapas pakeisti naujomis bei esamą 400 mm skersmens fekalinės kanalizacijos šulinėlio sulūžusį, nesandarų teleskopą pakeisti nauju. Nuo PK 14+00 iki PK 14+80 (dešinė pusė), nuardžius viršutinę dangą, pastebėtą gelžbetoninę atraminę sienutę, patenkančią į naujai įrengiamą taką, nužeminti 40 cm, suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą. Nuo PK 18+50 iki  PK 19+00 (dešinė pusė), nuardžius viršutinę dangą, pastebėtą gelžbetoninę atraminę sienutę, patenkančią į naujai įrengiamą taką, nužeminti 50 cm, suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą. PK 11+30 įrengto ir pašalinto ženklo 103 Lietuvai gelžbetoninį pamatą demontuoti, suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą. Nuo PK 16+00 iki PK 16+20, šalia naujai įrengiamo tako išardyti esamą asfaltbetonio dangą,  suskaičiuoti esamus nenumatytus kiekius ir išvežti šių darbų eigoje susidariusį statybinį laužą; 2) nukasti ir įrengti gatvės esamo asfalto kelkraščio dangų konstrukciją pagal KPT SDK 19 keliamus reikalavimus projektuojamos gatvės kategorijai.
Priedai:
Priedas Nr. 1 – Atliekamų –(nenumatytų) darbų sąmata (1 lapas);
Priedas Nr. 2 – Atliekamų – neatliekamų darbų sąmata (13 lapas);
Priedas Nr.3 – Patikslinta sąmata, pagal papildomų atliekamų - neatliekamų darbų kiekius (12 lapų);
Priedas Nr.4 – AB „Kauno tiltai“ 2021-03-22 raštas Nr. S21-1077  (87 lapai).

Bendra pakeitimo Nr.2 vertė: 61 876,49 Eur be PVM
Bendra pakeitimo Nr.2 vertė: 74 870,55 Eur su PVM

Komisija:             
	Užsakovo atstovas – Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
	A. Pakalniškis




	Projektuotojo atstovas – 
UAB „Rusnė“ projekto vadovas
	A. Mačionis




	Rangovo atstovas – 
AB „Kauno tiltai“ statinio statybos vadovas
	A. Kudirka



	
	

	Techninės priežiūroa atstovas
	A. Šulga




2

