SUSITARIMAS NR. 1
 PRIE 2020-08-20 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-174)

2022 m. ___________  ___ d.
Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2020-08-20 Statybos rangos sutarties (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-174) Konkrečiųjų sąlygų 13.8 p. susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, kad kategorijos „Visi statiniai“ statybos sąnaudų elementų kainos pokytis nuo pasiūlymo pateikimo dienos yra didesnis nei 5 procentai, pagal sutarties 13.8. punkte nurodytą sutarties kainos neatliktiems darbams dėl statybos kainų pokyčio perskaičiavimo formulę, perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams:
16 772 457,78 = 7 410 126,84 + (15 883 591,35 – 7 410 126,84) * (1 + 10.49/100) 
            SN – 16 772 457,78 Eur (Perskaičiuota Sutarties kaina),
            SS – 15 883 591,35 Eur (Sutarties kaina iki perskaičiavimo),
            A – 7 410 126,84 Eur (Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo),
[bookmark: _GoBack]            SKI – 10,49 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais). 
2. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 – Detalizuotas (pilnai užpildytas) įkainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašas.
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Priedas Nr. 1 
	ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS PO KAINOS PAKEITIMO
VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu
Sutarties kaina neatliktiems darbams dėl statybos sąnaudų kainų pokyčio perskaičiuojama pagal formulę: SN = A + (SS – A) * (1 + SKI/100)
SN - Perskaičiuota Sutarties kaina,
SS – Sutarties kaina iki perskaičiavimo,
A – Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo,
SKI – Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais.

	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Sutarties kaina iki perskaičiavimo eur be PVM)
	Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo (Eur be PVM)
	Statybų kainų indeksas
	Perskaičiuota sutarties kaina (eur be PVM)

	1
	2
	SS
	A
	SKI
	SN

	1.
	Pastatas
	10,796,516.00
	4,958,424.33
	10.49%
	11,408,931.82

	1.1.
	Statinio architektūros darbai
	4,601,682.35
	1 701 809,14
	10.49%
	4,905,879.05

	1.1.1.
	Cokolio įrengimo darbai
	35,151.00
	33,145.99
	10.49%
	35,361.33

	1.1.2.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	827,941.59
	378,046.46
	10.49%
	875,135.59

	1.1.3.
	Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	261,311.37
	28143.25
	10.49%
	285,770.71

	1.1.4.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	258,225.89
	181,399.87
	10.49%
	266,284.94

	1.1.5.
	Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio
įėjimo įrengimas
	52,601.96
	1773.99
	10.49%
	57,933.81

	1.1.6.
	Stogelių įrengimo darbai
	20,532.18
	 
	10.49%
	22,686.01

	1.1.7.
	Konsolės apačios ir balkonų įrengimas
	48,908.53
	 
	10.49%
	54,039.03

	1.1.8.
	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai
	697,758.74
	542,771.49
	10.49%
	714,016.90

	1.1.9.
	Lauko durų įrengimo darbai
	61,569.02
	 
	10.49%
	68,027.61

	1.1.10.
	Grindų dangos įrengimas
	461,457.80
	2779.18
	10.49%
	509,573.19

	1.1.11.
	Sienų apdailos įrengimas
	829,665.91
	340,821.18
	10.49%
	880,945.72

	1.1.12.
	Lubų apdailos įrengimas
	527,512.63
	92,882.40
	10.49%
	573,105.34

	1.1.13.
	Vidaus langų ir durų įrengimas
	289,050.04
	 
	10.49%
	319,371.39

	1.1.14.
	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai
	229,995.69
	100045.33
	10.49%
	243,627.48

	1.2.
	Statinio konstrukcijos
	2,645,475.00
	2 385 415,81
	10.49%
	2,672,755.21

	1.2.1.
	Pamatų įrengimas
	157,500.06
	157,500.06
	10.49%
	157,500.06

	1.2.2.
	Gelžbetonio darbai
	1,634,020.75
	1,584,033.26
	10.49%
	1,639,264.44

	1.2.3.
	Plieninės konstrukcijos
	235,400.30
	194,981.01
	10.49%
	239,640.28

	1.2.4.
	Mūro darbai
	401,850.99
	369,337.98
	10.49%
	405,261.60

	1.2.5.
	Grindų įrengimas
	216,702.90
	79,563.50
	10.49%
	231,088.82

	1.3.
	Vandentiekis, nuotekos
	318,546.15
	31 623,27
	10.49%
	348,644.36

	1.3.1.
	Vandens apskaitos mazgas
	4,683.04
	 
	10.49%
	5,174.29

	1.3.2.
	Šalto vandentiekio sistema V1
	36,013.40
	 
	10.49%
	39,791.21

	1.3.3.
	Karšto vandentiekio sistema T3
	31,837.76
	 
	10.49%
	35,177.54

	1.3.4.
	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4
	19,150.63
	 
	10.49%
	21,159.53

	1.3.5.
	Gaisrinio vandentiekio sistema V2
	34,944.39
	11,499.51
	10.49%
	37,403.76

	1.3.6.
	Buitinių nuotekų sistema F1
	60,115.25
	7,927.83
	10.49%
	65,589.71

	1.3.7.
	Gamybinių nuotekų sistema F3
	7,726.15
	327.01
	10.49%
	8,502.32

	1.3.8.
	Kondensato nuvedimo sistema
	11,415.52
	 
	10.49%
	12,613.01

	1.3.9.
	Lietaus nuotekų sistema L1
	12,317.72
	11,868.92
	10.49%
	12,364.80

	1.3.10.
	Sanitariniai prietaisai
	100,342.29
	 
	10.49%
	110,868.20

	1.4.
	Šildymas
	377,793.27
	185 853,33
	10.49%
	397,927.77

	1.4.1.
	Montavimo darbai
	173,299.67
	88,165.44
	10.49%
	182,230.25

	1.4.2.
	Oro užuolaidos
	10,379.53
	 
	10.49%
	11,468.34

	1.4.3.
	Oro šildytuvai
	10,849.37
	 
	10.49%
	11,987.47

	1.4.4.
	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių
aprišimas
	45,990.14
	13240.00
	10.49%
	49,425.63

	1.4.5.
	Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių
aprišimas
	137,274.56
	84,447.89
	10.49%
	142,816.08

	1.5.
	Vėdinimas, oro kondicionavimas
	1,267,770.19
	502 537,04
	10.49%
	1,348,043.15

	1.5.1.
	Oro kondicionavimas
	434,950.88
	130,328.16
	10.49%
	466,905.80

	1.5.2.
	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos
	9,897.31
	8673.05
	10.49%
	10,025.73

	1.5.3.
	Sistema AHU-1
	35,833.22
	17,840.31
	10.49%
	37,720.68

	1.5.4.
	Sistema AHU-2
	47,607.33
	26,599.76
	10.49%
	49,811.02

	1.5.5.
	Sistema AHU-3
	92,643.54
	43,698.63
	10.49%
	97,777.86

	1.5.6.
	Sistema AHU-4
	61,271.28
	37,206.51
	10.49%
	63,795.67

	1.5.7.
	Sistema AHU-5
	82,434.22
	41,201.07
	10.49%
	86,759.58

	1.5.8.
	Sistema AHU-6
	73,975.03
	40,592.11
	10.49%
	77,476.90

	1.5.9.
	Sistema AHU-7
	93,886.65
	46,961.32
	10.49%
	98,809.12

	1.5.10.
	Sistema AHU-8
	57,860.84
	24,888.86
	10.49%
	61,319.60

	1.5.11.
	Sistema AHU-9
	71,664.76
	27,506.02
	10.49%
	76,297.01

	1.5.12.
	Sistema AHU-10
	56,884.09
	19,291.41
	10.49%
	60,827.56

	1.5.13.
	Sistema WC-I-1
	2,707.93
	453.43
	10.49%
	2,944.43

	1.5.14.
	Sistema WC-I-2
	1,695.37
	 
	10.49%
	1,873.21

	1.5.15.
	Sistema WC-I-3
	2,360.63
	 
	10.49%
	2,608.26

	1.5.16.
	Sistema WC-I-4
	2,449.57
	620.15
	10.49%
	2,641.48

	1.5.17.
	Sistema WC-I-5
	887.46
	 
	10.49%
	980.55

	1.5.18.
	Sistema WC-I-6
	1,773.41
	 
	10.49%
	1,959.44

	1.5.19.
	Sistema WC-I-7
	2,314.99
	 
	10.49%
	2,557.83

	1.5.20.
	Sistema WC-I-8
	794.18
	 
	10.49%
	877.49

	1.5.21.
	Sistema WC-I-9
	1,646.77
	 
	10.49%
	1,819.52

	1.5.22.
	Sistema WC-I-10
	1,523.33
	 
	10.49%
	1,683.13

	1.5.23.
	Oro nutraukimo nuo technologinių įrenginių
sistemos
	89,368.31
	33,349.72
	10.49%
	95,244.66

	1.5.24.
	Avarinio nutraukimo sistemos
	2,781.90
	1413.52
	10.49%
	2,925.44

	1.5.25.
	Sistema KI-1
	1,756.40
	487.21
	10.49%
	1,889.54

	1.5.26.
	Sistema PP-1
	2,459.76
	 
	10.49%
	2,717.79

	1.5.27.
	Sistema DŠ-1
	11,042.40
	 
	10.49%
	12,200.75

	1.5.28.
	Sistema DŠ-2
	8,144.81
	1425.80
	10.49%
	8,849.63

	1.5.29.
	Sistema DŠ-3.1
	2,535.58
	 
	10.49%
	2,801.56

	1.5.30.
	Sistema DŠ-3.2
	3,961.51
	 
	10.49%
	4,377.07

	1.5.31.
	Sistema DŠ-4
	8,656.73
	 
	10.49%
	9,564.82

	1.6.
	Šilumos punktas
	31,691.35
	20 501,24
	10.49%
	32,865.19

	1.6.1.
	Šilumos modelis
	31,691.35
	20501.24
	10.49%
	32,865.19

	1.7.
	Elektra
	750,220.19
	80 004,36
	10.49%
	820,525.83

	1.7.1.
	Įvadinės kabelinės linijos
	105,217.63
	12,218.47
	10.49%
	114,973.24

	1.7.2.
	Rezerviniai maitinimo šaltiniai
	36,769.42
	 
	10.49%
	40,626.53

	1.7.3.
	Jėgos ir paskirstymo skydai
	154,714.23
	 
	10.49%
	170,943.75

	1.7.4.
	Kabelinės linijos
	227,972.66
	56,971.16
	10.49%
	245,910.72

	1.7.5.
	Instaliacinės medžiagos
	81,721.83
	6,121.37
	10.49%
	89,652.32

	1.7.6.
	Šviestuvai
	129,737.55
	 
	10.49%
	143,347.02

	1.7.7.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga
	14,086.87
	4,693.36
	10.49%
	15,072.25

	1.8.
	Elektroniniai ryšiai
	318,418.27
	29 361,70
	10.49%
	348,740.30

	1.8.1.
	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir
įrengimai
	136,033.35
	26,726.98
	10.49%
	147,499.59

	1.8.2.
	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos
	182,384.92
	2634.72
	10.49%
	201,240.72

	1.9.
	Gaisrinė signalizacija
	46,364.42
	3 725,52
	10.49%
	50,837.24

	1.9.1.
	Gaisrinė signalizacija
	46,364.42
	3,725.52
	10.49%
	50,837.24

	1.10
	Apsauginė signalizacija
	174,886.54
	11 680,77
	10.49%
	192,006.83

	1.10.1
	Apsauginė signalizacija
	135,554.33
	5678.61
	10.49%
	149,178.29

	1.10.2
	Vaizdo stebėjimo sistema
	39,332.21
	6,002.16
	10.49%
	42,828.53

	1.11
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	19,484.62
	2 229,18
	10.49%
	21,294.72

	1.11.1
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	19,484.62
	2229.18
	10.49%
	21,294.72

	1.12
	Automatikos dalis
	195,163.46
	3 682,97
	10.49%
	215,249.76

	1.12.1.
	Pastato valdymo sistema
	11,785.66
	 
	10.49%
	13,021.98

	1.12.2.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Pirmas aukštas
	29,409.81
	 
	10.49%
	32,494.90

	1.12.3.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Antras aukštas
	34,964.59
	 
	10.49%
	38,632.38

	1.12.4.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Trečias aukštas
	40,025.48
	 
	10.49%
	44,224.15

	1.12.5.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Ketvirtas aukštas
	21,451.81
	 
	10.49%
	23,702.10

	1.12.6.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija.
Pirmas aukštas
	5,068.23
	 
	10.49%
	5,599.89

	1.12.7.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija.
Antras aukštas
	16,248.72
	250.00
	10.49%
	17,926.99

	1.12.8.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija.
Trečias aukštas
	3,176.19
	 
	10.49%
	3,509.37

	1.12.9.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija.
Ketvirtas aukštas
	14,882.30
	 
	10.49%
	16,443.45

	1.12.10.
	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija
	9,907.62
	 
	10.49%
	10,946.93

	1.12.11.
	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija
	5,101.17
	291.09
	10.49%
	5,605.75

	1.12.12.
	Šilumos punkto automatizacija
	3,141.88
	3141.88
	10.49%
	3,141.88

	1.13.
	Techninės dujos ir suspaustas oras
	49,020.19
	0.00
	10.49%
	54,162.41

	1.13.1
	Techninės dujos ir suspaustas oras
	49,020.19
	0.00
	10.49%
	54,162.41

	1.14.
	Baldai
	Neperkama
	 
	 
	 

	2.
	Sklypo plano dalis
	807,250.00
	264 364,02
	10.49%
	864,198.74

	2.1.
	Sklypo plano dalis
	807,250.00
	264 364,02
	10.49%
	864,198.74

	2.1.1
	Projektuojama betono trinkelių danga (V kl.
dangos konstrukcija)
	230,086.71
	93690.18
	10.49%
	244,394.71

	2.1.2
	Projektuojama bet. trinkelių danga
	259,243.87
	64869.00
	10.49%
	279,633.79

	2.1.3
	Projektuojama betoninių trinkelių danga
pėsčiųjų takams
	15,395.56
	 
	10.49%
	17,010.55

	2.1.4
	Projektuojama veja
	33,132.00
	 
	10.49%
	36,607.55

	2.1.5
	Esamų dangų ardymas
	įskaičiuota
	 
	10.49%
	#VALUE!

	2.1.6
	Bortai, borteliai
	45,459.48
	9995.94
	10.49%
	49,179.61

	2.1.7
	Dangos ženklinimas, kelio ženklai
	7,504.68
	 
	10.49%
	8,291.92

	2.1.8
	Žemės darbai
	100,143.00
	88,909.00
	10.49%
	101,321.45

	2.1.9
	Mažosios architektūros elementai
	69,681.10
	 
	10.49%
	76,990.65

	2.1.10
	Teritorijos apželdinimas
	43,773.07
	6,899.90
	10.49%
	47,641.07

	2.1.11
	Betoninių ažūrinių  trinkelių danga prie
transformatorinės
	2,830.53
	 
	10.49%
	3,127.45

	3.
	Vandens siurblinė
	122,913.31
	28,491.63
	10.49%
	132,818.14

	3.1.
	Statinio architektūros darbai
	37,828.84
	882,86
	10.49%
	41,704.47

	3.1.1.
	Cokolio įrengimo darbai
	1,110.52
	882.86
	10.49%
	1,134.40

	3.1.2.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	20,736.28
	 
	10.49%
	22,911.52

	3.1.3.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	5,531.01
	 
	10.49%
	6,111.21

	3.1.4.
	Langų įrengimo darbai
	39.28
	 
	10.49%
	43.40

	3.1.5.
	Lauko durų įrengimo darbai
	2,087.24
	 
	10.49%
	2,306.19

	3.1.6.
	Grindų dangos įrengimas
	2,194.55
	 
	10.49%
	2,424.76

	3.1.7.
	Sienų apdailos įrengimas
	4,026.92
	 
	10.49%
	4,449.34

	3.1.8.
	Sienų apdailos įrengimas
	2,103.04
	 
	10.49%
	2,323.65

	3.2.
	Statinio konstrukcijos
	30,000.00
	27 608,77
	10.49%
	30,250.84

	3.2.1.
	Pamatų įrengimas
	17,700.00
	17,700.00
	10.49%
	17,700.00

	3.2.2.
	Gelžbetonio darbai
	2,637.80
	2637.80
	10.49%
	2,637.80

	3.2.3.
	Plieninės konstrukcijos
	1,573.63
	733.40
	10.49%
	1,661.77

	3.2.4.
	Mūro darbai
	6,537.57
	6,537.57
	10.49%
	6,537.57

	3.2.5.
	Grindų įrengimas
	1,551.00
	 
	10.49%
	1,713.70

	3.3.
	Vandens kėlimo stotelė
	47,062.50
	0.00
	10.49%
	51,999.36

	3.3.1
	Vandens kėlimo stotelė
	47,062.50
	0.00
	10.49%
	51,999.36

	3.4.
	Šildymas
	629.66
	0.00
	10.49%
	695.71

	3.4.1
	Šildymas
	629.66
	0.00
	10.49%
	695.71

	3.5.
	Vėdinimas
	300.00
	0.00
	10.49%
	331.47

	3.5.1
	Vėdinimas
	300.00
	0.00
	10.49%
	331.47

	3.6.
	Elektra
	5,593.27
	0.00
	10.49%
	6,180.00

	3.6.1.
	Įvadinės kabelinės linijos
	1,611.00
	0.00
	10.49%
	1,779.99

	3.6.2.
	Jėgos ir paskirstymo skydai
	2,186.05
	0.00
	10.49%
	2,415.37

	3.6.3.
	Instaliacinės medžiagos
	656.01
	0.00
	10.49%
	724.83

	3.6.4.
	Šviestuvai
	326.00
	0.00
	10.49%
	360.20

	3.6.5.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga
	814.21
	0.00
	10.49%
	899.62

	3.7.
	Apsauginė-gaisrinė signalizacija
	1,499.04
	0.00
	10.49%
	1,656.29

	3.7.1
	Apsauginė-gaisrinė signalizacija
	1,499.04
	0.00
	10.49%
	1,656.29

	3.8.
	Automatikos dalis
	2,307.69
	0.00
	10.49%
	2,549.77

	3.8.1
	Automatikos dalis
	2,307.69
	0.00
	10.49%
	2,549.77

	4.
	Lauko inžineriniai tinklai
	517,760.00
	261,799.69
	10.49%
	544,610.24

	4.1.
	Šilumos tiekimas
	84,200.01
	84 200,01
	10.49%
	84,200.01

	4.1.1.
	Šilumos tiekimas
	84,200.01
	84,200.01
	10.49%
	84,200.01

	4.2.
	Elektros darbai
	56,100.00
	4 643,85
	10.49%
	61,497.75

	4.2.1.
	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos
	8,525.64
	3,633.38
	10.49%
	9,038.84

	4.2.2.
	Šviestuvai
	39,123.65
	1010.47
	10.49%
	43,121.72

	4.2.3.
	Atramų papildomas įžeminimas
	8,450.71
	 
	10.49%
	9,337.19

	4.3.
	Elektroniniai ryšiai
	5,500.00
	2 180,30
	10.49%
	5,848.24

	4.3.1
	Elektroniniai ryšiai
	5,500.00
	2,180.30
	10.49%
	5,848.24

	4.4.
	Vandentiekio tinklai
	110,509.99
	14 821,57
	10.49%
	120,547.71

	4.4.1.
	Vandentiekio tinklai
	110,509.99
	14,821.57
	10.49%
	120,547.71

	4.5.
	Buitinių nuotekų tinklai
	28,500.00
	23 122,23
	10.49%
	29,064.13

	4.5.1.
	Buitinių nuotekų tinklai
	28,500.00
	23,122.23
	10.49%
	29,064.13

	4.6.
	Technologinių nuotekų tinklai
	12,700.00
	12 445,52
	10.49%
	12,726.69

	4.6.1.
	Technologinių nuotekų tinklai
	12,700.00
	12,445.52
	10.49%
	12,726.69

	4.7.
	Paviršinių nuotekų tinklai
	220,250.00
	120 386,21
	10.49%
	230,725.71

	4.7.1.
	Paviršinių nuotekų tinklai
	220,250.00
	120,386.21
	10.49%
	230,725.71

	5.
	Susisiekimo dalis
	Neperkama
	 
	 
	 

	6.
	Ardymo - griovimo darbai (Pastatas –
4H1/p ir vairavimo aikštelė a1)
	9,000.00
	9,000.00
	10.49%
	9,000.00

	7.
	Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO)
dalis (bylos Nr. 140290101-TP-LE)
	Neperkama
	 
	 
	 

	8.
	Darbo projekto parengimas
	811,860.00
	601,992.10
	10.49%
	833,875.14

	9.
	Statybos užbaigimo procedūros
	59,328.00
	0.00
	10.49%
	65,551.51

	 
	IŠ VISO:
	13,126,935.00
	6,124,071.77
	 
	13,861,535.35

	
	PVM:
	2756656.35
	1,286,055.07
	
	2,910,922.42

	
	IŠ VISO SU PVM:
	15,883,591.35
	7,410,126.84
	
	16,772,457.78



