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PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. SPALIO 29 D. „ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO PASLAUGOS TEIKIMO“ SUTARTIES NR.SR-694 


2022 m. balandžio         d.
Raseiniai 

SUTARTIES ŠALYS

[bookmark: _Hlk505248924]1. Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos, veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr.TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ toliau vadinama Užsakovas, ir UAB „Matininkas“ atstovaujama direktoriaus Žydrūno Rugieniaus, veikiančio pagal įmonės įstatus – Rengėjas, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2021 m. spalio 29 d. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo paslaugos teikimo sutarties Nr.SR-694 (toliau – Sutartis) 4.2.4. papunkčiu ir atsižvelgiant į Rengėjo 2022 m. balandžio 25 d. motyvuotą prašymą Nr.SD-22/4-3, pratęsiame Sutartį iki 2022 m. liepos 29 d.
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:			  	                         Rengėjas:


UAB „Matininkas“ direktorius 
Žydrūnas Rugienius

A. V.



Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Edmundas Jonyla


A. V.


