SUSITARIMAS NR. 1
 PRIE 2020-12-04 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH ERG. NR. 10.13-375)

2022 m. ___________  ___ d.
Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2020-12-04 Statybos rangos sutarties (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-375) Konkrečiųjų sąlygų 13.8 p. susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, kad kategorijos „Visi statiniai“ statybos sąnaudų elementų kainos pokytis nuo pasiūlymo pateikimo dienos yra didesnis nei 5 procentai, pagal sutarties 13.8. punkte nurodytą sutarties kainos neatliktiems darbams dėl statybos kainų pokyčio perskaičiavimo formulę, perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams:
17 180 135,27  = 3 278 830,23 + (15 914 082,95 – 3 278 830,23) * (1 + 10.02/100) 
            SN – 17 180 135,27 Eur (Perskaičiuota Sutarties kaina),
            SS – 15 914 082,95 Eur (Sutarties kaina iki perskaičiavimo),
            A – 3 278 830,23 (Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo),
[bookmark: _GoBack]            SKI – 10,02 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais). 
2. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 – Detalizuotas (pilnai užpildytas) įkainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašas.
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Priedas Nr. 1

	ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS PO KAINOS PAKEITIMO
VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilniuje) statybos darbai

	Sutarties kaina neatliktiems darbams dėl statybos sąnaudų kainų pokyčio perskaičiuojama pagal formulę: SN = A + (SS – A) * (1 + SKI/100)
SN - Perskaičiuota Sutarties kaina,
SS – Sutarties kaina iki perskaičiavimo,
A – Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo,
SKI – Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais.

	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Sutarties kaina iki perskaičiavimo eur be PVM)
	Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo (Eur be PVM)
	Statybų kainų indeksas
	Perskaičiuota sutarties kaina (eur be PVM)

	1
	2
	SS
	A
	SKI
	SN

	1.
	Pastatas
	12,255,430.67
	2 245 385,22
	10.02%
	13,258,437.22

	1.1.
	Statinio architektūros darbai
	6,164,783.08
	127,499.46
	10.02%
	6,769,718.90

	1.1.1.
	Lauko laiptų įrengimo darbai
	8,952.10
	 
	10.02%
	9,849.10

	1.1.2.
	Cokolio įrengimo darbai
	32,866.20
	18,938.41
	10.02%
	34,261.76

	1.1.3.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	1,078,823.42
	 
	10.02%
	1,186,921.53

	1.1.4.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	284,049.26
	 
	10.02%
	312,511.00

	1.1.5.
	Lauko terasos ir galerijos stogų įrengimas
	133,591.22
	 
	10.02%
	146,977.06

	1.1.6.
	Stogelių įrengimo darbai
	21,145.57
	 
	10.02%
	23,264.36

	1.1.7.
	Galerijos apačios įrengimas
	7,969.68
	 
	10.02%
	8,768.24

	1.1.8.
	Trečio aukšto paremtos ant kolonų lauke
dalies perdangos įrengimas
	57,013.86
	 
	10.02%
	62,726.65

	1.1.9.
	Vestibiulio stogo apdailos įrengimas
	26,715.12
	 
	10.02%
	29,391.98

	1.1.10.
	Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai
	1,026,225.71
	 
	10.02%
	1,129,053.53

	1.1.11.
	Lauko durų įrengimo darbai
	29,121.99
	 
	10.02%
	32,040.01

	1.1.12.
	Vidaus sienų įrengimas (nelaikančių sienų)
	788,305.32
	78508.59
	10.02%
	859,426.95

	1.1.13.
	Grindų dangos įrengimas
	841,851.76
	30052.46
	10.02%
	923,194.05

	1.1.14.
	Sienų apdailos įrengimas
	664,927.54
	 
	10.02%
	731,553.28

	1.1.15.
	Lubų apdailos įrengimas
	517,643.56
	 
	10.02%
	569,511.44

	1.1.16.
	Vidaus durų įrengimas
	266,471.92
	 
	10.02%
	293,172.41

	1.1.17.
	Vidaus langų rengimas
	36,797.33
	 
	10.02%
	40,484.42

	1.1.18.
	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai
	342,311.52
	 
	10.02%
	376,611.13

	1.2.
	Statinio konstrukcijos
	2,470,704.18
	1 978 671,73
	10.02%
	2,520,005.83

	1.2.1.
	Gręžtiniai poliai
	288,855.40
	288,855.40
	10.02%
	288,855.40

	1.2.2.
	Atraminės sienos, galvenos ir rostverkai
	203,301.30
	98,047.38
	10.02%
	213,847.74

	1.2.3.
	Cokolis
	37,905.90
	16,058.50
	10.02%
	40,095.01

	1.2.4.
	I a. kolonos
	72,260.59
	68,765.31
	10.02%
	72,610.82

	1.2.5.
	II a. kolonos
	27,174.49
	25,830.77
	10.02%
	27,309.13

	1.2.6.
	III, IV, V a. kolonos
	73,471.47
	56,419.65
	10.02%
	75,180.06

	1.2.7.
	I a. mūras ir sąramos
	165,393.01
	165,393.01
	10.02%
	165,393.01

	1.2.8.
	II a. mūras ir sąramos
	45,538.52
	45,538.52
	10.02%
	45,538.52

	1.2.9.
	III, IV, V a. mūras ir sąramos
	965.37
	 
	10.02%
	1,062.10

	1.2.10.
	I a. metalinės sijos ir Delta sijos
	116,624.29
	103,211.82
	10.02%
	117,968.22

	1.2.11.
	II a. metalinės sijos ir Delta sijos
	157,628.23
	120,933.66
	10.02%
	161,305.03

	1.2.12.
	III, IV, V a. metalinės sijos ir Delta sijos
	265,959.05
	240,608.04
	10.02%
	268,499.22

	1.2.13.
	Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +4.880
	67,435.33
	63,886.82
	10.02%
	67,790.89

	1.2.14.
	Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +4.880
	64,738.85
	64,738.85
	10.02%
	64,738.85

	1.2.15.
	Perdangos tarp ašių 3-9/I-E
	51,907.39
	3096.16
	10.02%
	56,798.28

	1.2.16.
	Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +8.900
	56,136.89
	33764.77
	10.02%
	58,378.58

	1.2.17.
	Perdangos tarp ašių 9-13/M-B1
	137,441.99
	76,775.11
	10.02%
	143,520.81

	1.2.18.
	Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1
+12.980/+17.230/+20.200
	243,131.25
	224,071.27
	10.02%
	245,041.06

	1.2.19.
	Monolitinio rūsio ir šachtų kiekiai
	216,877.32
	204,926.19
	10.02%
	218,074.82

	1.2.20.
	Laiptinės
	63,353.02
	63,353.02
	10.02%
	63,353.02

	1.2.21.
	Tribūnos tarp ašių 3-9/I-E
	114,604.52
	14397.48
	10.02%
	124,645.27

	1.3.
	Vandentiekis, nuotekos
	278,061.00
	 
	10.02%
	305,922.71

	1.3.1.
	Vandens apskaitos mazgas
	3,716.00
	 
	10.02%
	4,088.34

	1.3.2.
	Šalto vandentiekio sistema V1
	37,192.00
	 
	10.02%
	40,918.64

	1.3.3.
	Karšto vandentiekio sistema T3
	30,804.00
	 
	10.02%
	33,890.56

	1.3.4.
	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4
	20,702.00
	 
	10.02%
	22,776.34

	1.3.5.
	Gaisrinio vandentiekio sistema V2
	29,796.00
	 
	10.02%
	32,781.56

	1.3.6.
	Buitinių nuotekų sistema F1
	47,623.00
	 
	10.02%
	52,394.82

	1.3.7.
	Gamybinių nuotekų sistema F3
	7,383.00
	 
	10.02%
	8,122.78

	1.3.8.
	Kondensato nuvedimo sistema
	20,677.00
	 
	10.02%
	22,748.84

	1.3.9.
	Lietaus nuotekų sistema L1
	18,561.00
	 
	10.02%
	20,420.81

	1.3.10.
	Sanitariniai prietaisai
	61,607.00
	 
	10.02%
	67,780.02

	1.4.
	Šildymas
	302,302.00
	 
	10.02%
	332,592.66

	1.4.1.
	Montavimo darbai
	203,434.00
	 
	10.02%
	223,818.09

	1.4.2.
	Oro užuolaidos
	10,237.00
	 
	10.02%
	11,262.75

	1.4.3.
	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių
aprišimas
	40,886.00
	 
	10.02%
	44,982.78

	1.4.4.
	Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių
aprišimas
	44,970.00
	 
	10.02%
	49,475.99

	1.4.5.
	Paskirstymo kolektorius į OU ir radiatorius
	2,775.00
	 
	10.02%
	3,053.06

	1.5.
	Vėdinimas, oro kondicionavimas
	1,258,691.91
	 
	10.02%
	1,384,812.84

	1.5.1.
	Oro kondicionavimas
	540,133.04
	 
	10.02%
	594,254.37

	1.5.2.
	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5 sistemos
	22,818.75
	 
	10.02%
	25,105.19

	1.5.3.
	Sistema AHU-1
	38,860.78
	 
	10.02%
	42,754.63

	1.5.4.
	Sistema AHU-2
	63,286.05
	 
	10.02%
	69,627.31

	1.5.5.
	Sistema AHU-3
	134,840.24
	 
	10.02%
	148,351.23

	1.5.6.
	Sistema AHU-4
	115,458.57
	 
	10.02%
	127,027.52

	1.5.7.
	Sistema AHU-5
	50,217.55
	 
	10.02%
	55,249.35

	1.5.8.
	Sistema AHU-6
	86,140.08
	 
	10.02%
	94,771.32

	1.5.9.
	Sistema AHU-7
	122,562.68
	 
	10.02%
	134,843.46

	1.5.10.
	Sistema WC-I-1
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.11.
	Sistema WC-I-2
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.12.
	Sistema WC-I-3
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.13.
	Sistema WC-I-4
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.14.
	Sistema WC-I-5
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.15.
	Sistema WC-I-6
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.16.
	Sistema WC-I-7
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.17.
	Sistema WC-I-8
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.18.
	Sistema WC-I-9
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.19.
	Sistema WC-I-10
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.20.
	Sistema WC-I-11
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.21.
	Sistema WC-I-12
	2,353.45
	 
	10.02%
	2,589.27

	1.5.22.
	Sistema WC-I-13
	1,855.16
	 
	10.02%
	2,041.05

	1.5.23.
	Sistema DŠ-1
	11,001.67
	 
	10.02%
	12,104.04

	1.5.24.
	Sistema DŠ-2
	11,001.67
	 
	10.02%
	12,104.04

	1.5.25.
	Sistema DŠ-4
	11,201.63
	 
	10.02%
	12,324.03

	1.5.26.
	Sistema DŠ-5
	10,612.65
	 
	10.02%
	11,676.04

	1.5.27.
	Sistema GI-1
	2,692.16
	 
	10.02%
	2,961.91

	1.5.28.
	Sistema GI-2
	2,833.44
	 
	10.02%
	3,117.35

	1.5.29.
	Sistema GI-3
	2,833.44
	 
	10.02%
	3,117.35

	1.5.30.
	Sistema OS-1
	1,189.47
	 
	10.02%
	1,308.65

	1.5.31.
	Natūralus oro pratekėjimas
	911.48
	 
	10.02%
	1,002.81

	1.6.
	Šilumos punktas
	39,234.00
	 
	10.02%
	43,165.25

	1.6.1.
	Šilumos punktas
	39,234.00
	 
	10.02%
	43,165.25

	1.7.
	Elektra
	771,298.50
	11 714,57
	10.02%
	847,408.81

	1.7.1.
	Įvadinės kabelinės linijos
	78,754.20
	6690.25
	10.02%
	85,975.01

	1.7.2.
	Rezerviniai maitinimo šaltiniai
	13,495.65
	 
	10.02%
	14,847.91

	1.7.3.
	Jėgos ir paskirstymo skydai
	181,988.10
	 
	10.02%
	200,223.31

	1.7.4.
	Kabelinės linijos
	199,932.60
	5024.32
	10.02%
	219,462.41

	1.7.5.
	Instaliacinės medžiagos
	103,755.75
	 
	10.02%
	114,152.08

	1.7.6.
	Šviestuvai
	182,032.20
	 
	10.02%
	200,271.83

	1.7.7.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga
	11,340.00
	 
	10.02%
	12,476.27

	1.8.
	Elektroniniai ryšiai
	511,396.00
	 
	10.02%
	562,637.88

	1.8.1.
	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir
įrengimai
	303,656.00
	 
	10.02%
	334,082.33

	1.8.2.
	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos [1]
(žr. I pastabą)
	207,740.00
	 
	10.02%
	228,555.55

	1.9.
	Gaisrinė signalizacija
	56,830.00
	 
	10.02%
	62,524.37

	1.9.1
	Gaisrinė signalizacija
	56,830.00
	 
	10.02%
	62,524.37

	1.10.
	Apsauginė signalizacija
	144,835.00
	 
	10.02%
	159,347.47

	1.10.1.
	Apsauginė signalizacija
	119,838.00
	 
	10.02%
	131,845.77

	1.10.2.
	Vaizdo stebėjimo sistema
	24,997.00
	 
	10.02%
	27,501.70

	1.11.
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	34,340.00
	 
	10.02%
	37,780.87

	1.11.1
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	34,340.00
	 
	10.02%
	37,780.87

	1.12.
	Automatikos dalis
	222,955.00
	 
	10.02%
	245,295.09

	1.12.1.
	Pastato valdymo sistema
	18,427.00
	 
	10.02%
	20,273.39

	1.12.2.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Pirmas aukštas
	49,682.00
	 
	10.02%
	54,660.14

	1.12.3.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Antras aukštas
	39,309.00
	 
	10.02%
	43,247.76

	1.12.4.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Trečias aukštas
	25,644.00
	 
	10.02%
	28,213.53

	1.12.5.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Ketvirtas aukštas
	23,900.00
	 
	10.02%
	26,294.78

	1.12.6.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Penktas aukštas
	22,670.00
	 
	10.02%
	24,941.53

	1.12.7.
	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija
	30,518.00
	 
	10.02%
	33,575.90

	1.12.8.
	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija
	7,564.00
	 
	10.02%
	8,321.91

	1.12.9.
	Šilumos punkto automatizacija
	5,241.00
	 
	10.02%
	5,766.15

	2.
	Sklypo plano dalis
	230,973.00
	97 401,70
	10.02%
	244,356.84

	2.1.
	Dangos
	151,898.00
	22413.70
	10.02%
	164,872.33

	2.1.1
	Dangos
	151,898.00
	 
	10.02%
	167,118.18

	2.2.
	Dangos ženklinimas
	1,644.00
	 
	10.02%
	1,808.73

	2.2.1
	Dangos ženklinimas
	1,644.00
	 
	10.02%
	1,808.73

	2.3.
	Žemės darbai
	74,988.00
	74 988,00
	10.02%
	74,988.00

	2.3.1
	Žemės darbai
	74,988.00
	74,988.00
	10.02%
	74,988.00

	2.4.
	Teritorijos apželdinimas
	2,443.00
	 
	10.02%
	2,687.79

	2.4.1
	Teritorijos apželdinimas
	2,443.00
	 
	10.02%
	2,687.79

	2.5.
	Mažosios architektūros elementai
	64,680.00
	 
	10.02%
	71,160.94

	2.5.1
	Mažosios architektūros elementai
	64,680.00
	6452.47
	10.02%
	70,514.40

	3.
	Lauko inžineriniai tinklai
	123,251.00
	30 718,63
	10.02%
	132,522.74

	3.1.
	Elektros darbai
	34,934.00
	2 385,11
	10.02%
	38,195.40

	3.1.1.
	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos
	10,216.00
	2385.11
	10.02%
	11,000.66

	3.1.2.
	Šviestuvai
	19,444.00
	 
	10.02%
	21,392.29

	3.1.3.
	Atramų papildomas įžeminimas
	811.00
	 
	10.02%
	892.26

	3.1.4.
	Kiti įrengimai
	4,463.00
	 
	10.02%
	4,910.19

	3.2.
	Vandentiekio tinklai
	11,320.00
	6,452.47
	10.02%
	11,807.73

	3.2.1
	Vandentiekio tinklai
	11,320.00
	6,452.47
	10.02%
	11,807.73

	3.3.
	Buitinių nuotekų tinklai
	21,638.00
	7,209.51
	10.02%
	23,083.73

	3.3.1
	Buitinių nuotekų tinklai
	21,638.00
	7,209.51
	10.02%
	23,083.73

	3.4.
	Lietaus nuotekų tinklai
	55,359.00
	14,671.54
	10.02%
	59,435.88

	3.4.1
	Lietaus nuotekų tinklai
	55,359.00
	14,671.54
	10.02%
	59,435.88

	3.5.
	Šilumos tiekimas
	16,800.00
	0.00
	10.02%
	18,483.36

	 4.
	Darbo projekto parengimas
	397,000.00
	336271.50
	10.02%
	403,085.00

	 5.
	Statybos užbaigimo procedūros
	64,000.00
	 
	10.02%
	70,412.80

	 
	 
	13,152,134.67
	2,709,777.05
	 
	14,198,458.90

	 
	PVM:
	2,761,948.28
	569,053.18
	 
	2,981,676.37

	 
	IŠ VISO SU PVM:
	15,914,082.95
	3,278,830.23
	 
	17,180,135.27



