


2022 m. kovo 15 d. SUSITARIMO NR. 1
 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2022-217)
ATITAISYMAS

[bookmark: _GoBack]2022 m. balandžio ___ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. kovo 15 d. sudarant Susitarimą Nr. 1 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2022-217) (toliau – Susitarimas) įsivėlė techninė klaida, susitaria:

1. Atitaisyti Susitarimo 1 p. išdėstant jį taip:
„1. Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, kad kategorijos „Visi statiniai“ statybos sąnaudų elementų kainos pokytis nuo pasiūlymo pateikimo dienos yra didesnis nei 5 procentai, pagal sutarties 13.8. punkte nurodytą sutarties kainos neatliktiems darbams dėl statybos kainų pokyčio perskaičiavimo formulę, perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams:
17 180 135,27  = 3 124 555,88 + (15 914 082,95 – 3 124 555,88) * (1 + 10.02/100) 
            SN – 17 180 135,27 Eur (Perskaičiuota Sutarties kaina),
            SS – 15 914 082,95 Eur (Sutarties kaina iki perskaičiavimo),
            A – 3 124 555,88 (Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo),
            SKI – 10,02 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais). 
2. Atitaisyti Susitarimo Priedą Nr. 1 (Atitaisytas priedas Nr. 1 pridedamas).
3. Šis atitaisymas yra neatskiriama Susitarimo dalis.
4. Kiti Susitarimo punktai lieka galioti be pakeitimų.
5. Šis Susitarimo atitaisymas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. Šalių rekvizitai:
	
UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Kodas 111950243 
PVM mokėtojo kodas LT119502413 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
A.s. Nr. LT327300010002459012 
tel.: +370 5 2745030, faksas: +370 52700112
el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt 
	RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
A.s. Nr LT962150051000048794
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
tel.: +370 45 505503, faksas: +370 45 505520
el. paštas: pst@pst.lt 

	
	

	Romualdas Kliukas
Rektorius


	Egidijus Urbonas
 Generalinis direktorius

	
	






Priedas Nr. 1
	
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS PO KAINOS PAKEITIMO
VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilniuje) statybos darbai

	Sutarties kaina neatliktiems darbams dėl statybos sąnaudų kainų pokyčio perskaičiuojama pagal formulę:
SN = A + (SS – A) * (1 + SKI/100)
SN - Perskaičiuota Sutarties kaina,
SS – Sutarties kaina iki perskaičiavimo,
A – Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo,
SKI – Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Sutarties kaina iki perskaičiavimo eur be PVM)
	Atliktų Darbų kaina iki perskaičiavimo (Eur be PVM)
	Statybų kainų indeksas 
	Perskaičiuota sutarties kaina (eur be PVM)

	1
	2
	SS
	A
	SKI
	SN

	 1.
	Pastatas
	12 255 430,67
	2 117 885,76
	10.02%
	13 271 212,67

	1.1.
	Statinio architektūros darbai
	6 164 783,08
	127 499,46
	10.02%
	5 489 939,49

	1.1.1.
	Lauko laiptų įrengimo darbai
	8,952.10
	0.00
	10.02%
	9,849.10

	1.1.2.
	Cokolio įrengimo darbai
	32,866.20
	18,938.41
	10.02%
	34,261.76

	1.1.3.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	1,078,823.42
	0.00
	10.02%
	1,186,921.53

	1.1.4.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	284,049.26
	0.00
	10.02%
	312,511.00

	1.1.5.
	Lauko terasos ir galerijos stogų įrengimas
	133,591.22
	0.00
	10.02%
	146,977.06

	1.1.6.
	Stogelių įrengimo darbai
	21,145.57
	0.00
	10.02%
	23,264.36

	1.1.7.
	Galerijos apačios įrengimas
	7,969.68
	0.00
	10.02%
	8,768.24

	1.1.8.
	Trečio aukšto paremtos ant kolonų lauke dalies perdangos įrengimas
	57,013.86
	0.00
	10.02%
	62,726.65

	1.1.9.
	Vestibiulio stogo apdailos įrengimas
	26,715.12
	0.00
	10.02%
	29,391.98

	1.1.10.
	Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai
	1,026,225.71
	0.00
	10.02%
	1,129,053.53

	1.1.11.
	Lauko durų įrengimo darbai
	29,121.99
	0.00
	10.02%
	32,040.01

	1.1.12.
	Vidaus sienų įrengimas (nelaikančių sienų)
	788,305.32
	78,508.59
	10.02%
	859,426.95

	1.1.13.
	Grindų dangos įrengimas
	841,851.76
	30,052.46
	10.02%
	923,194.05

	1.1.14.
	Sienų apdailos įrengimas
	664,927.54
	0.00
	10.02%
	731,553.28

	1.1.15.
	Lubų apdailos įrengimas
	517,643.56
	0.00
	10.02%
	569,511.44

	1.1.16.
	Vidaus durų įrengimas
	266,471.92
	0.00
	10.02%
	293,172.41

	1.1.17.
	Vidaus langų rengimas
	36,797.33
	0.00
	10.02%
	40,484.42

	1.1.18.
	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai
	342,311.52
	0.00
	10.02%
	376,611.13

	1.2.
	Statinio konstrukcijos
	2 470 704,18
	1 978 671,73
	10.02%
	2 520 005,83

	1.2.1.
	Gręžtiniai poliai
	288,855.40
	288,855.40
	10.02%
	288,855.40

	1.2.2.
	Atraminės sienos, galvenos ir rostverkai
	203,301.30
	98,047.38
	10.02%
	213,847.74

	1.2.3.
	Cokolis
	37,905.90
	16,058.50
	10.02%
	40,095.01

	1.2.4.
	I a. kolonos
	72,260.59
	68,765.31
	10.02%
	72,610.82

	1.2.5.
	II a. kolonos
	27,174.49
	25,830.77
	10.02%
	27,309.13

	1.2.6.
	III, IV, V a. kolonos
	73,471.47
	56,419.65
	10.02%
	75,180.06

	1.2.7.
	I a. mūras ir sąramos
	165,393.01
	165,393.01
	10.02%
	165,393.01

	1.2.8.
	II a. mūras ir sąramos
	45,538.52
	45,538.52
	10.02%
	45,538.52

	1.2.9.
	III, IV, V a. mūras ir sąramos
	965.37
	0.00
	10.02%
	1,062.10

	1.2.10.
	I a. metalinės sijos ir Delta sijos
	116,624.29
	103,211.82
	10.02%
	117,968.22

	1.2.11.
	II a. metalinės sijos ir Delta sijos
	157,628.23
	120,933.66
	10.02%
	161,305.03

	1.2.12.
	III, IV, V a. metalinės sijos ir Delta sijos
	265,959.05
	240,608.04
	10.02%
	268,499.22

	1.2.13.
	Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +4.880
	67,435.33
	63,886.82
	10.02%
	67,790.89

	1.2.14.
	Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +4.880
	64,738.85
	64,738.85
	10.02%
	64,738.85

	1.2.15.
	Perdangos tarp ašių 3-9/I-E
	51,907.39
	3,096.16
	10.02%
	56,798.28

	1.2.16.
	Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +8.900
	56,136.89
	33,764.77
	10.02%
	58,378.58

	1.2.17.
	Perdangos tarp ašių 9-13/M-B1
	137,441.99
	76,775.11
	10.02%
	143,520.81

	1.2.18.
	Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +12.980/+17.230/+20.200
	243,131.25
	224,071.27
	10.02%
	245,041.06

	1.2.19.
	Monolitinio rūsio ir šachtų kiekiai
	216,877.32
	204,926.19
	10.02%
	218,074.82

	1.2.20.
	Laiptinės
	63,353.02
	63,353.02
	10.02%
	63,353.02

	1.2.21.
	Tribūnos tarp ašių 3-9/I-E
	114,604.52
	14,397.48
	10.02%
	124,645.27

	1.3.
	Vandentiekis, nuotekos
	278 061,00
	0,00
	10.02%
	305 922,71

	1.3.1.
	Vandens apskaitos mazgas
	3,716.00
	0.00
	10.02%
	4,088.34

	1.3.2.
	Šalto vandentiekio sistema V1    
	37,192.00
	0.00
	10.02%
	40,918.64

	1.3.3.
	Karšto vandentiekio sistema T3 
	30,804.00
	0.00
	10.02%
	33,890.56

	1.3.4.
	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4  
	20,702.00
	0.00
	10.02%
	22,776.34

	1.3.5.
	Gaisrinio vandentiekio sistema V2 
	29,796.00
	0.00
	10.02%
	32,781.56

	1.3.6.
	Buitinių nuotekų sistema F1 
	47,623.00
	0.00
	10.02%
	52,394.82

	1.3.7.
	Gamybinių nuotekų sistema F3   
	7,383.00
	0.00
	10.02%
	8,122.78

	1.3.8.
	Kondensato nuvedimo sistema 
	20,677.00
	0.00
	10.02%
	22,748.84

	1.3.9.
	Lietaus nuotekų sistema L1   
	18,561.00
	0.00
	10.02%
	20,420.81

	1.3.10.
	Sanitariniai prietaisai   
	61,607.00
	0.00
	10.02%
	67,780.02

	1.4.
	Šildymas
	302 302,00
	0,00
	10.02%
	332 592,66

	1.4.1.
	Montavimo darbai 
	203,434.00
	0.00
	10.02%
	223,818.09

	1.4.2.
	Oro užuolaidos  
	10,237.00
	0.00
	10.02%
	11,262.75

	1.4.3.
	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas 
	40,886.00
	0.00
	10.02%
	44,982.78

	1.4.4.
	Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas       
	44,970.00
	0.00
	10.02%
	49,475.99

	1.4.5.
	Paskirstymo kolektorius į OU ir radiatorius
	2,775.00
	0.00
	10.02%
	3,053.06

	1.5.
	Vėdinimas, oro kondicionavimas
	1 258 691,91
	0,00
	10.02%
	1 384 812,84

	1.5.1.
	Oro kondicionavimas 
	540,133.04
	0.00
	10.02%
	594,254.37

	1.5.2.
	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5 sistemos      
	22,818.75
	0.00
	10.02%
	25,105.19

	1.5.3.
	Sistema AHU-1   
	38,860.78
	0.00
	10.02%
	42,754.63

	1.5.4.
	Sistema AHU-2
	63,286.05
	0.00
	10.02%
	69,627.31

	1.5.5.
	Sistema AHU-3
	134,840.24
	0.00
	10.02%
	148,351.23

	1.5.6.
	Sistema AHU-4
	115,458.57
	0.00
	10.02%
	127,027.52

	1.5.7.
	Sistema AHU-5
	50,217.55
	0.00
	10.02%
	55,249.35

	1.5.8.
	Sistema AHU-6
	86,140.08
	0.00
	10.02%
	94,771.32

	1.5.9.
	Sistema AHU-7
	122,562.68
	0.00
	10.02%
	134,843.46

	1.5.10.
	Sistema WC-I-1  
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.11.
	Sistema WC-I-2
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.12.
	Sistema WC-I-3
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.13.
	Sistema WC-I-4
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.14.
	Sistema WC-I-5
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.15.
	Sistema WC-I-6
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.16.
	Sistema WC-I-7
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.17.
	Sistema WC-I-8
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.18.
	Sistema WC-I-9
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.19.
	Sistema WC-I-10
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.20.
	Sistema WC-I-11
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.21.
	Sistema WC-I-12
	2,353.45
	0.00
	10.02%
	2,589.27

	1.5.22.
	Sistema WC-I-13
	1,855.16
	0.00
	10.02%
	2,041.05

	1.5.23.
	Sistema DŠ-1     
	11,001.67
	0.00
	10.02%
	12,104.04

	1.5.24.
	Sistema DŠ-2   
	11,001.67
	0.00
	10.02%
	12,104.04

	1.5.25.
	Sistema DŠ-4       
	11,201.63
	0.00
	10.02%
	12,324.03

	1.5.26.
	Sistema DŠ-5  
	10,612.65
	0.00
	10.02%
	11,676.04

	1.5.27.
	Sistema GI-1
	2,692.16
	0.00
	10.02%
	2,961.91

	1.5.28.
	Sistema GI-2
	2,833.44
	0.00
	10.02%
	3,117.35

	1.5.29.
	Sistema GI-3
	2,833.44
	0.00
	10.02%
	3,117.35

	1.5.30.
	Sistema OS-1
	1,189.47
	0.00
	10.02%
	1,308.65

	1.5.31.
	Natūralus oro pratekėjimas
	911.48
	0.00
	10.02%
	1,002.81

	1.6.
	Šilumos punktas
	39 234,00
	0,00
	10.02%
	43 165,25

	1.6.1.
	Šilumos punktas
	39,234.00
	0.00
	10.02%
	43,165.25

	1.7.
	Elektra
	771 298,50
	11 714,57
	10.02%
	847 408,81

	1.7.1.
	Įvadinės kabelinės linijos      
	78,754.20
	6,690.25
	10.02%
	85,975.01

	1.7.2.
	Rezerviniai maitinimo šaltiniai                                                                                                           
	13,495.65
	0.00
	10.02%
	14,847.91

	1.7.3.
	Jėgos ir paskirstymo skydai   
	181,988.10
	0.00
	10.02%
	200,223.31

	1.7.4.
	Kabelinės linijos        
	199,932.60
	5,024.32
	10.02%
	219,462.41

	1.7.5.
	Instaliacinės medžiagos
	103,755.75
	0.00
	10.02%
	114,152.08

	1.7.6.
	Šviestuvai      
	182,032.20
	0.00
	10.02%
	200,271.83

	1.7.7.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga      
	11,340.00
	0.00
	10.02%
	12,476.27

	1.8.
	Elektroniniai ryšiai
	511 396,00
	0,00
	10.02%
	562 637,88

	1.8.1.
	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai        
	303,656.00
	0.00
	10.02%
	334,082.33

	1.8.2.
	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos [1] (žr. I pastabą)
	207,740.00
	0.00
	10.02%
	228,555.55

	1.9.
	Gaisrinė signalizacija
	56 830,00
	0,00
	10.02%
	62 524,37

	1.9.1
	Gaisrinė signalizacija
	56,830.00
	0.00
	10.02%
	62,524.37

	1.10.
	Apsauginė signalizacija
	144 835,00
	0,00
	10.02%
	159 347,47

	1.10.1.
	Apsauginė signalizacija
	119,838.00
	0.00
	10.02%
	131,845.77

	1.10.2.
	Vaizdo stebėjimo sistema
	24,997.00
	0.00
	10.02%
	27,501.70

	1.11.
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	34 340,00
	0,00
	10.02%
	37 780,87

	1.11.1
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	34,340.00
	0.00
	10.02%
	37,780.87

	1.12.
	Automatikos dalis
	222 955,00
	0,00
	10.02%
	245 295,09

	1.12.1.
	Pastato valdymo sistema   
	18,427.00
	0.00
	10.02%
	20,273.39

	1.12.2.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas     
	49,682.00
	0.00
	10.02%
	54,660.14

	1.12.3.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas      
	39,309.00
	0.00
	10.02%
	43,247.76

	1.12.4.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas
	25,644.00
	0.00
	10.02%
	28,213.53

	1.12.5.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas   
	23,900.00
	0.00
	10.02%
	26,294.78

	1.12.6.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Penktas aukštas   
	22,670.00
	0.00
	10.02%
	24,941.53

	1.12.7.
	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija                                                                                                     
	30,518.00
	0.00
	10.02%
	33,575.90

	1.12.8.
	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija    
	7,564.00
	0.00
	10.02%
	8,321.91

	1.12.9.
	Šilumos punkto automatizacija
	5,241.00
	0.00
	10.02%
	5,766.15

	 2.
	Sklypo plano dalis 
	230 973,00
	97 401,70
	10.02%
	244 356,84

	2.1.
	Dangos
	151 898,00
	22 413,70
	10.02%
	164 872,33

	2.1.1
	Dangos
	151,898.00
	22,413.70
	10.02%
	164,872.33

	2.2.
	Dangos ženklinimas
	1 644,00
	0,00
	10.02%
	1 808,73

	2.2.1
	Dangos ženklinimas
	1,644.00
	 
	10.02%
	1,808.73

	2.3.
	Žemės darbai  
	74 988,00
	74 988,00
	10.02%
	74 988,00

	2.3.1
	Žemės darbai  
	74,988.00
	74,988.00
	10.02%
	74,988.00

	2.4.
	Teritorijos apželdinimas     
	2 443,00
	0,00
	10.02%
	2 687,79

	2.4.1
	Teritorijos apželdinimas     
	2,443.00
	0.00
	10.02%
	2,687.79

	2.5.
	Mažosios architektūros elementai
	64 680,00
	0,00
	10.02%
	71 160,94

	2.5.1
	Mažosios architektūros elementai
	64,680.00
	0.00
	10.02%
	71,160.94

	 3.
	Lauko inžineriniai tinklai
	123 251,00
	30 718,63
	10.02%
	151 006,10

	3.1.
	Elektros darbai
	34 934,00
	2 385,11
	10.02%
	38 195,40

	3.1.1.
	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos
	10,216.00
	2,385.11
	10.02%
	11,000.66

	3.1.2.
	Šviestuvai    
	19,444.00
	0.00
	10.02%
	21,392.29

	3.1.3.
	Atramų papildomas įžeminimas   
	811.00
	0.00
	10.02%
	892.26

	3.1.4.
	Kiti įrengimai
	4,463.00
	0.00
	10.02%
	4,910.19

	3.2.
	Vandentiekio tinklai
	11 320,00
	6 452,47
	10.02%
	11 807,73

	3.2.1
	Vandentiekio tinklai
	11,320.00
	6,452.47
	10.02%
	11,807.73

	3.3.
	Buitinių nuotekų tinklai
	21 638,00
	7 209,51
	10.02%
	23 083,73

	3.3.1
	Buitinių nuotekų tinklai
	21,638.00
	7,209.51
	10.02%
	23,083.73

	3.4.
	Lietaus nuotekų tinklai
	55 359,00
	14 671,54
	10.02%
	59 435,88

	3.4.1
	Lietaus nuotekų tinklai
	55,359.00
	14,671.54
	10.02%
	59,435.88

	3.5.
	Šilumos tiekimas
	16 800,00
	0,00
	10.02%
	18 483,36

	3.5.1
	Šilumos tiekimas
	16,800.00
	0.00
	10.02%
	18,483.36

	 4.
	Darbo projekto parengimas
	397,000.00
	336,271.50
	10.02%
	403,085.00

	 5.
	Statybos užbaigimo procedūros
	64,000.00
	0.00
	10.02%
	70,412.80

	 
	 
	13,152,134.67
	2,582,277.59
	10.02%
	14,211,234.35

	
	PVM:
	2,761,948.28
	542,278.29
	
	2,984,359.21

	
	IŠ VISO SU PVM:
	15,914,082.95
	3,124,555.88
	
	17,195,593.56



