SUSITARIMAS NR. 2
 PRIE 2020-08-20 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-174)

2022 m. ___________  ___ d.
Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 2 (toliau – „Susitarimas“).
Šalys atsižvelgdamos į tai, kad sutarties vykdymo eigoje, tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, atsirado aplinkybės, kurių nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo iš anksto numatyti,  vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., bei tarp šalių pasirašytos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1, 13.2 punktais, susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Atsiradus poreikiui keisti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų techninius sprendinius, atsisakant tam tikrų darbų bei atsiradus papildomiems darbams, numatytiems susitarimo 3 p., keičiama pradinė sutarties kaina, šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra 16 839 420.77 Eur (šešiolika milijonų aštuoni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt Eur ir 77 ct.) įskaitant PVM.
2. [bookmark: _GoBack]Atsižvelgiant į tai, kad keitimo nurodymai ir siūlymai įtakojantys kainos pokytį Užsakovo duoti bei patvirtinti 2021 metais, įkainotų veiklų sąraše sumos vertinamos su kainų pokyčio indeksu, nurodytu susitarime Nr. 1. Kainų pokyčio indeksas SKI – 10,49 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais). 
3. Atsisakomi ir papildomi darbai:
	Eil. Nr.
	Trumpas darbų aprašymas
	Dokumentas
	Nevykdomi darbai, EUR be PVM
	Vykdomi darbai, EUR be PVM
	Kainos pakitimas, EUR be PVM / papildomo finansavimo poreikis
	
Kainos pakitimas į vertinus indeksavimą, Eur be PVM 

	1.
	Vandens siurblinė. Juostinių pamatų keitimas į polinius
	Keitimo siūlymas Nr. 1
	16 800,00

	16 800,00
	0,00
	

	2.
	Laboratorijų korpuso pamatų polių tipo keitimas
	Keitimo siūlymas Nr. 3
	157 500,06
	157 500,06
	0,00
	

	3.
	Keičiama techniniame projekte vandens siurblinės pastate numatyta fasado apdailos medžiaga, keraminės plokštės Vulkangrau ir Vulkanscwarz pagal Argetono spalvyną į tokią pačią medžiagą, kuri dabar yra numatyta Laboratorijų korpuse, pastate techninio projekto A laidoje, tai yra į akmens masės (keramines) plyteles 300x600 mm dydžio ir aliuminio kompozito plokštes
	Keitimo nurodymas Nr. 1
	10 380,98
	4 085,66
	-6 295,32
	-6 955,70

	4.
	Fasadinės sistemos pagerinimas keičiant surenkamų termoprofilių fasadą į daugiasluoksnių sieninių plokščių („Sandwich“) fasadą
	Keitimo siūlymas Nr. 6
	418 608,25
	418 608,25
	0,00
	

	5.
	Polių bei juostinių pamatų po mūro I a. sienomis įrengimas
	Keitimo siūlymas Nr. 9.1
	0,00
	48 248,34

	48 248,34

	
53 309,59

	6.
	10 t keliamosios galios telferio sijos tvirtinimo vietos (altitudės) pakeitimas
	Keitimo nurodymas Nr. 5
	23 009,85
	 23009,85
	
0,00
	

	7.
	Pakeliamų garažo vartų aukščio didinimas
	Keitimo nurodymas Nr. 6
	35 149,93
	43 284,09

	8 134,16

	8 987,43

	
	Iš viso 1 keitimų pakete
	 
	 661 449,07
	711 536.25
	50 087.18
	55 341,32



4. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
PRIDEDAMA: 
1. Priedas Nr. 1 - Keitimo siūlymas Nr. 1, 5 lapų;
2. Priedas Nr. 2 - Keitimo siūlymas Nr. 3, 3 lapai;
3. Priedas Nr. 3 - Keitimo nurodymas Nr. 1, 3 lapai;
4. Priedas Nr. 4 - Keitimo siūlymas Nr. 6, 5 lapai;
5. Priedas Nr. 5 - Keitimo siūlymas Nr. 9.1, 14 lapų;
6. Priedas Nr. 6 - Keitimo nurodymas Nr. 5, 4 lapai;
7. Priedas Nr. 7 - Keitimo nurodymas Nr. 6, 5 lapų;
8. Priedas Nr. 8 - Įkainuotų veiklų sąrašas, 4 lapai.
	
UŽSAKOVAS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Kodas 111950243 
PVM mokėtojo kodas LT119502413 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
tel.: +370 5 274 5030
el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt    

Romualdas Kliukas
Rektorius
	RANGOVAS
AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
tel.: +370 45 505 503
el. paštas: pst@pst.lt   

Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas





Priedas Nr. 8 
	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Sutarties kaina  Eur                    (be PVM)
	Perskaičiuota kaina po kainų indeksavimo 2022-01-01 Eur                (be PVM)
	Perskaičiuota kaina įvertinus I pakeitimų paketo keitimus  Eur (be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Pastatas
	10 796 516,00
	11 408 931,82
	11 471 228.83

	1.1.
	Statinio architektūros darbai
	4 601 682,35
	4 905 879,05
	4 914 866.48

	1.1.1.
	Cokolio įrengimo darbai
	35 151,00
	35 361,33
	35 361,33

	1.1.2.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	827 941,59
	875 135,59
	875 135,59

	1.1.3.
	Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	261 311,37
	285 770,71
	285 770,71

	1.1.4.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	258 225,89
	266 284,94
	266 284,94

	1.1.5.
	Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio
įėjimo įrengimas
	52 601,96
	57 933,81
	57 933,81

	1.1.6.
	Stogelių įrengimo darbai
	20 532,18
	22 686,01
	22 686,01

	1.1.7.
	Konsolės apačios ir balkonų įrengimas
	48 908,53
	54 039,03
	54 039,03

	1.1.8.
	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai
	697 758,74
	714 016,90
	714 016,90

	1.1.9.
	Lauko durų įrengimo darbai
	61 569,02
	68 027,61
	68 027,61

	1.1.10.
	Grindų dangos įrengimas
	461 457,80
	509 573,19
	509 573,19

	1.1.11.
	Sienų apdailos įrengimas
	829 665,91
	880 945,72
	880 945,72

	1.1.12.
	Lubų apdailos įrengimas
	527 512,63
	573 105,34
	573 105,34

	1.1.13.
	Vidaus langų ir durų įrengimas
	289 050,04
	319 371,39
	328 358.82

	1.1.14.
	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai
	229 995,69
	243 627,48
	243 627,48

	1.2.
	Statinio konstrukcijos
	2 645 475,00
	2 672 755,21
	2 726 064.79

	1.2.1.
	Pamatų įrengimas
	157 500,06
	157 500,06
	210 809.65

	1.2.2.
	Gelžbetonio darbai
	1 634 020,75
	1 639 264,44
	1 639 264,44

	1.2.3.
	Plieninės konstrukcijos
	235 400,30
	239 640,28
	239 640,28

	1.2.4.
	Mūro darbai
	401 850,99
	405 261,60
	405 261,60

	1.2.5.
	Grindų įrengimas
	216 702,90
	231 088,82
	231 088,82

	1.3.
	Vandentiekis, nuotekos
	318 546,15
	348 644,36
	348 644,36

	1.3.1.
	Vandens apskaitos mazgas
	4 683,04
	5 174,29
	5 174,29

	1.3.2.
	Šalto vandentiekio sistema V1
	36 013,40
	39 791,21
	39 791,21

	1.3.3.
	Karšto vandentiekio sistema T3
	31 837,76
	35 177,54
	35 177,54

	1.3.4.
	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4
	19 150,63
	21 159,53
	21 159,53

	1.3.5.
	Gaisrinio vandentiekio sistema V2
	34 944,39
	37 403,76
	37 403,76

	1.3.6.
	Buitinių nuotekų sistema F1
	60 115,25
	65 589,71
	65 589,71

	1.3.7.
	Gamybinių nuotekų sistema F3
	7 726,15
	8 502,32
	8 502,32

	1.3.8.
	Kondensato nuvedimo sistema
	11 415,52
	12 613,01
	12 613,01

	1.3.9.
	Lietaus nuotekų sistema L1
	12 317,72
	12 364,80
	12 364,80

	1.3.10.
	Sanitariniai prietaisai
	100 342,29
	110 868,20
	110 868,20

	1.4.
	Šildymas
	377 793,27
	397 927,77
	397 927,77

	1.4.1.
	Montavimo darbai
	173 299,67
	182 230,25
	182 230,25

	1.4.2.
	Oro užuolaidos
	10 379,53
	11 468,34
	11 468,34

	1.4.3.
	Oro šildytuvai
	10 849,37
	11 987,47
	11 987,47

	1.4.4.
	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių
aprišimas
	45 990,14
	49 425,63
	49 425,63

	1.4.5.
	Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių
aprišimas
	137 274,56
	142 816,08
	142 816,08

	1.5.
	Vėdinimas, oro kondicionavimas
	1 267 770,19
	1 348 043,15
	1 348 043,15

	1.5.1.
	Oro kondicionavimas
	434 950,88
	466 905,80
	466 905,80

	1.5.2.
	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos
	9 897,31
	10 025,73
	10 025,73

	1.5.3.
	Sistema AHU-1
	35 833,22
	37 720,68
	37 720,68

	1.5.4.
	Sistema AHU-2
	47 607,33
	49 811,02
	49 811,02

	1.5.5.
	Sistema AHU-3
	92 643,54
	97 777,86
	97 777,86

	1.5.6.
	Sistema AHU-4
	61 271,28
	63 795,67
	63 795,67

	1.5.7.
	Sistema AHU-5
	82 434,22
	86 759,58
	86 759,58

	1.5.8.
	Sistema AHU-6
	73 975,03
	77 476,90
	77 476,90

	1.5.9.
	Sistema AHU-7
	93 886,65
	98 809,12
	98 809,12

	1.5.10.
	Sistema AHU-8
	57 860,84
	61 319,60
	61 319,60

	1.5.11.
	Sistema AHU-9
	71 664,76
	76 297,01
	76 297,01

	1.5.12.
	Sistema AHU-10
	56 884,09
	60 827,56
	60 827,56

	1.5.13.
	Sistema WC-I-1
	2 707,93
	2 944,43
	2 944,43

	1.5.14.
	Sistema WC-I-2
	1 695,37
	1 873,21
	1 873,21

	1.5.15.
	Sistema WC-I-3
	2 360,63
	2 608,26
	2 608,26

	1.5.16.
	Sistema WC-I-4
	2 449,57
	2 641,48
	2 641,48

	1.5.17.
	Sistema WC-I-5
	887,46
	980,55
	980,55

	1.5.18.
	Sistema WC-I-6
	1 773,41
	1 959,44
	1 959,44

	1.5.19.
	Sistema WC-I-7
	2 314,99
	2 557,83
	2 557,83

	1.5.20.
	Sistema WC-I-8
	794,18
	877,49
	877,49

	1.5.21.
	Sistema WC-I-9
	1 646,77
	1 819,52
	1 819,52

	1.5.22.
	Sistema WC-I-10
	1 523,33
	1 683,13
	1 683,13

	1.5.23.
	Oro nutraukimo nuo technologinių įrenginių
sistemos
	89 368,31
	95 244,66
	95 244,66

	1.5.24.
	Avarinio nutraukimo sistemos
	2 781,90
	2 925,44
	2 925,44

	1.5.25.
	Sistema KI-1
	1 756,40
	1 889,54
	1 889,54

	1.5.26.
	Sistema PP-1
	2 459,76
	2 717,79
	2 717,79

	1.5.27.
	Sistema DŠ-1
	11 042,40
	12 200,75
	12 200,75

	1.5.28.
	Sistema DŠ-2
	8 144,81
	8 849,63
	8 849,63

	1.5.29.
	Sistema DŠ-3.1
	2 535,58
	2 801,56
	2 801,56

	1.5.30.
	Sistema DŠ-3.2
	3 961,51
	4 377,07
	4 377,07

	1.5.31.
	Sistema DŠ-4
	8 656,73
	9 564,82
	9 564,82

	1.6.
	Šilumos punktas
	31 691,35
	32 865,19
	32 865,19

	1.6.1.
	Šilumos modelis
	31 691,35
	32 865,19
	32 865,19

	1.7.
	Elektra
	750 220,19
	820 525,83
	820 525,83

	1.7.1.
	Įvadinės kabelinės linijos
	105 217,63
	114 973,24
	114 973,24

	1.7.2.
	Rezerviniai maitinimo šaltiniai
	36 769,42
	40 626,53
	40 626,53

	1.7.3.
	Jėgos ir paskirstymo skydai
	154 714,23
	170 943,75
	170 943,75

	1.7.4.
	Kabelinės linijos
	227 972,66
	245 910,72
	245 910,72

	1.7.5.
	Instaliacinės medžiagos
	81 721,83
	89 652,32
	89 652,32

	1.7.6.
	Šviestuvai
	129 737,55
	143 347,02
	143 347,02

	1.7.7.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga
	14 086,87
	15 072,25
	15 072,25

	1.8.
	Elektroniniai ryšiai
	318 418,27
	348 740,30
	348 740,30

	1.8.1.
	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir
įrengimai
	136 033,35
	147 499,59
	147 499,59

	1.8.2.
	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos
	182 384,92
	201 240,72
	201 240,72

	1.9.
	Gaisrinė signalizacija
	46 364,42
	50 837,24
	50 837,24

	1.9.1.
	Gaisrinė signalizacija
	46 364,42
	50 837,24
	50 837,24

	1.10
	Apsauginė signalizacija
	174 886,54
	192 006,83
	192 006,83

	1.10.1
	Apsauginė signalizacija
	135 554,33
	149 178,29
	149 178,29

	1.10.2
	Vaizdo stebėjimo sistema
	39 332,21
	42 828,53
	42 828,53

	1.11
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	19 484,62
	21 294,72
	21 294,72

	1.11.1
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	19 484,62
	21 294,72
	21 294,72

	1.12
	Automatikos dalis
	195 163,46
	215 249,76
	215 249,76

	1.12.1.
	Pastato valdymo sistema
	11 785,66
	13 021,98
	13 021,98

	1.12.2.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Pirmas aukštas
	29 409,81
	32 494,90
	32 494,90

	1.12.3.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Antras aukštas
	34 964,59
	38 632,38
	38 632,38

	1.12.4.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Trečias aukštas
	40 025,48
	44 224,15
	44 224,15

	1.12.5.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija.
Ketvirtas aukštas
	21 451,81
	23 702,10
	23 702,10

	1.12.6.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija.
Pirmas aukštas
	5 068,23
	5 599,89
	5 599,89

	1.12.7.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija.
Antras aukštas
	16 248,72
	17 926,99
	17 926,99

	1.12.8.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija.
Trečias aukštas
	3 176,19
	3 509,37
	3 509,37

	1.12.9.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija.
Ketvirtas aukštas
	14 882,30
	16 443,45
	16 443,45

	1.12.10.
	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija
	9 907,62
	10 946,93
	10 946,93

	1.12.11.
	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija
	5 101,17
	5 605,75
	5 605,75

	1.12.12.
	Šilumos punkto automatizacija
	3 141,88
	3 141,88
	3 141,88

	1.13.
	Techninės dujos ir suspaustas oras
	49 020,19
	54 162,41
	54 162,41

	1.13.1
	Techninės dujos ir suspaustas oras
	49 020,19
	54 162,41
	54 162,41

	1.14.
	Baldai
	Neperkama
	 
	 

	2.
	Sklypo plano dalis
	807 250,00
	864 198,74
	864 198,74

	2.1.
	Sklypo plano dalis
	807 250,00
	864 198,74
	864 198,74

	2.1.1
	Projektuojama betono trinkelių danga (V kl.
dangos konstrukcija)
	230 086,71
	244 394,71
	244 394,71

	2.1.2
	Projektuojama bet. trinkelių danga
	259 243,87
	279 633,79
	279 633,79

	2.1.3
	Projektuojama betoninių trinkelių danga
pėsčiųjų takams
	15 395,56
	17 010,55
	17 010,55

	2.1.4
	Projektuojama veja
	33 132,00
	36 607,55
	36 607,55

	2.1.5
	Esamų dangų ardymas
	įskaičiuota
	#VALUE!
	#VALUE!

	2.1.6
	Bortai, borteliai
	45 459,48
	49 179,61
	49 179,61

	2.1.7
	Dangos ženklinimas, kelio ženklai
	7 504,68
	8 291,92
	8 291,92

	2.1.8
	Žemės darbai
	100 143,00
	101 321,45
	101 321,45

	2.1.9
	Mažosios architektūros elementai
	69 681,10
	76 990,65
	76 990,65

	2.1.10
	Teritorijos apželdinimas
	43 773,07
	47 641,07
	47 641,07

	2.1.11
	Betoninių ažūrinių  trinkelių danga prie
transformatorinės
	2 830,53
	3 127,45
	3 127,45

	3.
	Vandens siurblinė
	125 221,00
	135 367,91
	128 412,21

	3.1.
	Statinio architektūros darbai
	37 828,84
	41 704,47
	34 748,78

	3.1.1.
	Cokolio įrengimo darbai
	1 110,52
	1 134,40
	1 134,40

	3.1.2.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	20 736,28
	22 911,52
	15 955,82

	3.1.3.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	5 531,01
	6 111,21
	6 111,21

	3.1.4.
	Langų įrengimo darbai
	39,28
	43,40
	43,40

	3.1.5.
	Lauko durų įrengimo darbai
	2 087,24
	2 306,19
	2 306,19

	3.1.6.
	Grindų dangos įrengimas
	2 194,55
	2 424,76
	2 424,76

	3.1.7.
	Sienų apdailos įrengimas
	4 026,92
	4 449,34
	4 449,34

	3.1.8.
	Sienų apdailos įrengimas
	2 103,04
	2 323,65
	2 323,65

	3.2.
	Statinio konstrukcijos
	30 000,00
	30 250,84
	30 250,84

	3.2.1.
	Pamatų įrengimas
	17 700,00
	17 700,00
	17 700,00

	3.2.2.
	Gelžbetonio darbai
	2 637,80
	2 637,80
	2 637,80

	3.2.3.
	Plieninės konstrukcijos
	1 573,63
	1 661,77
	1 661,77

	3.2.4.
	Mūro darbai
	6 537,57
	6 537,57
	6 537,57

	3.2.5.
	Grindų įrengimas
	1 551,00
	1 713,70
	1 713,70

	3.3.
	Vandens kėlimo stotelė
	47 062,50
	51 999,36
	51 999,36

	3.3.1
	Vandens kėlimo stotelė
	47 062,50
	51 999,36
	51 999,36

	3.4.
	Šildymas
	629,66
	695,71
	695,71

	3.4.1
	Šildymas
	629,66
	695,71
	695,71

	3.5.
	Vėdinimas
	300,00
	331,47
	331,47

	3.5.1
	Vėdinimas
	300,00
	331,47
	331,47

	3.6.
	Elektra
	5 593,27
	6 180,00
	6 180,00

	3.6.1.
	Įvadinės kabelinės linijos
	1 611,00
	1 779,99
	1 779,99

	3.6.2.
	Jėgos ir paskirstymo skydai
	2 186,05
	2 415,37
	2 415,37

	3.6.3.
	Instaliacinės medžiagos
	656,01
	724,83
	724,83

	3.6.4.
	Šviestuvai
	326,00
	360,20
	360,20

	3.6.5.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga
	814,21
	899,62
	899,62

	3.7.
	Apsauginė-gaisrinė signalizacija
	1 499,04
	1 656,29
	1 656,29

	3.7.1
	Apsauginė-gaisrinė signalizacija
	1 499,04
	1 656,29
	1 656,29

	3.8.
	Automatikos dalis
	2 307,69
	2 549,77
	2 549,77

	3.8.1
	Automatikos dalis
	2 307,69
	2 549,77
	2 549,77

	4.
	Lauko inžineriniai tinklai
	517 760,00
	544 610,24
	544 610,24

	4.1.
	Šilumos tiekimas
	84 200,01
	84 200,01
	84 200,01

	4.1.1.
	Šilumos tiekimas
	84 200,01
	84 200,01
	84 200,01

	4.2.
	Elektros darbai
	56 100,00
	61 497,75
	61 497,75

	4.2.1.
	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos
	8 525,64
	9 038,84
	9 038,84

	4.2.2.
	Šviestuvai
	39 123,65
	43 121,72
	43 121,72

	4.2.3.
	Atramų papildomas įžeminimas
	8 450,71
	9 337,19
	9 337,19

	4.3.
	Elektroniniai ryšiai
	5 500,00
	5 848,24
	5 848,24

	4.3.1
	Elektroniniai ryšiai
	5 500,00
	5 848,24
	5 848,24

	4.4.
	Vandentiekio tinklai
	110 509,99
	120 547,71
	120 547,71

	4.4.1.
	Vandentiekio tinklai
	110 509,99
	120 547,71
	120 547,71

	4.5.
	Buitinių nuotekų tinklai
	28 500,00
	29 064,13
	29 064,13

	4.5.1.
	Buitinių nuotekų tinklai
	28 500,00
	29 064,13
	29 064,13

	4.6.
	Technologinių nuotekų tinklai
	12 700,00
	12 726,69
	12 726,69

	4.6.1.
	Technologinių nuotekų tinklai
	12 700,00
	12 726,69
	12 726,69

	4.7.
	Paviršinių nuotekų tinklai
	220 250,00
	230 725,71
	230 725,71

	4.7.1.
	Paviršinių nuotekų tinklai
	220 250,00
	230 725,71
	230 725,71

	5.
	Susisiekimo dalis
	Neperkama
	Neperkama
	Neperkama

	6.
	Ardymo - griovimo darbai (Pastatas –
4H1/p ir vairavimo aikštelė a1)
	9 000,00
	9 000,00
	9 000,00

	7.
	Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO)
dalis (bylos Nr. 140290101-TP-LE)
	Neperkama
	Neperkama
	Neperkama

	8.
	Darbo projekto parengimas
	811 860,00
	833 875,14
	833 875,14

	9.
	Statybos užbaigimo procedūros
	59 328,00
	65 551,51
	65 551,51

	 
	IŠ VISO:
	13 126 935,00
	13 861 535,35
	13 916 876,67

	
	PVM:
	2756656,35
	2 910 922,424
	2 922 544,10

	
	IŠ VISO SU PVM:
	15 883 591,35
	16 772 457,78
	16 839 420,77




