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SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
2021.10.07 Nr. 53

Objektas Kultūros paskirties pastato – kultūros namų Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas
Rangos sutartis: 2020 m. birželio 23 d. Nr. S-681
Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB „Baltijos plienas“

	STATYBOS DALYVIAI - ATSTOVAI

	Dalyviai
	Atstovai
	Vardas pavardė, telefonas, el.paštas

	Užsakovas:
	Kauno rajono savivaldybės administracija
	

	[bookmark: _Hlk74143619]Kauno rajono kultūros centras 
	Direktorė
	Živilė Jurgaitienė 869928414

	Techninės priežiūros inžinierius:
	UAB „Gravis projectus“
	Audrius Šulga 868642321 info@gravisprojectus.lt 

	Projektuotojas:
	UAB „Panprojektas“
	Elvyra Klimavičienė  869833720 elvyra@panprojektas.lt 
Giedrė Dubrovinienė 868728607 giedre@panprojektas.lt 

	Projektuotojas:
	UAB „Smailusis skliautas“ (SK darbo projekto rengimas)
	Narimantas Girčys 869913845 narimantaskaunas@gmail.com

	Rangovas 
	UAB „Baltijos plienas“ Gamybos direktorius
	Virginijus Marma 869872998 virginijus.marma@baltijosplienas.lt

	Rangovas:
	UAB „Baltijos plienas“ Projekto vadovas
	Tomas Degutis 8650 82372 tomas.degutis@baltijosplienas.lt

	Rangovas:
	UAB „Baltijos plienas“ Statinio statybos vadovas
	Artūras Stepukonis 686 38774 arturas.stepukonis@baltijosplienas.lt

	Rangovas:
	UAB „Baltijos plienas“ Statinio statybos vadovas
	Žydrūnas Martišius 688 94555 zydrunas.martisius@baltijosplienas.lt

	
	
	



	[bookmark: _Hlk74918269]ARCHITEKTŪRA - KONSTRUKCIJOS

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	80
	Aktualios ir parengtos SA, SP, darbo projektinės dokumentacijos pateikimas.
	2021.06.17 Tomas D. prašo UAB Panprojekto Elvyros K. pateikti el. paštu aktualią parengtą darbo projekto dokumentaciją šioms projekto dalims:
· Statinio architektūrai
· Sklypo planui

2021.07.08 klausimas buvo aptartas pakartotinai, prašomi projektai nebuvo pateikti. Elvyra K. pažadėjo juos pateikti artimiausiu metu.

2021.07.22 pasitarime Panprojektas nedalyvavo, reikiama informacija 2021.07.21 nepateikta.

2021.07.29 pasitarimo metu Giedrė D. perdavė SA darbo projekto popierinę versiją. Perduota dokumentacija buvo priimta peržiūrai.

2021.09.09 pasitarimo metu aptarta: parengti sklypo plano išpildomąją dokumentaciją, kuri apimtų žaliuosius plotus, trinkelių plotus, bortų kiekius, vedimo takus ir aukščius.

2021.10.07 Pasitarimo metu, klausimas nebuvo aptarinėtas.
	UAB Panprojektas
Elvyra K.



UAB Panprojektas
Elvyra K.



Bendra informacija.


UAB Baltijos plienas
Artūras Stepukonis
	Iki 2021.07.05




Iki 2021.07.13
Iki 2021.07.21






Iki: 2021.09.23
Iki: 2021.09.30
Iki: 2021.10.07

	[bookmark: _Hlk84513698]86
	Bėgančios eilutės įrengimas

[image: ]
	2021.08.19 pasitarimo metu Tomas D. informavo, kad yra numatytas “Bėgančios eilutės“ įrengimas, tačiau projekte nėra aiškios techninės specifikacijos ar kitų duomenų, pagal kuriuos būtų galima ją įrengti. Taip pat Tomas D. informavo, kad ši įranga nebuvo vertinta ir nenumatyta tarpusavio sutartyje su užsakovu. Užsakovo atstovė Jurgita R. ir Kultūros centro direktorė paminėjo, kad „Bėganti eilutė“ buvo aptarinėta priminio projektavimo stadijoje ir ji yra reikalinga. 
Jurgita R. prašo pateikti Panprojekto „Bėgančios eilutės“ įrenginio technines specifikacijas, papildomos įrangos nupirkimui iš rangovo pusės. 

Pagal aptartą ir nutartą situaciją Rangovas parengs papildomų darbų sąmatą ir reikiamus dokumentus, ir pateiks Užsakovui.

2021.08.26 pasitarime aptarta: Kadangi nėra pačio įrenginio, o palikti esamų laidų neprijungtų prie įrangos negalima, nutarta sumontuoti įleidžiamą dėžutę, prie kurios bus galima prijungti numatomą įrangą.

2021.09.23 aptarta pakartotinai: Panprojektas siūlomus variantus pateiks KC direktorei suderinimui.

2021.09.30 Panprojektas perdavė Ramučių KC direktorei bėgančios eilutės techninį aprašymą galimo varianto pasirinkimui. Apie pasirinktą variantą bus iškart informuota.

2021.10.07 Ramučių KC direktorė pritarė siūlomam variantui. Taip pat buvo aptarti „Bėgančios eilutės“ matmenys, kurie yra parinkti pagal pateiktus gaminio aprašymus. Matmenys: ilgis 2,65m, plotis 0,2m. 
Panprojektas prašo atkreipti dėmesį ir kalbant su pardavėjais paklausti ar yra galimybė gauti bėgančią eilutę 3,0m ilgio, jei tokios neturi tada užsakyti ir montuoti 2,65 m ilgio.

Pagal aptartą ir nutartą situaciją Rangovas parengs papildomų darbų sąmatą, reikiamus dokumentus ir pateiks Užsakovui.

	UAB Panprojektas







Baltijos plienas
Tomas D.







[bookmark: _Hlk84418329]UAB Panprojektas
Elvyra K.

UAB Panprojektas
Elvyra K.



Baltijos plienas
Tomas D.
	Iki: 2021.09.01

	87
	Lifto eksploatavimas
	2021.09.09 aptarta: Iškeltas klausimas dėl lifto eksploatavimo. Kitam pasitarimui rangovas pateiks atsakymą.
2021.09.30 Rangovas informavo, kad šiuo metu liftas yra registruojamas darbo inspekcijoje. Rangovas informuos kai dokumentacija bus pilnai sutvarkyta eksploatavimui.
2021.10.07 Rangovas informavo, kad privaloma dokumentacija yra pilnai priduota visoms reikiamoms institucijoms.
	Baltijos plienas
Tomas D.


Baltijos plienas
Tomas D.
	Iki: 2021.09.16

	[bookmark: _Hlk84331497]89
	Salės sienų įrengimas
	2021.09.30 Aptartas salės sienų įrengimas su akustinėmis perforuotomis gipso kartono plokštėmis, Rangovas prašo Panprojekto pateikti plokščių išdėstymo schemą. Taip pat pasitarimo  metu buvo aptartas papildomas vatos sluoksnio įrengimas su tikslu pagerinti akustines salės savybes. Panprojektas turi pateikti atsakymą ar reikalingas papildomas vatos sluoksnis.

2021.10.07 Panprojektas perforuotų gipso kartono plokščių išdėstymo schemos nepateikė, atsakymas dėl papildomo vatos sluoksnio poreikio taip pat nebuvo pateiktas.
Rangovas informuoja visus statybos dalyvius, kad dėl Panprojekto nepateikinėjamų atsakymų negali vykdyti suplanuotų darbų.
	UAB Panprojektas
Elvyra K.
	Iki: 2021.10.07

	LAUKO VANDENTIEKIS, VIDAUS VANDENTIEKIS, DRENAŽAS

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta.
	Atsakingas
	Atlikimo data

	
	
	
	
	

	ŠILDYMO, VĖDINIMO, VĖSINIMO SISTEMA, ŠILUMOS PUNKTAS, DUJOS

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	5
	Vėdinimo sistema
	2021.09.09 aptarta: Techninės priežiūros inžinierius teikė pastebėjimą, kad vėdinimo sistema turėtų dirbti gerokai tyliau. Dėl pateiktos pastabos Rangovas nedelsiant kreipsis į darbus atlikusį subrangovą.

2021.09.22 pasitarime dalyvavo subrangovas „Santranga“ kuris pateikė atsakymą, kad sistema bus papildomai peržiūrėta ir subalansuota, bei pateikta reikiama dokumentacija.
	Baltijos plienas
Tomas D.

Santranga Mindaugas Juodis.
	Iki: 2021.09.09

	ELEKTROTECHNIKA - SILPNOSIOS SROVĖS (GGS, AS, ER)

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk80104812]SKLYPO SUTVARKYMAS

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	86.
	Amfiteatro stoginės metalo konstrukcijų spalva
	2021.09.23 Rangovas prašo pateikti stoginės metalo konstrukcijų spalvą pagal RALL dažų paletę.
2021.09.30 Rangovas pakartotinai primena, kad žadėta metalo konstrukcijų spalva nepateikta.

2021.10.07 Pasitarimo metu Panprojektas įvardino kokia spalva turi būti padengtos metalo konstrukcijos, pagal RALL spalvų paletę. Spalvos kodas 7036.
	UAB Panprojektas
	Iki: 2021.09.24
Iki: 2021.10.04

	87. 
	Amfiteatro stoginės dangos medžiagiškumas
	2021.09.23 Rangovas informuoja, apie projekte esamus neatitikimus tarp TP ir DP stogo dangos medžiagiškumo ir įrengimo būdų. Rangovas prašo Užsakovo ir Panprojekto priimti sprendimą dėl dangos medžiagiškumo.

2021.09.30 Klausimas nebuvo išnagrinėtas iki galo. Užsakovas pritaria Panprojekto siūlymui, stoginės apdailą iš vidaus įrenginėti iš medinių apdailinių lentų, stogo dangą su skardos apdaila.
Dėl planuojamų pakeitimų Užsakovas prašo pateikti sąmatą numatomiems darbams atlikti.

2021.10.07 Rangovas informavo, kad numatomiems darbams sąmatos pateikti negali, nes trūksta šios informacijos ir prašo Panprojekto, ją pateikti:
- Stogo dangos medžiagiškumas, tipas, spalva ir techninės charakteristikos.
- Lietaus nuvedimo sistema, tipas, spalva, techninės specifikacijos.
- Apdailinių lentų storis, medienos klasė, padengimo spalva, kitos techninės charakteristikos.
Taip pat Rangovas akcentavo kad Panprojektas turi pateikti amfiteatro stoginės stogo pjūvius, atskirų charakteringų vietų mazgus. 
	UAB Panprojektas
Užsakovas


Rangovas



UAB Panprojektas

	Iki: 2021.09.30



Iki: 2021.10.07



Iki: 2021.10.14

	89.
	Amfiteatro sėdimos vietos
	2021.09.23 Rangovas informuoja, apie projekte esamus neatitikimus tarp TP ir DP amfiteatro sėdimų vietų įrengimo. Nutarta: Pakartotinai peržiūrėti įrengimo ir ilgaamžiškumo galimybes, pagal TP sprendinius jei būtų medžio kompozitas, arba pagal DP sprendinius jei tai būtų medžio masyvas.

2021.09.30 Aptartas klausimas pakartotinai, Rangovas amfiteatro sėdimas vietas siūlo įrengti iš kompozito. Panprojektas turi pateikti konkrečias technines specifikacijas kompozitui ir medienos gaminiams galutiniam susiderinimui bei sprendimo priėmimui.

2021.10.07 Konkrečios techninės specifikacijos kompozitui ir medienai Panprojektas nepateikė. Rangovas iškėlė klausimą kada bus pateiktas atsakymas, Panprojektas atsakymo nepateikė.

	Rangovas



UAB Panprojektas



UAB Panprojektas
	Iki: 2021.09.30



Iki: 2021.10.07

	90.
	Rangovo siūlymas įrengti papildomus atitvaras ties amfiteatro sėdimomis vietomis. 
	2021.09.30 Pasitarimo metu Rangovas pakartotinai informavo visus statybos dalyvius, kad esančios sėdimos vietos ties amfiteatro viršutine dalimi yra nesaugios, vaikštant šalia yra pavojus nukritimui ant įrengtų amfiteatro sėdimų vietų.
	Bendra informacija.
	

	KITI SVARSTYTI KLAUSIMAI

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	1.
	Projekto „A“ laidos rengimas, darbo projekto tikslinimas/atnaujinimas
	2021.10.07 Techninės priežiūros inžinierius priminė apie privalomos dokumentacijos patikslinimą/atnaujinimą, kas buvo kalbėta ankstesnių pasitarimų metu:

- Gaisrinė saugos dalis (Atsakingas Panprojektas GS projekto dalį planuoja pateikti iki 2021.11.26)
- Architektūros dalis (Atsakingas Panprojektas)
- Sklypo plano dalis (Atsakingas Panprojektas)
- Konstrukcijų dalis (Narimantas Girčys)
- Kitos projekto dalys kurios yra aktualios. (Elektrotechnika, silpnosios srovės, ŠVOK)
	


UAB Panprojektas
	


Iki: 2021.11.26



	KITA INFORMACIJA:

	Susirinkimo vieta - Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r.

	Susirinkimų periodiškumas - Ketvirtadieniais 10:00 val.

	Dalyvių sąrašas - pridedamas



	PASTABA:

	Visiems pasitarime dalyvavusiems – per 2 darbo dienas skaičiuojant nuo šio protokolo gavimo elektroniniu paštu dienos, pateikti savo pastabas projekto vadovui Tomui Degučiui el. paštu: tomas.degutis@baltijosplienas.lt  dėl šio protokolo turinio.
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Objektas Kultilros paskirties pastato - kultiros nam:
Rangos sutarti

SUSIRINKIMO PROTOKOLO DALY VIY SARASAS

020 m. birzelio 23 d. Nr. S-681

'Uzsakovas: Kauno rajono savivaldybés administracija
Rangovas: UAB ,Baltijos plicnas*
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