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SUSIRINKIMO PROTOKOLAS  
2022.01.24 Nr. 59

Objektas Kultūros paskirties pastato – kultūros namų Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas
Rangos sutartis: 2020 m. birželio 23 d. Nr. S-681
Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB „Baltijos plienas“

	STATYBOS DALYVIAI - ATSTOVAI

	Dalyviai
	Atstovai
	Vardas pavardė, telefonas, el.paštas

	Užsakovas:
	Kauno rajono savivaldybės administracija
	

	[bookmark: _Hlk74143619]Kauno rajono kultūros centras 
	Direktorė
	Živilė Jurgaitienė 869928414

	Techninės priežiūros inžinierius:
	UAB „Gravis projectus“
	Audrius Šulga 868642321 info@gravisprojectus.lt 

	Projektuotojas:
	UAB „Panprojektas“
	Elvyra Klimavičienė  869833720 elvyra@panprojektas.lt 
Giedrė Dubrovinienė 868728607 giedre@panprojektas.lt 

	Projektuotojas:
	UAB „Smailusis skliautas“ (SK darbo projekto rengimas)
	Narimantas Girčys 869913845 narimantaskaunas@gmail.com

	Rangovas 
	UAB „Baltijos plienas“ Gamybos direktorius
	Virginijus Marma 869872998 virginijus.marma@baltijosplienas.lt

	Rangovas:
	UAB „Baltijos plienas“ Projekto vadovas
	Tomas Degutis 8650 82372 tomas.degutis@baltijosplienas.lt

	Rangovas:
	UAB „Baltijos plienas“ Statinio statybos vadovas
	Artūras Stepukonis 686 38774 arturas.stepukonis@baltijosplienas.lt

	Rangovas:
	UAB „Baltijos plienas“ Statinio statybos vadovas
	Žydrūnas Martišius 688 94555 zydrunas.martisius@baltijosplienas.lt

	
	
	



	[bookmark: _Hlk74918269]ARCHITEKTŪRA - KONSTRUKCIJOS

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	[bookmark: _Hlk84331497]93
	
	
	
	

	LAUKO VANDENTIEKIS, VIDAUS VANDENTIEKIS, DRENAŽAS

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta.
	Atsakingas
	Atlikimo data

	
	
	
	
	

	ŠILDYMO, VĖDINIMO, VĖSINIMO SISTEMA, ŠILUMOS PUNKTAS, DUJOS

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	ELEKTROTECHNIKA - SILPNOSIOS SROVĖS (GGS, AS, ER)

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	1
	Atliktų darbų ir dokumentacijos pridavimas.
	2022.03.10 Techninės priežiūros inžinierius prašo organizuoti elektrotechninkos ir silpnųjų srovių atliktų darbų pridavimą. 
	
	

	[bookmark: _Hlk99024661]2
	Grindinės rozetės ant scenos 

[image: ]

	2022.03.18 Aptartas įleidžiamų elektros dėžučių poreikis scenos dalyje. Kultūros namų direktorė prašo įrengti ir pateikti papildomų darbų sąmatą, grindines įleidžiamas rozetes. Viso trys komplektai su trim vidiniais kištukiniais lizdais viduje.

2022.03.24 Aptarta pakartotinai. Užsakovas prašo pateikti papildomų grindinių rozečių įrengimo darbų sąmatą ir planuoti jų montavimą. 

	Baltijos plienas



Baltijos plienas
	

	[bookmark: _Hlk80104812]SKLYPO SUTVARKYMAS

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	87. 
	Amfiteatro stoginės dangos medžiagiškumas
	2021.09.23 Rangovas informuoja, apie projekte esamus neatitikimus tarp TP ir DP stogo dangos medžiagiškumo ir įrengimo būdų. Rangovas prašo Užsakovo ir Panprojekto priimti sprendimą dėl dangos medžiagiškumo.

2021.09.30 Klausimas nebuvo išnagrinėtas iki galo. Užsakovas pritaria Panprojekto siūlymui, stoginės apdailą iš vidaus įrenginėti iš medinių apdailinių lentų, stogo dangą su skardos apdaila.
Dėl planuojamų pakeitimų Užsakovas prašo pateikti sąmatą numatomiems darbams atlikti.

2021.10.07 Rangovas informavo, kad numatomiems darbams sąmatos pateikti negali, nes trūksta šios informacijos ir prašo Panprojekto, ją pateikti:
- Stogo dangos medžiagiškumas, tipas, spalva ir techninės charakteristikos.
- Lietaus nuvedimo sistema, tipas, spalva, techninės specifikacijos.
- Apdailinių lentų storis, medienos klasė, padengimo spalva, kitos techninės charakteristikos.
Taip pat Rangovas akcentavo kad Panprojektas turi pateikti amfiteatro stoginės stogo pjūvius, atskirų charakteringų vietų ir mazgus. 

2021.10.21 Pakartotinai aptarti klausimai. Panprojektas iškeltiems klausimams atsakymo nepateikė. Atsakymus planuoja pateikti iki sekančio pasitarimo 2021.10.27.

2021.11.25 Aptarta pakartotinai pakartotinai. Rangovas primena, kad Panprojektas yra nepateikęs prašomos informacijos.

2021.12.02 Reikiama informacija nebuvo pateikta.

2022.03.10 Pasitarimo metu, Rangovas informavo, kad reikiama informacija yra pateikta.
Taip pat pasitarimo metu, Rangovas pateikė Užsakovo atstovui papildomų darbų sąmatas susijusias su techninio projekto pakeitimais dėl amfiteatro stoginės įrengimo.

2022.03.18 Pasitarimo metu Rangovas informavo užsakovo atstovą, kad vis dar nepateiktas atsakymas dėl pateiktos papildomų darbų sąmatos. 
Taip pat aptartas stoginės priekinės dalies įrengimas, ovalus arba status nuo sijos iki sijos. Panprojektas apsvarstys aptartus variantus pasidarydamas 3D stoginės priekinės dalies modelį dėl sprendimo priėmimo koks apdailos variantas bus parinktas.

2022.03.24 Panprojektas 3D priekinės apdailos dalies modelio nepateikė. Priekio apdailos variantas numatomas ovalus. Rangovas informuoja statybos dalyvius, kad priekinė dalis bus suformuota iš ištisinių kelių lentų sluoksnių, lenkiant pagal stoginės konstrukcijos spindulį ir apskardinta.
Aptartos pateiktos sąmatos, techninės priežiūros inžinierius paprašė patikslinti numatytų darbų tam tikras pozicijas, bei kai kurias iš minusuoti ir pateikti sąmatas suderinimui.

	Panprojektas
Užsakovas

Baltijos plienas



Panprojektas



















Užsakovas

Panprojektas



Baltijos plienas

	Iki: 2021.09.30


Iki: 2021.10.07



Iki: 2021.10.14





















Iki: 2022.03.22

	89.
	Amfiteatro sėdimos vietos
	2021.09.23 Rangovas informuoja, apie projekte esamus neatitikimus tarp TP ir DP amfiteatro sėdimų vietų įrengimo. Nutarta: Pakartotinai peržiūrėti įrengimo ir ilgaamžiškumo galimybes, pagal TP sprendinius jei būtų medžio .kompozitas, arba pagal DP sprendinius jei tai būtų medžio masyvas.
2021.09.30 Aptartas klausimas pakartotinai, Rangovas amfiteatro sėdimas vietas siūlo įrengti iš kompozito. Panprojektas turi pateikti konkrečias technines specifikacijas kompozitui ir medienos gaminiams galutiniam susiderinimui bei sprendimo priėmimui.

2021.10.07 Konkrečios techninės specifikacijos kompozitui ir medienai Panprojektas nepateikė. Rangovas iškėlė klausimą kada bus pateiktas atsakymas, Panprojektas atsakymo nepateikė.

2021.10.21 Pasitarimo metu nutarta, sėdimas vietas daryti iš medienos masyvo. 
Panprojektas turi pateikti:
· Konkrečios techninės specifikacijos medienai (medienos klasė, padengimas, spalva, kitas aktualias charakteristikas)
· Įrengimo brėžinius (tvirtinimus, pjūsvius kitą aktualią informaciją)

2021.11.25 Rangovas informavo, kad Panprojektas 2021.11.05 el.paštu  pateikė sėdimų vietų medžiagiškumą ir įrengimo būdą. Pagal pateiktą informaciją, Rangovas pateiks kainos skaičiavimą numatytiems darbams atlikti.

2022.03.10 Pasitarimo metu, Rangovas pateikė Užsakovo atstovui papildomų darbų sąmatas susijusias su techninio projekto pakeitimais dėl amfiteatro sėdimų vietų įrengimo.

2022.03.18 Pasitarimo metu Rangovas informavo užsakovo atstovą, kad vis dar nepateiktas atsakymas dėl pateiktos papildomų darbų sąmatos.

2022.03.24 Aptartos pateiktos sąmatos dėl sėdimų vietų, techninės priežiūros inžinierius paprašė pateikti nedaromų darbų sąmatą sėdimoms vietoms ir pateikti sąmatas suderinimui.

	Rangovas



Panprojektas
Elvyra K.


Panprojektas
Elvyra K.

Panprojektas
Elvyra K.












Baltijos plienas
	Iki: 2021.09.30



Iki: 2021.10.07






Iki: 2021.10.27

	KITI APTARTI KLAUSIMAI

	Kl. Nr.
	Klausta/aptarta
	Progresas/Nutarta
	Atsakingas
	Atlikimo data

	1.
	Projekto „A“ laidos rengimas, darbo projekto tikslinimas/atnaujinimas
	2022.03.10 
              Pasitarimo metu Rangovas informavo, kad GS „A“ projekto laida 2022.02.02 yra gauta iš Panprojekto peržiūrai. Aptarta:
· Pateiktai GS „A“ projekto laidai, techninės priežiūros inžinierius pateikė pastabą dėl langų esančių katilinėje, kurie yra sumontuoti pagal architektūrinės tehcninio projekto dalies TS sprendinius.
Nutarta:
· Panprojektas susisieks su GS projekto rengėju, kuris turėtų patikslinti dėl jau sumontuotų langų katilinėje, keitimo poreikio.  

2022.03.18
              Pasitarimo metu Panprojektas pateikė atsakymą, kad pasak GS dalies projektuotojo, langai turėtų atitikti gaisrinės saugos dalį. Techninės priežiūros inžinierius pateikė kelis variantus, kaip tokio tipo katilinėje galimai galėtų būti įrengti priešgaisrinius reikalavimus atitinkantys langai.
Nutarta:
· Panprojektas turi pateikti atsakymą dėl techninės priežiūros siūlomų variantų.

2022.03.24
              Aptartas klausimas pakartotinai. Panprojektas nepateikė atsakymo dėl techninės priežiūros siūlomų variantų. Atsakymą planuoja pateikti iki sekančio pasitarimo. Taip pat Rangovas pateikė kitas pastabas kurios turi būti pataisytos/išimtos iš projekto:
· Apsauginė tvorelė ant stogo parapeto
· Aukštų planuose nėra tinkamai sužymėti evakuaciniai keliai, gaisrinių čiaupų ir gesintuvų vietos

	





Panprojektas







Panprojektas


Panprojektas
	





Iki:2022.03.18







Iki:2022.03.22


Iki:2022.03.31

	
	
	
	
	



	KITA INFORMACIJA:

	Susirinkimo vieta - Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r.

	Susirinkimų periodiškumas - Ketvirtadieniais 10:00 val.

	Dalyvių sąrašas - pridedamas



	PASTABA:Visiems pasitarime dalyvavusiems – per 2 darbo dienas skaičiuojant nuo šio protokolo gavimo elektroniniu paštu dienos, pateikti savo pastabas projekto vadovui Tomui Degučiui el. paštu: tomas.degutis@baltijosplienas.lt  dėl šio protokolo turinio.
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