S U S I T A R I M A S  Nr. 
DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-143-2025
                                               
2025 m. lapkričio      d., Klaipėda
Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujamas 
ir
UAB „Vikva“ (toliau – „Rangovas“), atstovaujama direktoriaus Vytauto Gedučio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,
vadovaudamiesi:
(A) Šalių 2025 m. liepos 21 d. sudaryta Rangos sutartimi Nr. J4-143-2025 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti tvaraus aviacinio kuro automobilių cisternų užpylimo aikštelės įrengimo darbus (toliau – „Darbai“);
(B) Sutarties SS 1.8 p., kuriame numatyta, kad Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas gali būti stabdomas ne ilgiau kaip 14 k. d. laikotarpiui bei Sutarties BS 14.3.8 p.;
(C ) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. (toliau – Įstatymas);
Šalys susitarė:
1. Stabdyti Darbų vykdymą 14 k. d., t. y. iki 2025 m. lapkričio 14 d.  (imtinai);
2. Darbų vykdymas gali būti atnaujinamas anksčiau, nei šio Susitarimo 1 punkte nurodytas terminas. Apie Darbų vykdymo atnaujinimą, jei nenumatytos aplinkybės baigiasi anksčiau, Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip likus 7 k. d. iki numatomų Darbų atnaujinimo pradžios;
3. Darbų vykdymo termino sustabdymo metu, Rangovas įsipareigoja imtis visų atitinkamomis aplinkybėmis pagrįstų žingsnių, kad saugotų, laikytų ir apsaugotų atliktus, tačiau Užsakovui nepriduotus Darbus (ar jų dalį) nuo sugedimo, praradimo ar žalos, kaip tai numatyta Sutarties BS 14.9 p.;
4. Bet kokie papildomi kaštai, susidarę Rangovui dėl Darbų stabdymo Užsakovo nebus atlyginami;
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
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