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SUSITARIMAS

	Susitarimo data 
	2025-11-27
	Susitarimo Nr.
	2

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Pirkimo sutartis Nr. CPO346374

	Sutarties data
	2025-06-02
	Sutarties Nr.
	CPO346374

	Užsakovas
	AB „Panevėžio energija“

	Rangovas
	UAB „Alvora“

	Susitarimo pagrindas:
	Sutarties 11,5, 24 p.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:
1. nuo 2025-11-14 (įskaitant) iki 2026-04-30 (apytikslis terminas) sustabdyti dalį darbų – dangų atstatymo darbų atlikimą ir darbų terminų skaičiavimą.
2. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
3. Susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	-

	Darbų terminai po Susitarimo
	65 kalendorinės dienos po darbų atnaujinimo.

	Susitarimo priedai:
	-



Šalių atstovų parašai

AB „Panevėžio energija“		UAB „Alvora“

Generalinis direktorius			Statybos departamento direktorius

Tomas Jukna				Povilas Marčiukaitis
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