






















1 

 

1 PRIEDAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

I. Bendri duomenys: 

1.  Statytojo (Užsakovo) 
pavadinimas, 

adresas, kontaktinis 

asmuo 

UAB „Lazdijų vanduo“ Gėlyno g. 21, Lazdijai. 
Darbų vadovas Valdas Minkevičius, tel. 8-687 98003, el. p. 

valdas@lazdijuvanduo.lt. 

2.  Statinys 

(pavadinimas, 

adresas) 

2.1. Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų 
surinkimo sistemų Lazdijų aglomeracijoje (LAAIF 2) 

3.  Statinių kategorija,  
ir naudojimo 

paskirtis 

Statinio kategorija: Neypatingas statinys 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai   
 

4.  Statinio 

apibūdinimas, esama 
padėtis 

4.1. Atliekamas atšakos įrengimas 13 adresų, paklojant nuotekų išvadus 
esamame privačiame sklype (ir už jo ribų iki nuotekų surinkimo trąsos).  

5.  Kita 5.1. Ši techninė specifikacija  ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama 
UAB „Lazdijų vanduo“ (Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. 

5.2. Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, 
techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, 
atsiskaitymą už atliktus darbus. 
5.3. Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei 
atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į 
lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. 

II. Perkami darbai 

6.  Perkamų darbų ir 
susijusių paslaugų 
apimtis, techniniai 

rodikliai 

6.1. Bendrieji projekto tikslai 

Rangos darbų „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų 
nuotekų surinkimo sistemų Lazdijų aglomeracijoje (LAAIF 2)“ tikslas 

yra padidinti privačių namų pajungimą prie centralizuotos Lazdijų 
aglomeracijos nuotekų tvarkymo sistemos. Nuotekų surinkimas taptų 
žymiai patikimesnis, sumažėtų gruntinių vandenų tarša, pagerėtų 
visuomenės gerbūvio sąlygos bei bendra aplinkos būklė. 
 

6.2. Konkretūs sutarties tikslai.  Gyvenamųjų būstų prijungimas 

prie esamų centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų Lazdijų 

aglomeracijoje (LAAIF 2) 

Rangos darbų „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų 
nuotekų surinkimo sistemų Lazdijų aglomeracijoje (LAAIF 2) – 

projektavimas ir darbai“ pagrindiniai darbai susideda, bet neapsiriboja, 

iš žemiau pateiktų punktų: 
6.2.1. Parengti 13 namų ūkių (tikslūs adresai pateikiami Sutarties 

sutarties priedelyje Nr. 1 „LAAIF žiniaraštis“) prijungimo prie 

centralizuotos nuotekų infrastruktūros supaprastintus statybos projektus. 

Projektus parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais 

(įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais 

dokumentais taikomais I kategorijos nesudėtingiems objektams (parengti 

aiškinamąjį raštą, schemą ant topografinio plano ne senesnio kaip 5 m, 

atlikti derinimo darbus su namų savininkais, inžinerinių ir susisiekimo 

komunikacijų valdytojais ir seniūnais, gauti Nacionalinės žemės 

tarnybos sutikimą, kai statyba vykdoma ir valstybinėje žemėje, gauti 

statybą leidžiantį dokumentą kultūros paveldo teritorijoje - Lazdijų 

mailto:valdas@lazdijuvanduo.lt
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mieste ir kt.). 

6.2.2. Atlikti 13 namų ūkių (tikslūs adresai pateikiami Sutarties 

sutarties priedelyje Nr. 1 „LAAIF žiniaraštis“) prijungimo prie 

centralizuotos nuotekų infrastruktūros statybos darbus: 

6.2.2.1. Grunto kasimas ir supylimas į krūvas; 
6.2.2.2. Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas; 
6.2.2.3. 110-160 mm skersmens plastikinių movinių vamzdžių 

montavimas; 

6.2.2.4. Plastikinio inspektavimo (425 mm skersmens) kanalizacijos 

šulinio montavimas sujungiant iš gyvenamojo namo išeinantį gyventojo 

buitinių nuotekų išleistuvą su rangovo naujais paklotais inžineriniais 

tinklais; 

6.2.2.5. Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu sutankinant; 

6.2.2.6. Rangovas privalo numatyti ir įvertinti visų nagrinėjamose 

gatvėse, būstų valdų kiemuose esančių dangų išsaugojimą, išardymo ir 

atstatymo darbus: asfalto dangos ir įvažiavimai į gyventojų kiemus ir 

teritorijas, žvyro, betoninių trinkelių ir kt. pagrindus, žaliųjų zonų 

išsaugojimą ir atsodinimą. Rangovas privalo išsamiai išnagrinėti ir 

įvertinti kelių ir dangų būklę, maksimaliai išsaugant esamas naujas 

dangas. Rangovas privalo įvertinti netinkamo grunto pakeitimo poreikį 
tranšėjų užpylimui, jeigu toks atsirastų; 
6.2.2.7. Būstui, kurio buitinės nuotekos kaupiamos septiniame šulinyje, 
rangovas privalo užtikrinti jų perjungimą į miesto centralizuotą buitinės 

nuotekynės sistemą, laikantis visų STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai“ 4 skirsnio „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimų. 
Septinis šulinys turi būti pasirinktinai arba naikinamas, pastatant naują 

plastikinį apžiūros DN425 (arba gelžbetoninį ne mažesnį DN1000) 

šulinį, kuriame sujungiama veikianti būsto nuotekynės sistema su nauja 

miesto tinklų sistema, arba esamame būsto septiniame šulinyje 

įrengiamas latakas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 

2.07.01:2003 reikalavimais. 

6.2.2.8. Rangovas teikdamas pasiūlymą įsivertina prie kurio artimiausio 

nuotekų šulinio turės būti prijungti. Prie sklypo ribos įrengiamas PP 

šulinėlis, jeigu bus vykdomas nuotekynės pasijungimas nuo gatvėje 

esančio buitinių nuotekų šulinio.  
6.2.2.9.  Rangovas privalo įsivertinti esamų septinių šulinių (išgriebimo 

duobių) užpylimą gruntu. 

6.2.2.10.  Rangovas įsivertina tik nuotekų išvadų pajungimo darbus bei 

projektavimo paslaugas. Vandentiekio paklojimo darbai šiuo pirkimu 

neperkami. 

6.2.2.11.  Prieš darbų pradžią būtina pasitikslinti esamo gatvėje 

kvartalinio buitinių nuotekų ir į išgriebimo duobę iš pastato įtekančio 

vamzdžių gylius. Galimi buitinių nuotekų išvadų pajungimo variantai: 

a) Buitinės nuotekos iš pastato nuvestos į išgriebimo duobę 

(išvadas pajungtas sekliau gatvės tinklo).  
Jeigu, Įtekėjimo į išgriebimo duobę vamzdis paklotas sekliau, negu 

gatvės tinklas, tai naujas vamzdis pajungiamas į gatvės tinklą, išlaikant 
normatyvinį nuolydį ir vamzdžio įgilinimą. Išgriebimo duobė užpilama 

iki atitekančio į ją išvado vamzdžio dugno 

b) Buitinės nuotekos iš pastato nuvestos į išgriebimo duobę 

(išvadas paklotas nežymiai giliau gatvės tinklo, t. y. kai, sekliau 

perklojus išvadą, galimas vamzdžio pajungimas į esamą gatvės 

tinklą).  
Jeigu, Įtekėjimo į išgriebimo duobę vamzdis paklotas nežymiai 
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giliau, negu gatvės tinklas, tai naujas išvado vamzdis turi būti perklotas 

nuo pat pastato. Tada vamzdis perklojamas toje pačioje vietoje, tik 

sekliau. Perklojant vamzdį būtina išlaikyti normatyvinį atstumą nuo 

žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus.  
c) Buitinės nuotekos iš pastato ar pastato rūsio nuvestos į 

išgriebimo duobę ir yra giliau, negu gatvės tinklas.  

Tada esamas išvadas į išgriebimo duobę nukreipiamas į naujai 

įrengiamą nuotekų kėlyklą. Buitinės nuotekos siurblio pagalba 

pakeliamos iki reikiamo lygio. Prieš išleidžiant slėgines nuotekas į 
gatvės tinklą, turi būti numatytas slėgio gesinimo šulinys. 
6.2.2.12.  Rangovas pateikdamas pasiūlymą, žiniaraščio eilutėje 

„kompl.“ nurodo kainą, įsivertindamas visus reikalingus atlikti darbus 

konkrečiame sklype. 

6.2.3. Statybos aikštelės paruošimas įskaitant griovimo darbus ir 

griovimo atliekų utilizavimą (jei reikalinga); 

6.2.4. Projektavimo ir statybos darbų koordinavimas, ir įrenginių 

eksploatavimas statybos laikotarpiu; 

6.2.5. Visos reikalingos įrangos tiekimas ir sumontavimas; 

6.2.6. Projektavimo bei statybos darbų kokybės valdymas; 

6.2.7. Kiekvieno įrengto sklypo savininkui notarinės schemos 

parengimas, kad įrengtam buitinės nuotekynės išvadui būtų numatytas 

servitutas, kuris suteiktų teisę UAB „Lazdijų vanduos” įrengti bei 

eksploatuoti buitinių nuotekų tinklus. 

6.2.8. Reikalingos dokumentacijos pateikimas eksploatuojančiai 
įmonei UAB „Lazdijų vanduo“: 

6.2.8.1. Baigęs visus darbus Rangovas pateikia kontrolines geodezines 

nuotraukas, kadastrinius matavimus, kadastrinių matavimo bylas, 

patvirtindamas, kad darbai taip buvo atlikti. Minėtoje dokumentacijoje 

turi būti visa projekto informacija su visais atsiradusiais pakeitimais 

Sutarties vykdymo metu.  

6.2.8.2. Visa reikiama dokumentacija numatyta STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

(įskaitant ir kadastrinių matavimų dokumentaciją). 
7.  Medžiagų, įrangos 

tiekimas 

7.1. Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką 
(grunto kasimo, kanalų plovimo, šulinių valymo, dangų ir įšalo ardymo) 
ir įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai 
visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų 
darbuotojų. 
7.2. Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. 

8.  Reikalavimai 

gaminiams, 

medžiagoms, 
technologijai 

8.1. Techniniai reikalavimai 6 punkte aprašytų darbų naudojamoms 
medžiagoms pateikiami perkančiosios organizacijos svetainėje adresu:  
http://www.lazdijuvanduo.lt/veikla/vykdomi-projektai/techniniai-

reikalavimai-medziagoms 

 

9.  Medžiagų, įrangos 
transportavimas, 

laikinas 

sandėliavimas 

9.1. Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. 

9.2. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. 

10.  Darbų lokalinių 
sąmatų sudarymas.  10.1. Taikoma.  

11.  Privalomoji 

dokumentacija 

11.1. Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia: 

a) Laisvos formos savideklaraciją, kad visos tiekėjo siūlomos 

http://www.lazdijuvanduo.lt/veikla/vykdomi-projektai/techniniai-reikalavimai-medziagoms
http://www.lazdijuvanduo.lt/veikla/vykdomi-projektai/techniniai-reikalavimai-medziagoms
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medžiagos atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 
reikalavimus ir, kad tiekėjas įsipareigoja raštiškai suderinti medžiagas su 
UAB „Lazdijų vanduo“ iki projekto (-ų) suderinimo. Deklaracijoje taip 

pat turi būti nurodyta, kad medžiagų raštiškam suderinimui tiekėjas 
įsipareigoja pateikti siūlomų medžiagų galiojančių eksploatacinių 
savybių pastovumo sertifikatų kopijas, eksploatacinių savybių 
deklaracijas (pagal STR 1.01.04:2015), instrukcijas ir kitą privalomąją 
dokumentaciją; 
b) Užpildytą priedėlį Nr. 1 „LAAIF žiniaraštis“.  

11.2. Užsakovas įsipareigoja: 
11.2.1. Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją; 
11.2.2. Darbų eigoje konsultuoti techninius klausimais susijusiais su 
sutartyje numatytų darbų atlikimu. 
11.3. Tiekėjas įsipareigoja: 
11.3.1. Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

susijusiais teisės aktais; 

11.3.2. Neužbaigus laiku atlikti dangos atstatymo darbų, rangovas 

informuoja UAB „Lazdijų vanduo“ apie vėlavimo priežastis ir nurodo 

darbų užbaigimo datą; 
11.3.3. Kai dėl nepalankių oro sąlygų neįmanoma atstatyti išardytos 

dangos, įrengiama laikinoji danga (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus 

palankiems orams, laikinoji danga privalo būti išardyta ir įrengiama 

nauja atitinkama (asfaltbetonio ar kitos prieš darbų pradžią buvusios 

medžiagos) danga. Iki bus atstatyta danga, laikinus pagrindus ir/arba 

dangą prižiūri Rangovas ir atsako už jų būklę; 
11.3.4. Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos 

sutvarkymo), Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą 

iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. 
Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo 

laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo 

nevykdymu; 

11.3.5. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus 

teigiamą techninės statybų priežiūros išvadą dėl pagrindų sutankinimo; 

11.3.6. Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, gauti žemės darbų kasimo 

leidimą suderintą su Lazdijų savivaldybės administracijos Ūkio 

skyriumi; 

11.3.7. Užbaigus darbus, atliktų darbų aktus, darbų vykdymo 

dokumentaciją, numatytą 6.2.2. punkte, kartu su bandymų ir/ar 

tyrinėjimų aktais su reikiamais patvirtinimais derinimui, priduoti UAB 

„Lazdijų vanduo“ atstovui;  

11.3.8. Paslėptiems darbams atlikti foto fiksaciją ir jas pateikti su atliktų 

darbų aktais; 

11.3.9. Laikytis saugos darbe taisyklių ir reikalavimų, prisiimant 

atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie būna darbų 

atlikimo zonoje saugumą; 
11.3.10. Po darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą darbų 
vietą, bet kokios atliekos turi būti išvežtos; 
11.3.11. Pats apsirūpinti visomis medžiagomis, įrankiais ir 
mechanizmais reikalingais darbų atlikimui; 
11.4 Atliktų darbų aktai. Aktavimas vykdomas pagal užpildyto 
priedėlio Nr. 1 įkainius, pilnai atlikus ir perdavus atliktus darbus 

Užsakovui, nurodytus Techninės specifikacijos priede Nr. 1 (įskaitant 
Techninės specifikacijos Nr. 1 punktą Nr. 6.7.1.); 
11.5 Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar 
tyrinėjimų aktais; 
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11.6 Kontrolinė - geodezinė nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis 

variantai). 

11.7 Kadastrinės bylos. 
11.8 Tiekėjas atsakingas už pilnas pridavimo procedūras: statybos 
baigimo deklaracijų parengimą, kadastrinių, išpildomosios 
dokumentacijos bylų parengimą ir suderinimą ir pan. 

12.  Kontrolė, priežiūra, 
garantija 

12.1. Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip 

yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5 
metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų 
priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos. 

12.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai gyventojo 
sklypo servituto ir prisijungimo prie pagrindinės magistralės inžinerinių 
tinklų zonoje, fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas 
technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo 
sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų 
defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. 
12.3. Kontrolę atlieka UAB „Lazdijų vanduo“. 

13.  Susidariusių 
statybinių atliekų 
sutvarkymas 

13.1. Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu 
rūpinasi rangovas. laikydamasis visų atliekų tvarkymo taisyklių. 

14.  Metalo laužo 
sutvarkymas 

14.1. Darbų metu susidariusį metalo laužą Rangovas pristato užsakovui 
nurodytu adresu Lazdijų mieste, pasirašo priėmimo – perdavimo aktą. 

15.  Bandymai, derinimai, 

paleidimas 
15.1. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų 
sutankinimo patikrinimą; 
15.2. Nuotekų išvadų TV diagnostika. 

III. Kiti reikalavimai: 

16.  Darbų vykdymo 
grafikas 

16.1 Darbai atliekami pagal užpildytą priedėlį Nr. 1. 
16.2 Pasirašius Rangos sutartį, paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas 
pateikia apytikrį darbų vykdymo grafiką, kuriame būtų nurodytas 
planuojamų vykdyti adresų eiliškumas ir laikas per kurį bus atliekami 

fiziniai darbai konkrečiam adresui, nurodyti Techninės specifikacijos 6.2 
punkte.   

16.3 Darbų atlikimo terminas suderinamas pasirašant darbų priėmimo – 

perdavimo aktą. Bet kokiu atveju fizinių darbų atlikimo terminas negali 
būti ilgesnis nei 5 darbo dienos darbų atlikimui ir 14 darbo dienų 
išpildomųjų nuotraukų pateikimo po darbų atlikimo. 

17.  Techniniai 

reikalavimai 

projektavimui 

17.1. Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir 
teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ reikalavimais Projektuotojas turi 

turėti visus pagal projekto apimtį ir sudėtingumą reikalingus ir 
kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius statinio projekto vadovą ir 
statinio projekto dalies vadovus; 

17.2. Parengti ir su Užsakovu patvirtinti projektavimo užduotį; 
17.3. Parengti techninį ir darbo, arba techninį darbo projektą 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos, Aplinkos apsaugos, 

Atliekų tvarkymo įstatymų, statybos techninių reglamentų STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 

2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 

1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“, 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Specialiosios žemės ir 
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miško naudojimo sąlygos“ ir kitų privalomųjų teisės aktų, su jų 
papildymais, reikalavimais; 

17.4. Projektinius sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis 

institucijomis ir jų padaliniais; 
17.5. Jeigu reikalinga, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimus atlikti projekto ekspertizę ir pataisyti 
projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas; 
17.6. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais išimti statybą leidžiantį 
dokumentą; 
17.7. Jeigu reikalinga, atlikti projekto koregavimą; 
17.8. Atlikti kitus, su projektavimo veikla susijusias ir be kurių 
negalimas tinkamas projekto įgyvendinimas, darbus bei užduotis. 
17.9. Susikirtimai su kitais inžineriniais tinklais: 
a) Rangovas, rengdamas projektą, privalo numatyti galimus 
susikirtimus su visais atkarpose esančiais inžineriniais tinklais bei 
statiniais ir numatyti technines kompensacines priemones tų tinklų ir 
statinių išsaugojimui. Visi tokie sprendimai turi būti Rangovo suderinti 
su esamų inžinerinių tinklų savininkais ir/ar eksploatuojančiomis 
įmonėmis; 
b) Rangovas privalo išlaikyti reglamentuojamus atstumus tinklų 
susikirtimo vietose. Reikalui esant reikia numatyti esamų inžinerinių 
tinklų ir statinių iškėlimo, perklojimo arba rekonstrukcijos darbus, juos 
įvertinus techniniame ir darbo projektuose ar techniniame - darbo 

projekte ir suderinus jį su Užsakovu, Inžinieriumi ir tinklų savininkais 
(eksploatuojančiomis įmonėmis). 

18.  Papildomi 

reikalavimai 

18.1 Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, dangų 
atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais 
norminiais aktais (nurodytais bet neapsiribojant nurodytais specifikacijos 

punkte Nr. 19). 

18.1.1 Prieš pradedant projektavimo ir fizinius darbus Rangovas privalo 

užfiksuoti esamą būklę. Baigus visus fizinius darbus, gerbūvis atstatomas 
į buvusią, bet ne prastesnę būklę.  
18.2. Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir 
pan.), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju 
asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir 
įrengti naują, atsižvelgiant į prieš tai buvusią. Iki to laiko įrengtus 
laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas; 

18.3. Nuo darbų pradžios iki pabaigos Rangovas atsako už saugų 
automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų 
pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus 

darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su 
įsipareigojimo nevykdymu. 
18.4. Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę 
už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo 

ribose saugumą. 
18.5. Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, 

Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti Užsakovui delspinigius nuo 
neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas 
baudas, susijusias su pažeidimais. 

18.6. Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo 
atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos 
laboratorijos. 
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19.  Kita 19.1. Darbams privalomi  galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės 
aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant 
šiais: 

a) Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); 

b) Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos 
įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37); 

c) Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“; 

d) Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

e) LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Kelių 
priežiūros tvarka; 

f) Statybos rekomendacijomis R 35-01 „Automobilinių kelių 
asfaltbetonio ir žvyro dangos“; 

g) Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir 

kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001. 
 

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):  

1. Priedėlis Nr. 1 „LAAIF žiniaraštis“. 

 

 

 



Kiekis

Preliminarus 

nuotekų išvadų 
ilgis, metrais

Vnt. kaina be 

PVM, Eur

Suma,          

Eur

1 Statinio techninis - darbo projektas kompl. (3 egz.) 1 2600 2.600,00

2 Statinio projekto vykdymo priežiūra kompl. 1 0 0,00

3 Išpildomieji brėžiniai + CD kompl. (2 egz.) 1 1560 1.560,00

4 Kadastrinių matavimų bylos + CD kompl. 1 1040 1.040,00

5
Inžineriniai topografiniai, geologiniai ir archeologiniai (jei tokie 

būtų reikalingi) tyrimai kompl. 1 0,00

6 Dariaus ir Girėno g. 24, Lazdijai kompl. 1 14,00 1525,00 1.525,00

7 Dzūkų g.39, Lazdijai kompl. 1 16,00 1575,00 1.575,00

8 Maironio g.13, Lazdijai kompl. 1 32,00 2450,00 2.450,00

9 Maironio g.15, Lazdijai kompl. 1 18,00 1650,00 1.650,00

10 Maironio g.21, Lazdijai kompl. 1 10,00 1500,00 1.500,00

11 Ramybės g.11, Lazdijai kompl. 1 28,00 2650,00 2.650,00

12 Šaulių g.4, Lazdijai kompl. 1 18,00 1675,00 1.675,00

13 Seinų g.46, Lazdijai kompl. 1 23,00 3750,00 3.750,00

14 Seinų g.99, Lazdijai kompl. 1 56,00 4562,50 4.562,50

15 Sodų g.118, Lazdijai kompl. 1 94,00 7750,00 7.750,00

16 Vilniaus g.80, Lazdijai kompl. 1 18,00 1650,00 1.650,00

17 Vilniaus g. 131, Lazdijai kompl. 1 24,00 2450,00 2.450,00

18 Vytauto g.29, Lazdijai kompl. 1 45,00 3750,00 3.750,00

VISO DARBAMS 18 396,00 42.137,50

PVM 8.848,88

Viso su PVM 50.986,38

Sutarties numeris:

Užsakovas:
Rangovas:

Pastaba. Atšakos prie sklypo ribos nėra įrengtos. E stulpelyje nurodyti
preliminarūs ilgiai skaičiuoti iki artimiausio galimo prijungimo šulinėlio, kuris gali būti sklypo

ribose arba už jo.

Priedėlis Nr. 1 "LAAIF žiniaraštis"

GYVENAMŲ BŪSTŲ, KURIUOS NUMATOMA PRIJUNGTI PRIE NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ, SĄRAŠAS

Eil. Nr. Gatvė, namo, Nr.

UAB "Lazdijų vanduo"
UAB "Nivelsta"

Mato        vnt.

Pagal pirkimo dokumentus

Sutarties pavadinimas:

Darbų žiniaraštis

GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ 
CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ SURINKIMO SISTEMŲ LAZDIJŲ 
AGLOMERACIJOJE (LAAIF 2) – PROJEKTAVIMAS IR DARBAI








