SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. SPALIO 4 D. SUTARTIES Nr. 22-1803
2022 m. _____________d. 
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių, Kazimiero Armonavičiaus, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir 
UAB „Fegda“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad: 
A. 2021 m. spalio 4 d. Šalys sudarė sutartį Nr. 22-1803 „Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžyje rekonstravimo (dalis I etapo, II ir III etapai) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti bei perduoti Darbus, o Užsakovas įsipareigojo už juos sumokėti;
B. Užsakovas ir Rangovas 2022 m. birželio 14 d. pasirašė susitarimą Nr.22-1537  prie Sutarties dėl Sutarties kainos perskaičiavimo nuostatų pakeitimo;
C. Sutarties 3.4.3 papunktyje numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą, kuris atliekamas Sutarties 3.4.3.2 ir 3.4.3.3 papunkčiuose nurodytu ne trumpesniu kaip 3 kalendorinių mėnesių dažnumu ir, kai indekso (nurodyto Sutarties 3.4.3.1 papunktyje) pokytis yra ne mažesnis kaip 10 procentų. Sutarties 3.4.3.5 papunktyje nurodyta formulė, pagal kurią perskaičiuojama kaina Sutarties kaina;
D. Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų̨ kainų̨ indeksas („Inžineriniai statiniai“) nuo Sutarties sudarymo (2021.10) iki indeksavimo laikotarpiu paskelbto indekso (2022.05) pakito 15,03 proc. ir indeksavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 6 mėn.
E. Sutarties 3.4.3.4 papunktyje numatyta, kad Sutarties kaina perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą perskaičiuoti Sutarties kainą. Prašyme turi būti nurodytas Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą prie Sutarties dėl kainos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą be pagrįstų priežasčių;
F. Rangovas 2022 m. liepos 19 d. raštu Nr. P-2-31  „Dėl kainos indeksavimo vykdant 2021-10-04 Sutartį Nr. 22-1803“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti Sutarties kainą;
G. Iki Rangovo Rašto pateikimo dienos pagal Sutartį buvo parengta dalis darbo projekto už 70 484,79 Eur ir atlikta statybos darbų už 389 457,84 Eur.



Vadovaujantis Sutarties 3.4.3 papunkčiu, Šalys sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Sutarties kainą perskaičiuoti pagal Sutarties 3.4.3.5 papunktyje nurodytą formulę taip:
389 457,84 + (1399664,49 – 389 457,84) * (136,4287 / 118,5981) +  89 394,80 = 1 640 893,35 Eur. 
2.  Pakeiti Sutarties 3.1 punktą ir išdėstyti taip:
[bookmark: _Ref227942311]„3.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra. Sutartyje nurodytų atliekamų perskaičiuota Darbų kaina be PVM – 1 356 110,21 Eur (vienas milijonas trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas dešimt eurų 21 ct) ir PVM – 284 783,14 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 14 ct), Darbų kaina su PVM – 1 640 893,35 Eur (vienas milijonas šeši šimtai keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt trys eurai 35 ct) (toliau – Darbų kaina). Darbų kainos sudedamosios dalys pateikiamos Įkainotos veiklos sąraše pagal perskaičiuotą Darbų kainą (Susitarimo priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.“
3. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
4. Sutartis ir Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantis ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
6. Ši Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
7. Susitarimo priedas – Įkainotos veiklos sąrašas pagal perskaičiuotą Darbų kainą;

	Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija

	Rangovas
UAB „Fegda“
	

	Direktoriaus pavaduotojas, 
pavaduojantis Administracijos direktorių,
Kazimieras Armonavičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                
	Generalinis direktorius 
Gediminas Gribulis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

	























Susitarimo priedas

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS PAGAL PERSKAIČIUOTĄ DARBŲ KAINĄ
[bookmark: _Hlk74810705]Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžyje rekonstravimo (dalis I etapo, II ir III etapai) darbo projekto parengimas ir rangos darbai 
	Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas

	Pastabos

	Bendra darbo apimtis 

	Darbo (etapo) kaina, (Eur) 

	1
	I statybos etapo dalis
	
	
	

	1.1
	Darbo projekto parengimas
	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus
	1 komplektas*
	40 257,00

	1.2

	Tinklų g. – Elektronikos g. sankryžos su prieigomis rekonstravimo darbai
	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	319 625,43

	1.3
	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas
	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą
	1 komplektas*
	4 715,00

	2
	II statybos etapas
	
	
	

	2.1
	Darbo projekto parengimas
	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus
	1 komplektas*
	6 709,50

	2.2

	Elektronikos g. prieigų sutvarkymo (pėsčiųjų ir dviračių takai) darbai
	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	191 189,57

	2.3
	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas 
	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą
	1 komplektas*
	1 092,50

	3
	III statybos etapas
	
	
	

	3.1
	Darbo projekto parengimas
	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus
	1 komplektas*
	20 128,50

	3.2

	Elektronikos gatvės rekonstravimo, rengiant 4 eismo juostas, darbai
	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	771 415,21

	3.3
	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas 
	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą
	1 komplektas*
	977,50

	
	Suma (be PVM)**:
	
	1 356 110,21

	
	PVM [%] suma**:
	
	284 783,14

	
	Bendra suma**:
	
	1 640 893,35


* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžyje rekonstravimo (dalis I etapo, II ir III etapai) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.
 ** - nurodytos sumos privalo sutapti su Susitarimo 1 punkte nurodyta kaina



Generalinis direktorius Gediminas Gribulis
 (Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

