PROTOKOLAS 
prie papildomo susitarimo nr.1 

2021-11-16

	Statytojas(užsakovas)
	Jonavos rajono savivaldybės administracija

	Statinio (statinių grupės) pavadinimas
	JONAVOS GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS, IŠPILDOMŲJŲ GEODEZINIŲ KONTROLINIŲ NUOTRAUKŲ PARENGIMAS SUTARTIES NR. 1T-248


	Rangovas
	UAB „Aremsa“

	Susirinkimo vieta
	Žeimių g. 13, Jonava 110 kab.

	Susirinkimo dalyviai:
	Juridinio asmens vardas:
	Atstovo pareigos, vardas, pavardė

	
	Jonavos rajono savivaldybės administracija
	Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas Mantas Petrauskas

	
	Jonavos rajono savivaldybės administracija
	Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiasis inžinierius Arnoldas Musteikis

	
	UAB „Aremsa“
	Komercijos direktorius Paulius Bražiūnas



PASITARIMO DARBOTVARKĖ
Pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad siekiant pilnai užbaigti gatvių apšvietimą reikalinga įrengti daugiau papildomų apšvietimo atramų bei LED šviestuvų, nutiesti daugiau elektros linijų. Darbai privalo būti atlikti nedelsiant siekiant užtikrinti šviestuvų vienodumą bei apšvietimo linijų garantinį laikotarpį. 
	Eil. Nr.
	Svarstyta
	Nutarta
	Atsakingas asmuo

	1. 
	Kabelio klojimas atviru būdu
	Pradėjus vykdyti darbus, paaiškėjo, kad bus reikalinga atviru būdu papildomai pakloti daugiau kabelio siekiant užtikrinti darbų užbaigtumą. 
Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus. 
	Rangovas
Užsakovas

	2. 
	Kabelio klojimas uždaru būdu
	Pradėjus vykdyti darbus, paaiškėjo, kad bus reikalinga uždaru būdu papildomai pakloti daugiau kabelio siekiant užtikrinti darbų užbaigtumą. 
Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus. 
	Rangovas
Užsakovas

	3. 
	Šviestuvų keitimas iš autobokšto 
	Siekiant užbaigti gatvių apšvietimą ir užtikrinti garantinio laikotarpio tęstinumą bei stiliaus vienodumą reikalinga papildomai įrengti daugiau LED šviestuvų.
Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus
	Rangovas
Užsakovas

	4. 
	Atramos montavimas su žemės darbais 
	Siekiant užbaigti gatvių apšvietimą ir užtikrinti garantinio laikotarpio tęstinumą bei stiliaus vienodumą reikalinga papildomai įrengti daugiau šviestuvų atramų bei LED šviestuvų.
Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus
	Rangovas
Užsakovas



SUDERINTA:
Užsakovo atstovas: 

Rangovo atstovas:
