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PAKEITIMAS NR.1
2023 m. rugpjūčio 3 d.
 Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Gražio, veikiančio pagal 2020-07-20 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2-64-2020 (toliau – Užsakovas), 
ir
UAB "Infrastruktūros inžinerija", juridinio asmens kodas 300035342, kurio registruota buveinė yra Gerosios Vilties g. 38, LT-03143 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Raimundo Kanapicko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – Teikėjas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 

1. ŠALYS ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1.1. Užsakovas atlikęs viešojo pirkimo Nr. 611008 procedūras, paskelbė Teikėjo pasiūlymą laimėjusiu ir 2022 m. rugpjūčio 25 d. sudarė sutartį Nr. 05-240-2022 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo paslaugos Kauno miesto aglomeracijoje, Kauno rajone (Radikių km.), (VIPA IV etapas)“ (toliau – Sutartis). 
1.2. Teikėjas 2023 m. liepos 28 d. raštu Nr. 07/34 (pridedama) kreipėsi dėl sutarties galiojimo termino pratęsimo iki 2023 m. gruodžio 31 dienos, dėl užtrukusio projekto derinimo su AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“.
1.3. Sutarties pakeitimas galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu: 3) pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:
a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

2. ŠALYS SUSITARIA: 

2.1. Pratęsti sutarties vykdymo terminą iki 2023 m. gruodžio 31 d. 
2.2. Pakeisti sutarties 6.2. p. ir išdėstyti jį taip:
	
	Užsakovo atsakingas asmuo
	Teikėjo atsakingas asmuo

	Vardas, pavardė
	Sigutė Bliujienė
	Raimundas Kanapickas

	Adresas
	Aukštaičių g. 43, Kaunas
	Gerosios Vilties g. 38, LT-03143 Vilnius

	Telefonas
	+370 37301830
	+37061240644

	El. paštas
	Sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt
	raimundasinfra@yahoo.com



2.3. Vadovaujantis Sutarties 4.2. p. pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (atliktas pavedimu į Užsakovo sąskaitą) iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. KITOS NUOSTATOS 

3.1. Sutarties kaina dėl šiame susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.
3.2. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.
3.3. Šis pakeitimas sudarytas lietuvių kalba, vienu elektroniniu dokumentu. 
3.4 Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutarties pakeitimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.

PRIEDAI: Teikėjo 2023-07-28 raštas Nr. 07/34, 3 lapai.
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