STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS
2022 m. rugséjo mén. 5 d. Nr. SUT-22T-71
Klaipeda

V3I Klaipédos universitetas (toliau — Uzsakovas, perkancioji organizacija), juridinio asmens
kodas 211951150, Herkaus Manto g. 84, Klaipeda, atstovaujama rektoriaus Artliro Razbadausko,
veikianc¢io pagal Universiteto statutg,

ir

Tiekejy grupe, susidedanti i§ UAB ,,Madaris™, juridinio asmens kodas 302098537, Nemuno g.
115-7, Klaipéda ir UAB .. Voltas®, 140587745, Sendvario g. 18, Sudmanty k., Klaipédos r. (toliau —
Rangovas), atstovaujama UAB ,,Madaris* direktoriaus Darijaus Dzervaus, veikian¢io pagal jmonés
jstatus ir 2022-06-06 jungtines veiklos sutartimi tarp UAB ,Madaris” ir UAB ,,Voltas™ toliau
Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami Salimi, o abu kartu — Salimis.

atsizvelgdami | tai, kad Uzsakovas, jgyvendindamas i§ Europos Sajungos léSy bendrai
finansuojamg projekta Nr. Nr. 05. 4.1 -APVA- V-017- 01 , Klaipédos universiteto Botanikos sodo
infrastruktiiros pritaikymas aplinkosauginiam $vietimui 2022 m. birzelio 27 d. paskelbé supaprastinta
.VS] KLAIPEDOS UNIVERSITETO TAKU, AIKSTELIU IR APSVIETIMO RANGOS
DARBU BOTANIKOS SODO TERITORIJOJE (KRETINGOS G. 92, KLAIPEDA)
PIRKIMAS* Nr. 605504 (toliau — Pirkimas), o Rangovas 2022 m. birzelio 9 d. pateiké pasitlyma
ir buvo pripazintas Pirkimo laimétoju,

sudaré $ig vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré deél Sutartyje
iSvardyty salygy.

PAGRINDINES SAVOKOS

Darbai — statinio techninio darbo projekte ir Uzsakovo techningje specifikacijoje
nurodyti darbai, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki
Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad
Rangovas perdave, o Uzsakovas priemeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis
Sutarties salygy 8.2 papunkCiu, prie§ suraSant baigto statyti (kapitaliskai
remontuoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.4 - . . i oo i o
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priemimo akto pasiraSymo data arba

data po 14 dienu, kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo
aktas per §j dieny skai¢iy néra pasirasytas.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo
tiesioginés ir netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais.
| i8laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6

1.7

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Kaina — uz Darbus pagal Sutartj Rangovo gaunama ekonominé nauda.



1.8
1.9

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus,
keitimas, kiti pakeitimai Uzsakovo nurodyti padaryti pagal Sutarties 11 skyriy.
Techninio darbo projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 10.1 papunktyje nurodyta verte, lygi
laiméjusio Rangovo pasitilymo kainai. | $ig verte nejtraukta ta verté, kuri gali
atsirasti del Sutartyje numatyty pasirinkimo galimybiy (perkamy kiekiy,
apimties, objekto pakeitimy ir pan.). Pradinés Sutarties verté nekinta per visg
Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verté perzilirima pagal
Sutartyje nurodytas kainy perzitiros salygas.

Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) —
yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo
projekto tikslai. Techninis darbo projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo,
jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei
kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams
1Staisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti
daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu
pateikti dokumentai, kuriais siiloma Uzsakowvui atlikti darbus pagal Uzsakovo
nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas
skiria organizuoti statinio statybos techning priezitrg, kurios tikslas —
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi
Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos
inzinierius, vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo priezitiiros
vadovams ir priziurintis Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby
vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo
komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys naujai jrengtas pagal
Techninio darbo projekto sprendinius.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po
Darby perdavimo Uzsakovui istaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos
uzbaigimo procediiros ir suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.
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2.1.

2.2

2.3.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma
[ranga bei Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui
Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties 4.4 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip
Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart] ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry
daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima
jgyvendinti

1.22.1 atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.22.2  nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties sglyguy.,
taciau jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertizé nustatytg dokumenty
virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
priestaravimy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti
asmenys, taip pat kiti asmenys. apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip
apie Uzsakovo personala.

Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo
sitilomomis Darby kainomis, teikiant pasitlyma (parengtas Rangovo pasitalymo
samatiniy skaiciavimy pagrindu). Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby,
kuriy apimtis apibrézta Techniniame darbo projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos
Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Darbus ir
perduoti Darby rezultata, kaip numatyta Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, bei istaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

Sios sutarties dalykas yra - Klaipedos universiteto Botanikos sodo (Kretingos
g. 92, Klaipéda) Taky, aikSteliy ir apSvietimo jrengimo darbai pagal
pridedamg techninj darbo projekta Nr. 0584, statybai uzbaigti biutiny
dokumenty parengimas.

Darby atlikimo vieta — Kretingos g. 92, Klaipéda.
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
jstatymy igyvendinamieji teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti
normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti
suprantami kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas:

2. Sios Sutarties (su priedais) ir jos pakeitimy salygos;
322 Techninis darbo projektas:

a) technines specifikacijos,

b) aiskinamieji rastai,

&) bréziniai,

d) sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai;

3.2.3. Veikly sarasas;

3.2.4. Rangovo pasililyme pateiktas Rangovo pasiiilymas, dokumentai,
skirti pasitilymui jvertinti:

3.2.5. Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai (objektinés ir lokalinés
samatos) — jkainoti sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai (su pagrindinémis
techninémis sitilomy darby charakteristikomis), skirti Pakeitimams
pagal Sutarties 10 skyriy atlikti;

3.2.6.  Subrangovy sgrasas;

3.2.7. Pirkimo dokumentai (iskaitant Pirkimy salygy paaiSkinimus,
patikslinimus ir pan., jeigu tokiy bus Pirkimo procediiry metu)
(atskirai nepridedama);

3.2.8.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia,
iSskyrus tai, ko reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems
jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio rasytinio UzZsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad blity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keiciama pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj neatliekant naujos pirkimo procediros ir
tik tokiu atveju, jeigu ja pakeitus nebus pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Kitais atvejais
tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja
pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai Saliai rasytinj prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumentuy,
pagrindzian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus,
kopijas. | pateikta praSymg keisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny (jei Sutarties
salygose néra nurodytas kitoks terminas) nuo prasymo gavimo dienos. Salims
nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, ginCas sprendziamas Sutarties 13
skyriuje numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bati sudaromas radytinis Saliy
susitarimas del Sutarties sglygy keitimo. Susitarimas jsigalioja nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybes ir tampa neatsiejama §ios Sutarties dalimi.



3:6.

Sutarties salygy pagrindiniai duomelnys:

Pavadinimas

Punkt Duomenys ir sqlygos

S
Darby atlikimo terminas ;7.1 9men.
Darby atlikimo termino 7.4 3 mén
pratgsimas i b
Delspinigiai del Darby 7.10 0,02 % veluojamy atlikti Darby vertés per
velavimo G idiema
Statybos uzbaigimo 9.3 : 1 ménuo nuo statybos Darby perdavimo—
ferminas G priémimo akto pasiraSymo dienos.
Sutarties jvykdymo 81 15 proc. Pradinés Sutarties vertés be PVM
uztikrinimas 11500,00 EUR
Garantinio laikotarpio 9.2 | 5 proc. Pradinés Sutarties vertés su PVM
prievoliy jvykdymo 13915.00 EUR
uztikrinimas i - S
Pradinés sutarties verte 10.1 ¢ 230000,00 eury
. [du Simtai trisdesimt tiikstanciy
- eury, 00 ct]
PVM sudaro 10.1 48300,00 eury
« [keturiasdesimt aStuoni titkstanciai trys Simtai
b ewry 00t ]
Pradines Sutarties verte 10.1 278300,00 eury
su PVM | [du Simtai septyniasdeSimt astuoni titkstanciai
b drys Simtai Bur, 00t
Mokéjimy terminai 10.6 | Vadovaujantis LR mokejimy, atliekamy

: komercinius  sandorius, vélavimo preve
 jstatymo
. kokybiskai ir laiku atliktus darbus:

(aktuali  redakcija), Rangovui

: Ne veliau kaip per 15 dieny nuo atsiska
' dokumenty patvirtinimo dienos, iki kol
. Projekty administravimo ir finansavimo tai;
- pakeitimas, patvirtintas LR finansy mi
“jsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 i
- atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2C
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél valstybés
. ekstremaliosios situacijos paskelbimo® pas
» valstybes lygio ekstremalioji situacija;

' Ne véliau kaip per 60 dieny nuo atsiska
» dokumenty patvirtinimo dienos, nustojus
. Projekty administravimo ir finansavimo tai:



' isakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir at§
. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. v
26 d. nutarimu Nr. 152 ,Dél valstybés
. ekstremaliosios situacijos paskelbimo® pas
 valstybes lygio ekstremaliajg situacija;

. Taip pat numatoma apmokéjimo terminy

' pasikeitimo galimybé - numatant, kad bus nus
. ne ilgesni apmokeéjimo terminai nei Projekty

+ administravimo ir finansavimo taisykliy

| pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos kontrolivoja, kaip Rangovas vykdo
nustatytas pareigas, ir turi teisg reikalauti jas vykdyti tinkamai.

Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija rastu ir
zodziu ar dokumentus, buitinus Sutarc¢iai vykdyti.

Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka Sios Sutarties Darbams
taikomus ir kitus kokybés reikalavimus.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skaiciy. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,.Statybos
darbai. Statinio statybos priezilira” nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas jgyja teise j Darby
atlikimo termino pratgsima pagal 6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, Kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
vykdys Darby techning prieziiira. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti
negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraisSkas, dalyvauti posédziuose,
Darby vykdymo procese bei organizuoti Statybos uzbaigimo procediira. Uzsakovas
privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo teikiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties
salygy. bloginan€ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaisSkéja, kad Darbai bus atlikti su
trikumais, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg terming trikumams
paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti
Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

UZzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg (ar
Subrangova), kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.



4.9.

4.10.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal VP]
nuostatas, yra nurodytas Sutarties 15.3 papunktyje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.10.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo
Uzsakovui dienos, isskyrus kaip gali biti numatyta pagal Sutartj;

4.10.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.22
papunktyje.

5. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

5.1. Kbvalifikacija ir kiti Rangovo pasiiilymu prisiimti jsipareigojimai

5.1.1. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity
kompetentingas, patikimas ir pajegus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant
Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

5.1.1.1. turéty teisg¢ verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar¢iai jvykdyti;

5.1.1.2. techninio ir profesinio pajegumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai
Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

5.1.1.3. laikytysi Rangovo pasitilyme nurodyty jsipareigojimy ir parametry.

5.1.1.4. uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi,
jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty tg patvirtinan¢ius dokumentus.

5.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos partneriai, jie Uzsakovui uz
Sutarties vykdyma atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi
Rangovas, yra prisieme solidarig atsakomybeg su Rangovu dél atitikimo finansinio ir
ekonominio pajégumo ar kitiems reikalavimams, uz tokj atitikima jie Uzsakovui atsako
solidariai su Rangovu.

5.1.3. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys
Subrangovai atitikty jiems Istatymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo
pasiilyme nustatytus profesines kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teise
verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

5.1.4. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo
dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai atitinka jiems pagal 5.1.1 ir
(arba) 5.1.3 punkta taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

5.1.5. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, neatitinka 5.1.1 punkte nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai
ar Specialistai neatitinka 5.1.3 punkte nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo
nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovas neatitinka nustatyty reikalavimy,
vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pasalinti tokius
neatitikimus per protinga ne ilgesnj nei 30 dieny terming. Visais kitais nei 5.1.7 punkte
numatytasis atvejais Rangovas, nepasalings Siame punkte minimy neatitikimy per 30
dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo sumokeéti Uzsakovui Sutarties punkte 13.4.2.
nurodyta bauda. Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés veiklos
partner] ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
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5.1.6. Jeigu Rangovas pazeidzia 5.1.5 punkta daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng
pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju
Uzsakovas jgyja teise¢ Sutartj vienasaliSkai nutraukti Sutartyje nustatyta tvarka, o
Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui Sutarties 13.4.2 punkte nurodyto dydzio bauda,
isskyrus 5.1.7 punkte numatyta atvejj. | baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo
atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 5.1.5 punkta.

5.1.7. Jeigu pasikei€ia [statymai, susij¢ su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
Sutar¢iai jvykdyti, arba su profesinés kvalifikacijos reikalavimais Rangovui,
Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, ar kitam Rangovo
personalui, reikalingais Sutarties vykdymui, Rangovas atsako uz tai, kad bity
nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdo
tokiy Istatymy reikalavimus, bet del to veluoja Darbai nesant Rangovo Kkaltés,
Rangovas jgyja teisg¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai,
buty pratesti Darby terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas
patiria ISlaidy del tokiy Istatymy reikalavimy jvykdymo, UZsakovas nekompensuoja
tokiy Islaidy.

5.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

5.2.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, i8skyrus
iSimtis, nurodytas Uzsakovo uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu
nurodyta).

5.2.2. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy
Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny kodus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy
atlikti Darby tiksly apraSyma, nurodydamas Siuos duomenis Subrangovy sgrase, kurj
Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. pateikta forma ir pateikti Uzsakovui
nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny, po Sutarties jsigaliojimo. Toks
Subrangovy sarasas jsigalioja jo pateikimo Uzsakovui diena. Tik galiojan¢iame
Subrangovy saraSe jrasyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy
Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj bei gali
patekti | statybviete.

5.2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti j Subrangovy sarasa, patys
vykdyty jiems priskirtg Darby dalj, nurodytg Subrangovy sarase.

5.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Subrangovy sgraso
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta Subrangovy
sarasa su parySkintais pakeitimais. Subrangovy saraso pakeitimai nelaikomi Sutarties
pakeitimu.

5.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy sgrasas jsigalioja tg diena,
kai jj gauna UZzsakovas, iSskyrus atvejus dél ty Subrangovy, kuriy Rangovas neturéjo
teisés jtraukti | Subrangovy sarasa, nes jie neatitinka jiems pagal 0 ir (arba) 0 punkta
taikomy reikalavimy.

5.2.6. Jeigu paaiskeja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo
pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) yra nejtrauktas j galiojantj
Subrangovy sarasa. (c) neatitinka jam taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty
reikalavimy arba (d) Subrangovas vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo diena,
nusalinti tokj Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to
nepadares Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta
bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §j punkta daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekviena
pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio
Uzsakovas jgyja teisg Sutartj vienasaliSkai nutraukti Sutartyje nustatyta tvarka.
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5.2.7. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo Uzsakovui metu pateikti
jam atnaujintg galutinj Subrangovy sarasa.
5.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

5.3.1. Subrangovai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu
pateikdami prasymg Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo Subrangovy saraso arba pakeisto Subrangovy saraso gavimo
informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sgrase, apie tokig tiesioginio
atsiskaitymo galimybe pagal triSalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas
priede Nr. ., ir pateikti Subrangovams priedg Nr. .

5.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe. UZzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trisalj susitarimg
pagal priede Nr. pateikta trisalio susitarimo su Subrangovu forma.

5.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, pakeitimas

5.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, nepateikia pagrjsty jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancia
Sutarties dalj, Rangovas turi teis¢ pakeisti jungtines veiklos partnerj ar Subjekta, kurio
pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar
Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors zemiau
iSvardinta aplinkybé:

5.4.1.1. jam yra iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;
5.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros;
5.4.1.3. jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;

5.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis
registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi;

5.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar
Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo
veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus
atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti).

5.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, yra keiCiamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose
nustatytoms bitinosioms salygoms, Rangovas turi teis¢ pakeisti jungtinés veiklos
partner] ar Subjekta, kurio pajegumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka
visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Uzsakovas su tuo
sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg Sutartyje nustatyta tvarka. Toks
asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali buti
siekiama iSvengti VP] taikymo.

5.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungima ar skaidyma),
atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy
perémeju arba pats Rangovas gali buti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu
toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus
reikalavimus. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima Sutartyje nustatyta tvarka.
Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali
biiti siekiama iSvengti VP] taikymo.



6.1.

5.5. Vadovavimas Darbams

5.5.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat
veliau tol, kol to reikia Rangovo jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uztikrinti
reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti,
valdyti, koordinuoti, prizitréti ir tikrinti Darby atlikima.

5.5.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny,
gerai mokanciy lietuviy kalba ir iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo
buidus ir metodus, galimus pavojus ir budus uzkirsti keliag nelaimingiems atsitikimams)
tam, kad Darbai buty jvykdyti tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja
lietuviy kalbos nemokantys asmenys, Rangovas privalo uztikrinti nuolatinj
kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

5.6. Saliq atstovai

5.6.1. Kiekviena i3 Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova,
atsakingg uz Sutarties vykdyma. ir Sutartyje nurodyti jy kontaktinius duomenis.

5.6.2. Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi uz Sutarties vykdyma, turi
Saliy jgaliojimus veikti jy vardu vykdant Sutartj ir priimti visus sprendimus Sutarties
vykdymo klausimais, i$skyrus Salies atstovo pakeitima kitu.

5.6.3. Saliy atstovai neturi Saliy jgaliojimy sudaryti Susitarimus.

5.6.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés atSaukti paskirtajj atstova arba pakeisti
ji kitu asmeniu, iSskyrus atvejus, kai (a) asmuo, atlickantis Salies atstovo funkcijas,
negali jy vykdyti dél pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi ar dél kity objektyviy
priezasciy (atostogy, laikinojo nedarbingumo, karinés tarnybos ar kity priezasciy, kai
asmuo negali vykdyti darbo funkcijy), arba dél nepakankamos kompetencijos ar
patirties, arba kai (b) kita Salis sutinka su siiiloma Salies atstovo kandidatiira.

5.6.5. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstova ir paskirti kita asmenj savo
atstovu arba nori paskirti kita asmenj laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai
informuoti kit Salj ir pateikti kitai Saliai informacija apie tokio asmens patirtj ir
kompetencija administruoti statybos darby projektus ir kontaktinius duomenis: varda,
pavarde. kontaktinj paSto adresa, el. pasta ir telefono (jskaitant mobilyjj telefona)
numerj.

5.6.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies pranesimo apie numatoma naujojo arba
laikinojo jos atstovo paskyrima ir visos 3.6.5. punkte nurodytos informacijos gavimo
privalo pateikti savo pritarima atstovo kandidatiirai arba motyvuotg nepntar]mq Jeigu
kita Salis per $iame punkte nustatyta termina neatsako Saliai, laikoma, kad j ji pritaré
Salies atstovo kandidatiirai.

5.6.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Salies atstovas negali vykdyti savo
pareigy (dél li gos, traumos ar kity nenumatyty priezaséiy), Salis privalo nedelsdama,
bet ne veliau nei tg paCIa dienag, paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti jos atstovo
funkeijas ir pranesti apie tai kitai Saliai. Taip pat Salis privalo, vadovaudamasi 5.6.5.
punktu, nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Saliai savo
atstovo kandidatiira pagal 5.6.5. punkte nustatytus reikalavimus, ir gauti kitos Salies
pritarima 5.6.6. punkte nustatyta tvarka.

6. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti
UzZsakovui siiiloma bendrosios Sutarties sumos iSskaidyma pagal sanaudy kiekiy
ziniarasCius su atskiry darby jkainiais. Sie ziniaras¢iai nebus naudojami atsiskaitymui
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10

uz atliktus darbus, o bus reikalingi siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus
darbus, jeigu sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose, aisSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Rangovo pasitulymo, Veikly sarase
pateikto  grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymuy
igyvendinamuyjy teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody, vykdomy
Statybvieteje ir Uzsakovo teritorijoje, tinkamuma, patikimuma bei darby saugg visu
Darby vykdymo laikotarpiu.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés priezitros vadovas pastaby
nepateikia. Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®. Paskirtam
Statybos darby vadovui Uzsakovas perduos Statybviete.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa butina informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSsymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto
dokumentus ir duomenis, statybvietés salygas. Turi bati laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant btinus Sutarciai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turgjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
buti nustatyti Veikly sarase ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy
kiekiy ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei faktiné Darby
apimtis neatitinka daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virsijantys 15
(penkiolika) procenty riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos™ III skyriuje. Tokiy darby vertés
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama pagal Pakeitimy procediira,
nurodyta Sutarties 10 skyriuje

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo.
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik
Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
6.10.1. savo saskaita pasalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir
siuksles:
6.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

! Viesuju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.10.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir pateikimui j Statybviete naudojami
keliai bei patalpos turi biiti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta,
kurio gali prireikti del Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy. kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
itakos UZzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi bati ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga
ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Darbams turi buiti naudojamos tik
naujos, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos,
jrenginiai, gaminiai ir jranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir
Europos Sajungos standartus ir normas.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadovg ir Uzsakova,
kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranesgs Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui ir Uzsakovuli, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui ir
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darby rezultata atidengti,
kad bty patikrintas, ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos
technines priezitiros vadovui ir Uzsakovui leidus, uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei Kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie$ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieziiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
(tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas ir Uzsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybe ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali
atmesti ta Darbo projekto dalj, [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad $ie atitikty
Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy ir
kompensacijy, susijusiy su:

6.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus ar taisant defektus Darby vykdymo
metu;

12



6.18

6.19

6.20

6.21

6.23

6.24

6.25

6.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziliros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte
bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala
arba jie prarandami, kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima
nepriskirtina UZzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti issamios, kad
Uzsakovas galety naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta
pagal Sia Sutart]. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir
kiti buitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybeg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos. Rangovas Uzsakovui privalo pateikti:

a) jirodyma, kad Siame punkte nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos;

b) draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas, patvirtinancias, kad buvo
apdrausta kaip nurodyta Sutartyje.

Rangovas savo saskaita iki Darby pradzios privalo apdrausti statybos darby vykdymo
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy ir iki Darby pradzios
pateikti Uzsakovui draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Minimali
Darby draudimo suma turi biiti ne mazesné kaip Pradinés Sutarties verté (su PVM).
Minimali Civilinés atsakomybes draudimo suma negali bati mazesné nei 20 000,00 Eur
vienam draudziamajam jvykiui. Privalomojo draudimo sutar¢iy salygos turi atitikti
visas Sutartyje numatytas salygas. Rangovas savo saskaita jsipareigoja pratesti
(atnaujinti) privalomojo draudimo sutartis, jeigu jos pasibaigs anks¢iau negu nurodyta
Sutarties 5.21 punkte. Esant imperatyviems teisés akty reikalavimams Rangovui
sudaryti kitas draudimo sutartis nei numatyta Sutartyje, Rangovas privalo sudaryti
draudimo sutartis bei pateikti Uzsakovui, vadovaujantis teisés akty reikalavimais.

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai —
bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rySiai ar Kitos
sgsajos ir bendri interesai. Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi
buti nedelsiant rastu pranesta Uzsakovui.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai,
ko reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas. be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
Isipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas
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6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

gali pasitelkti naujus subrangovus, pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova.
Gaves tokj praneSima ir jvertings Rangovo sitilyma, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su
Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo, naujo subrangovo
pasitelkimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pasalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikaciniai
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo Subrangovo
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikacija
pagrindZziancius dokumentus, o Uzsakovas, pries patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad buisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovy, jy
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip. kaip atsakyty uz savo
paties veiksmus ar neveikima.

Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi jungtinés veiklos
partneriai yra solidariai atsakingi uz sutarties nuostaty vykdymg pagal Sutartj,
galiojancius jstatymus ir kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti viena i§ partneriy
atstovauti santykiuose su Uzsakovu.

Vykdant statybos uzbaigimo procediira, Rangovas Uzsakovo vardu turés uzsakyti ir
parengti kadastriniy matavimy byla, protokolus ir kt. (jei privaloma pagal galiojantius
Istatymus ir teisés aktus). Biitinus statinio pridavimo valstybinéms institucijoms
dokumentus Rangovas turés uzsakyti i$ tiekéjy, kurie turi tam reikalingus atestatus ar
sertifikatus ir turi teisg verstis atitinkama veikla. Rangovui pavesti savo darbuotojams
parengti Siuos dokumentus yra draudziama. Visy Siy dokumenty parengimas siekiant
sklandziai priduoti statinj valstybinéms institucijoms ir uzbaigti statyba turi buti
jvertintas Rangovo pasiiilyme. Dokumentai turi biaiti uzsakomi ir parengiami
atsizvelgiant | statybos proceso eiga, taip, kad uzbaigus statybos darbus biity galima
nedelsiant vykdyti statybos uzbaigimo procediiras ir kaip galima grei¢iau vykdyti
statinyje numatytg veikla.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Rangovo pasitilymo sgmatiniuose skai¢iavimuose
yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas,
konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [rangg ar Mechanizmus.

Objekto fizinés saugos valdymui turi biti uztikrinamos tinkamos informacijos ir
duomeny apsaugos priemones. Atliekant Darbus Rangovas jsipareigoja, kad uztikrins
Sio Pirkimo metu jgytos bet kokiu pavidalu Uzsakovo fizinés saugos sistemy techninés
dokumentacijos, saugos sistemy iSdéstymo plany, apsaugos organizavimo procediiry,
jrangos slaptazodziy, asmens duomeny ir kitos konfidencialios informacijos (toliau —
Konfidenciali informacija) sauguma. Rangovas jsipareigoja, kad atlikdamas Darbus,
kuriy metu jy atstovai susipazino su Uzsakovo Konfidencialia informacija, neatskleis
Jjos jokiais pavidalais nejgaliotiems asmenims ir dés visas pastangas, kad kiti negaléty
neteisetai atskleisti konfidencialia informacija nejgaliotiems asmenims. Pasibaigus
Sutarties galiojimo laikotarpiui, Rangovas turés perduoti visg turimg Konfidencialia
informacija Uzsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas
sunaikins. Uzsakovas yra registruotas asmens duomeny valdytojas, todél Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka saugos sistemy elektroninés jrangos pagalba
tvarkomi asmens duomenys. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo uZztikrinti
tinkama UZzsakovo valdomy asmens duomeny sauguma.

Rangovas prisiima atsakomybe del statybvietéje esanciy asmeny identifikavimo.
Rangovas tikrina ir uZztikrina, kad tik turintys skaidriai dirbanc¢io asmens tapatybés
identifikavimo koda patekty j statybviete ir statybvietéje atlikty statybos darbus.
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7.2

7.3
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7. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra Sutarties 3.6 papunktyje nurodytas terminas nuo Darby
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo laikydamasis grafiko, nurodyto Veikly sarase. Darby
vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafika, keisdamas Darby vykdymo seka, bet
nekeisdamas Darby atlikimo termino, jeigu grafikas ne dél Rangovo kaltés tapo
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolemis, ir jeigu Uzsakovas per
14 dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas
privalo taip pat koreguoti grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova,
kad jis neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo
ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, veluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Darby
vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina,
ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, Uzsakovas
gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesimg, nesiémeé priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antra prane$img, gali nutraukti
sutartj pagal 12.3.3 papunk&io salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama deél
priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 3.6 papunktyje nurodytam pratesimo
terminui tik del objektyviy aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

1.4.1  isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybeé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kuriy nebuvo jmanoma numatyti arba
kuriy joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

1.4.2  Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus
nuostatomis;

1.43  bet kokio velavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
Uzsakovui arba Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i3taisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo aktas bei
UzZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo

rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme.

Aplinkybes, del kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

7.7.1. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties:

7.7.2. veéluojama perduoti dalj Statybvietés;

1.1.3. treciyjy Saliy jtaka:

7.74. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
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7.8

R
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8.1

8.2

8.3

775 laiku neatlaisvinta Darby vieta;
7.7.6. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

T nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, apie kurias Rangovas
buvo praneses ir kurios trukdé Rangovui vykdyti Darbus;

7.7.8. fizines klintys arba kitos nei klimato salygos, su kuriomis vykdant
Darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti;

7.7.9. kitos aplinkybes, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir dél kuriy
darbus turéty stabdyti bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby ar jy dalies vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu Darbai arba jy dalis
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, deél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dalj Rangovas privalo priziaréti,
sandeliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip
3 meénesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio
konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas,
inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo atmosferiniy veiksniy poveikio,
uztikrinti zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo
darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais skai¢iavimais arba
konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju, kai ilgesnj kaip 3 ménesiy visy Darby sustabdyma léme
Uzsakovo veiksmai, Rangovas turi teis¢ | pagrjstai patirty papildomy ISlaidy
apmokejima.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinaniy
Darby velavima, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
nurodytas 3.6 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
priezasc¢iy. nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

8. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas, kad uztikrinty tinkama Sutarties jvykdyma, privalo gauti ir pateikti
UZsakovui uztikrinimg pagal §j punkta ne veliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Uztikrinimo suma nurodyta Sutarties 3.6 papunktyje.
Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo buidai pagal §j punkta yra banko garantija, iSduota
banko ar kitos kredito jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.)
arba laidavimas (laidavimo sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade del to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo
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8.4

8.5

8.1

9.2

9.3

9.4

netinkamai, UZzsakovas jgyja teis¢ kreiptis | jstaiga, iSdavusig Sutarties jvykdymo
uztikrinima dél sumokeéjimo pagal Uzsakovo pateiktg reikalavima. Pries pateikdamas
reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai
Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny pateikti naujg uztikrinima tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 papunktyje, arba Sutarties pabaigos,
jeigu Sutartis nutraukiama anksciau.

9. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

9.1.1.  Kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami, ir,

9.1.2.  Kkai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su
prasymu del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos
techninés priezitiros vadova kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo
Uzsakovui akta ir uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo islaidy
apmokejima Uzsakovui.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo pagal $j punktg budai yra
laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokejima jrodancia dokumento kopija),
iSduotas draudimo bendrovés, arba garantija, iSduota kredito jstaigos, arba mokéjimo
atidejima patvirtinantis dokumentas.

Reikalavimai  garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo
dokumentui:
- turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 (trejy) mety laikotarpiui ir
galiojimo laikotarpiu negali buti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne mazesneé kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos uzbaigimo terminas yra | ménuo nuo Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2 ir 8.7 papunkc¢iy reikalavimais,
privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad buty galima surasyti Statybos uzbaigimo akta.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves
Rangovo praSyma pagal 8.2 papunktj, per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny:

9.4.1  kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzitira ir patikrinima, po
kurio Statinio statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui
Darby perdavimo-priemimo aktg jame nurodydamas. kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél
Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy, [rangos arba darbo
kokybeés, kurie neturés esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirt],
sgrasa. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada
defektai turi biiti pasalinti.

Darby perdavimo-priemimo akta pasiraSo UZzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieziiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby
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D

9.6

9.3

9.8

8.9

10.1

10.2

perdavimo-priémimo akte suteiktg laikag Uzsakovui suteikia teise iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos paciam istaisyti defektus ir (arba) isskaiciuoti
defekty taisymo islaidy suma i$ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

9.4.2  raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas
Darby perdavimo-priemimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.2
papunktyje nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti
perimti.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UZzsakovas arba jo jgaliotas Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28
dienas kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos
ministerijos dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kick tai
priklauso nuo ju, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas arba
UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia paSalinti neatitikCiy saraSe
nurodytus trilkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo
darbus ar kitus veiksmus.

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos (toliau — Komisija) patikrinimo dienos
privalo pasalinti iS Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy
pertekliy, Rangovo Siuksles, Rangovo laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas
statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieziiros vadovui, Uzsakovui ir Komisijai tinkamas darbo salygas
statiniams apziréti bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija
(Rangovo vykdyty Darby apimtyje).

Jeigu Uzsakovui yra pateikti Komisijos privalomieji nurodymai dél Rangovo vykdyty
Darby. Rangovas po tokiy nurodymy gavimo per 28 kalendorines dienas arba per
Komisijos nurodyta termina, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
Komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti komisijos nustatytus savo atlikty Darby
defektus. Rangovo atlikty Daby defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti
Siuos defektus ir atlikti bandymus ir (arba) isskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo islaidy suma i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros
laikotarpis, virSijantis 8.7 papunktyje nustatyta terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j
bendrg Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti Uzsakovas.

10. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Pradine Sutarties verte yra: 230000,00 eury [du Simtai trisdesimt tikstanciy
eury, 00 ct] be PVM ir PVM sudaro: 48300,00 eury [keturiasdesimt astuoni
titkstanciai trys Simtai eury, 00 ct.] Pradiné Sutarties verté su PVM yra:
278300,00 eury [du Simtai septyniasdeSimt astuoni tukstanciai trys Simtai

Eur, 00 ct]. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma
zodziais.

Siai Sutar¢iai (jskaitant jos Pakeitimus, jeigu tokiy biity) taikoma fiksuotos kainos
kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, uzsakovas privalo sumokeéti Kaing. Bet
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10.3

10.4

10.5

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

koks kiekis, kuris yra nustatytas Veikly sarase, Rangovo samatiniuose skaic¢iavimuose
(lokalinese samatose), Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
ziniarasciuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti taikomos
Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos
Rangovui dalimis ne dazniau kaip viena karta per du ménesius, atsizvelgiant j faktiskai
atlikta tos Darby grupes (etapo) dalj. Tokiu atveju, Rangovo prasymu Uzsakovo
atstovas — Statinio statybos techninis prizitrétojas, patikrindamas i$ dalies atlikto
Darby grupées (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darby grupés
(etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta, ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto (4
priedas) du egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. Rangovas privalo papildomai Siuos
dokumentus pateikti per el. sistema E. saskaita. Uzsakovas, gaves Siame punkte
nurodytus dokumentus, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta, isskyrus atvejus, jeigu:

10.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties nuostaty ir
reikalavimy. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokejimo sumga tokio netinkamo Darbo istaisymo islaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

10.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas.
Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo
suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Uzsakovo atsiskaitymai su Rangovu uz Rangovo tinkamai atliktus Darbus atliekami
per Sutarties 3.6 papunktyje nurodyta laikotarpj nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priemimo akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priemimo metu, Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma bei suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

Jeigu Rangovas negauna apmokejimo Sutarties 3.6 papunktyje nurodytu terminu, tai
Jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas
Sutarties 3.6 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, isskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

10.9.1. pagal 11 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti
koreguojama papildomy/ keiciamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais btidais, nustatant auk3¢iau
esan¢io biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau
esantj buda, gali biti tatkomas zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam

tikry konkrec€iy darby jkainiai), jei imanoma:
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10.10.

10.11

—  pritaikant Sutartyje (Rangovo pasitilymo samatiniuose skai¢iavimuose)
nurodyty darby jkainius, arba

— isskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje (Rangovo pasitlymo sgmatiniuose
skaiC¢iavimuose) numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasus darbas yra
panaSaus pobiidzio ir (arba) atlickamas panaSiomis salygomis kaip kuris
nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panasius darbus turi pagrjsti
ir nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokesc€ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos,
statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo
taisykles™ nuostatas.

10.9.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas
atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama
taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
(S s A ) = T\f
T, 100
jg—=
( 100)
Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy=A+ [+

)

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
];‘ - senas PVM tarifas (procentais)

T\ - naujas PVM tarifas (procentais)

Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaina jsigalioja suraSius jj rastu ir
abiem Salims patvirtinus parasais.

Uzsakovas turi teis¢ nesutikti su Rangovo sitilomais Sutartyje numatytais pakeitimais
(jskaitant Sutarties 10.9 bei 11.6.3. punktuose). Jei Uzsakovas sutinka su pakeitimais,
perskai¢iuota Kaina jforminama Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trisalé sutartis tarp UZzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta
tvarka.
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113

11.4.

11.6.

11. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti keisti Sutartj dél
keiciamy kiekiy (apimties) (toliau — kiekio (apimties) keitimas).

Darby kiekiy (apimties) keitimas atlickamas pagal Lietuvos Respublikos viesyju
pirkimy jstatymo 89 straipsnj. Jeigu pakeitimai atlickami pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis
aplinkybemis laikomos aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui, atsizvelgdamas j
visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, geraja
praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama rengiantis sutarties sudarymui
panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés santyk].

Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

11.3.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

11.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
11.3.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus:
11.3.4. bet kurj papildomg Darba, Iranga, Medziagas.

Kiekio (apimties) keitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu
(pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos technines prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
Uzsakovu.

Kiekio (apimties) keitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby
pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius
sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimag ir
skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 punktu). Toks susitarimas ar protokolas turi
biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

11.6.1. jei buitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties
9.9.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

11.6.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti
kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél keistiny Darbuy, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta
pagal Sutarties 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
11.6.3. papildomi Darbai - tai Sutartyje nenumatyti Darbai ir (ar) Sutartyje
nurodyty Darby kiekius (apimtis) virSijantys kiekiai ar apimtis. Jei
butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia rastu silyma dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal
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11.8.

1119,

11.10

12.1.

12.2

I2.3.

13.1.

Sutarties 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Kaina.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Inzinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos
tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo
techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo
vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas,
gaves tokj praneSima, privalo pateikti Rangovui trilkstamg informacijg, tinkamus
paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Techninio projekto klaida ar
dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

12. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (pasleépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei

Jjie buvo Rangovo ty€ia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti del Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokejimg Uzsakovui. Defekty Salinimo
uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5
(penki) procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7 papunktj, trunka ilgiau
nei 91 kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi baiti nustatytos
ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama
laika.
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13.3.

13.4.

13.5.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries
21 dieng apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i§
Statybvietes del Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas dél nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy:

13.3.1. nejvykdo Sutarties 13.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi:

13.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7 skyriaus nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais Uzsakovo praSymu nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo;

13.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo
grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

13.3.4. Sutartis buvo pakeista, pazeidziant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj;

13.3.5. paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo biiti pasalintas i§ pirkimo procediiros,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 46
straipsnio | dalimi;

13.3.6. paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties deél
Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES.

Nutraukus Sutartj pagal 13.3 papunkt;:

13.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus
del turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

13.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz
tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau Uzsakovas
Rangovo sagskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, Kkitas
UZzsakovo islaidas, atsiradusias del Sios Sutarties, ar bauda.
prilygstancia 10 (deSimt) proc. nutraukimo diena neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZzsakovas, padares
tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo
iSmokeéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
buti sumokéta:

13.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

13.5.2. Islaidos uz [rangg ar MedZziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, 3i [ranga ir Medziagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

13.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiemé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.
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13.6.

13.6.

14.1.

15:1.

15.2.

15.3.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai rastu pranesgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties
pazeidimy:

13.5.4. per 91 (devyniasdesimt vieng) kalendoring dieng nuo Sutarties 9.7
papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo
(i8skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

5
13.5.6. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau
nei 91 (devyniasdesimt vieng) kalendorine diena.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanciy Rangovo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

13.6.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, isskyrus tokius, kuriuos biitina atlikti dél
gyvybés ar turto iSsaugojimo arba deél Darby saugos;

13.6.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta:

13.6.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali VP] nurodytais atvejais ir tvarka vienasali$kai nutraukti Sutartj
apie tai Rangovui pranesant rastu.

14. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma
gincg spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 kalendoriniy dienu. Gindas
turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco
iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasitilyma
gmcq spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama ap[e tai kita Salj, pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta
ispresti  deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

15. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (for ce majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
jsigaliojimo dienos, bei nustarytq ir jas patyrusios Salies frodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i5 Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobuidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati
laitkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Salys, sudarydamos Sutartj, patvirtina suprantancios, kad vykdant Sutartj yra tvarkomi
asmens duomenys.

Salys jsipareigoja:

16.2.1. laikytis Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo, Bendrojo duomeny
apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau — Reglamentas) ir kity teisés akty,
reglamentuojanc¢iy asmens duomeny tvarkyma, reikalavimuy;

16.2.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalba, kad
kita Salis galéty laikytis savo jsipareigojimy pagal asmens duomeny apsauga
reglamentuojancius teisés aktus;

16.2.3. uztikrinti galimybes duomeny subjektams naudotis savo teisémis pagal
Reglamentg;

16.2.4. rastu informuoti vienas kita apie kiekviena asmens duomeny saugumo
pazeidima, susijusj su kitos Salies perduotais asmens duomenimis;

16.2.5. tinkamai informuoti visus fizinius asmenis, kuriuos Salys pasitelkia Sutar¢iai
vykdyti, kad jy asmens duomenys gali biiti perduoti kitai Saliai, ir gali biti Saliy,
tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Fiziniai asmenys turi buti informuojami iki jy
pasitelkimo Sutarties vykdymui arba iki jy duomeny perdavimo kitai Saliai momento.

Sutarties Salys susiraSingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir
jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie
gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima),
toliau nurodytais uz Sutarties vykdyma atsakingy asmeny adresais ar fakso numeriais,
kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Kastytis Viktoras Kunickas | UAB ,,Madaris*
pavarde Vyriausiasis statybos | Direktorius Darijus DZervus
inzinierius
Adresas Herkaus Manto g. 84, | Nemuno g. 115-7, Klaipeda
Klaipeda
Telefonas +37068602477 +37061645415;
+37065434605
Faksas
El. pastas info@madaris.lt;
darijus@madaris.It

Jei pasikeicia Salies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko saskaitos numeris) ir (ar)
kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 5
kalendorines dienas nuo pakeitimy dienos. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy
reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancia jy tikslus.
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i6.7 Sutarties priedai:

16.7.1. 1 priedas. Techniné specifikacija;

16.7.2. 2 priedas. Techninis darbo projektas;

16.7.3. 3 priedas. Veikly sarasas;

16.7.4. 4 priedas. Atlikty darby akto forma;

16.7.5. 5 priedas. Statybvietes perdavimo-priémimo akto forma;

16.7.5. 6 priedas. Darby perdavimo-priemimo akto forma.

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Uzsakovas
V3] Klaipedos universitetas

Herkaus Manto g. 84, Klaipéda
211951150
PVM mokeétojo kodas LT119511515
Banko sgskaitos Nr. LT257300010002330225
Bankas AB Swedbankas
Banko kodas 73000
Tel. Nr. 8 46 398908
El. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Arturas Razbadaus
~Rektorius 4 /kaS\ e
a5 RE
~—Ganaies) —— ) - » ‘

/
(data) [
\
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Rangovas

UAB “Madaris™

Nemuno g. 115-7, Klaipéda

Juridinio asmens kodas: 302098537

PVM mokeétojo kodas: LT100004354215
Banko saskaitos Nr.: LT287300010111142249
Bankas: Swedbank, AB

Banko kodas: 73000

Tel. Nr. +37061645415

El. p. info@madaris.|t

(parasas)

1022 —0F <04

(data)



Statybos rangos sutarties 2022-09-05
Nr. 1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.  Informacija apie vykdoma projekta:

1.1. Perkancioji organizacija — Klaipédos universitetas, Herkaus Manto g. 84, Klaipéda
(toliau — Klaipédos universitetas).

1.2. Klaipédos universitetas vykdo projekta ..Klaipédos universiteto Botanikos sodo
infrastruktaros pritaikymas aplinkosauginiam §vietimui”, kurj jgyvendinus bus sukurta infrastruktiira
pritaikyta aplinkosauginio Svietimo veiklai, skirta Klaipeédos m. savivaldybes, Klaipedos regiono
gyventojai bei turistai i§ Lietuvos ir uzsienio, kurie ir naudosis projekto rezultatais.

2. Informacija apie vykdomg pirkima:

2.1. Pirkimo objektas — Klaipédos universiteto Botanikos sodo taky, aiksteliy ir apSvietimo
infrastruktira, kuri apima elektros energijos tiekimo tinklg, atramas su
komplektuojanciais elementais, Sviestuvus, valdymo punktus ir kitus elementus, batinus
tinkamam ir kokybiskam dirbtiniam apsvietimui KU Botanikos sode uztikrinti.

2.2. Rangovas — jmoné, teikusi pasitilyma dalyvauti konkurse, ir kurios pasitilymas
pripazintas laiméjusiu bei su kuria pasiraSoma ApSvietimo jrengimo darby KU
Botanikos sode sutartis. Rangovas privalo turéti Valstybinés energetikos reguliavimo
tarybos i8duotg atestatg bei V] Statybos projekty sertifikavimo centro iSduotg atestata,
leidZiant] jmonei verstis sutarties igyvendinimui reikalinga veikla.

2.3. Techninis darbo projektas ,,VS] Klaipédos universiteto botanikos sodo taky, aiksteliy ir
apSvietimo statybos projektas™ yra neatsiejama Sios techninés specifikacijos dalis.

2.4. Pirkimo objektas — Klaipédos universiteto Botanikos sodo Takuy, aiksteliy ir apSvietimo
sistemos Kretingos g. 92, Klaipédoje, jrengima pagal pridedamg techninj darbo projekta Nr. 0548
., V3] Klaipédos universiteto botanikos sodo takuy, aiksteliy ir apSvietimo statybos projektas™, statybai
uzbaigti butiny dokumenty parengimas (toliau — Darbai).

2.5. Techninis darbo projektas Nr. 0548 ,,VSI Klaipédos universiteto botanikos sodo taky,
aiksteliy ir ap$vietimo statybos projektas™ (Konkurso sglygy 4 priedas) yra neatsiejama §ios technines
specifikacijos dalis.

3.  Informacija apie statybos objekta:

3.1. Statybos vieta: Kretingos g. 92, Klaipéda; statybos risis: nauja statyba; statinio
kategorija — nesudétingasis statinys; projektuojamy taky kategorija: F. Pagrindiné
statiniy naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos (pés€iyjy takat).

3.2. Statinio vieta ir esama situacija: Projektuojamas statinys yra Klaipédos miesto $iaurineje
dalyje, sklype (kad. Nr. 2101/0002:730). Esami pésciujy takai dalyje ruozo yra prastos buklés Zvyro-
skaldos dangos, dalyje dirvozemis su provézomis. Esamos dangos vidutinis plotis — 2,0-3,5 m.
Botanikos sodo teritorija neapsviesta ir nepritaikyta specialiyjy poreikiy turintiems Zmonems.

Teritorijos reljefas yra kintantis, Zeméjantis Danés upés kryptimi, auksc¢iai svyruoja nuo 15,50 iki
1,50 m.

3.3. Techniniame darbo projekte nurodomi bendrieji statinio rodikliai (sudaryti pagal ..STR

1.04.04:2017%, 5 prieda):

Eil.Nr. Techninis rodiklis M ato Kiekis
vienetas
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Pésciyjy takai
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L.1 Kategorija E -
1.2 llgis km 1,300
1.3 Plotis m 1,50-3,50
INZINERINIAI TINKLAI
Lauko apSvietimo tinklai
1.1 Bendras 0.4 kV elektros kabeliy ilgis m 3290
3Ix1,3; 3%2.5;
. 0,4 kV iy skerspjuvi 2 o o
1.2 kabeliy skerspjuvis mm 3x6: 4x16

KITI STATINIAI
Aiksteleé
Tl Plotas m? 1980

4.  Reikalavimai konkurso pasiilymams parengti:

4.1. Darbus numatoma pirkti pagal fiksuotos kainos metodikg, pagal kuria Tiekejo
pasitilymo kaina apimty visus darbus, nurodytus $ioje techninéje specifikacijoje ir kituose Sio
konkurso salygy prieduose. Tiekéjo pasitilymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra buitini Sutarciai jvykdyti, o tiekejas
turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Techninio
projekto techninése specifikacijose, bréziniuose ar darby kiekiy ziniaras¢iuose paminéti gaminiy,
medziagy ar gamintojy pavadinimai yra orientacinio ir informacinio pobiidzio.

4.2. Kadangi planuojamos pasirasyti darby pirkimo sutarties kainodara numatoma fiksuotos
kainos, Tiekéjams su pasitilymu pateikti objektiniy ir lokaliniy samaty nereikia, nes jy sudétis
pasitlymy vertinimo metu nebus vertinama; Konkurso salygy 7 priede pateikti orientaciniai
projektiniai darby kiekiy poreikio ziniarasciai reikalingi Tiekéjui Pasitlymo kainai apskaiciuoti ir
atlikty darby indikacijai, jau atliekant rangos darbus bei vykdant kitus galimus veiksmus, numatytus
pirkimo sutartyje: atsisakant dalies darby ar jsigyjant papildomus darbus. Tiekéjas, pateikdamas
konkurso pasitilyma, privalo jsipareigoti atlikti visus darbus, numatytus techniniame projekte, net
jeigu pateiktose orientacinése sagmatose bus aritmetiniy ar kitokiy nety€iniy klaidy ar neatitikimy.
Perkant rangos darbus pagal fiksuotos kainos sutartj, dalyvis, pateikdamas pasiiilyma, privalo jvertinti
visas statybos darby apimtis bei prisiimti rizikg deél kiekiy ir islaidy dydzio svyravimo. Visos
pateikiamo Techninio projekto sudedamosios dalys laikomos viena kita paaiSkinanciomis ir
papildan¢iomis. Jeigu tam tikra medziaga, jrengimas ar darbas yra aprasyti ar nubraizyti bet kurioje
projekto sudedamojoje dalyje (techninése specifikacijose, aiSkinamajame raste, bréziniuose, sanaudy
Ziniara$Ciuose) ir ta medziaga, irengimas ar darbas yra bitinas techninio projekto tikslams pasiekti,
laikoma, kad minétag medziagg, jrengimg ar darba Tiekéjas privaléjo jsivertinti uzpildydamas
atitinkamas Pasitilymo formos eilutes bei pateikdamas bendra Pasitilymo kaing, nepaisant to, ar tam
tikros medziagos, jrengimai ar darbai yra pateikti sagnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose ar ne. Vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 37 punktu, jei projekto
dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:
1. techninés specifikacijos: 2. aiSkinamieji rastai; 3. bréziniai; 4. sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

4.3. Tiekejas, esant poreikiui, turi teis¢ CVP IS priemonémis kreiptis i Klaipedos
universiteta dél pirkimo dokumenty isaiskinimo. Klaipédos universitetas, savo ruoztu, kreipsis }
techninj projekta rengusig imong ir iSaiSkinimus paskelbs CVP IS bei iSsiys prie pirkimo
prisijungusiems tiekéjams. Tam, kad suvienodinti salygas visiems konkurso dalyviams, pastariesiems
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tiesiogiai kreiptis j techninj projekta rengusig jmone del iSaiSkinimy, susijusiy su Siuo pirkimu,
neleidziama.

4.4. Pateikdamas pasitilyma konkursui, Tiekejas (konkurso dalyvis) turi uzpildyti Konkurso
salygu priede pridéta Pasinlymo formg ir pateikti Pasitilymo formoje nurodyty Pasiiilymo kainos
sudedamyjy daliy vertes, uzpildant atitinkamas eilutes. Su pasitilymu tiekéjai turi pateikti kainoty
veikly sgrasa.

4.5. Pirkimo laimétojas po Sutarties sudarymo per Sutartyje nustatytg terming turés pateikti
Uzsakovui siilomg bendrosios Sutarties sumos iSskaidyma pagal sanaudy kiekiy Ziniaras¢ius su
atskiry darby jkainiais. Sie Ziniara§¢iai nebus naudojami atsiskaitymui uz atliktus darbus, o bus
reikalingi, siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu sutarties vykdymo metu
atsirasty toks poreikis.

4.6. Pildant pirkimo dokumentuose pateikty samaty formas, negali biiti kei¢iami pateikty
samaty formy jrasy turinys, eiliSkumas, t. y. pirkimo dokumentuose pateikty sgmaty formose nurodyti
darby kiekiai, darby, medziagy pavadinimai, charakteristikos, eiluciy eiliSkumas. Tuo atveju, jeigu
Tiekéjas sitilo ne identiskus, bet lygiavercius darbus ir (ar) medziagas, dél ko baty biutinybé keisti
pirkimo dokumentuose pateikty sgmaty formose nurodytus darby kiekius, darby pavadinimus,
charakteristikas, Tiekéjas privalo pirkimo dokumentuose pateikty samaty formos atitinkamose
eilutése (kainos stulpelyje) jrasyti, kad tiekéjas sitlo lygiavercius darbus ir (ar) medziagas, bei
pasitilyme pateikti atskiras, savo paties parengtas siilomy lygiaver¢iy darby ir (ar) medziagy
lokalines ir objektines samatas kartu su lygiavertiSkumo jrodymais.

4.7. Jeigu Techniniame projekte yra nurodytas konkretus medziagos (jrenginio) gamintojas
ar konkretus medziagos (jrenginio) pavadinimas, galimai nurodytas tiekimo $altinis, prekiy Zenklai,
patentai, tipai, standartai, konkreti kilmé ar gamyba, tokiu atveju Tiekéjui nebitina siiilyti (naudoti
statyboje) nurodyto gamintojo ar nurodyto pavadinimo medziagos (jrenginio). Tiekéjas turi teis¢
sitilyti (naudoti, atliekant statybos darbus) lygiavertes savo techninémis charakteristikomis medziagas
(jrenginius), nurodytoms pateikiamame techniniame projekte. Si salyga yra esminé.

4.8. Pirkimo techninéje specifikacijoje pateikti reikalavimai privalomi Tiekéjui. Tiekéjui
taip pat privaloma vadovautis visais kitais pirkimo metu pateiktais dokumentais.

5.  Reikalavimai darbams atlikti:

5.1. Statybos darbai atlickami vadovaujantis techniniu darbo projektu, Konkurso salygomis,
Rangos sutartimi, Lietuvos Respublikoje galiojanciomis statybos normomis ir taisyklémis,
standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi buiti naudojamos Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medziagos bei
montuojami jrenginiai privalo buti nauji. Darbo projekta rengia Tiekéjas (Rangovas).

5.2. Tiekéjas pries pradédamas Darbus turi pasirengti visus Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus, o pabaiges statybos rangos darbus turi pasirengti visus statybos uzbaigimo dokumentui
gauti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, bitinus tinkamai atlikti
statybos darbus ir gauti statybos uzbaigimo dokumenta.

5.3. Darby vykdymo vieta — Kretingos g. 92, Klaipédoje.

5.4. Statinio statybos uzbaigimo procediirg organizuoja Klaipedos universitetas kartu su
Tiekéju (Rangovu), taciau Tiekéjas (Rangovas) privalo pagal statinj priimanciy institucijy teisetas
pastabas nedelsiant, savo sgskaita, paSalinti visus defektus ar su netinkamu darby atlikimu
isaiskeéjusius trilkumus, jei Sie defektai ar trikumai atsirado dél Tiekejo (Rangovo) kaltes. Statybos
uzbaigimo procedirai atlikti visus reikalingus dokumentus (statybos iSpildomaja dokumentacija,
geodezinius matavimus, kadastrinius matavimus, energinj sertifikavima, techninj-energetinj pasa ir
pan.) Klaipédos universiteto vardu privalés gauti Tiekéjas (Rangovas). Butinus statinio pridavimo
valstybinéms institucijoms dokumentus Tiekéjas (Rangovas) turés uzsakyti i$ tiekéjuy, kurie turi tam
reikalingus atestatus ar sertifikatus ir turi teisg verstis atitinkama veikla. Visy $iy dokumenty
parengimas siekiant sklandziai priduoti statinj valstybinems institucijoms ir uzbaigti statybas turi bati
jvertintas Tiekéjo (Rangovo) pasitilyme. Dokumentai turi biiti uzsakomi ir parengiami atsizvelgiant |
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statybos proceso eiga. taip, kad uzbaigus statybos darbus biity galima nedelsiant vykdyti statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti procediiras ir kaip galima grei¢iau vykdyti statinyje numatyta veikla.
5.5. Tiekéjas (Rangovas) statybos rangos darby pradZioje visuomenei gerai matomoje
vietoje turi jrengti laiking informacinj stenda, o darby pabaigoje — nuolating informacing lentelg.
5.6. Techninj darbo projekta Tiekéjui (Rangovui), prie§ darby pradzig pateiks bei statybos
aikstele perduos Klaipédos universitetas.
5.7. Statinio projekto vykdymo priezitrg vykdys techninj projekta rengusi projektavimo

imone.

5.8. Statinio statybos technine priezitra vykdys Klaipédos universiteto paskirti specialistai

arba atskiro pirkimo laimétojai.

Uzsakovas
V3l Klaipédos universitetas

Herkaus Manto g. 84, Klaipeda
211951150

PVM mokétojo kodas LT119511515

Banko sgskaitos Nr. LT257300010002330225
Bankas AB Swedbankas

Banko kodas 73000

Tel. Nr. 8 46 398908

El. p. klaipedos.universitetas@ku.lt

Artiiras Razbadaus

Rektorius ~ , -~}
arasas) / / . .
“K___,,w G %

(data)

~

Rangovas

UAB “Madaris™

Nemuno g. 115-7, Klaipéda

Juridinio asmens kodas: 302098537

PVM mokétojo kodas: LT100004354215
Banko saskaitos Nr.: LT287300010111142249
Bankas: Swedbank, AB

Banko kodas: 73000

Tel. Nr. +37061645415

EL p. info@madaris.lt

Darijus Dzeryus— |

(;mm,inﬂ

77 < '/
LO22-09 -5

(data)




Statybos rangos sutarties 2022-09-05

y Nr. 3 priedas
VEIKLU SARASAS
. . e e . Kaina be
Darby grupés (etapo) kainos ménesinis iSskaidymas procentais
. . . . . PVM
Eil. | Darby gupiy (etapy) pagal Rangovo planuojama Darby grupés (etapo) jvykdyma
Nr avadinimai (Eur)
: P 1 2 [ 3 ] 456 7] 8109
men. | meén. | mén. | mén. | mén. | mén. | mén. | mén. | mén.
L. Statybos rangos darby vykdymas
Plr'quemlo ir I.<elmq 100 6000,00
1.1 | salinimo darbai,
augaly persodinimas
13 | Smtfodiasine 50 |50 33000,00
darbai
14| Apewitimoikael 50 |50 13000,00
klojimas
1.4 | Pagrindo jrengimas 50 50 100000.00
Elektr.otechmkos 100 4200000
15 darbai (atramy
| jrengimas, $viestuvy
montavimas)
1.6 | Virsutinio dangos 50| 50 20000,00
sluoksnio jrengimas
2. | Kita
SEaTybal uzbaigti 100 8000.00
buitiny paslaugy
2.1 | atlikimas ir
dokumenty
parengimas
2.2 | Kiti darbai 25 25 25 25 8000,00
Suma be PVM (Eur): | 230000,00
PVM [21%]: | 48300,00
Bendra suma su PVM (Eur): | 278300,00
Uzsakovas Rangovas
V3] Klaipedos universitetas UAB “Madaris”
Herkaus Manto g. 84, Klaipéda Nemuno g. 115-7, Klaipéda
211951150 Juridinio asmens kodas: 302098537
PVM mokétojo kodas LTI19511515 PVM moketojo kodas: LT100004354215
Banko saskaitos Nr. LT257300010002330225 Banko sgskaitos Nr.: LT287300010111142249
Bankas AB Swedbankas Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas 73000 Banko kodas: 73000
Tel. Nr. 8 46 398908 Tel. Nr. +37061645415

El. p. info@madaris.It

Darijus Dzervus

X\ Dire i
\* '\ i T
kv i (paradas)
i 9 - g g
; i MX —Oj "ﬁ);y
(data) N _},"' (data)
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Statybos rangos sutarties 2022-09-05

Nr. 4 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
Atlikty Atlikty
Kai Darby Atlikty Darby | Darby grupés
ama grupes grupes (etapo) (etapo) per
Eil. i :
ety rupty elapy) pagal Sutart] | (etapo) dalis | dalis (%) per | atsiskaitomg
Nr. pavadinimas m, . g x . .
(Eur) be PVM (%) nuo atsiskaitomag laikotarpi
Darby laikotarpj suma (Eur)
pradZios be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas: Rangovas: Statinio statybos technineés
prieziiiros vadovas:
Data Data Data
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Statybos rangos sutarties 2022-09-05
Nr. 5 priedas

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — V3] Klaipédos universitetas, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.4 punkto
nuostatomis $iuo Statybvietés perdavimo-priemimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas]
Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, $iuo aktu peremes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasirasydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priemimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.
2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;

2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




Statybos rangos sutarties 2022-09-05
Nr. 6 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Klaipéda, 2022 m. ...cocoviiiiiiinieniienee e d.

Vsl Klaipédos universitetas, atstovaujama rektoriaus prof. dr. Artiiro Razbadausko, veikiancio pagal
Universiteto  statuta, toliau vadinamas Rangovu, ir [UzZsakovo pavadinimas], atstovaujama
............................................ velkian@io: pagal. . oesmmmnmsasmmmssnsi s s, T
vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy
sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo dataj sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais

susitarimais Nr. . sudare §j Darby perdavimo-priemimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..........c.ccooiveiniiininiieiieee [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas Siuos atliktus Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovui likusig........ccceeeneee Eur
(s i st s s SR TR e S S SRR s eury) sumag Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, iSskyrus defektus, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgrasas pridedamas. Defektai turi biiti pasalinti per [nurodyti
dieny skaiciy] dieny po sio Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos. [

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Uzsakovas Rangovas

V3] Klaipédos universitetas [Pasmdivinyas]

Herkaus Manto g. 84, Klaipeda B ingsadnesas]

8 46 398908 [Telefonas, faksas]
211951150 [Imonés kodas]|
LTI19511515 [PVM mokétojo kodas]
Parasas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardeé]
[Atestato numeris]

PRIEDAS:  Defekty sarasas, taip pat nurodant ParasSas
pagrista laika defektams taisyti ir
ikainota defekty vertg]
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