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SUSITARIMAS DĖL 2022 M. KOVO 3 D. KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ CENTRO, DAINAVOS, EIGULIŲ, GRIČIUPIO, PETRAŠIŪNŲ, ŠANČIŲ IR ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOSE PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. SR-133 PAKEITIMO 

2022 m. ................................. d. Nr. ....................
Kaunas 

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktorius Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB ,,Kauno keliai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, atsižvelgdamos į UAB „Kauno keliai“ 2022 m. liepos 5 d. raštą Nr. 200-02 ir dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos pasikeitusias rinkos sąlygas, t. y. dėl karo Ukrainoje ir visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatų sustabdymo ir jų importo uždraudimo įvykusius darbams naudojamų medžiagų, žaliavų kainų pokyčius ir jų tiekimo grandinių sutrikimus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2022 m. kovo 3 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties Nr. SR-133 (toliau – Pagrindinė sutartis) 11, 12.1, 12.3 papunkčiais ir 38 punktu, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas). 
1. Šalys susitaria pakeisti Pagrindinę sutartį – pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„12.1. Darbų įkainiai perskaičiuojami vieną kartą per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (didinami ir mažinami), jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais. 
Preliminarių įkainių peržiūra inicijuojama rašytiniu Šalies prašymu. Preliminarūs įkainiai perskaičiuojami juos dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto Šalies prašymo gavimo dieną paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI padalijant iš prieš 12 mėnesių buvusio paskelbto mėnesinio SSKI.“
2. Šalys susitaria pakeisti Sutartyje numatytų ir neatliktų darbų įkainius pagal prie Susitarimo pridedamą indeksuotų darbų įkainių lentelę. 
3. Šalys susitaria perskaičiuoti neatliktų darbų įkainius dauginant iš koeficiento 1,177. 
4. Šalys susitaria atitinkamai pakeisti Pradinę sutarties vertę ir nustatyti, kad Sutarties 8 punkte nurodyta Pradinė sutarties vertė –  1867520,50 Eur su PVM. 
5. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo visos Šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
6. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis. 
7. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios. 
[bookmark: _GoBack]8. Prie Susitarimo pridedama indeksuotų darbų įkainių lentelė, 7 lap. 
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