SUSITARIMAS
DĖL 2022-05-17 SUTARTIES NR. (9.27MR)D1-356 „VOLUNGIŲ G. (PR-93, PR-98)PRIENŲ M. PRIENŲ SEN. PRIENŲ R. SAV.KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PAKEITIMO

2021 m.                            d. Nr. 
Prienai 

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir 

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 
	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
A. Šalys 2022-05-17 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27Mr)D1-356 „Volungių g. (PR-93,  PR-98) Prienų m. Prienų sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai“ (toliau - Sutartis).
1.  Ruošiant gatvės pagrindus piketuose nuo 3+35 iki 3+75 atsivėrė durpingo grunto sluoksnis, h ≥ 40 cm. (Pidedamos nuotraukos).
2 Kabelis, kurį projekto metu numatyta apsaugoti, yra paklotas apie 2 m gylyje. Jis yra senas. Projekte numatomų darbų apimtis nesiekia 2 m. gylio.
3. Didžiąją gatvės lietaus vandens dalį projektiniuose sprendiniuose numatyta pašalinti per kelyje Nr. PR-98 numatytą pralaidą į gretimai esantį žemės sklypą. Tai žemiausia vieta, sklypas priklauso privačiam asmeniui ir lyjant jis yra užsemiamas.
4. Volungių gatvė posūkyje į Kalniečių gatvę labai priartėja prie kairėje pusėje (Kalniečių g.) esančių sklypų. Gatvės kelkraštis priartėja prie privačių sklypų ribos, kai tuo tarpu kitoje Kalniečių gatvės pusėje yra pakankamai vietos.
		
 C. Vadovaujantis Sutarties 2.7.1 papunkčiu, Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į ​​ 2022-08-03 d. Objekto apžiūros aktą Nr. 1 bei siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą objekto eksploataciją yra būtina skirti papildomų lėšų lietaus nuotekų keliamos problemoms spręsti, gruntui pakeisti ir kt. papildomiems darbams. 
D. Bendra vertė yra​​ 188707,67 Eur su PVM.​​ 
E. Papildomų darbų vertė yra​​ 18003,13 Eur su PVM. Nevykdomų darbų vertė yra 1406,26 Eur su PVM . 
F. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.​​ 

	ŠALYS SUSITARIA:
	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutarties 2.1. punktą - perskaičiuoti kainą pridedant papildomų darbų vertę (18003,13 Eur) ir atimant nevykdomų darbų vertę (1406,26).
Bendra sutarties vertė po keitimo – 205304,54 Eur su PVM.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

	2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
4. SUSITARIMO PRIEDAI
4.1. Objekto apžiūros aktas Nr.1; 
4.2. Papildomų darbų sąmata;
4.3. Nevykdomų darbų sąmata
4.3. Patikslinta Volungių g. kapitalinio remonto darbų lokalinė sąmata.

	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas					Rangovas
Prienų rajono savivaldybės administracija	            UAB “Daugesta”
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Tel. (8 319) 61102 
Juridinio asmens kodas 288742590
	Adresas: Ežero g. 10, Daugų k. LT-64144 
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Tel. (8 621) 76963
Juridinio asmens kodas 301550690

	Administracijos direktorė


Jūratė Zailskienė
__________________________________
  
	Direktorius 


Aleksandr Riabinin
__________________________________
 



