
SUSITARIMAS
DĖL 2022-04-28 SUTARTIES NR. (9.27MR)D1-302 „RYTO G. (PA-42) DVYLIKIŲ K. PAKUONIO SEN. PRIENŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PAKEITIMO

2021 m.                            d. Nr. 
Prienai 

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir 

AB „Kelių priežiūra“, atstovaujama Pardavimų skyriaus vadovo Eugenijaus Jankausko, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),

	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 
	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
A. Šalys 2022-04-28 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27Mr)D1-302 „Ryto g. (PA-42) Dvylikių k. Pakuonio sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai“ (toliau - Sutartis), yra būtina:
1. Įrengti projektavimo metu praleistą praėjimą nuo vartelių pusės link gatvės (adresas Ryto g. 10), Pk 2+80 kairėje.
1. Įrengti projektavimo metu praleistą nuovažą į žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalį, Pk 0+30 kairėje. 
1. Gatvės pabaigoje, kur prasideda žvyrkelis, įdėti pralaidą, įrengti pagrindus ir padaryti sklandų žvyrkelio ir asfaltuoto kelio suvedimą. Pk 3+61,8 kairėje. 
		
 C. Vadovaujantis Sutarties 2.7.1 papunkčiu, Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į ​​ 2022-08-03 d. Objekto apžiūros aktą Nr. 1 bei siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą objekto eksploataciją yra būtina skirti papildomų lėšų nuovažų įrengimui ir lietaus vandens sutvarkymui gatvės pabaigoje. 
D. Bendra vertė yra​​ 89 575,44 Eur su PVM.​​ 
E. Papildomų darbų vertė yra​​ 4 166,97 Eur su PVM. 
F. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.​​ 

	ŠALYS SUSITARIA:
	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutarties 2.1. punktą - perskaičiuoti kainą pridedant papildomų darbų vertę (18003,13 Eur).
Bendra sutarties vertė po keitimo – 93 742,40 Eur su PVM.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

	2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
4. SUSITARIMO PRIEDAI
4.1. Objekto apžiūros aktas Nr.1; 
4.2. Papildomų darbų sąmata;
4.3. Patikslinta Ryto g. kapitalinio remonto darbų lokalinė sąmata.

	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI


Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija                   AB „Kelių priežiūra“
	Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai
Tel. (8 319) 61102 
Juridinio asmens kodas 288742590


Administracijos direktorės 

Jūratė Zailskienė

________________                         
	Adresas: Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas
Tel. (8 37) 202310
El. p. info@keliuprieziura.lt
Juridinio asmens kodas 232112130
        
 Pardavimų skyriaus vadovas

         Eugenijus Jankauskas

_______________



