Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. Nr.
Vilnius

Infrastruktiiros valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago,
veikian¢io pagal IVA nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Fegda* atstovaujama generalinio
direktoriaus Gedimino Gribulio, veikian¢io pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
Statybos rangos sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymu, sudaré Sig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutarti,
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus:

1.1.1. parengti statinio projekto rengimo dokumentus, kuriuos turi sudaryti: detaltis sklypo inZineriniai
geologiniai tyrimai, atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02: 2011
.Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, atlikty butiny tyrimy (geologiniai tyrimai) ataskaita,
parengta topografiné nuotrauka ir reikalingy prisijungimo salygy bei specialiyjy reikalavimy rinkinys,
projektiniai pasitlymai ir projektavimo uzduotis, numatant statybos darby jgyvendinimg atskirais,
Sutarties 1 priede nurodytais I ir II etapais (toliau — projektavimo paslaugos);

1.1.2. parengti statinio techninj darbo projekta I ir II statybos darby etapams (toliau — techninis darbo
projektas arba statinio projektas) ir statinio statybos metu atlikti (uztikrinti) statinio projekto vykdymo
prieziiirg (toliau — projektavimo paslaugos);

1.1.3. Pagal Rangovo parengta ir Uzsakovo patvirtintg statinio projekta atlikti jame numatytus I
statybos darby etapo statybos darbus (toliau — statybos darbai) ir Sutartyje numatyta tvarka ir saglygomis
perduoti statybos darby rezultatg Uzsakovui;

1.1.4. suteikti visas biitinas inZinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas bei
kadastriniy matavimo byly parengimas, vykdymo dokumentacijos parengimas ir kitos inZinerinés
paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediroms atlikti (toliau — inzinerinés paslaugos).

1.2. Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4 papunkc¢iuose nurodyti statybos darbai, projektavimo
paslaugos ir inZinerinés paslaugos bendrai Sutartyje vartojami — darbai arba atskirai kaip numatyta
Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4 papunkciuose.

Sutarties prieduose.

1.4. Uzsakovas isipareigoja tinkamai atliktus darbus priimti ir uz juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir
jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.5. Sutarties 1 priede numatyti Il statybos darby etapo statybos darbai pagal Sia Sutarti nebus atliekami.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 7.863.994,76 Eur (septyni milijonai asStuoni Simtai SeSiasdeSimt trys tukstanc¢iai
devyni Simtai devyniasde$imt keturi eurai 76 ct). | Sutarties kaing yra jskaiCiuotas pridétinés vertés
mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 1.364.825,54 Eur (vienas milijonas trys Simtai SeSiasdeSimt
keturi tukstanciai aStuoni Simtai dvideSimt penki eurai 54 ct.).

IS jos:




2.1.1. projektavimo paslaugy ir statinio techninio darbo projekto konstrukcinés dalies ekspertizes kaina
—214.800,00 (du simtai keturiolika tikstanciy astuoni §imtai Eur be PVM);

2.1.2. statybos darby kaina — 6.270.543,54 (Sesi milijonai du Simtai septyniasdeSimt tukstan¢iy penki
Simtai keturiasdeSimt trys Eur, 54 ct. be PVM);

2.1.3. inzineriniy paslaugy kaina — 13.825,68 (trylika tukstan¢iy astuoni Simtai dvideSimt penki Eur 68
ct. be PVM);

2.2.Sutarties kaina gali biiti mazinama, kai Sutarties vykdymo metu, d¢l teisés aktuose nustatyto teisinio
reguliavimo, Sutartyje numatytos paslaugos tampa nereikalingos siekiant jvykdyti Sutartj arba
UZsakovas priima sprendima atsisakyti Sutarties 1 priede nurodyty konkreciy statybos darby atlikimo
(pvz.: atsisakoma krepSinio aikstelés statybos/jrengimo ir pan. Tokiu atveju mazinama Sutarties kaina,
o atsisakomy statybos darby kaina nustatoma vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4
papunktyje nurodytomis sglygomis).

2.3. Sutarties kaina nustatyta pagal Rangovo pateikta konkurso pasitilymag (toliau — Pasiiilymas) ir
detalizuota Sios Sutarties 3 priede ,,Darby atlikimo bei paslaugy teikimo kalendorinis grafikas® (toliau
— Sutarties 3 priedas) ir Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas
grafikas®.

2.4. Vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.5. Rangovas patvirtina, kad yra jvertines reikiamus atlikti darbus pagal Sutarties 1 priede pateiktus
reikalavimus, pirkimo objekto specifika, pirkimo objektg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus
ir jvertines visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties jvykdymu.

2.6. Pateiktame Sutarties 1 priede nurodyti dydziai — ploto, atstumo, tirio ir kiti matavimo vienetai,
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu
ir tiksliu darby, kuriuos tiekéjas turi atlikti, kiekiu. Jei vykdant sutartj darby faktinis kiekis skirsis nuo
nurodyto perkamo kiekio (pavyzdziui, nuo Sutarties 1 priede nurodyto kiekio), turi buti laikoma, kad
Sie didesni ar maZesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal Sutartj kaing. Didesni atlikty
statybos darby kiekiai negali biiti laikomi papildomais darbais, 0 mazesni — atsisakomais darbais.

2.7. Rangovas, pagal Uzsakovo patvirtinto techninio darbo projekto sprendinius, prie§ pradedant
statybos darby vykdyma, turi pateikti UZsakovui parengtus jkainoty sanaudy kiekiy ziniaras¢ius, t. y.
statybos darby lokaling samata, detalizuojancia kiekvieng darbg ir jam atlikti reikalingus medziagy ir
mechanizmy resursus ir kitas sanaudas eurais, kuri turi sutapti su Sutartyje ir konkurso Pasitilyme
nurodyta statybos darby kaina.

3. Mokéjimo sglygos

3.1. Mok¢jimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3, 3.4, 3.5 papunkc¢iuose nustatytomis salygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1 forma
(toliau - Sutarties 5 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (toliau - Sutarties 6 priedas)
ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte pagal nustatyta F-3 forma (toliau - Sutarties 7 priedas).
3.3. Mokéjimai uz statinio projekto rengimo dokumentus ir projektavimo paslaugas bus vykdomi
Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas“ numatytomis
salygomis ir tvarka.

3.4. Apmokéjimas uz atliktus I-ojo etapo statybos darbus bus vykdomas pagal Sutarties 3 prieda ,,Darby
ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®. Rangovui mokétinos sumos apskai¢iuojamos nustacius
faktinj per praéjusj ménesj Rangovo atlikty statybos darby kiekj. Uzsakovas patvirtina atlikty statybos
darby faktg pasiraSydamas Rangovo pateiktus atlikty darby akta ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy
verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas turi




teise reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumg arba atsisakyti pasirasyti minétus dokumentus iki nustatyti triikumai bus istaisyti.

3.5. Pagal tarpinius atlikty darby aktus Rangovui gali biiti sumokéta ne didesné kaip 80
(astuoniasdesimties) procenty Sutarties kainos su PVM suma. Likusi 15 (penkiolikos) procenty
Sutarties kainos su PVM dalis sumokama Rangovui galutinai uZbaigus visus darbus ir Salims pasirasius
Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktg. Likusiai 5 procenty Sutarties kainos su PVM daliai
taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunk¢io salygos.

3.6. Pridétinés vertés mokeséio sgskaitos faktiiros turi biiti teikiamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Saskaitos faktiiros turi buti
pateikiamos Uzsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis ketvir¢iui — iki 20
dienos.

3.7. Sutarties bendrosios dalies 4.10 papunk¢io salygos — taikomos.

3.8. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta salyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakevo rastisko pranesimo apie darby
teikimo atnaujinimg, gavimo dienos arba per kitg Uzsakovo pranesime nurodyta terming.

4.5. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka §ig Sutartj vienasaliskai nutraukti:
4.5.1. Rangovui nepateikus Uzsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyty dokumenty;
4.5.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkanc¢ioms bent vieng i VP] 45 straipsnio 21 dalyje i$vardinty
salygu.

4.6. Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 ir 4.5.2 papunkc¢iuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas isipareigoja parengti statinio projekto rengimo dokumentus, suteikti visas projektavimo
paslaugas ir pagal parengta statinio techninj darbo projekta atlikti visus I-ojo etapo statybos darbus iki
2022 m. lapkri¢io mén. 1 d. (i $i terming jskaitomas statinio projekto ekspertizés atlikimas (jeigu
techninio darbo projekto ekspertize bus privaloma atlikti). Darby terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja
laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra i valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy istatymo (toliau —
VPI) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.4. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiek¢jai, iikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, rangovo
statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos
kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai
asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VPI 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i§ Rangovo pateikti pagrindZiancius dokumentus,
kad néra salygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2! dalyje. Rangovas privalo pateikti Uzsakovo prasomus
dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praS§ymo gavimo dienos.




5.6. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas
maksimalus 2 (dviejy) ménesiy terminas, skirtas procediiroms butinoms statinj pripazinti uzbaigtu
statyti, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas®, iskaitant statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimg ir statybos uzbaigimo dokumenty suras§yma bei Atlikty darby rezultato perdavimo-
priemimo akta pasiraiyma. Siame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skai¢iuoti Rangovui
atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus ir apie tai rastu informavus UZsakova.

5.7. Sutarties bendrosios dalies 3.11.2 papunktyje numatytos rizikos, jskaitant nepalankiy
meteorologiniy salygy rizika, tenka Rangovui, i3skyrus atvejj, kai Sutarties vykdymo sustabdyma
inicijuoja UZsakovas ir atvejus, kai atsiranda pagrindas taikyti perziliros atvejus, atsizvelgianti |
Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg kainodaros biida.

5.8. Statybos darby ir projekto vykdymo prieziiiros atlikimo vieta: Kazly ridos sav., Kazly riados sen.,
Gulioniskés k. Projektavimo paslaugos teikiamos Rangovo buveinés adresu, o parengta projektiné
dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktiiros valdymo agentiira, Giedraiciu g. 41, Vilnius.

5.9. Sutarties vykdymas numatytas dviem etapais:

5.9.1. T etapas: projektavimo paslaugos, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 1.1.1 ir 1.1.2
papunkciuose;

5.9.2. II etapas: Rangovas isipareigoja atlikti statybos darby I-ojo etapo statybos darbus pagal jo
parengty ir Uzsakovo patvirtintg statinio techninj darbo projekta ir statybos metu uztikrinti statinio
projekto vykdymo priezitirg, suteikti inzinerines paslaugas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies
1.1.4 papunktyje.

5.10. Darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, parengto ir
Uzsakovo patvirtinto techninio darbo projekto dokumentus bei teisés akty reikalavimus. Uzsakovo
patvirtinto techninio darbo projekto dokumentai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos

6.1. Rangovas statinio projekta turi parengti taip, kad kiekviena inZineriniy statiniy statybos darby
igyvendinimg bty galima vykdyti atskirais etapais (I ir II), o po kiekvieno etapo statyba biity galima
pripazinti uzbaigta ir statiniais biity galima naudotis pagal paskirtj. Rangovas privalo uzbaigti II etapo
statybos darby techninio darbo projekto dalj iki 2022 m. lapkri¢io mén. 1 d.

6.2. Statinio projekto rengimo dokumentai ir techninis — darbo projektas (iki jo pateikimo ekspertizei
atlikti) turi buiti parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ nuostatomis ir perduoti Uzsakovui Sutarties 3 priede ,,Darby ir
paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas* nustatytais terminais.

6.3. Projekto vykdymo priezitiros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo
akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigima arba iki galutinio darby perdavimo priémimo akto, kai
statybos uzbaigimo aktas neprivalomas) pasiraSymo (pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas®).

6.4. Rangovas pasiraSydamas Sutart] duoda iSankstinj sutikima, kad statybos darby II etapo statinio
projekto vykdymo priezitirg atlikty kitas statytojo (Uzsakovo) pasirinktas statinio projektuotojas. Jei
techniniam darbo projektui rengti Rangovas pasitelks subtiekéja (statinio projektuotoja), Rangovas
isipareigoja jtraukti j sutartis, sudaromas tarp Rangovo ir jo pasirinkty statinio projektuotojy, salygas,
kurios uztikrinty projektavimo paslaugas teikusiy asmeny sutikimus, kad statybos darby II etapo statinio
projekto vykdymo priezitirg atlikty kitas statytojo (Uzsakovo) pasirinktas statinio projektuotojas, gauti
Siy asmeny raSytinj sutikimg del statinio projekto vykdymo prieZiiiros suteikimo kitam (statytojo




(Uzsakovo) parinktam projektuotojui ir §j sutikima pateikti Uzsakovui ne véliau kaip iki statybos darby
pabaigos.

6.5. Rangovo paskirtas projekto vykdymo prieziiros vadovas statybvietéje turi lankytis tiek, kiek
reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne reciau, kaip kartg per savaite. ISlaidos biuro
patalpoms statybvietéje, jy iSlaikymui ir priezitirai yra iskaiciuotos i Sutarties kaing ir atskirai uz jas
nemokama.

6.6. Rangovas jsipareigoja:

6.6.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir Kitais teisés
aktais ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis salygomis, parengti / gauti ir pateikti
UZzsakovui:

6.6.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ reikalavimus), kuriuos sudaro:

6.6.1.1.1. visi biitini statybos sklypo tyriné¢jimy dokumentai (tarp jy parengta (patikslinta) topografine
nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeninéje laikmenoje);

6.6.1.1.2. detallis sklypo inzineriniai geologiniai tyrimai pagal statybos techninj reglamentg STR
1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* 2 egzemplioriai popieriniame variante
(papildomai 1 egzempliorius skaitmeningje laikmenoje);

6.6.1.1.3. projektiniai pasitlymai (eskizini projekta, kurio tikslas — iSreiksti projektuojamo statinio
architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy id¢ja ir kuris gali biiti naudojamas prisijungimo saglygoms
parengti, kartu su projektiniais pasitilymais pateikiama ir statybos orientaciné kaina) — 3 egzemplioriai
popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

6.6.1.1.4. esant poreikiui - statinio prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai
popieriniame variante;

6.6.1.1.5. statinio projektavimo uzduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante. UZsakovo patvirtinta
statinio projektavimo uzduotis yra neatskiriama Sutarties dalis;

6.6.1.1.6. statinio techninis darbo projektas (iSskyrus II statybos etapo darbo projekta) (toliau —
techninis darbo projektas) , kurio sudedamosios dalys yra: bendroji, sklypo sutvarkymo, architektiiros,
konstrukcijy, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuoteky $alinimo su sanaudy kiekiy ziniarasc¢iais visose
dalyse, statybos skaiCiuojamosios kainos. Esant poreikiui ir kitos dalys, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 27 punktu;

6.6.1.1.7. atskiry projekto daliy sudetyje parengti sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (parengti pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimus, su kiekvienos Ziniara$c¢iy
pozicijos nuorodomis i konkrecius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

6.6.1.1.8. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai).
Turi biiti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei naudojamy
medziagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su nuorodomis j
norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy irenginiy, kurie nesusije su Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus jrenginius, kurie yra
pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus;

6.6.2. statinio projekto dokumentus:

6.6.2.3. per 10 (deSimt) dieny nuo UZsakovo praneSsimo Rangovui apie baigtus statybos darbus,
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* pateikti UZsakovui
suformuoty byly, su visais statinio projekto (techninio darbo projekto) keitimais, papildymais ir
taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta
(-us)) — po 4 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy techninio darbo
projekty sprendiniy skaitmeninése laikmenose (CD)).




6.6.2.4. esant poreikiui savo sgskaita atlikti techninio darbo projekto pakeitimus.

6.7. Rangovas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar papildyma pagal UZsakevoe ir kompetentingy institucijy
pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo;

6.8. Rangovas privalo istaisyti klaidas, padarytas teikiant projektavimo paslaugas, pastebétas
bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo nurodyta
terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas;

6.9. Projektavimo paslaugos turi biiti suteiktos taip, kad atitikty Sutarties 1 priedas nustatytas salygas ir
reikalavimus ir statyba reglamentuojancius teisés aktus;

6.10. Rangovas privalo paruosti UZsakovui visg reikiamg dokumentacija, reikalingg statyba
leidzian¢iam dokumentui gauti (jeigu privaloma gauti), dalyvauti statyba leidzian¢io dokumento
gavimo procediiry procese ir atlikti visus bitinus veiksmus, uZtikrinanc¢ius statybg leidziancio
dokumento iSdavima. Esant poreikiui statyba leidZiantj dokumenta, UZsakovui jgaliojus, privalo gauti
pats Rangovas;

6.11. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti, kad visi techninio darbo projekto pakeitimai nustatyta tvarka
bty suderinti su Uzsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti techninio darbo projekto
keitimus taip kaip nustatyta teisés aktuose;

6.12. nekeisti Sutartyje nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty) ir (ar)
nepasitelkti naujy tikio subjekty be UZsakovo rastisko sutikimo.

7. Papildomi darbai

Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizikg yra jvertings,
pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy darby
atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy darby poreikis atsiranda d¢l Uzsakovo
pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties 1 priede. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkcio salygos
netaikomos.

8. Kitos $aliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) isipareigoja, kad pirkimo sutarti vykdys tik tokia teise
turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys, yra
esmine sutarties salyga;

8.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvieteje;

8.3. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti Uzsakova apie paskirta projekto vadova ir apie paskirta statybos vadova, nurodant jy
kontaktinius duomenis;

8.4. Rangovas isipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techningés
deklaracijomis, kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

8.5. Rangovas jsipareigoja statybos metu nenaudoti asbesto, stiklo duzeny bei kity pavojingy
medziagy;

8.6. Rangovas jsipareigoja vykdyti darbus, vadovaujantis LR vyriausiojo valstybinés darbo inspekcijos
inspektoriaus patvirtintomis ,,Saugos ir sveikatos statyboje taisyklemis®. Statybos darbai turi buti
vykdomi, netrukdant teritorijoje esan¢iy Zmoniy poilsiui, sveikatai ir saugai. Darbai vykdomi nuo 07:30
iki 18:30. Kitu laiku darbai gali biiti vykdomi, suderinus su UZsakovu ir gavus specialy leidima;




8.7. Sutarties bendrosios dalies 9.2. papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu;

8.8. Uzsakydamas paslaugas pas treciuosius asmenis (subtiekéjus), Rangovas taip pat visiskai atsako
prie§s Uzsakovg uz tokiy treciyjy asmeny (subtiekéjy) atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar
neveikimu padarytg Zala;

8.9. Visas turtines teises ] pagal Sig Sutartj sukurtg kiirinj, t. y. statinio techninj darbo projekta,
Rangovas maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia
Uzsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro Rangovo ar projekta parengusio
asmens sutikimo naudoti ji savo nuozilra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims ir kt.). Rangovas
ar statinio projekta parenges asmuo neturi teisés be atskiro raSytinio UZsakovo sutikimo perleisti
statinio projekta bet kuriam treciajam asmeniui, be atskiro rasytinio UZsakovo leidimo ir (ar) sutikimo
neturi teisés naudoti projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus
darbus visuomenes informavimo priemonese, reklamuodamas savo darbus ir kt. Uz Siame punkte
numatyty salygy tinkama vykdyma atsakingas Rangovas.

8.10. Uzsakovas jsipareigoja:

8.10.1. per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirtg statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.10.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo dokumenty pateikimo
UZsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas suderinimo terminas).
8.10.3. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraso sutartj dél i§laidy kompensavimo.

8.11. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinant Statybos jstatymo 22" straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybeés identifikavimo, kody ar tapatybeés
priemoniy turéjimg ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visg atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)
Sutarties ivykdymui uZztikrinti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastag nebus
reikalaujama pateikti.

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio salygos pakei¢iamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jrasyta, kad laiduotojas arba
garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo,
patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy isipareigojimy nevykdyma i§ statinio naudotojo gavimo,
sumokeéti statinio naudotojui sumas (nevirsijant uztikrinimo sumos), reikalingas apmokéti uz statybos
defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinimag, pinigus pervedant i praneSime nurodytg
saskaita.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

10.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Saliy atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir sutarties specialiosios dalies 4 punkte..

12. Subrangovai

12.1. UAB ,,SRP projektas™ — projektavimo paslaugos; Subtiekéjas Nr. 1 — dalis elektros tinkly,
apsvietimo, elektroniniy rysiy darby; Subtiekéjas Nr. 2 — dalis lietaus nuoteky darby; Subtiekéjas Nr. 3
— inZinerinés paslaugos.




12.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasiiilyme numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie
Subrangovai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas Pasitilyma ir / ar tie Subrangovai, apie
kuriuos Rangovas UZsakovui pranesé iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie Subrangovai, kuriuos
Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3. Subrangovo keitimas ar naujojo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems darbams, kuriuos
Rangovas Pasiiilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasitlyme ir Sutarties
specialiosios dalies 12.1 papunktyje. Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas
tik tuomet, kai Rangovas Uzsakovui pateikia praSyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje,
keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, Subrangovo atitikt] Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzian¢ius dokumentus bei gauna rastiska Uzsakovo sutikimag dél
pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais,
Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti rasytinio prane$imo, pateikto Subrangovui, nurodytam
Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo fakta ir numatoma pakeitimo data, kopija. Salys
susitaria, kad Salims jvykdzius visas $iame punkte nurodytas salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties
pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti §iame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

12.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
darbus atliekantys Subrangovai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, butinas tinkamam darby
vykdymui.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas Lietuvos kariuomen¢, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto g.
8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant
UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba,
biudzetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus gincams dél
statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei§sprendus jy deryby budu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos technine¢ priezitira vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei Centrinés
vieSyjy pirkimy informacinés sistemos priemonémis (jrasoma skelbimo data ir Nr.) paskelbto
Konkurso salygos, paaiSkinimai ir Rangovo pateiktas Pasiiilymas. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir
bendrosios dalies salygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies salygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galia.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Techninis direktorius

13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: IVA Antrojo projekty valdymo skyriaus
projekty vadovg .

13.7. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VPI 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas: [IVA Planavimo ir pirkimy organizavimo skyriaus prekiy ir paslaugy pirkimo specialisté

14. Sutarties priedai
14.1. 1 priedas ,,Programin¢ uzduotis™, 15 lapy;
14.2. 2 priedas ,,Pasitilymas* (Rangovo konkurso pasitilymas), 4 lapai;




14.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®™, 2 lapai;

14.4. 4 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas™, 1 lapas.
14.5. 5 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas* (F-1 forma), 1 lapas;

14.6. 6 priedas ,,Atlikty darby aktas™ (F-2 forma), 1 lapas;

14.7. 7 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir i§laidas™ (F-3 forma), 1 lapas;

14.8. 8 priedas ,,Garantinis rastas (forma), 2 lapai;

14.9. 9 priedas ,,Eso prijungimo salygos* 3 lapai;

14.10.10 priedas ,,Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas®, 1 lapas;

14.11.11 priedas ,,Programinés uzduoties priedai*, lapai.

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentiira UAB ,,Fegda*
Giedraiciy g. 41, LT-09303 Vilnius Geology g. 12, LT-02190 Vilnius
Imonés kodas 188743887 Imonés kodas 110801759
Telefonas +370 52 131501 PVM mokétojo kodas LT108017515
El. pastas ipd.info@kam.lt Telefonas (8 5) 230 6234
A/s LT517044060006384884 Faksas (8 5) 216 7285
AB SEB bankas, banko kodas 70440 El. pastas vilnius@fegda.lt
A/s LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Gediminas Gribulis

AV. A V.



STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareigkia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR)
teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti
bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai
pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visa kita
reikiama kvalifikacijg ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksciausiag atliekamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus isipareigojimus, ir isipareigoja neprisiimti tokiy isipareigojimy visu $ios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojan¢iuose
teises aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sagvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlieckami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statin] (Zemeés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy irengimo, staliy, apdailos,
jrenginiy paleidimo ir derinimo).



1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai,
per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darbu pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priziiirétojas jraso i statybos
darby zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
Zurnale jraso ,,statybos darbai baigti*.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos Uzsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros,
iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priemimo — perdavimo aktai, teisés akty
nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo baigtais
statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti
ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas prasymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba teikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutarti. Didesni Rangovo pagal sutarti atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar jie yra butini Siai sutarCiai jvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais Rangovo
pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojama, remontuojama) statini.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis isipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gave¢jas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sagvokas.

1.6. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy isipareigojimy ivykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai ivykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skaic¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokejimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutarti
moké&jimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), ivardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés



3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, saglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutariai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarc¢iai ivykdyti,
o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti
naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije
darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo
darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j
Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti)
darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatytg
finansavima ir Salims pasiragant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais
atlieckamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiraSyma,
kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja
Uzsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali bati
detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri
finansiniai metai).

3.4. 1 bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, statinio/y projekto/y parengimo
(kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemes sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UzZsakovas,
rengimu bei pateikimu, susijusias i$laidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. |
bendrag Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir
visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali buiti perziiirima (kei¢iama) $iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui;

3.7. Perskaiciuojant Sutarties kaing dél PVM pasikeitimo, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra
neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina.

3.8. Sutarties kaina taip pat gali buiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medZziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);



3.8.2. kai UZzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai
jvykdyti reikalingy darby (paslaugy), numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) ar
paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atveji) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazgjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba maZzinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000
m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby
vwkdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis,
atitinkamai reikia pakloti mazZiau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokeéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma
uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydZio
nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virsijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais,
Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskaic¢iuotu
faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

3.10. D¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, irenginiy ir medziagy pabrangima (iSskyrus atvejus kai Sutarties kaina
perzitirima pagal Sutartyje numatytus Sutarties kainos perzitiros atvejus ir salygas);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma jei
nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:



