STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Siauliai
2022 m. rugséjo.......d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Antano Bartulio, veikiancio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus , (toliau —
UZsakovas) ir UAB ,,Rolana“ atstovaujama direktoriaus Rolando GaidZio veikiancio (-ios) pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose rastuose
ir bréZiniuose) iSreikSty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui bitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibréZti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyguy 8.2 p. , prieS suraSant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibidinanc¢iy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UzZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paaiSkinimais ir pataisymais.
1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi biiti
parengti prieS numatomo atlikti darbo pradZia.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZitirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uZzbaigima, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiiilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyky-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZiiirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perziiiros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamq Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniarasciai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais Darby kainiais.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsizZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos bei paskirties dokumenty nuostatas

ir (arba)

b) nepaZeidus kurio nors i$ ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanciame statinio projektavima,
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimuy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
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1.27.

1.28.

1.29.

2.1.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZzta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Darby tritkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Siauliy ,Rasos“ progimnazijos sporto aikstyno
rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly statybos techniniu projektu Zemés sklype, kad. Nr.
2901/0028/613, adresu Tiesos g. 1, Siauliai, Siauliy m. sav. ir pagal jj parengtu Darbo projektu
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui Darbus, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei iStaisyti
defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inZineriniy paslaugy, biitiny tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas“ ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatq ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasiiilymas su Pasitilymo priedais;
3.2.3.  Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
¢) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy ZiniaraSciai;
3.2.5.  Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;
3.2.7.  Subrangovy sarasas.
UAB ,,Vatomas; jm.k. 303063902, Varpo g. 55A-14, LT-76239 Siauliai. (Elektros darbai, kiti
darbai)

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:



Pavadinimas

3.4.2. PVM

3.4.3. Pradineés
PVM

sutarties verteé

3.4.5. Darby atlikimo terminas

3.4.6. Bauda dél Sutarties
nutraukimo

3.4.7. Delspinigiai dél Darby
vélavimo

3.4.8. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas

3.4.9. Garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo
dokumentas

| 760558,80 eury [Septyni Simtai SeSiasdeSimt
tikstanciy penki Simtai penkiasdeSimt aStuoni
| Eur. 80 ct]

I
I
I
| 159717,35 eury [Simtas penkiasdesimt devyni
: septyni septyniolika Eur 35 ct]

I

| 920276,15 eury [Devyni Simtai dvideSimt
| tiikstanciy du Simtai septyniasdeSimt SeSi Eur.
| 15ct]

| Statybos ir renovacijos skyriaus vyr.
specialistas Rolandas Drazdovas;

| tel.:841386452;

| rolandas.drazdovas@siauliailt
' 9 ménesiai nuo darby pradZios

I (technologiné pertrauka nuo2022-12-01

| iki 2022-03-01jdarby atlikimo terming

| nejskaiciuota)

| Tki 2022 m. gruodzio 1 d. atlikti darby ne

| maziau kaip uz 450000 eury [keturi
Simtai penkiasdeSimt tokstanCiy] su

Tki 2023 m. rugpjicio 1 d. uzbaigti visus
darbus pagal sutart;.

| PVM Banko arba kitos kredito jstaigos
| besalyginis garantas, arba piniginis

| 5 proc. nuo Sutarties kainos (su PVM)
| Draudimo bendrovés laidavimas,

| iSduotas kartu su laidavimo draudimo
| apmokeéjima jrodancia dokumento

I kopija, arba banko garantija, arba
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2

3.4.12. Delspinigiai dél véluojancio

I 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per
mokéjimo |
I

dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 14 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo aktq

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieziiira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus iS Rangovui mokétiny sumy dél
netesybuy ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti biitinas
inZinerines paslaugas [kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inZinerines
paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uZbaigimo
procediiroms (kad biity surasSytas reikiamas statybos uZzbaigimo dokumentas), organizuoti
statybos uzbaigimo procediiras ir objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti
ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo
grafiko, nurodyto Veikly saraSe, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Darbo
projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai bty atlikti Veikly sarase nustatytais
terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo
pateikti UZsakovui Veiklos ZiniaraScio detalizacija - samatinius skai¢iavimus (lokalines samatas)
ir pagal Veiklos Ziniarastj parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uZ



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby saugq ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo l1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia).

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZiiirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uzZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy deél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

TIki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projektg bei ji suderinti
su UZsakovu.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tac¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasidilymy pateikimo termino pabaigos (i$ jy ir Darby apimciy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiSka iki 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy sumazéjimas
finansine iSraiSka iki 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UzZsakovo ir/ar
treciyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikiancios jstaigos ir turi uZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo
metu nebiity trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy,
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

kuriy patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasSalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.11.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti
saugils, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj Siy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UzZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prieS vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZidros vadova,
kuris patikrina, apZidri ir, jeigu reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmeng
(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas.
Bandymai turi baiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimq ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tq Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZzia UzZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy tre€iyjuy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.



5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

6.1.

6.2.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Jei Sie, aukSCiau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UzZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertings Rangovo sitilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raSte Rangovui turi buti nurodomos
nesutikimo priezastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Iranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos
istatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty paSalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t.y. véluoja atlikti
bet kokiga Darby grupe nurodyta Veikly saraSe ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui
praneSimga, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiimg priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkcio salygas.



6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

Darby atlikimo terminas gali baiti pratestas, o Veikly sarasSas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali
biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis :

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir

pan.);

treciyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UzZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uzZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby aprasSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Lo U s

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 p., pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby
vélavimg ir (arba) nepateikes uztikrinimo dokumento pagal 7.1 p., sumoka UZsakovui netesybas
- 3.4 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (besalygine ir neatSaukiama banko garantija) arba piniginj
uzstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraso abi sutarties Salys
ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné — data. Pasirasant sutartj
kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti Sutarties pasiraSymo datq, tai yra kada konkreciai
pasiraso Sutartj). UzZtikrinimo suma nurodyta 3.4 p. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj ir UZsakovui
atitenka pasitlymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo
iSdavimo ( ar piniginio uZstato 1éSy pervedimo j uZsakovo saskaita ) diena ir jo galiojimas turi 30
dieny virSyti sutartyje numatytg Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas
yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biida — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzius $iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
ispéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir uZtikrinimo dokumenta,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$
tokios treciosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).
Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas. arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uZbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus trikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzidréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta
termina, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg iS
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaic¢iuojamas.

Jeigu UzZsakovas praleidzia 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis i Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidZia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas
ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojima atliks statinio teisine registracija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaic¢iavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma)

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali buti nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSc¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti tatkomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priziirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

egzempliorius ir PVM saskaitg faktira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine
sistema ,,E. saskaita“ po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumq atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby triikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/ laidavimo rasSta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepasSalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UzZsakovas, jvertines/paskaiciaves Darby trikumams paSalinti
reikalinga suma, per protinga terming nuo UZsakovo nustatyto Darby triikumy paSalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymu suma, kuri liko atskaic¢ius Darby
trikumy paSalinimui paskaiciuota sumg. Jei Darby trikumai paSalinti, ta¢iau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rasto, UZsakovas turi teise
visa garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma® ir naudoti ji defekty taisymui. Praéjus 3
metams, uzsakovas ,,sulaikyma“ (arba jo likutj) privalo grazinti rangovui.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas
atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumgq tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, suraSomas
Statybos uZbaigimo dokumentas ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojima atliko statinio teisine
registracija. Statybos uzbaigimo dokumentas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu
UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatytg terming ir dél to Statybos uZbaigimo dokumentas
nesurasomas per Statybos uZbaigimo termina.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

)] Rangowvui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uzZbaigimo dokuments -
visg, arba
(ii) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo

dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui — suma likusia, atskaicius
defekty taisymo suma.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:
9.10.1. pagal 10.2 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukS¢iau esancio bido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auksc¢iau esantj biida, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:
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- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sqnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaic¢iavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keiciamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiCiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiCiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S—A T
SN:A+( S )x(1+ M)
< 100
(1+—=)
100

N _ Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

§
SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T

T

§ - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokycio
perziirima ne anksCiau nei po 3 ménesiy, laikotarpio, skaiCiuojant nuo Sutarties
isigaliojimo ir veéliau gali biiti perZitirima ne daZnesniu nei 3 meénesiy laikotarpio
daznumu. Kiekvienos sekancios perZitros laikotarpio pradZios Indekso reikSmé yra
paskutinés (ankstesnés) perZitiros laikotarpio pabaigos Indekso reikSmé. .Atliekant
perZilira, pagal Zemiau nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 ménesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu ir
patvirtinamas abiejy Saliy parasais.

K=1Ip / Ipr,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Iy — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje;

Ipp, — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiCiama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3 meénesiy
laikotarpi padidéja/sumaZzéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina perskaic¢iuojama
iki perskaiciavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby verte padauginant iS
Indekso pokycio koeficiento.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir abejoms
Salims patvirtinus jj parasais.
Jeigu Darbai véluoja dél prieZasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy
pratesima, perzitirint Sutartj uzZdelsty Darby kaina neperskaic¢iuojama dél kainy lygio
kilimo bet turi biiti perskaic¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba
pagal Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

9.11.  Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizZvelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biti
laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumazinima ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir [ranga.

Pakeitimai turi biiti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
UZsakovu - suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiciavimq (vadovaujantis 9.10.1
papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 p. nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui jvertinus Rangovo samatq bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar ju dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripaZjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSuyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
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10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy
rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bati patvirtintas
Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui prane$é per Siame punkte nustatyta termina.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy btity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytq
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip .5. proc. statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:
12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,
12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;
12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasa ir nurodytq grafika ir
tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo ir
statybvietés sutvarkymo.
12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tac¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius, baudas ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSalisSkai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:
12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-0s)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydzio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uZ juos sumokéti. Tac¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gin€as turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy
nepavyksta iSspresti derybuy keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugahma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rlnkOJe néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios iS
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — [statymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny tvarkyma.

Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos taip, kaip
jos apibréziamos Reglamente, [statyme.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uztikrina gauty asmens duomeny apsaugg nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti iSkilusia rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga biitina siekiant uZtikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad
Salis, iStaisiusi ar papildZiusi anksc¢iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kita Salj
apie tokius pataisymus ar papildymus.

Salis, nustaciusi, kad kita Salis tvarko pagal 3ia Sutartj tvarkomus asmens duomenis

nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens

duomenis tvarkancig Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus

pasalinti paZeidimai. Pasalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusia Salj

apie pasu"englmq toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi asmens duomenimis nutraukusi
Salis, jvertinusi i$ kitos Salies gautg informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kita Salj jvykus asmens duomeny saugumo
paZeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakeiCiami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks paZeidimas gali turéti poveikj
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

16.1.

Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju
Salys pagristai praSoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisés
aktuose nustatytas su duomeny saugumo paZeidimu susijusias pareigas.

Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ia Sutartj ar prieZiiira
vykdancios institucijos gauna skunda, praneSimq ar raSta, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai
susijes su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis
operatyviai persiuncia tokj skunda, pranesima ar rasta kitai Saliai ir pagristai bendradarbiauja su
kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrjsta pagalba.

Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uztikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsaugq reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36
straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikianc¢ios Salies atliekamu tvarkymu ir
asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol iS sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieiiﬁros funkcijas (I1) informaciniq sistemq, kurias Salys naudoja tarpusavio

ene—

pasitelkiami kiti asmenys susije su Sutartles vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugorms Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodytg informacija. Informuojancioji Salis su anks¢iau nurodyta informacija privalo
supaZindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio paSto adresa jmanoma
identifikuoti gavéjq), iSsaugoti su tuo susijusia informacijq ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydras¢iu UzZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg, data. Sutartis
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galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki 2023 m.
gruodzio 1 dienos

16.2.  Prie sutarties pridedama:
16.2.1. Jkainotas Veikly sara3as;
16.2.2 Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma);
16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma);
16.2.4. Atlikty darby akto (forma);

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
16.3. egzemplioriai yra vienodos teisines galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.4.  Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkanciq juy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir para3ai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,, Rolana“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai P. LukSio g. 32-256, 08350 Vilnius
Kodas 188771865 1.k.300765537

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas L.T100003191312
Swedbankas, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
tel. 8-41 59 63 14 Kolektyvo g. 188-1, Vilnius
faksas8-41524109 A.s. NI. AB SEB bankas. A/s:
elektroninis pastas: info@siauliai.lt LT167044060005976659

tel.: 861286068 ,
el. pastas: info.rolana@gmail.com

Direktorius: Antanas Bartulis

Direktorius: Rolandas Gaidys
( Vardas , pavardé)

( Vardas , pavardé)

Parasas ....ocoveeeemeeeeieeeeeieeee e eeeeeeaenn
| D - TP Data.
A.V.

A.V.

Sutarties kuratorius: Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Drazdovas; tel.
Nr.841386452

rolandas.drazdovas@siauliai.lt ( Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
‘ Adlikty Darby Atlikty ]?arbq Athl‘<tuc Darby
Kaina rupés (etapo) grupés grupés (etapo)
Eil. Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj gdalli)s (%) HIZI o (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM Dar(t)) (%) per atsiskaitoma
a diilcl)s atsiskaitoma | laikotarpj suma
P laikotarpj (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 5 % be
PVM:
Mokama suma:
UZsakovas Rangovas
2022 m. meén. 2022 m. meén. d.
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Statybvietés perdavimo-priéemimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas: Siauliy ,,Rasos“ progimnazijos sporto aikstynas — Tiesos g. 1, Siauliai

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygu 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priéemimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktq patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biukle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... Il ceeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeenann eeereeenene d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaljama  ......cccceeceeereerveeeneensuessnenseeens ,  veikiancio
PABAL 1ottt e et e e st e e e aae e e naaeeenraeeennaes , toliau vadinamas Rangovu,
ir [UZsakovo pavadinimas], atStOVALJAMA  .eeevveerveeriieereeneeesieenreeneenns , veikiancio
PABAL i e e , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ........ccccccevieniiniinniieniienieennennne, [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig..........ccceeuveenne Eur
(et eeeeeeeeee ettt sttt s et et et e aenerneeaenas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas pisakovo atstovas

[Pavadinimas] Siauliy miesto savivaldybés administracija
[Buveinés adresas] Vasario 16-osios g. 62, Siauliai
[Telefonas, faksas] Kodas 188771865

[Imonés kodas] A.s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
[PVM mokétojo kodas] Swedbankas, b. k. 73000

Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieziaros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

Parasas
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