PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. lapkričio  mėn. 14 d. Nr.

Kaunas

Kauno šv. Kazimiero progimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas Direktorės Palmiros Talijūnienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir UAB „Vilungės statyba“, (toliau – Rangovas), atstovaujama Direktoriaus Tomo Andrulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2022-09-14  Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų pirkimo pagrindinės sutarties Nr.  31(5) -39 (toliau – sutartis) 14 punktu susitaria:

1. Šalys susitaria, pagal  2022 m. rugsėjo mėn. 14 d. Sutartį Nr.  31(5) -39 vykdomiems darbams pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2022-12-30.
2. Kitos  2022 m. rugsėjo mėn. 14 d. Sutarties Nr.  31(5) -39 sąlygos išlieka nepakeistos.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.

Užsakovas                                                                         Rangovas

Direktorė Palmira Talijūnienė
                                  Direktorius Tomas Andrulis

______________________                                           ___________________________

 (parašas  ir antspaudas)                                                            (parašas ir antspaudas)

