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2021 M. RUGSĖJO 22 D. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS), KARJERO G. 2, TAKNIŠKIŲ K., ALYTAUS R. SAV. STATYBOS DARBŲ IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO SUTARTIES NR. 567
PAKEITIMAS NR. 2
2022-08-03
Alytus

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 250135860, adresas: Vilniaus g. 31 LT-62112, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančioji organizacija/Užsakovas“) 
Ir
UAB „Dzūkijos statyba“, įmonės kodas 149657383, adresas: Pramonės g. 19, LT-62175, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį iš kitos pusės,

vykdant projektą „Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto/virtuvės atliekų apdorojimui“ Nr. 05.2.1.-APVA-R-08-11-0002 finansuojamo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2021 m. rugsėjo 22 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 567 „Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav. statybos darbų ir darbo projekto parengimas“ (toliau – Sutartis). 
B. FIDIC inžinieriaus 2022-05-02 Pakeitimo aktu Nr. 1 „Dėl darbų atlikimo laiko pratęsimo“ darbų atlikimo terminas pratęstas 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, iki 2022 m. rugpjūčio 3 d.
C. Rangovas 2022 m. liepos 27 d. raštu Nr. 87 „Dėl sutarties Nr. 567 termino pratęsimo“ prašo pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2022 m. spalio 31 d. dėl ne nuo rangovo priklausančių aplinkybių: dėl sutrikusių statybinių medžiagų tiekimo grandinių (dėl COVID 19 pandemijos ir dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą) bei dėl biofiltro gamybos ir tiekimo termino – 16 savaičių (pridedama). 
D. Rangovo 2022-07-27 rašte Nr. 87 nurodytos aplinkybės, kurių nei perkančioji organizaciją nei rangovas negalėjo numatyti sudarydami sutartį bei negalėjo jų išvengti ar užkirsti kelią jų susidarymui (dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą) ir šios aplinkybės faktiškai daro tiesioginę įtaką sutarties vykdymui.
E. Sutarties 6 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.
F. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
	„1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
	2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
	3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;
	4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.
	G. Šiuo susitarimu patvirtinamas Sutarties pakeitimas neatitinka nei vienos iš aukščiau nurodytų esminio sutarties pakeitimo sąlygų, kadangi: šiuo pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų, dėl šio pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai; dėl pakeitimo nepadidėja pirkimo sutarties apimtis ir tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas.
	H. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pakeitimas laikytinas neesminiu Sutarties pakeitimu ir gali būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Pratęsti Sutarties 2 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2022 m. spalio 31 d.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.	
	
2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
	
ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

	UŽSAKOVAS

	RANGOVAS:

	Pasirašyta ir patvirtinta
ALGIRDAS REIPAS
Pareigos 
DIREKTORIUS
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vardu


	Pasirašyta ir patvirtinta
EDVARDAS MAČIULAITIS
Pareigos 
GENERALINIS DIREKTORIUS
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Dzūkijos statyba“ vardu
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