
SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KEITIMO PAGAL 
VPĮ 89 STR.

SUSITARIMAS 
DĖL 2022-11-04 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-41 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai“  
PAKEITIMO
2023-12-27 Nr. VPS-82

	UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir 
	BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kuizino, veikiančio pagal įstatus, 
	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 

	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

	A. Šalys 2022-11-04 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-41 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (preliminarioji sutartis)“ (toliau – Sutartis). Rangos sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2022-11-19, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 99076).
	B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai.  
C. Sutarties 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės.
	D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu (neesminiai keitimai), Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
	„1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
	2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
	3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;
	4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.
E. VPĮ 89 straipsnio 2 dalis (de minimis keitimai) numato, kad: 
	„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 
	1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 
	2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 
	3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“
F. Pradinė Sutarties vertė yra 4 013 629,42 Eur be PVM (neindeksuota). 
	G. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu atsisakomi darbai ir VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi perkami papildomi darbai, patvirtinti iki šio susitarimo sudarymo (žr. Eil. Nr. 1-10) ir tvirtinami šiuo susitarimu (žr. Eil. Nr. 11, pakeitimų aktas Nr. 8), nurodomi lentelėje žemiau:

	Eil. Nr.
	Sutarties pakeitimo akto numeris
	Pakeitimo numeris pakeitimų akte (jei taikoma)
	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM
	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

	1
	Pakeitimų aktas Nr. 1 (2023-08-17) (Stogo ST-4 įrengimo detalė)
	1
	345 093,90
	164 997,73

	2
	Pakeitimų aktas Nr. 1 (2023-08-17) (mūro stiprinimas/ atstatymas (betonavimas)
	8
	0,00
	957,12

	3
	Pakeitimų aktas Nr. 2 (2023-10-03) (Dūmų šalinimo sprendinys įrengiant liukus)
	1
	0,00
	25 738,79

	4
	Pakeitimų aktas Nr. 3 (šilumos tiekimo sistemos galia)
	1
	134 448,75
	-

	5
	Pakeitimų aktas Nr. 3 (papildomi gaisriniai reikalavimai)
	2
	1 478,00
	-

	6
	Pakeitimų aktas Nr. 4 (nebegaminamos  medžiagos ir/ar įrenginiai)
	-
	2 468,15
	 

	7
	Pakeitimų aktas Nr. 5 (sienų mazgų keitimas)
	2
	29 044,84
	64 951,11

	8
	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 6 (vidinio kiemelio lietaus vandens nuvedimas)
	3
	0,00
	20 699,61

	9
	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 6 (nedetalizuotų patalpų ardymas)
	4
	0,00
	11 615,52

	10
	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 7 (beržo medinių juostinių lubų įrengimas)
	1
	8 322,12
	59 090,91

	11
	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 8 (papildomi stoglangių, sienų ir angokraščių šiltinimo darbai ir projektavimas)
	1
	0,00
	74 702,94

	 
	Iš viso:
	 
	520 855,76
	422 753,73


	H. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį (papildomi darbai) neviršija 15 % nuo pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršija 602 044,41 Eur be PVM.
ŠALYS SUSITARIA:

	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

	1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte (išskyrus nuostatas, kurios nurodytos žemiau 1.3 punkte) ir pakeitimų akto priede (Priedas Nr. 1), o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ (Priedas Nr. 2). 
	1.2. Šiuo susitarimu tvirtinami papildomi darbai turi būti atlikti per 90 kalendorinių dienų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos. Dėl įsigytų papildomų darbų kilus poreikiu stabdyti pagal Sutartį vykdomus darbus apie tai Rangovas informuojamas atskiru pranešimu, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.1 punktu, kai statybos proceso dalyviai patvirtina su papildomais darbais susijusių Sutartyje numatytų darbų apimtį, kuri turi būti sustabdoma. Visų darbų atlikimo galutinis terminas gali būti keičiamas tik tokiu atveju, jei iki šio susitarimo sudarymo momento neatlikti darbai negali būti baigiami kol nebus atlikti šiuo susitarimu įsigyti papildomi darbai. 
Rangovas raštu Nr. SR-2023-305 yra pateikęs prašymą sustabdyti pagal Sutartį vykdomus darbus. Užsakovas gavęs visų statybos proceso dalyvių pasirašytą darbų stabdymo apimties nustatymo protokolą, patvirtins stabdomų darbų apimtį atskiru rašytiniu pranešimu Rangovui.
	1.3.  Šalys šiuo susitarimu patvirtina, kad Pakeitimų akte Nr. 8 nurodytas punktas „Įtaka Visų darbų galutiniam terminui: 90 k.d., t.y. Visų darbų galutinis terminas pratęsiamas iki 2024-03-29 (neįskaitant Sutarties 7.1.1.11 p. numatytų Statybos užbaigimo procedūrų ir Statybos užbaigimo akto gavimo)“ yra keičiamas taip, kaip nurodyta šio susitarimo 1.2 punkte.
1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 - 1.2 punktuose lieka nepakeistos.

	2. KITOS NUOSTATOS

	​2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
​	2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
​	2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
​	2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

	3.1. Pakeitimų aktas Nr. 8 su priedais.
3.2. Sutarties priedo Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ nauja redakcija.

	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS						UŽSAKOVAS 

UAB „HSC Baltic“					BĮ „Šiuolaikinio meno centras“ 
Gabijos g. 32, 06155 Vilnius				Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 300130281			Juridinio asmens kodas 291424950 
PVM mokėtojo kodas LT100001802611		   	PVM mokėtojo kodas LT914249515 
Banko sąsk. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902		Banko sąsk. Nr. LT114010051003260562 
Bankas	SEB Bankas					Bankas Luminor Bank 
Tel. (8 5) 65033527			  		Tel. (8 5) 262 98 91‬ 
El. p. info@hsc.lt			   		El. p. info@cac.lt 
  
Gen. direktorius						Direktorius	 
Rimvydas Beržonskis					Kęstutis Kuizinas 
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