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SUSITARIMAS DĖL 
2022 M. LIEPOS 15 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. VPS-142 SĄLYGŲ PAKEITIMO
2022 m. lapkričio 15 d.  Nr. VPS-268
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir uždaroji akcinė bendrovė „Artezija“, juridinio asmens kodas 268417760, (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Surdoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgiant į tai, kad:
1. Šalys 2022 m. liepos 15 d. sudarė darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. VPS-142 (toliau – Sutartis) dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio Duobiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. projekto parengimo paslaugų ir įrengimo darbų.
2. Sutarties 8 punkte nustatyta, kad rangos darbai turi būti atlikti per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, dėl kitų objektyvių aplinkybių 1 (vieną) kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.
3. Užsakovas 2022 m. lapkričio 14 d. gavo Rangovo raštą „Dėl sutarties termino pratęsimo“, kuriame prašoma pratęsti darbų atlikimui skirtą terminą.
4. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką ir pagrindus ir numato, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą.
	vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 4 punkto nuostatomis,
	susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Pratęsti Sutarties 8 punkte nustatytą darbų atlikimo ir sutarties terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, t.y. darbai turi būti atlikti iki 2022 m. gruodžio 15 d. 
2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
             PRIEDAS. Uždarosios akcinės bendrovės „Artezija“ 2022-11-14 rašto kopija, 1 lapas. 

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345)  60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.
      Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Artezija“, Verslo g. 1, Liūdynės k., Panevėžio r. sav. juridinio asmens kodas 268417760, tel. 8 63366663, el. paštas komercija@artezija.lt
UŽSAKOVAS                                                        PASLAUGŲ TEIKĖJAS
Administracijos direktorius		Direktorius	
Dainius Grincevičius			Kęstutis Surdokas
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