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PASTATU GRIOVIMO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos JIguly aptarnavimo tarnyba,
atstovaujama vado plk. ltn. Darius Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos
nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. isakymu Nr. V-470 (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io Volbeko, veikian¢io pagal
jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré ig
Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®,
ir susitar¢ dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus parengti pastaty griovimo projekta — aprasa ir
atlikti pastaty griovimo darbus (toliau — darbus), o UZsakovas isipareigoja priimti tinkamai
atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
Sutarties 3 priede ,,Statiniy griovimo darby projektiniams sprendimams parengti ir griovimo darby
techniné specifikacija‘“ (toliau — 3 priedas) ir kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
1.3. Projektas — aprasas ir griovimo darbai bus atliekami Siems objektams:

1.3.1. Garazas 15G1z;

1.3.2. Operatoriné su cisternomis (el-e5) 13H1p;

1.3.3. Sandé¢lis 12F1p;

1.3.4. Sandélis 14F1p;

1.3.5. Rezervuarai (c17-c35):

575547 c21,

575552 c26,

575558 ¢32,

575559 ¢33,

575560 c34;

1.3.6. Sandélis 1F1b (712475);

1.3.7. Sand¢lis 1F1b (712476).

1.4. Griuvésiai, statybinés atliekos.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 15 596,90 Eur (penkiolika tiikstan¢iy penki Simtai devyniasdeSimt Sesi eurai 90
ct) su PVM visais kitais mokesciais ir islaidomis, atsirandan¢iomis vykdant §ig Sutart;.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama Sutarties bendrosios dalies 2.2. punkte nurodytais atvejais.
2.3. Sutarciai taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.




3.2. Moke¢jimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM sgskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7
punkte.

4. Darbuy atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Arsenalo g. 7, Linkaic¢iy k., Radviliskio r.

4.2. Sutartis jsigalioja nuo abiejy Saliy pasiraSymo dienos. Darby atlikimo grafikas nurodytas
Sutarties priede Nr. 2 ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas® (toliau — priedas Nr. 2). | §j terming
nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

I §i terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.3.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé¢ priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.3.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.3.3. bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

4.4. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo** nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui saglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.
9.1. Sutarties jvykdymui uztikrinti banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasSto
nereikalaujama.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dieny nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy.

11. Subrangovai nepasitelkiami:

12. Kitos nuostatos:

706 83 372, el.p.: vidas.krisciunas2@mil.lt )

12.2. UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — SJAC vedéjas.

12.3. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — LK LV JAT Planavimo ir jsigijimy
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skyrius.

12.4. Rangovo statybos vadovas — direktorius Kestutis Volbekas, tel. +370 686 09480.

13. Sutarties priedai

1 priedas ,,Griovimo darby lokaliné sagmata®, 2 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas;
3 priedas ,,Statiniy griovimo darby projektiniams sprendimams parengti ir griovimo darby

techniné specifikacija®, 5 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5)278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

15. Rangovo rekvizitai

Kalnelio g. 2, LT-80269 Kuziai, Siauliy r.
Tel. +370 647 47 515

El. pastas info@kaslita.com

Imonés kodas 144535557

PVM mokétojo kodas LT445355515

A.s. LT15 7044 0600 0219 6296

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Uzsakovo vardu
Vadas
plk. Itn. Darius Mikalauskas

A. V.

Rangovo vardu
Direktorius
Kestutis Volbekas

A.V.
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II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negal¢jo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, 1 kurias turi buti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto prizitirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose
(kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalj.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
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1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius
isipareigojimus (paskutin¢ skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali buiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart] mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka, saglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai
atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira
apskaiCiavimo buidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarc¢iai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir
galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdzZiui pagal
Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai
(statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir
kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties
kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biti perzitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei€iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskaiciuojant sutarties kaing, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmgjg dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
statybos sgnaudy kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina
neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokyc¢io procentiné iSraiSka nevirSija 5 (penkiy) procenty.
Kaina perskaic¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like
darbai suprantami kaip faktiSkai lik¢ neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais,
kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas
statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy
indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trukmeé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perziiirint antrg ir vélesnj kartg, perskaiiuojami tik neiSpirkti pagal Sutart]
darby kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti keiiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti
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statybos produktai/medziagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. d¢l papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;
2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais del:
2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy
sumazeéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau
kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydZiu, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdZiy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biti sumokéta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertes).
Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali buti maZinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby
kainos dydZiu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika
priskirtina Rangovui.
2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus
prie jo Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindzianéius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasira$yti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra
jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).
2.8. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
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(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. ;jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaiciuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti aukSc¢iau esantj biida, gali biiti tatkomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiek¢jo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas ‘* darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés*
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby bitinuma Rangovas
visais atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy,
materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais 18raSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius;

v —

v —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;



3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybvietg¢ (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanc¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

o —

patvirtinan¢ius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i$
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1€Somis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus ] statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dé¢l Rangovo ar subrangovy kaltés, o
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atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviet¢ UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Moké¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims prie§ tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM
saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos fakttiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1¢8y, o Rangovui yra bitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasStg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastisSka patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
UzZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad si sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo raStisko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant i UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmoke¢jimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo raSto UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmoké¢jimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio moke¢jimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiek¢jas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti
sudaroma triSale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui priesStarauti nepagrjstiems
mokeéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéejima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZzbaigta (surasomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas turi teis¢ 1§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty
Salinimo i$laidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus
UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.
6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus
dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimag dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.
6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (deSimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma
darby uzbaigima, prasydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo
procediras tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo.
UZzsakovas turi teis¢ priimti neginCijamag atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rasytine pretenzija dél
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netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia
Uzsakovui pasirasSyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio (statinio
dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangove kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmok¢jima
UZsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasSyta Sutart], yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jrasSyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$
UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui:

6.9.1. sumg, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinimg, pinigus pervedant ] praneSime nurodytg saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo wuztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg Sutart], moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena uzdelsta diena.
6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.)) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo
Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir ijrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné¢ priezilira)
nustatomas tiekéjo (Rangovo) iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvieCia Rangova ir
suraso dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
UZsakovas vienasaliSkai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus
remonto defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko praneSimo
(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali
pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties
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bendrosios dalies 5.8 papunkcio saglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo iSlaidas (iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos 1§ Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba
Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio sglygos) 20 proc. nuo visy iSlaidy, susijusiy su statybos
defekty Salinimu, dydzio be PVM, Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy neivykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dé¢l Rangovo kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZzZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UzZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumoketi 20 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
UZsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % S$iy iSlaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
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8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaic¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarangiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i$ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimalds nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangove kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. UzZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokeéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiSkg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raSte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimag dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezasCiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant i UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biuti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovag jrodyti garantijg ar
laidavimo rasStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

13



9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keiciamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visigko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
dieng, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti
nurodyti trukdZziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby
vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo
dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika
pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biti sustabdyti dél iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio
projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.); treciyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar triikumo; bitinas papildomas laikas
1vykdyti papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo
zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas tur] teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
jtakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka praneSimg i$
UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutart] Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima,
privalo apie tai rastu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
suzinojimo dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj
susitarimg dél sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo
sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. rastiSku Saliy susitarimu;
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11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
|sipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienas$aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasalisSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekeéjy sarasa
arba Melagingg informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiSkeja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant VieSuyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53
straipsnj.

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laitkomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
btudu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas
13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra
siunciami lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu
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pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir
pasiraSytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami
Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) paStu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biiti siunciami Sutarties
specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo
patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikiti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ra§ytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZsakovas pazeidzia moke¢jimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali bati naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties
vykdymg ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi
kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami
Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali
biti perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi bati gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti
$iy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutart;.
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikSty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Prane§ime apie pazeidima
privalo biiti nurodytas pazeidimo pobidis, galimos paZzeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo
imtasi, pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutarti darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia
Sutartj be i$ankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkeéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
sumga, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy 1§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZzeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn. Darius Mikalauskas Kestutis Volbekas
A. V. A.V.

17



2022 m. Sutarties Nr.
1 priedas
LOKALINE SAMATA
Statiniy grupé 2022-97 Statiniy griovimo apraso parengima ir pastaty griovimo darbai.
Statinys 1 Darby atlikimo vieta - Arsenalo g. 7, Linkai€iy k., RadviliSkio r.
Ziniarastis 1 Griovimo darbai
2022.09.29 Suma ziniaras¢iui 15596,9 EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Statiniy griovimo apraso parengimas
1 AP00032 Statiniy griovimo apra$o parengimas kompl. 1,0 400,0 400,0
Skyriuje 1 400,0
2 Garazas 15G1z
1 N46-132-1 Gelzbetoniniy/marin konstrukcijy iSardymas 100m3 0,85 1075,98 914,58
2 N46-166 Mediniy konstrukcijy iSardymas 100m2 ' 295,36 738,4
3 N46-156 Stogy i$ banguoty ir pusiau banguoty 100m2 ' 252,45 555, 39
asbestcementiniy lapy iSardymas
4 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 2,14 369,92 791,63
augalinio grunto sluoksniu
Skyriuje 2 3000,0
3 Operatoriné su cisternomis (el-e5) 13H1p
1 N46-132-1 Gelzbetoniniy/marin konstrukcijy iSardymas 100m3 0,65 2088,78 1357,71
(sudauzymas) tvokle
2 N46-166 Mediniy konstrukcijy iSardymas 100m2 0,6 295,36 177,22
3 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2 0,67 252,45 169,14
4 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 0,8 369,92 295,94
augalinio grunto sluoksniu
Skyriuje 3 2000,0
4 Sandélis 12F1p
1 N46-132-1 Gelzbetoniniy/marin konstrukcijy iSardymas 100m3 1,4 1610,14 2254,2
(sudauzymas) tvokle
2 N46-166 Mediniy konstrukcijy iSardymas 100m2 0,11 396, 68 43,63
3 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2 0,92 252,45 232,25
4 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 1,0 469,92 469,92
augalinio grunto sluoksniu
Skyriuje 4 3000,0
5 Sandélis 14F1p
1 N46-132-1 Gelzbetoniniy/marin konstrukcijy iSardymas 100m3 0,486 1076,93 523,39
(sudauzymas) tvokle
2 N46-166 Mediniy konstrukcijy iSardymas 100m2 1,5 396,7 595, 05
3 N46-156 Stogy i§ banguoty ir pusiau banguoty 100m2 1,37 252,45 345,86
asbestcementiniy lapy iSardymas
4 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 1,14 469,92 535,71
augalinio grunto sluoksniu
Skyriuje 5 2000, 0
6 PAMATAI IR RUSIO SIENOS Rezervuarai (c17-¢35), 575547 c21, 575552 ¢26, 575558 ¢32, 575559 ¢33, 575560 c34.
1F9-11-1 Rezervuary demontavimas k4=0.500 vnt 5,0 153,01 765,04
2R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 0,5 469,92 234,96

augalinio grunto sluoksniu




Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Skyriuje 6 1000, 0
7 Sandélis 1F1b (712475)
1 N46-132-1 Gelzbetoniniy/mirin konstrukcijy iSardymas 100m3 0,08 1633,5 130,68
(sudauzymas) tvokle
4 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 1,0 369,32 369, 32
augalinio grunto sluoksniu
Skyriuje 7 500, 0
8 Sandélis 1F1b (712476)
1 N46-132-1 Gelzbetoniniy/marin konstrukcijy iSardymas 100m3 0,08 1633,5 130,68
(sudauzymas) tvokle
4 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 1,0 369,32 369, 32
augalinio grunto sluoksniu
Skyriuje 8 500, 0
9
1R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu kompl. 1,0 490,0 490,0
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
Skyriuje 9 490,0
Ziniarastyje 1 12890, 0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2706,9
IS viso ziniarastyje 1 15596, 9
Skaiciavo: Lina Ruockuviené
(Pavardé)
UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk.ltn. Darius Mikalauskas Kestutis Volbekas
A.V. A.V.




2022 m.
2 priedas

KALENDORINIU DARBYU VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: Statiniy griovimo apraso parengimas ir griovimo darby atlikimas

Uzsakovas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba
Rangovas: UAB ,,Kaslita“

sutarties Nr.U -

Eil. Darby aprasymas pagal lokaling | Darby apimtis Darbu pradzia Darby 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m.
Nr. samatg (Eur su PVM) up pabaiga spalis | lapkritis | gruodis | sausis | vasaris | kovas
1. [Statiniy griovimo apraso 484,00 2022.10.17 | 2022.10.31 % Ix
[parengimas
2. |Garazas 15G1z 3630,00 2022.11.03 | 2023.03.31 v x Ix Ix Kk Ixlx Ix I Ix I Ik Ik x Ik Ik Ik kI
3. |Operatoriné su cisternomis (el-e5) 2420,00 2022.11.03 | 2023.03.31 x Ix Ix Ik ik lx Ik ko lx Ik Ik bk Ix i Ik Ik Ix I Ik
13H1p
4. |Sandélis 12F1p 3630,00 2022.11.03 | 2023.03.31 v Ix Ik Kk x Ix I Ix I Ix Ik Ik I Ik Ik Ik T
5. [Sandélis 14F1p 2420,00 2022.11.14 | 2023.03.31 x Ik I xx Ix Ik x Ix Ik Ik x Ik ik Ik Ik Ik
6. |Pamatai ir riisio sienos 1210,00 2022.11.14 2023.03.31 XX XXX X XXX (XXX XX XX XX
7. |Sandélis 1F1b (712475) 605,00 2022.12.01 | 2023.03.31 XXX X XXX XX XX XXX
8. [|Sandélis 1F1b (712476) 605,00 2022.12.01 | 2023.03.31 X XXX XXX XXXX XXX
9. |Statybiniy Siuksliy i§vezimas 592,90 2022.12.01 | 2023.03.31 e Ix Ix Ik Ik Ix Ix Ik Ik Ix Ix Ik Ix Ix Ik
IS viso (Eur su PVM): 15596,90|

Uzsakovo vardu

Vadas

plk. Itn. Darius Mikalauskas

A V.

Rangovo vardu

Direktorius
Kestutis Volbekas

A V.




STATINIU GRIOVIMO DARBU PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS PARENGTI IR

2022 m.

3 priedas

Sutarties Nr.

GRIOVIMO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto (apraso) pavadinimas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo
tarnybos administruojamy statiniy griovimo aprasas, adresu Arsenalo g. 7, Linkai¢iy k., Radviliskio

Tr.

2. Objektas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos administruojamy
statiniy, esan¢iy Arsenalo g. 7, Linkai¢iy k., RadviliSkio r. griovimo darby projektiniy sprendimy
parengimas ir griovimo darby atlikimas.

3. Objekto apibudinimas:

Planuo
ini jami
Statlnl.q' N Statybp Unikalus | Inventorinis | Pazyméji | Bendras ! L
pavadini Teritoryja S metal ) Pastabos griovi
Nr. Nr. mas plane | plotas, m
mas mo
metai
Sienos
Arsenalo g medinés,
S 7193- konstrukcijo
Garazas | UMK q96y | go22- | YM9OORA T 4sGiz | 21153 | s medings, | 2022
Radvilikio r. 5084 stogas
asbescement
inis Siferis.
Operatori Sienos plyty
né su miro, stogas
cisternom | Arsenalo g. 7193- g/b plokste,
is (cl-c5) | 7, LlEkaICll} 1969 0022- 0100111055A 13HIp 6.25 stogo_danga 2022
Radviligkio r. 5069 ruberoidas,
cisternos
metalinés.
Sandélis Sienos plyty
miiro,g/b
Arsenalo g. 7193- bloky,
7o Linkaidiy | g3 | gopp. | OT0010ISA -y Hp 38,33 stogas 1 500
k., 5058 R monolitiné
Radviliskio r. perdanga,
stogo danga
- apZeldintas
Sandélis Arsenalo g. 7193- Sienos plyty
7, Linkaiciy 1969 0022- 01001056A 14F1p 80,42 miro, stogo 2022
k., 5070 R danga —
Radviliskio r. prilydoma
575547 c21 Pozeminiai
Rezervuar | PR S ol e ) metalinia,
ai(cl17- | " Y1979 | 0022- 575558 c32 ; a1 2022
¢35) k, 5714 575559 ¢33 dengti
Radviliskio r. meding
575560 c34

perdanga




7199- Pastatas
Sandelis * | HAMKaiCluk, a9 1 10 712475 1F1b 901,25 | Suires like 1555,
Radviliskio r. 2018 tik pastato
lickanos
7199- Pastatas
- Linkaiciy k., suires, like
Sandélis * e 1990 0010- 712476 1F1b 899,48 . 2022
Radviliskio r. 2012 tik pastato
lickanos

Informacija apie statinius:

*Betono dangos esancios teritorijoje, poZeminiai betoniniai statiniai apleisti, suire, turi biiti paSalinti
griovimo apimtyje. Apytikslis aiksteliy ir statiniy kiekis — 850 kv.m.

Garazas (15G1z) vieno auksto, sienos mediniy lenty, konstrukcija mediné, stogo konstrukcija
mediné, dengtas asbescementinio Siferio danga, statinio pamatai - betono monolitiniai su akmeny ir
plyty priemaiSomis, grindys betonings.;

Operatoring su cisternomis (cl-c5) (I3HI1p) vieno aukSto sienos yra plyty miro, perdanga g/b
plokstes, stogas dengtas bitumine danga, statinio pamatai - betono monolitiniai su akmeny ir plyty
priemaiSomis. Kolonos metalinés, grindys ir aiksStelé betonas. Po Zzeme jrengtos metalinés kuro
talpyklos. Talpyklos nenaudojamos nuo 2016 m.;

Sandélis (12F1p) vieno auksto pozeminis statinys, sienos ir stogas monolitiniy bloky ir monolito,
dengtas bitumu ir uZpiltas Zemémis, statinio pamatai - betono monolitiniai;

Sandelis (14F1p) vieno auksto, sienos yra plyty miro, tinkuotos, stogo konstrukcija - medinés
gegnés, stogas bituminé danga, statinio pamatai - betono monolitiniai. Vidinés pertvaros —murinés;
Rezervuarai c21, ¢26, c32, ¢33, c34: korpusas metalinis, dangciai mediniai, po dangciu mirinis
apvadas. Rezervuarai po Zeme.

Sandélis (1F1p) vieno auksto, sienos betono bloky, stogas dengtas prilydoma danga. Siuo metu
statinio vietoje likusios tik statybinés atliekos, pastatas suirgs.

Sandélis (1F1p) vieno auksto, sienos betono bloky, stogas dengtas prilydoma danga. Siuo metu
statinio vietoje likusios tik statybinés atliekos, pastatas suirgs.

Griovimo darby aprasas, darby su asbestu planas turi buti suderintas su Uzsakovu.

Statinio griovimo darby aprasSui rengti pateikiami dokumentai (bus pateikiami pasiraSius
sutartj):

Pazyméjimas Nr. 40/143324; 40/134388; 40/133373 apie Nekilnojamo turto registre jregistruotus
statinius ir teises j juos. Zemés sklypo, kuriame stovi statiniai unikalus numeris 7120-0010-0033 ir
4400-4544-2719, Lietuvos kariuomené pateikia turimus planus su paZymétomis inzineriniy sistemy -
komunikacijy vietomis, komunikacijy jvadais. Statiniy kadastriniy byly kopijas.

Statytojo (uzsakovo) reikalavimai (techniné specifikacija):

. Perkama pastaty (statiniy) griovimo ir ardymo darby, bei teritorijos sutvarkymo po griovimo darby

paslauga, kuri turi biiti atliekama pagal rangovo paruosta, su UZsakovu suderintg griovimo darby
aprasa, su darby kaing pagrindziancia skai¢iuojamagja kainos nustatymo samata, atitinkanti pasitilymo
kaina. Rangovas pries pateikdamas pasiiilymq, gali savarankiskai apziuréti darby vykdymo vietq,
kad jvertinty esamq situacijq, savo galimybes, rizikq, darby kiekius ir visas galimas islaidas bei
issiaiskinti kitas aplinkybes ruosiant pasiiilymq, rengiant griovimo aprasq.




5.2. Numatyti teritorijos sutvarkyma ir iSvalyma nuo statybiniy atlieky ISvalytoje teritorijoje, neturi likti
Siuksliy, statybiniy atlieky ( Siferio, plyty ir kt.). Nugriovus pastata, jo buvimo vietoje pagrindas turi
biiti i§lygintas (esant poreikiui gruntas i§veZamas/ uzvezamas), sutvirtintas ir paséta Zolé.

5.3. Medziai trukdantys pastaty griovimui, turi biiti nupjauti, kelmai panaikinti ir utilizuoti.

5.4. Kiti reikalavimai nurodyti techninés specifikacijos priede ,,Techniné specifikacija statiniy griovimo
darbams*

5.5. Rangovas privalo iSimti statybos (griovimo) darby leidima/ pritarima, jei toks reikalingas
vadovaujantis griovimo darbus reglamentuojanciais teisés aktais. Uzpildyti reikalingus dokumentus
IS ,Infostatyba® sistemoje. | pasitilymo kaing turi biiti jskaiCiuota visi reikalingi mokesc¢iai, jmokos,
reikalingos leidimui/ pritarimui gauti.

5.6. Parengti (statiniy ir sklypo) kadastriniy matavimy bylas, jas suderinti su atitinkamomis institucijomis,
bitinas nugriautiems pastatams nurasyti i§ V] ,,Registry centras* apskaitos registro.

5.7. Po griovimo darby paruosti deklaracija apie nugriautus statinius, jg patvirtinti statybos informacinéje
sistemoje.

5.8. Perduoti Uzsakovui tvarkinga, tinkamai paruosta ir suderintg dokumentacija, reikalingg statiniy
nuraSymui V] ,,Registry centre®.

6. Griovimo darby apraSo sudétis (dalys):

6.1. Bendroji, sklypo sutvarkymo;

6.2. Darby kiekiy Ziniarasciai:
statybinei-griovimo daliai;
lauko ir vidaus inZineriniy komunikacijy (lauko ir vidaus tinklams) naikinimo - perkélimo, taip pat
pateikiant perkelty linijy - jvady schemas (jei yra poreikis perkelti);

6.3. Pastaty griovimo aprasas;

6.4. Darbo su asbestu planas

6.5. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;

6.6. Techninés specifikacijos jeigu to reikalauja jstatymas (neprivalomos rengiant griovimo darby

supaprastintg projekta-aprasa);

7. Reikalavimai griovimo darby aprasui:
7.1. ApraSas turi buti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé*“ nuostatomis; Darbo su asbestu nuostatais (TAR 2017-09-19, Id. kodas 2017-14787);
Statybos jstatymu ir kitais reglamentuojanciais teisés aktais.
7.2.Aprasas turi atitikti visus prieSgaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
7.3. Visi jrenginiai turi biiti parinkti racionaliai, atsizvelgiant i jy darbo efektyvumg ir kaing.
7.4. 1 griovimo darby kiekiy ziniarasCius ir samatg jtraukti visus statybos darbus ir kitus spec. darbus,

reikalingus inZineriniams tinklams — komunikacijoms panaikinti (perkelti), taip pat jvertinti
pastatuose ir aplink juos esanciy aikSteliy, privaziavimo keliy, SiukSliy ir kity atlieky (jei tokiy yra)
utilizavima.

8. Griovimo darby apraso rengimo (iforminimo), komplektavimo ir pateikimo reikalavimai:
8.1. Projektingje dokumentacijoje pateikti racionalius ir ekonomiskiausius sprendinius griovimo darbams

atlikti;
8.2. Darby kiekiy ziniaras¢iuose turi biiti pozicijy nuorodos i konkrec¢iy techniniy specifikacijy zymenis;
8.3. Techninése specifikacijose pateiktas apraSymas kiekvienam darbui, statybos produktui;



8.4. Aprasa rengti vadovaujantis galiojanciy jstatymy, teisés akty ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais;

8.5. Parengtas apraSas su priklausiniais (inzineriniy komunikacijy tinkly perkélimo atveju) privalo biti
pateiktas 2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroninéje laikmenoje.

8.6. Parengtos ir suderintos kadastriniy matavimy bylos, atlikus griovimo darbus.

8.7. Parengta ir patvirtinta IS ,,Infostatyba‘ elektroningje sistemoje Deklaracija apie nugriautus statinius.

TECHNINE SPECIFIKACIJA STATINIU GRIOVIMO DARBAMS

Griovimo jranga ir metodai.
Visi jrenginiai turi buti parinkti racionaliai, atsizvelgiant j jy darbo efektyvuma ir kaing.
Visa jranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos
ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.
Griovimo darbai turi buti atlickami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos (griovimo) veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.
Zymuo | Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
TS-01 | Konstrukcijy ardymas, griovimas
Konstrukcijos ardomos-griaunamos rankiniu arba mechaniniu biidu, nuo virSaus link apacios.
Plyty miiras, gelzbetonis, plieninés konstrukcijos - ardomos nesaugant. Ardymo-griovimo darbai
turi biiti vykdomi laikanti visy darbo saugos ir sveikatos taisykliy. UZ darbuotojy sveikatg ir
saugumg atsako rangovas.
Asbestcementé stogo danga turi biiti nuimama, prie§ panaudojant griovimo technika, surenkama
atskirai nuo kity atlieky ir tvarkoma laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy.
Pastato konstrukcijos turi biiti iSardomos pilnai ne tik Zemés pavirSiuje, bet ir grunte.
Pabaigus ardymo ir iSmontavimo darbus, rangovas privalo pasalinti visas likusias medziagas ir
Siuksles. Aplinka turi biiti palieckama Svari, tvarkinga, tinkama naudoti.
TS-02 | Statybiniy atlieky tvarkymas
Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-
637.
Susidariusios atliekos turi buti iSrtGSiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atlieky
tvarkytojams:

e inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos;

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — stiklas ir kitos tiesiogiai
perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i§ atlieky gautos
medziagos;

e pavojingosios atlieckos — asbesto turincios statybinés medziagos (Siferiné stogo danga, vamzdziai,
izoliacinés medziagos), kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos,
sukeliancios korozijg ar turinCios kity savybiy, galinfiy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy
sveikatg;

e netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISriiSiuotos atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir $alinimo.

Statybinés atliekos (nukritusios konstrukcijy - stogo, sieny, dury, langy dalys esancios aplink

griaunama pastatg (5 m atstumu) arba jo viduje) turi biiti surinktos ir kartu su kitomis statybinémis

atliekomis perduotos tvarkytojams.

Baigus darbus, kartu su saskaita, uzsakovui turi biiti perduoti visy griovimo darby vykdymo metu
susidariusiy atlieky, i§skyrus komunalines, lydrasciai (kopijos).

TS-03 | Grunto i§lyginimas

ISardZius visas konstrukcijas, iSkeltas gruntas turi biiti paskleidziamas ir i§lyginamas-planiruojamas
atsizvelgiant | esama reljefa. Rangovas prie§ vykdydamas darbus turi pats jsivertinti ar bus




reikalingas papildomas gruntas reljefo lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kaing ir
atvezimo kastus turi jsivertinti pasiiilyme. Nugriauto pastato vietoje, gruntas turi biiti sutankinamas
ir i8§lyginamas neturi biiti duobiy ar kalvy. Gruntg iSvezti i§ darby aikstelés draudziama. Papildomo
grunto uzvezimas reikalingas (turi biiti numatomas) jei iSplaniruotoje griovimo darby aiksteléje, dél
iSvezto pamaty turio, sutankinto grunto pavirSius giliausioje vietoje atsidurs 0,3 m Zemiau, nei Salia
esantis, nejudinto grunto pavirsius.

TS-04 | Paprasty gazony uzséjimas

ParuosSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zemé tolygiai paskleidZiama visame biisimos vejos
plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$
s¢jant Zoliy misinj, Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas.

Gazonine séjamaja paséjamas zoliy misinys:

Raudonasis eracynas — 30%

Smilga baltoji — 10%

Miglé paprastoji — 60%

Sékly norma Zolyne g/m*:

Raudonasis eracynas — 10

Smilga baltoji — 3

Miglé paprastoji — 6.

Paséjus zoles, zemés pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas.

Pastaba: Numeracija nebiitinai nuosekli.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk. Itn. Darius Mikalauskas Kestutis Volbekas

A. V. A.V.
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