SUSITARIMAS NR. 2
 PRIE 2020-12-04 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH ERG. NR. 10.13-375) 

2022 m. ___________  ___ d.
Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 2 (toliau – „Susitarimas“).
Šalys atsižvelgdamos į tai, kad sutarties vykdymo eigoje, tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, atsirado aplinkybės, kurių nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo iš anksto numatyti,  vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., bei tarp šalių pasirašytos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1, 13.2 punktais, susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. [bookmark: _GoBack]Atsiradus poreikiui keisti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų techninius sprendinius, atsisakant tam tikrų darbų bei atsiradus papildomiems darbams, numatytiems susitarimo 2 p., keičiasi pradinė sutarties kaina, šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra 17 102 639,45 Eur (septyniolika milijonų šimtas du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai 45 ct.) įskaitant PVM ir visus kitus galiojančius mokesčius.
2.   Atsižvelgiant į tai, kad keitimo nurodymai Nr. 1, 2, 3, 5, 6 (lentelės Eil. Nr. 2, 5, 6, 11, 12) įtakojantys kainos pokytį Užsakovo duoti bei patvirtinti 2021 metais, įkainotų veiklų sąraše sumos vertinamos su kainų pokyčio indeksu, nurodytu susitarime Nr. 1. Kainų pokyčio indeksas SKI – 10,02 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais). 
3. Atsisakomi ir papildomi darbai:
	Eil. Nr.
	Trumpas darbų aprašymas
	Dokumentas
	Nevykdomi darbai, EUR be PVM
	Vykdomi darbai, EUR be PVM
	Kainos pakitimas, EUR be PVM / papildomo finansavimo poreikis
	Kainos pakitimas įvertinus indeksavimą EUR be PVM / papildomo finansavimo poreikis


	1.
	Statinio konstrukcinės dalies sprendinių patikslinimas, pamatų ir atraminės sienutės įrengimo technologijos keitimas.
	Keitimo siūlymas Nr. 1
	279 605,76
	279 605,76
	0,00
	0,00

	2.
	Aliuminio profilių vidaus pertvarų vitrinų ir durų akustinių reikalavimų ir aliuminio vitrinų, langų ir durų apsaugos nuo įsilaužimo klasės keitimas.
	Keitimo nurodymas Nr. 3
	813 498,40
	745 328,98
	-77 258,67
	-84 999.99

	3.
	Fasadinės sistemos pagerinimas keičiant surenkamą termoprofilių fasadą į daugiasluoksnių sieninių plokščių („Sandwich“) fasadą.
	Keitimo
siūlymas Nr. 6
	357 182,74
	357 182,74
	0,00
	0,00

	4.
	Cinkuotų vamzdžių keitimas į PPR
	Keitimo siūlymas Nr. 4
	88 698,00
	88 698,00
	0,00
	0,00

	5.
	Aliuminio palangių keitimas į laminuotų plokščių palanges
	Keitimo nurodymas Nr. 2
	24 121,50
	24 036,96
	-84,54
	-93,01

	6.
	Dėl vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje auditorijose numatytų praustuvų (23 vnt.) su prie jų atvedamomis vandentiekio ir nuotekų sistemomis, atsisakymo. 
	Keitimo nurodymas Nr. 1
	11 206,17
	0,00
	-11 206,17
	-12329,03

	7.
	Evakuacinio tiltelio į mišką pakeitimas
	Keitimo siūlymas Nr. 2
	9 439,79
	12 874,51
	3 434,72
	3434,72

	8.
	Metalinių durų keitimas į aliumines (aklinas)
	Keitimo siūlymas Nr. 3
	41 426,13
	44 133,35
	2 707,22
	2707,22

	9.
	ŽN iškvietimo mygtukų įrengimas
	Keitimo siūlymas Nr. 5
	0,00
	7 232,21
	7 232,21
	7232,21

	10.
	Elektros privedimų keitimas
	Keitimo nurodymas Nr. 4
	35 696,34
	52 254,03
	16 557,69
	16557,69

	11.
	Vidaus žaliuzių keitimas į roletus
	Keitimo nurodymas Nr. 5
	49 292,76
	47 690,83
	-1 601,93
	-1762,44

	12.
	Durų nišų medžiagiškumo keitimas
	Keitimo nurodymas Nr. 6
	13 000,00
	5 506,00
	-7 494,00
	-8244,90

	13.
	Laiptinių vidaus vitrinų apdaila. Angokraščių skardinimas
	Keitimo nurodymas Nr. 7
	0,00
	675,95
	675,95
	675,95

	
	Iš viso 1-ame keitimų pakete
	
	1 723 167,59
	1 665 219,32
	-67 037,52
	-76 821.58


4. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
PRIDEDAMA: 
1. Priedas Nr. 1 – Įkainuotų veiklų sąrašas, 4 lapai;
2. Priedas Nr. 2 - Keitimo siūlymas Nr. 1, 12 lapų;
3. Priedas Nr. 3 –Keitimo nurodymas Nr. 3, 3 lapai;
4. Priedas Nr. 4 - Keitimo siūlymas Nr. 6, 5 lapai;
5. Priedas Nr. 5 - Keitimo siūlymas Nr. 6, 7 lapai;
6. Priedas Nr. 6 - Keitimo nurodymas Nr. 2, 3 lapai;
7. Priedas Nr. 7 - Keitimo nurodymas Nr. 1, 3 lapai;
8. Priedas Nr. 8 - Keitimo siūlymas Nr. 2, 3 lapai;
9. Priedas Nr. 9 - Keitimo siūlymas Nr. 3, 4 lapai;
10. Priedas Nr. 10 - Keitimo siūlymas Nr. 5, 3 lapai;
11. Priedas Nr. 11 - Keitimo nurodymas Nr. 4, 3 lapai;
12. Priedas Nr. 12 – Keitimo nurodymas Nr. 5, 3 lapai;
13. Priedas Nr. 13 – Keitimo nurodymas Nr. 6, 3 lapai;
14. Priedas Nr. 14 – Keitimo nurodymas Nr. 7, 3 lapai.
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Kodas 111950243 
PVM mokėtojo kodas LT119502413 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
tel.: +370 5 274 5030
el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt    

Rektorius
Romualdas Kliukas
	RANGOVAS
AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
tel.: +370 45 505 503
el. paštas: pst@pst.lt   

Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas





Priedas Nr. 1 

Įkainuotų veiklų sąrašas

	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Perskaičiuota sutarties kaina po kainų indeksavimo 2022-03-15 Eur                (be PVM)
	Perskaičiuota kaina įvertinus I pakeitimų paketo keitimus  Eur (be PVM)

	1
	2
	3
	4

	 1.
	Pastatas
	13 271 212.67
	13 194 391.09

	1.1.
	Statinio architektūros darbai
	6 769 718.89
	6 681 436.44

	1.1.1.
	Lauko laiptų įrengimo darbai
	9 849.10
	13 283.82

	1.1.2.
	Cokolio įrengimo darbai
	34 261.76
	34 261.76

	1.1.3.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	1 186 921.53
	1 186 921.53

	1.1.4.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	312 511.00
	312 511.00

	1.1.5.
	Lauko terasos ir galerijos stogų įrengimas
	146 977.06
	146 977.06

	1.1.6.
	Stogelių įrengimo darbai
	23 264.36
	23 264.36

	1.1.7.
	Galerijos apačios įrengimas
	8 768.24
	8 768.24

	1.1.8.
	Trečio aukšto paremtos ant kolonų lauke dalies perdangos įrengimas
	62 726.65
	62 726.65

	1.1.9.
	Vestibiulio stogo apdailos įrengimas
	29 391.97
	29 391.97

	1.1.10.
	Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai
	1 129 053.53
	1 042 874.04

	1.1.11.
	Lauko durų įrengimo darbai
	32 040.01
	32 040.01

	1.1.12.
	Vidaus sienų įrengimas (nelaikančių sienų)
	859 426.95
	859 426.95

	1.1.13.
	Grindų dangos įrengimas
	923 194.05
	923 194.05

	1.1.14.
	Sienų apdailos įrengimas
	731 553.28
	723 308.38

	1.1.15.
	Lubų apdailos įrengimas
	569 511.44
	569 511.44

	1.1.16.
	Vidaus durų įrengimas
	293 172.41
	295 879.63

	1.1.17.
	Vidaus langų rengimas
	40 484.42
	40 484.42

	1.1.18.
	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai
	376 611.13
	376 611.13

	1.2.
	Statinio konstrukcijos
	2 520 005.83
	2 520 005.83

	1.2.1.
	Gręžtiniai poliai
	288 855.40
	288 855.40

	1.2.2.
	Atraminės sienos, galvenos ir rostverkai
	213 847.74
	213 847.74

	1.2.3.
	Cokolis
	40 095.01
	40 095.01

	1.2.4.
	I a. kolonos
	72 610.82
	72 610.82

	1.2.5.
	II a. kolonos
	27 309.13
	27 309.13

	1.2.6.
	III, IV, V a. kolonos
	75 180.06
	75 180.06

	1.2.7.
	I a. mūras ir sąramos
	165 393.01
	165 393.01

	1.2.8.
	II a. mūras ir sąramos
	45 538.52
	45 538.52

	1.2.9.
	III, IV, V a. mūras ir sąramos
	1 062.10
	1 062.10

	1.2.10.
	I a. metalinės sijos ir Delta sijos
	117 968.22
	117 968.22

	1.2.11.
	II a. metalinės sijos ir Delta sijos
	161 305.03
	161 305.03

	1.2.12.
	III, IV, V a. metalinės sijos ir Delta sijos
	268 499.22
	268 499.22

	1.2.13.
	Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +4.880
	67 790.89
	67 790.89

	1.2.14.
	Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +4.880
	64 738.85
	64 738.85

	1.2.15.
	Perdangos tarp ašių 3-9/I-E
	56 798.27
	56 798.27

	1.2.16.
	Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +8.900
	58 378.58
	58 378.58

	1.2.17.
	Perdangos tarp ašių 9-13/M-B1
	143 520.81
	143 520.81

	1.2.18.
	Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +12.980/+17.230/+20.200
	245 041.06
	245 041.06

	1.2.19.
	Monolitinio rūsio ir šachtų kiekiai
	218 074.82
	218 074.82

	1.2.20.
	Laiptinės
	63 353.02
	63 353.02

	1.2.21.
	Tribūnos tarp ašių 3-9/I-E
	124 645.27
	124 645.27

	1.3.
	Vandentiekis, nuotekos
	305 922.70
	293 593.67

	1.3.1.
	Vandens apskaitos mazgas
	4 088.34
	4 088.34

	1.3.2.
	Šalto vandentiekio sistema V1    
	40 918.64
	40 918.64

	1.3.3.
	Karšto vandentiekio sistema T3 
	33 890.56
	33 890.56

	1.3.4.
	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4  
	22 776.34
	22 776.34

	1.3.5.
	Gaisrinio vandentiekio sistema V2 
	32 781.56
	32 781.56

	1.3.6.
	Buitinių nuotekų sistema F1 
	52 394.82
	52 394.82

	1.3.7.
	Gamybinių nuotekų sistema F3   
	8 122.78
	8 122.78

	1.3.8.
	Kondensato nuvedimo sistema 
	22 748.83
	22 748.83

	1.3.9.
	Lietaus nuotekų sistema L1   
	20 420.81
	20 420.81

	1.3.10.
	Sanitariniai prietaisai   
	67 780.02
	55 450.99

	1.4.
	Šildymas
	332 592.66
	332 592.66

	1.4.1.
	Montavimo darbai 
	223 818.09
	223 818.09

	1.4.2.
	Oro užuolaidos  
	11 262.75
	11 262.75

	1.4.3.
	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas 
	44 982.78
	44 982.78

	1.4.4.
	Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas       
	49 475.99
	49 475.99

	1.4.5.
	Paskirstymo kolektorius į OU ir radiatorius
	3 053.05
	3 053.05

	1.5.
	Vėdinimas, oro kondicionavimas
	1 384 812.84
	1 384 812.84

	1.5.1.
	Oro kondicionavimas 
	594 254.37
	594 254.37

	1.5.2.
	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5 sistemos      
	25 105.19
	25 105.19

	1.5.3.
	Sistema AHU-1   
	42 754.63
	42 754.63

	1.5.4.
	Sistema AHU-2
	69 627.31
	69 627.31

	1.5.5.
	Sistema AHU-3
	148 351.23
	148 351.23

	1.5.6.
	Sistema AHU-4
	127 027.52
	127 027.52

	1.5.7.
	Sistema AHU-5
	55 249.35
	55 249.35

	1.5.8.
	Sistema AHU-6
	94 771.32
	94 771.32

	1.5.9.
	Sistema AHU-7
	134 843.46
	134 843.46

	1.5.10.
	Sistema WC-I-1  
	2 589.26
	2 589.26

	1.5.11.
	Sistema WC-I-2
	2 589.26
	2 589.26

	1.5.12.
	Sistema WC-I-3
	2 589.26
	2 589.26

	1.5.13.
	Sistema WC-I-4
	2 589.26
	2 589.26

	1.5.14.
	Sistema WC-I-5
	2 589.26
	2 589.26

	1.5.15.
	Sistema WC-I-6
	2 589.27
	2 589.27

	1.5.16.
	Sistema WC-I-7
	2 589.27
	2 589.27

	1.5.17.
	Sistema WC-I-8
	2 589.27
	2 589.27

	1.5.18.
	Sistema WC-I-9
	2 589.27
	2 589.27

	1.5.19.
	Sistema WC-I-10
	2 589.27
	2 589.27

	1.5.20.
	Sistema WC-I-11
	2 589.27
	2 589.27

	1.5.21.
	Sistema WC-I-12
	2 589.27
	2 589.27

	1.5.22.
	Sistema WC-I-13
	2 041.05
	2 041.05

	1.5.23.
	Sistema DŠ-1     
	12 104.04
	12 104.04

	1.5.24.
	Sistema DŠ-2   
	12 104.04
	12 104.04

	1.5.25.
	Sistema DŠ-4       
	12 324.03
	12 324.03

	1.5.26.
	Sistema DŠ-5  
	11 676.04
	11 676.04

	1.5.27.
	Sistema GI-1
	2 961.91
	2 961.91

	1.5.28.
	Sistema GI-2
	3 117.35
	3 117.35

	1.5.29.
	Sistema GI-3
	3 117.35
	3 117.35

	1.5.30.
	Sistema OS-1
	1 308.65
	1 308.65

	1.5.31.
	Natūralus oro pratekėjimas
	1 002.81
	1 002.81

	1.6.
	Šilumos punktas
	43 165.25
	43 165.25

	1.6.1
	Šilumos punktas
	43 165.25
	43 165.25

	1.7.
	Elektra
	847 408.82
	871 198.72

	1.7.1.
	Įvadinės kabelinės linijos      
	85 975.01
	85 975.01

	1.7.2.
	Rezerviniai maitinimo šaltiniai                                                                                                           
	14 847.91
	14 847.91

	1.7.3.
	Jėgos ir paskirstymo skydai   
	200 223.31
	200 223.31

	1.7.4.
	Kabelinės linijos        
	219 462.41
	219 462.41

	1.7.5.
	Instaliacinės medžiagos
	114 152.08
	137 941.98

	1.7.6.
	Šviestuvai      
	200 271.83
	200 271.83

	1.7.7.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga      
	12 476.27
	12 476.27

	1.8.
	Elektroniniai ryšiai
	562 637.88
	562 637.88

	1.8.1.
	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai        
	334 082.33
	334 082.33

	1.8.2.
	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos [1] (žr. I pastabą)
	228 555.55
	228 555.55

	1.9.
	Gaisrinė signalizacija
	62 524.37
	62 524.37

	1.9.1.
	Gaisrinė signalizacija
	62 524.37
	62 524.37

	1.10.
	Apsauginė signalizacija
	159 347.47
	159 347.47

	1.10.1.
	Apsauginė signalizacija
	131 845.77
	131 845.77

	1.10.2.
	Vaizdo stebėjimo sistema
	27 501.70
	27 501.70

	1.11.
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	37 780.87
	37 780.87

	1.11.1.
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	37 780.87
	37 780.87

	1.12.
	Automatikos dalis
	245 295.09
	245 295.09

	1.12.1.
	Pastato valdymo sistema   
	20 273.39
	20 273.39

	1.12.2.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas     
	54 660.14
	54 660.14

	1.12.3.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas      
	43 247.76
	43 247.76

	1.12.4.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas
	28 213.53
	28 213.53

	1.12.5.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas   
	26 294.78
	26 294.78

	1.12.6.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Penktas aukštas   
	24 941.53
	24 941.53

	1.12.7.
	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija                                                                                                     
	33 575.90
	33 575.90

	1.12.8.
	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija    
	8 321.91
	8 321.91

	1.12.9.
	Šilumos punkto automatizacija
	5 766.15
	5 766.15

	 2.
	Sklypo plano dalis 
	315 517.79
	315 517.79

	2.1.
	Dangos
	164 872.33
	164 872.33

	2.1.1
	Dangos
	164 872.33
	164 872.33

	2.2.
	Dangos ženklinimas
	1 808.73
	1 808.73

	2.2.1
	Dangos ženklinimas
	1 808.73
	1 808.73

	2.3.
	Žemės darbai  
	74 988.00
	74 988.00

	2.3.1
	Žemės darbai  
	74 988.00
	74 988.00

	2.4.
	Teritorijos apželdinimas     
	2 687.79
	2 687.79

	2.4.1
	Teritorijos apželdinimas     
	2 687.79
	2 687.79

	2.5.
	Mažosios architektūros elementai
	71 160.94
	71 160.94

	2.5.1
	Mažosios architektūros elementai
	71 160.94
	71 160.94

	 3.
	Lauko inžineriniai tinklai
	151 006.09
	151 006.09

	3.1.
	Elektros darbai
	38 195.39
	38 195.39

	3.1.1.
	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos
	11 000.65
	11 000.65

	3.1.2.
	Šviestuvai    
	21 392.29
	21 392.29

	3.1.3.
	Atramų papildomas įžeminimas   
	892.26
	892.26

	3.1.4.
	Kiti įrengimai
	4 910.19
	4 910.19

	3.2.
	Vandentiekio tinklai
	11 807.73
	11 807.73

	3.2.
	Vandentiekio tinklai
	11 807.73
	11 807.73

	3.3.
	Buitinių nuotekų tinklai
	23 083.73
	23 083.73

	3.3.
	Buitinių nuotekų tinklai
	23 083.73
	23 083.73

	3.4.
	Lietaus nuotekų tinklai
	59 435.88
	59 435.88

	3.4.
	Lietaus nuotekų tinklai
	59 435.88
	59 435.88

	3.5.
	Šilumos tiekimas
	18 483.36
	18 483.36

	3.5.
	Šilumos tiekimas
	18 483.36
	18 483.36

	 4.
	Darbo projekto parengimas
	403 085.00
	403 085.00

	 5.
	Statybos užbaigimo procedūros
	70 412.80
	70 412.80

	
	IŠ VISO:
	14 211 234.35
	14 134 412.77

	
	PVM:
	2 984 359.21
	2 968 226,68

	
	IŠ VISO SU PVM:
	17 195 593.56
	17 102 639,45



