SUSITARIMO NR. 4
 PRIE 2020-08-20 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-174)
ATITAISYMAS

2022 m. ____________ ___ d.
Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. rugsėjo 6 d. sudarant Susitarimą Nr. 4 prie EMTIFLK sutarties (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2022-813) (toliau – Susitarimas) įsivėlė techninių klaidų, susitaria:

1. Atitaisyti Susitarimo 1 p., išdėstant jį taip:
„1. Atsiradus poreikiui keisti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų techninius sprendinius, atsisakant tam tikrų darbų bei atsiradus papildomiems darbams, numatytiems susitarimo 3 p., keičiama pradinė sutarties kaina, šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra 17 687 637,89 Eur (septyniolika milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt septyni eurai ir 89 ct.) įskaitant PVM.“
2. Atitaisyti Susitarimo 3 p., išdėstant jį taip:
„3. Atsisakomi ir papildomi darbai:
	Eil. Nr.
	Trumpas darbų aprašymas
	Dokumentas
	Nevykdomi darbai, EUR be PVM
	Vykdomi darbai, EUR be PVM
	Kainos pakitimas, EUR be PVM / papildomo finansavimo poreikis
	Kainos pakitimas į vertinus indeksavimą, Eur be PVM 

	1.
	Betriukšmiai storasieniai vamzdžiai
	Keitimo nurodymas Nr.19
	13 513,81
	46 516,57
	33 002,76
	33 002,76

	2.
	Įrangos 1-ame aukšte išdėstymas ir pakeitimai (Pamatai)
	Keitimo nurodymas Nr.20
	0,00
	50 934,65
	50 934,65
	56 277,69

	3.
	Vidaus skardinių palangių keitimas į MDP
	Keitimo nurodymas Nr.22
	4 896,40
	18 333,77
	13 437,37
	13 437,37

	4.
	Sklypo plano dalies korektūra prie Plytinės g 27  pastato.
	Keitimo nurodymas Nr.23
	0,00
	8 177,75
	8 177,75
	8 177,75

	5.
	VV kameros ir vamzdyno korekcija
	Keitimo nurodymas Nr.24
	24 043,70
	49 709,25
	25 665,55
	25 665,55

	6.
	Suvirinimo patalpos Nerūdijančio plieno lakštai
	Keitimo nurodymas Nr.25
	5 211,63
	20 268,00
	15 056,37
	15 056,37

	7.
	PVC langų keitimas į aliuminius
	Keitimo nurodymas Nr.26
	1 048,35
	14 149,40
	13 101,05
	14 475,35

	8.
	Papildomos Vedinimo ir šaldymo sistemos I-45 ir OK-5
	Keitimo nurodymas Nr.27
	0,00
	3 384,94
	3 384,94
	3 384,94

	9.
	ŽN dušo kabinų atsisakymas.
	Keitimo nurodymas Nr.28
	1 559,64
	3 598,16
	2 038,52
	2 038,52

	10.
	ŽN pagalbos iškvietimas
	Keitimo siūlymas NR.16
	0,00
	11 352,45
	11 352,45
	11 352,45

	11.
	Telefoninio tinklo atsisakymas
	Keitimo nurodymas Nr.31
	18 739,13
	0,00
	-18 739,13
	-20 704,86

	12.
	Techninės dujos ir lauko aikštelė balionų spintoms
	Keitimo nurodymas NR.32
	8 081,15
	15 027,60
	6 946,45
	6 946,45

	13.
	Koridoriaus nišų dažymas 1-os   atsparumo klasės dažais
	Keitimo nurodymas NR.36
	4 432,26
	10 144,25
	5 711,99
	5 711,99

	14.
	Žaliuzių keitimas į roletus
	Keitimo nurodymas NR.37
	33 532,20
	44 237,49
	10 705,29
	10 705,29

	
	Iš viso 3 keitimų pakete
	
	115058,27
	304507,89
	180 776,01
	185 527,62


„
3. Atitaisyti Susitarimo Priedą Nr. 1 (pridedama).
4. Panaikinti Susitarimo Priedus Nr. 4, Nr. 13, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18.
5. Visi kiti Susitarimo punktai lieka galioti be pakeitimų.
6. Šis Atitaisymas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Susitarimo dalis.
7. Atitaisymas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
8. [bookmark: _GoBack]Šalių rekvizitai:
PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 - Įkainuotų veiklų sąrašas, 5 lapai.
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Priedas Nr. 1 
Įkainuotų veiklų sąrašas

	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Sutarties kaina  Eur                    (be PVM)
	III pakeitimų paketo keitimus
Suma pagal darbų grupes  Eur (be PVM)
	Perskaičiuota kaina įvertinus III pakeitimų paketo keitimus  Eur (be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5

	 1.
	Pastatas
	11 986 707,09
	150 622,41
	12 137 329,49

	1.1.
	Statinio architektūros darbai
	4 920 635,51
	58 668,87
	4 979 304,37

	1.1.1.
	Cokolio įrengimo darbai
	35 361,33
	
	35 361,33

	1.1.2.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	875 135,59
	
	875 135,59

	1.1.3.
	Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	285 770,71
	
	285 770,71

	1.1.4.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	266 284,94
	
	266 284,94

	1.1.5.
	Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio įėjimo įrengimas
	57 933,81
	
	57 933,81

	1.1.6.
	Stogelių įrengimo darbai
	22 686,01
	
	22 686,01

	1.1.7.
	Konsolės apačios ir balkonų įrengimas
	54 039,03
	
	54 039,03

	1.1.8.
	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai
	645 315,10
	24 142,66
	669 457,76

	1.1.9.
	Lauko durų įrengimo darbai
	68 027,61
	
	68 027,61

	1.1.10.
	Grindų dangos įrengimas 
	515 860,80
	
	515 860,80

	1.1.11.
	Sienų apdailos įrengimas
	897 765,09
	20 050.86
	917 815.94

	1.1.12.
	Lubų apdailos įrengimas
	578 994,06
	
	578 994,06

	1.1.13.
	Vidaus langų ir durų įrengimas
	380 787,64
	14 475,35
	395 262,99

	1.1.14.
	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai
	236 673,79
	
	236 673,79

	1.2.
	Statinio konstrukcijos
	2 737 613,80
	44 896,25
	2 782 510,05

	1.2.1.
	Pamatų įrengimas
	210 809,65
	17 602,35
	228 412,00

	1.2.2.
	Gelžbetonio darbai
	1 639 264,44
	
	1 639 264,44

	1.2.3.
	Plieninės konstrukcijos
	239 640,28
	4 170,84
	243 811,12

	1.2.4.
	Mūro darbai
	408 474,80
	
	408 474,80

	1.2.5.
	Grindų įrengimas
	239 424,63
	23 123,06
	262 547,69

	1.3.
	Vandentiekis, nuotekos
	348 644,37
	36 130,91
	384 775,28

	1.3.1.
	Vandens apskaitos mazgas
	5 174,29
	
	5 174,29

	1.3.2.
	Šalto vandentiekio sistema V1    
	39 791,21
	
	39 791,21

	1.3.3.
	Karšto vandentiekio sistema T3 
	35 177,54
	
	35 177,54

	1.3.4.
	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4  
	21 159,53
	
	21 159,53

	1.3.5.
	Gaisrinio vandentiekio sistema V2 
	37 403,76
	
	37 403,76

	1.3.6.
	Buitinių nuotekų sistema F1 
	65 589,71
	30 677,63
	96 267,34

	1.3.7.
	Gamybinių nuotekų sistema F3   
	8 502,32
	3 414,76
	11 917,08

	1.3.8.
	Kondensato nuvedimo sistema 
	12 613,01
	
	12 613,01

	1.3.9.
	Lietaus nuotekų sistema L1   
	12 364,80
	
	12 364,80

	1.3.10.
	Sanitariniai prietaisai   
	110 868,20
	2 038,52
	112 906,72

	1.4.
	Šildymas
	399 777,15
	0,00
	399 777,15

	1.4.1.
	Montavimo darbai 
	184 079,63
	
	184 079,63

	1.4.2.
	Oro užuolaidos  
	11 468,34
	
	11 468,34

	1.4.3.
	Oro šildytuvai  
	11 987,47
	
	11 987,47

	1.4.4.
	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas 
	49 425,63
	
	49 425,63

	1.4.5.
	Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas       
	142 816,08
	
	142 816,08

	1.5.
	Vėdinimas, oro kondicionavimas
	1 558 148,65
	3 384,94
	1 561 533,59

	1.5.1.
	Oro kondicionavimas 
	466 905,80
	
	466 905,80

	1.5.2.
	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos      
	10 025,73
	
	10 025,73

	1.5.3.
	Sistema AHU-1   
	37 720,68
	
	37 720,68

	1.5.4.
	Sistema AHU-2
	50 953,98
	
	50 953,98

	1.5.5.
	Sistema AHU-3
	98 691,86
	
	98 691,86

	1.5.6.
	Sistema AHU-4
	63 795,67
	
	63 795,67

	1.5.7.
	Sistema AHU-5
	86 759,58
	
	86 759,58

	1.5.8.
	Sistema AHU-6
	77 476,90
	
	77 476,90

	1.5.9.
	Sistema AHU-7
	98 809,12
	
	98 809,12

	1.5.10.
	Sistema AHU-8
	61 319,60
	
	61 319,60

	1.5.11.
	Sistema AHU-9
	76 297,01
	
	76 297,01

	1.5.12.
	Sistema AHU-10
	60 827,56
	
	60 827,56

	1.5.12.A
	Sistema AHU-11
	130 050,65
	
	130 050,65

	1.5.13.
	Sistema WC-I-1  
	2 944,43
	
	2 944,43

	1.5.14.
	Sistema WC-I-2
	1 873,21
	
	1 873,21

	1.5.15.
	Sistema WC-I-3
	2 608,26
	
	2 608,26

	1.5.16.
	Sistema WC-I-4
	2 641,48
	
	2 641,48

	1.5.17.
	Sistema WC-I-5
	980,55
	
	980,55

	1.5.18.
	Sistema WC-I-6
	1 959,44
	
	1 959,44

	1.5.19.
	Sistema WC-I-7
	2 557,83
	
	2 557,83

	1.5.20.
	Sistema WC-I-8
	877,49
	
	877,49

	1.5.21.
	Sistema WC-I-9
	1 819,52
	
	1 819,52

	1.5.22.
	Sistema WC-I-10
	1 683,13
	
	1 683,13

	1.5.23.
	Oro nutraukimo nuo technologinių įrenginių sistemos   
	159 268,92
	3 384,94
	162 653,86

	1.5.24.
	Avarinio nutraukimo sistemos     
	2 925,44
	
	2 925,44

	1.5.25.
	Sistema KI-1         
	2 893,51
	
	2 893,51

	1.5.26.
	Sistema PP-1  
	5 380,86
	
	5 380,86

	1.5.27.
	Sistema DŠ-1     
	13 647,57
	
	13 647,57

	1.5.28.
	Sistema DŠ-2   
	10 391,52
	
	10 391,52

	1.5.29.
	Sistema DŠ-3.1       
	4 212,43
	
	4 212,43

	1.5.30.
	Sistema DŠ-3.2  
	5 763,77
	
	5 763,77

	1.5.31.
	Sistema DŠ-4    
	14 085,15
	
	14 085,15

	1.6.
	Šilumos punktas
	32 865,19
	0,00
	32 865,19

	1.6.1.
	Šilumos modelis
	32 865,19
	
	32 865,19

	1.7.
	Elektra
	854 578,85
	11 009,31
	865 588,16

	1.7.1.
	Įvadinės kabelinės linijos      
	114 973,24
	
	114 973,24

	1.7.2.
	Rezerviniai maitinimo šaltiniai                                                                                                           
	40 626,53
	
	40 626,53

	1.7.3.
	Jėgos ir paskirstymo skydai   
	170 943,75
	
	170 943,75

	1.7.4.
	Kabelinės linijos        
	245 910,72
	10 291,81
	256 202,53

	1.7.5.
	Instaliacinės medžiagos
	89 652,32
	717,50
	90 369,82

	1.7.6.
	Šviestuvai      
	177 400,04
	
	177 400,04

	1.7.7.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga      
	15 072,25
	
	15 072,25

	1.8.
	Elektroniniai ryšiai
	539 558,82
	-20 704,86
	518 853,96

	1.8.1.
	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai        
	266 889,69
	-20 704,86
	246 184,83

	1.8.2.
	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos 
	272 669,13
	
	272 669,13

	1.9.
	Gaisrinė signalizacija
	68 421,46
	0,00
	68 421,46

	1.9.1.
	Gaisrinė signalizacija
	68 421,46
	
	68 421,46

	1.10
	Apsauginė signalizacija
	217 122,11
	11 352,45
	228 474,56

	1.10.1
	Apsauginė signalizacija
	174 836,00
	11 352,45
	186 188,45

	1.10.2
	Vaizdo stebėjimo sistema
	42 286,11
	
	42 286,11

	1.11
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	27 857,79
	0,00
	27 857,79

	1.11.1
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	27 857,79
	
	27 857,79

	1.12
	Automatikos dalis
	215 249,77
	0,00
	215 249,77

	1.12.1.
	Pastato valdymo sistema   
	13 021,98
	
	13 021,98

	1.12.2.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas     
	32 494,90
	
	32 494,90

	1.12.3.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas      
	38 632,38
	
	38 632,38

	1.12.4.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas
	44 224,15
	
	44 224,15

	1.12.5.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas   
	23 702,10
	
	23 702,10

	1.12.6.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Pirmas aukštas    
	5 599,89
	
	5 599,89

	1.12.7.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Antras aukštas       
	17 926,99
	
	17 926,99

	1.12.8.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Trečias aukštas        
	3 509,37
	
	3 509,37

	1.12.9.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Ketvirtas aukštas          
	16 443,45
	
	16 443,45

	1.12.10.
	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija                                                                                                     
	10 946,93
	
	10 946,93

	1.12.11.
	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija    
	5 605,75
	
	5 605,75

	1.12.12.
	Šilumos punkto automatizacija      
	3 141,88
	
	3 141,88

	1.13.
	Techninės dujos ir suspaustas oras
	66 233,62
	5 884,54
	72 118,16

	1.13.1
	Techninės dujos ir suspaustas oras
	66 233,62
	5 884,54
	72 118,16

	1.14.
	Baldai
	
	
	

	 2.
	Sklypo plano dalis 
	864 198,74
	9 239,66
	873 438,40

	 2.1.
	Sklypo plano dalis 
	864 198,74
	9 239,66
	873 438,40

	2.1.1
	Projektuojama betono trinkelių danga (V kl. dangos konstrukcija)    
	244 394,71
	
	244 394,71

	2.1.2
	Projektuojama bet. trinkelių danga                                                                                                        
	279 633,79
	9 239,66
	288 873,45

	2.1.3
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsčiųjų takams 
	17 010,55
	
	17 010,55

	2.1.4
	Projektuojama veja  
	36 607,55
	
	36 607,55

	2.1.5
	Esamų dangų ardymas      
	0,00
	
	0,00

	2.1.6
	Bortai, borteliai  
	49 179,60
	
	49 179,60

	2.1.7
	Dangos ženklinimas, kelio ženklai  
	8 291,92
	
	8 291,92

	2.1.8
	Žemės darbai  
	101 321,45
	
	101 321,45

	2.1.9
	Mažosios architektūros elementai 
	76 990,65
	
	76 990,65

	2.1.10
	Teritorijos apželdinimas     
	47 641,07
	
	47 641,07

	2.1.11
	Betoninių ažūrinių  trinkelių danga prie transformatorinės                                                                  
	3 127,45
	
	3 127,45

	3. 
	 Vandens siurblinė 
	128 412,22
	0,00
	128 412,22

	3.1.
	Statinio architektūros darbai
	34 748,77
	0,00
	34 748,77

	3.1.1.
	Cokolio įrengimo darbai 
	1 134,40
	
	1 134,40

	3.1.2.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai        
	15 955,82
	
	15 955,82

	3.1.3.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	6 111,21
	
	6 111,21

	3.1.4.
	Langų įrengimo darbai            
	43,40
	
	43,40

	3.1.5.
	Lauko durų įrengimo darbai        
	2 306,19
	
	2 306,19

	3.1.6.
	Grindų dangos įrengimas   
	2 424,76
	
	2 424,76

	3.1.7.
	Sienų apdailos įrengimas
	4 449,34
	
	4 449,34

	3.1.8.
	Sienų apdailos įrengimas
	2 323,65
	
	2 323,65

	3.2.
	Statinio konstrukcijos
	30 250,84
	0,00
	30 250,84

	3.2.1.
	Pamatų įrengimas
	17 700,00
	
	17 700,00

	3.2.2.
	Gelžbetonio darbai
	2 637,80
	
	2 637,80

	3.2.3.
	Plieninės konstrukcijos
	1 661,77
	
	1 661,77

	3.2.4.
	Mūro darbai
	6 537,57
	
	6 537,57

	3.2.5.
	Grindų įrengimas
	1 713,70
	
	1 713,70

	3.3.
	Vandens kėlimo stotelė
	51 999,36
	0,00
	51 999,36

	3.3.1
	Vandens kėlimo stotelė
	51 999,36
	
	51 999,36

	3.4.
	Šildymas
	695,71
	0,00
	695,71

	3.4.1
	Šildymas
	695,71
	
	695,71

	3.5.
	Vėdinimas
	331,47
	0,00
	331,47

	3.5.1
	Vėdinimas
	331,47
	
	331,47

	3.6.
	Elektra
	6 180,01
	0,00
	6 180,01

	3.6.1.
	Įvadinės kabelinės linijos      
	1 779,99
	
	1 779,99

	3.6.2.
	Jėgos ir paskirstymo skydai   
	2 415,37
	
	2 415,37

	3.6.3.
	Instaliacinės medžiagos
	724,83
	
	724,83

	3.6.4.
	Šviestuvai     
	360,20
	
	360,20

	3.6.5.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga  
	899,62
	
	899,62

	3.7.
	Apsauginė-gaisrinė signalizacija
	1 656,29
	0,00
	1 656,29

	3.7.1
	Apsauginė-gaisrinė signalizacija
	1 656,29
	
	1 656,29

	3.8.
	Automatikos dalis
	2 549,77
	0,00
	2 549,77

	3.8.1
	Automatikos dalis
	2 549,77
	
	2 549,77

	 4.
	Lauko inžineriniai tinklai
	544 610,23
	25 665,55
	570 275,78

	4.1.
	Šilumos tiekimas
	84 200,01
	0,00
	84 200,01

	4.1.1.
	Šilumos tiekimas
	84 200,01
	
	84 200,01

	4.2.
	Elektros darbai
	61 497,75
	0,00
	61 497,75

	4.2.1.
	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos
	9 038,84
	
	9 038,84

	4.2.2.
	Šviestuvai    
	43 121,72
	
	43 121,72

	4.2.3.
	Atramų papildomas įžeminimas   
	9 337,19
	
	9 337,19

	4.3.
	Elektroniniai ryšiai
	5 848,24
	0,00
	5 848,24

	4.3.1
	Elektroniniai ryšiai
	5 848,24
	
	5 848,24

	4.4.
	Vandentiekio tinklai
	120 547,70
	25 665,55
	146 213,25

	4.4.1.
	Vandentiekio tinklai
	120 547,70
	25 665,55
	146 213,25

	4.5.
	Buitinių nuotekų tinklai
	29 064,13
	0,00
	29 064,13

	4.5.1.
	Buitinių nuotekų tinklai
	29 064,13
	
	29 064,13

	4.6.
	Technologinių nuotekų tinklai
	12 726,69
	0,00
	12 726,69

	4.6.1.
	Technologinių nuotekų tinklai
	12 726,69
	
	12 726,69

	4.7.
	Paviršinių nuotekų tinklai
	230 725,71
	0,00
	230 725,71

	4.7.1.
	Paviršinių nuotekų tinklai
	230 725,71
	
	230 725,71

	5.  
	Susisiekimo dalis
	
	
	

	6.
	Ardymo - griovimo darbai (Pastatas – 4H1/p ir vairavimo aikštelė a1)
	9 000,00
	0,00
	9 000,00

	7.
	Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO) dalis (bylos Nr. 140290101-TP-LE)
	
	
	

	8.
	Darbo projekto parengimas
	833 875,14
	0,00
	833 875,14

	9.
	Statybos užbaigimo procedūros
	65 551,51
	0,00
	65 551,51

	 
	IŠ VISO:
	14 432 354,93
	185 527,62
	14 617 882,55

	
	PVM:
	3 030 794,54
	38 960,80
	3 069 755,34

	
	IŠ VISO SU PVM:
	17 463 149,47
	224 488,42
	17 687 637,89

	
	
	
	
	



