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 PRIE 2020-08-20 STATYBOS RANGOS SUTARTIES 
ATITAISYMO (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2022-929)
PAKEITIMAS NR. 1

2022 m. _________   ___ d.
Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. spalio 3 d. sudarant Atitaisymą (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2022-929) (toliau – Atitaisymas) įsivėlė techninė klaida, susitaria:

1. Pakeisti Atitaisymo Priedą Nr. 1 – Įkainuotų veiklų sąrašas (pridedama).
2. Visi kiti Atitaisymo punktai lieka galioti be pakeitimų.
3. Šis Pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Atitaisymo dalis.
4. Pakeitimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
5. Pridedama. Priedas Nr. 1 – Įkainuotų veiklų sąrašas, 5 lapai.
6. Šalių rekvizitai:

	
UŽSAKOVAS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Kodas 111950243 
PVM mokėtojo kodas LT119502413 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
Tel.: +370 5 274 5030
El. paštas: vilniustech@vilniustech.lt    

Rektorius 
Romualdas Kliukas
	RANGOVAS
AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
Tel.: +370 45 505 503
El. paštas: pst@pst.lt   

Generalinis direktorius 
Egidijus Urbonas






















Priedas Nr. 1 

	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Sutarties kaina  Eur                    (be PVM)
	III pakeitimų paketo keitimus
Suma pagal darbų grupes  Eur (be PVM)
	Perskaičiuota kaina įvertinus III pakeitimų paketo keitimus  Eur (be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5

	 1.
	Pastatas
	11 986 707,09
	151 684.32
	12 138 391.41

	1.1.
	Statinio architektūros darbai
	4 920 635,51
	58 668,87
	4 979 304,38

	1.1.1.
	Cokolio įrengimo darbai
	35 361,33
	
	35 361,33

	1.1.2.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	875 135,59
	
	875 135,59

	1.1.3.
	Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	285 770,71
	
	285 770,71

	1.1.4.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	266 284,94
	
	266 284,94

	1.1.5.
	Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio įėjimo įrengimas
	57 933,81
	
	57 933,81

	1.1.6.
	Stogelių įrengimo darbai
	22 686,01
	
	22 686,01

	1.1.7.
	Konsolės apačios ir balkonų įrengimas
	54 039,03
	
	54 039,03

	1.1.8.
	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai
	645 315,10
	24 142,66
	669 457,76

	1.1.9.
	Lauko durų įrengimo darbai
	68 027,61
	
	68 027,61

	1.1.10.
	Grindų dangos įrengimas 
	515 860,80
	
	515 860,80

	1.1.11.
	Sienų apdailos įrengimas
	897 765,09
	20 050,86
	917 815,96

	1.1.12.
	Lubų apdailos įrengimas
	578 994,06
	
	578 994,06

	1.1.13.
	Vidaus langų ir durų įrengimas
	380 787,63
	14 475,35
	395 262,98

	1.1.14.
	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai
	236 673,80
	
	236 673,80

	1.2.
	Statinio konstrukcijos
	2 737 613,80
	44 896,25
	2 782 510,05

	1.2.1.
	Pamatų įrengimas
	210 809,65
	17 602,35
	228 412,00

	1.2.2.
	Gelžbetonio darbai
	1 639 264,44
	
	1 639 264,44

	1.2.3.
	Plieninės konstrukcijos
	239 640,28
	4 170,84
	243 811,12

	1.2.4.
	Mūro darbai
	408 474,80
	
	408 474,80

	1.2.5.
	Grindų įrengimas
	239 424,63
	23 123,06
	262 547,69

	1.3.
	Vandentiekis, nuotekos
	348 644,37
	36 130,91
	384 775,28

	1.3.1.
	Vandens apskaitos mazgas
	5 174,29
	
	5 174,29

	1.3.2.
	Šalto vandentiekio sistema V1    
	39 791,21
	
	39 791,21

	1.3.3.
	Karšto vandentiekio sistema T3 
	35 177,54
	
	35 177,54

	1.3.4.
	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4  
	21 159,53
	
	21 159,53

	1.3.5.
	Gaisrinio vandentiekio sistema V2 
	37 403,76
	
	37 403,76

	1.3.6.
	Buitinių nuotekų sistema F1 
	65 589,71
	30 677,63
	96 267,34

	1.3.7.
	Gamybinių nuotekų sistema F3   
	8 502,32
	3 414,76
	11 917,08

	1.3.8.
	Kondensato nuvedimo sistema 
	12 613,01
	
	12 613,01

	1.3.9.
	Lietaus nuotekų sistema L1   
	12 364,80
	
	12 364,80

	1.3.10.
	Sanitariniai prietaisai   
	110 868,20
	2 038,52
	112 906,72

	1.4.
	Šildymas
	399 777,15
	0,00
	399 777,15

	1.4.1.
	Montavimo darbai 
	184 079,63
	
	184 079,63

	1.4.2.
	Oro užuolaidos  
	11 468,34
	
	11 468,34

	1.4.3.
	Oro šildytuvai  
	11 987,47
	
	11 987,47

	1.4.4.
	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas 
	49 425,63
	
	49 425,63

	1.4.5.
	Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas       
	142 816,08
	
	142 816,08

	1.5.
	Vėdinimas, oro kondicionavimas
	1 558 148,65
	3 384,94
	1 561 533,59

	1.5.1.
	Oro kondicionavimas 
	466 905,80
	
	466 905,80

	1.5.2.
	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos      
	10 025,73
	
	10 025,73

	1.5.3.
	Sistema AHU-1   
	37 720,68
	
	37 720,68

	1.5.4.
	Sistema AHU-2
	50 953,98
	
	50 953,98

	1.5.5.
	Sistema AHU-3
	98 691,86
	
	98 691,86

	1.5.6.
	Sistema AHU-4
	63 795,67
	
	63 795,67

	1.5.7.
	Sistema AHU-5
	86 759,58
	
	86 759,58

	1.5.8.
	Sistema AHU-6
	77 476,90
	
	77 476,90

	1.5.9.
	Sistema AHU-7
	98 809,12
	
	98 809,12

	1.5.10.
	Sistema AHU-8
	61 319,60
	
	61 319,60

	1.5.11.
	Sistema AHU-9
	76 297,01
	
	76 297,01

	1.5.12.
	Sistema AHU-10
	60 827,56
	
	60 827,56

	1.5.12.A
	Sistema AHU-11
	130 050,65
	
	130 050,65

	1.5.13.
	Sistema WC-I-1  
	2 944,43
	
	2 944,43

	1.5.14.
	Sistema WC-I-2
	1 873,21
	
	1 873,21

	1.5.15.
	Sistema WC-I-3
	2 608,26
	
	2 608,26

	1.5.16.
	Sistema WC-I-4
	2 641,48
	
	2 641,48

	1.5.17.
	Sistema WC-I-5
	980,55
	
	980,55

	1.5.18.
	Sistema WC-I-6
	1 959,44
	
	1 959,44

	1.5.19.
	Sistema WC-I-7
	2 557,83
	
	2 557,83

	1.5.20.
	Sistema WC-I-8
	877,49
	
	877,49

	1.5.21.
	Sistema WC-I-9
	1 819,52
	
	1 819,52

	1.5.22.
	Sistema WC-I-10
	1 683,13
	
	1 683,13

	1.5.23.
	Oro nutraukimo nuo technologinių įrenginių sistemos   
	159 268,92
	3 384,94
	162 653,86


	1.5.24.
	Avarinio nutraukimo sistemos     
	2 925,44
	
	2 925,44

	1.5.25.
	Sistema KI-1         
	2 893,51
	
	2 893,51

	1.5.26.
	Sistema PP-1  
	5 380,86
	
	5 380,86

	1.5.27.
	Sistema DŠ-1     
	13 647,57
	
	13 647,57

	1.5.28.
	Sistema DŠ-2   
	10 391,52
	
	10 391,52

	1.5.29.
	Sistema DŠ-3.1       
	4 212,43
	
	4 212,43

	1.5.30.
	Sistema DŠ-3.2  
	5 763,77
	
	5 763,77

	1.5.31.
	Sistema DŠ-4    
	14 085,15
	
	14 085,15

	1.6.
	Šilumos punktas
	32 865,19
	0,00
	32 865,19

	1.6.1.
	Šilumos modelis
	32 865,19
	
	32 865,19

	1.7.
	Elektra
	854 578,85
	11 009,31
	865 588,16

	1.7.1.
	Įvadinės kabelinės linijos      
	114 973,24
	
	114 973,24

	1.7.2.
	Rezerviniai maitinimo šaltiniai                                                                                                           
	40 626,53
	
	40 626,53

	1.7.3.
	Jėgos ir paskirstymo skydai   
	170 943,75
	
	170 943,75

	1.7.4.
	Kabelinės linijos        
	245 910,72
	10 291,81
	256 202,53

	1.7.5.
	Instaliacinės medžiagos
	89 652,32
	717,50
	90 369,82

	1.7.6.
	Šviestuvai      
	177 400,04
	
	177 400,04

	1.7.7.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga      
	15 072,25
	
	15 072,25

	1.8.
	Elektroniniai ryšiai
	539 558.81
	-20 704,86
	518 853,95

	1.8.1.
	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai        
	266 889.68
	-20 704,86
	246 184,82

	1.8.2.
	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos 
	272 669,13
	
	272 669,13

	1.9.
	Gaisrinė signalizacija
	68 421.46
	0,00
	68 421.46

	1.9.1.
	Gaisrinė signalizacija
	68 421.46
	
	68 421.46

	1.10
	Apsauginė signalizacija
	217 122.11
	11 352,45
	228 474.56

	1.10.1
	Apsauginė signalizacija
	174 836.00
	11 352,45
	186 188.45

	1.10.2
	Vaizdo stebėjimo sistema
	42 286.11
	
	42 286.11

	1.11
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	27 857.80
	0,00
	27 857.80

	1.11.1
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	27 857.80
	
	27 857.80

	1.12
	Automatikos dalis
	215 249,77
	0,00
	215 249,77

	1.12.1.
	Pastato valdymo sistema   
	13 021,98
	
	13 021,98

	1.12.2.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas     
	32 494,90
	
	32 494,90

	1.12.3.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas      
	38 632,38
	
	38 632,38

	1.12.4.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas
	44 224,15
	
	44 224,15

	1.12.5.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas   
	23 702,10
	
	23 702,10

	1.12.6.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Pirmas aukštas    
	5 599,89
	
	5 599,89

	1.12.7.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Antras aukštas       
	17 926,99
	
	17 926,99

	1.12.8.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Trečias aukštas        
	3 509,37
	
	3 509,37

	1.12.9.
	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Ketvirtas aukštas          
	16 443,45
	
	16 443,45

	1.12.10.
	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija                                                                                                     
	10 946,93
	
	10 946,93

	1.12.11.
	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija    
	5 605,75
	
	5 605,75

	1.12.12.
	Šilumos punkto automatizacija      
	3 141,88
	
	3 141,88

	1.13.
	Techninės dujos ir suspaustas oras
	66 233,62
	6 946,45
	73 180,07

	1.13.1
	Techninės dujos ir suspaustas oras
	66 233,62
	6 946,45
	73 180,07

	1.14.
	Baldai
	
	
	

	 2.
	Sklypo plano dalis 
	864 198,74
	8 177,75
	872 376,49

	 2.1.
	Sklypo plano dalis 
	864 198,74
	8 177,75
	872 376,49

	2.1.1
	Projektuojama betono trinkelių danga (V kl. dangos konstrukcija)    
	244 394,71
	
	244 394,71

	2.1.2
	Projektuojama bet. trinkelių danga                                                                                                        
	279 633,79
	8 177,75
	287 811,54

	2.1.3
	Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsčiųjų takams 
	17 010,55
	
	17 010,55

	2.1.4
	Projektuojama veja  
	36 607,55
	
	36 607,55

	2.1.5
	Esamų dangų ardymas      
	0,00
	
	0,00

	2.1.6
	Bortai, borteliai  
	49 179,60
	
	49 179,60

	2.1.7
	Dangos ženklinimas, kelio ženklai  
	8 291,92
	
	8 291,92

	2.1.8
	Žemės darbai  
	101 321,45
	
	101 321,45

	2.1.9
	Mažosios architektūros elementai 
	76 990,65
	
	76 990,65

	2.1.10
	Teritorijos apželdinimas     
	47 641,07
	
	47 641,07

	2.1.11
	Betoninių ažūrinių  trinkelių danga prie transformatorinės                                                                  
	3 127,45
	
	3 127,45

	3. 
	 Vandens siurblinė 
	128 412,22
	0,00
	128 412,22

	3.1.
	Statinio architektūros darbai
	34 748,77
	0,00
	34 748,77

	3.1.1.
	Cokolio įrengimo darbai 
	1 134,40
	
	1 134,40

	3.1.2.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai        
	15 955,82
	
	15 955,82

	3.1.3.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	6 111,21
	
	6 111,21

	3.1.4.
	Langų įrengimo darbai            
	43,40
	
	43,40

	3.1.5.
	Lauko durų įrengimo darbai        
	2 306,19
	
	2 306,19

	3.1.6.
	Grindų dangos įrengimas   
	2 424,76
	
	2 424,76

	3.1.7.
	Sienų apdailos įrengimas
	4 449,34
	
	4 449,34

	3.1.8.
	Sienų apdailos įrengimas
	2 323,65
	
	2 323,65

	3.2.
	Statinio konstrukcijos
	30 250,84
	0,00
	30 250,84

	3.2.1.
	Pamatų įrengimas
	17 700,00
	
	17 700,00

	3.2.2.
	Gelžbetonio darbai
	2 637,80
	
	2 637,80

	3.2.3.
	Plieninės konstrukcijos
	1 661,77
	
	1 661,77

	3.2.4.
	Mūro darbai
	6 537,57
	
	6 537,57

	3.2.5.
	Grindų įrengimas
	1 713,70
	
	1 713,70

	3.3.
	Vandens kėlimo stotelė
	51 999,36
	0,00
	51 999,36

	3.3.1
	Vandens kėlimo stotelė
	51 999,36
	
	51 999,36

	3.4.
	Šildymas
	695,71
	0,00
	695,71

	3.4.1
	Šildymas
	695,71
	
	695,71

	3.5.
	Vėdinimas
	331,47
	0,00
	331,47

	3.5.1
	Vėdinimas
	331,47
	
	331,47

	3.6.
	Elektra
	6 180,01
	0,00
	6 180,01

	3.6.1.
	Įvadinės kabelinės linijos      
	1 779,99
	
	1 779,99

	3.6.2.
	Jėgos ir paskirstymo skydai   
	2 415,37
	
	2 415,37

	3.6.3.
	Instaliacinės medžiagos
	724,83
	
	724,83

	3.6.4.
	Šviestuvai     
	360,20
	
	360,20

	3.6.5.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga  
	899,62
	
	899,62

	3.7.
	Apsauginė-gaisrinė signalizacija
	1 656,29
	0,00
	1 656,29

	3.7.1
	Apsauginė-gaisrinė signalizacija
	1 656,29
	
	1 656,29

	3.8.
	Automatikos dalis
	2 549,77
	0,00
	2 549,77

	3.8.1
	Automatikos dalis
	2 549,77
	
	2 549,77

	 4.
	Lauko inžineriniai tinklai
	544 610,23
	25 665,55
	570 275,78

	4.1.
	Šilumos tiekimas
	84 200,01
	0,00
	84 200,01

	4.1.1.
	Šilumos tiekimas
	84 200,01
	
	84 200,01

	4.2.
	Elektros darbai
	61 497,75
	0,00
	61 497,75

	4.2.1.
	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos
	9 038,84
	
	9 038,84

	4.2.2.
	Šviestuvai    
	43 121,72
	
	43 121,72

	4.2.3.
	Atramų papildomas įžeminimas   
	9 337,19
	
	9 337,19

	4.3.
	Elektroniniai ryšiai
	5 848,24
	0,00
	5 848,24

	4.3.1
	Elektroniniai ryšiai
	5 848,24
	
	5 848,24

	4.4.
	Vandentiekio tinklai
	120 547,70
	25 665,55
	146 213,25

	4.4.1.
	Vandentiekio tinklai
	120 547,70
	25 665,55
	146 213,25

	4.5.
	Buitinių nuotekų tinklai
	29 064,13
	0,00
	29 064,13

	4.5.1.
	Buitinių nuotekų tinklai
	29 064,13
	
	29 064,13

	4.6.
	Technologinių nuotekų tinklai
	12 726,69
	0,00
	12 726,69

	4.6.1.
	Technologinių nuotekų tinklai
	12 726,69
	
	12 726,69

	4.7.
	Paviršinių nuotekų tinklai
	230 725,71
	0,00
	230 725,71

	4.7.1.
	Paviršinių nuotekų tinklai
	230 725,71
	
	230 725,71

	5.  
	Susisiekimo dalis
	
	
	

	6.
	Ardymo - griovimo darbai (Pastatas – 4H1/p ir vairavimo aikštelė a1)
	9 000,00
	0,00
	9 000,00

	7.
	Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO) dalis (bylos Nr. 140290101-TP-LE)
	
	
	

	8.
	Darbo projekto parengimas
	833 875,14
	0,00
	833 875,14

	9.
	Statybos užbaigimo procedūros
	65 551,51
	0,00
	65 551,51

	 
	IŠ VISO:
	14 432 354,93
	185 527,62
	14 617 882,54

	
	PVM:
	3 030 794,54
	38 960,80
	3 069 755,33

	
	IŠ VISO SU PVM:
	17 463 149,47
	224 488,42
	17 687 637,87

	
	
	
	
	




