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PRANEŠIMAS
Dėl Objekte atsiradusių nevykdomų ir papildomų darbų

	Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau– Užsakovas) ir UAB „Ekodora“ (toliau– Rangovas) 2022 m. balandžio mėn. 22 d. pasirašė Projekto „Kultūros
paskirties pastatų (UK. KVR 15922) V. Putvinskio g. 64, Kaune, (unikalus Nr. 1992-8022-4015),
modernizavimo ir pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426) V. Putvinskio g. 64, Kaune, fasadų
tvarkybos (remontas, restauravimas) statybos rangos sutartį Nr. ST1-22-72 (toliau – Sutartis) dėl Kultūros paskirties pastatų (UK. KVR 15922) (unikalus Nr. 1992-8022-4015),
modernizavimo ir pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426), fasadų
tvarkybos (remontas, restauravimas) darbų (toliau – Darbai), kurie yra adresu V. Putvinskio g. 64, Kaune (toliau – Objektas). 
2022 m. liepos mėn. 21 d. įvyko atsakingų Šalių susirinkimas (žr. 1 priedą). Susirinkimas buvo inicijuotas Rangovo ir Užsakovo atsakingų asmenų, kuriame dalyvavo statybos dalyviai, siekiant aptarti vykdomus ir būsimus darbus.
Techninio projekto architektūrinėje dalyje buvo numatyta 24 vnt. esamus senus stoglangius pakeisti naujais pagal pateiktus techninius rodiklius. Užsakovo atstovai paminėjo, kad velnių ekspozicijos salėje, kurioje yra esami stoglangiai yra per daug natūralios šviesos ekspozicijoms ir kad Užsakovo poreikiams tikslingiau būtų atsisakyti įrengti naujus stoglangius, siekiant sumažinti natūralios šviesos patekimą į ekspozicijos salę bei padidinti stogo atitvaros šilumos savybes. Projekto vadovas paminėjo, kad šių stoglangių funkcinė paskirtis nėra dūmams šalinti. Prie šio rašto pridedamas susirinkimo protokolas (priedas Nr.1) bei paruoštas stoglangių užtaisymo brėžinys  21-02-25-01/02-TP-SA, Detalė J (Priedas Nr.2). Taip pat pridedama atsisakomų darbų (žiniaraščio žymuo NV1) lokalinė sąmata (Priedas Nr.3) ir papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD2.1) lokalinė sąmata (Priedas Nr.4).
Techninio projekto aiškinamojo rašto 4.4 punkto, lape 11 numatyta “Esamos metalinės kopėčios perdažomos”. Apžiūrėjus esamas evakuacines kopėčias pastebėta, kad metalas stipriai paveiktas korozijos ir jų konstrukcija nėra saugi bei neatitinka galiojančių EN ISO 14122-4 normų (Priedas Nr.5 Fotofiksacija KP). Statybos dalyviai vienbalsiai nutarė, kad esamas kopėčias remontuoti netikslinga ir reikalinga suprojektuoti ir montuoti gaminį atitinkantį šiuo metu galiojančias normas. Pridedama brėžinys, kurį projekto vadovas parengė naujų kopėčių įrengimui (žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Fasadas tarp ašių A-F), (Priedas Nr.6). Taip pat pridedama atsisakomų darbų (žiniaraščio žymuo NV2) lokalinė sąmata (Priedas Nr.7) ir papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD2.2 skaič.) lokalinė sąmata (Priedas Nr.8).
Techninio projekto architektūrinėje dalyje, brėžinyje “Fasadas tarp ašių A-F” norodytas įrašas “įžeminimo remontas”, o projekto kiekių žiniaraštyje numatyta žaibosaugos remontas, kurio kiekis 5 metrai. Esamos žaibosaugos sistemos neįmanoma remontuoti, kad atitiktų galiojančias normas, todėl statybos dalyviai nutarė įrengti naują aktyvią žaibosaugos sistemą. Pridedama atsisakomų darbų (žiniaraščio žymuo NV4) lokalinė sąmata (Priedas Nr. 9) ir papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD5) lokalinė sąmata (Priedas Nr.10).
Techninio projekto brėžinio 21-02-25-01/02-TP-SŽ žiniaraštyje numatyta sutapdinto stogo šiltinimo dalyje “Naujos didesnio skersmens įlajos montavimas (300 m2 aptarnavimas)”. Esama sutapdinto stogo lietaus surinkimo sistema yra vidinio tipo t.y. špižinis vamzdis d150 įmūrytas nešančioje sienoje ir atlikta sienos apdaila dekoratyviniu tinku. Užsakovas paminėjo, jog vidinės sienos atskiruose aukštuose drėksta. Rangovas atliko zondavimą drėkstančiose sienos vietose ties vidinio lietaus surinkimo vamzdžio trasa ir įsitikino, jog esamas špižinis lietaus surinkimo stovas yra paveiktas korozijos ir praleidžia ties jungtimis t.y. esama vidinė lietaus surinkimo sistema yra nesandari. Projekto vadovas parengė naują sprendinį sutapdinto stogo lietaus surinkimo sistemai išoriniu būdu t.y. įvedant du lietaus surinkimo taškus stogo plokštumoje, juos išvedant per fasadą lietvamzdžiais, pajungiant tiesiai į lietaus šulinį kiemo vidinėje stovėjimo aikštelėje. Taip pat numatyta lietaus surinkimo sistemos apsauga nuo užšalimo savireguliuojančiu šildymo kabeliu bei valdymo automatika. Pridedami  brėžiniai (žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Fasadas tarp ašių A-F), (Priedas Nr.6) bei (žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Stogo planas), (Priedas Nr.11). Taip pat pridedama atsisakomų darbų (žiniaraščio žymuo NV5) lokalinė sąmata (Priedas Nr.12) ir papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD1) lokalinė sąmata (Priedas Nr.13).
Kiemo vidinėje pastato pusėje ties ašimi E-E ir 3-3 yra esama senos ventiliacinės sistemos oro paėmimo anga. Senos ventiliacinės sistemos nėra išlikę, įrenginiai išardyti, todėl ši anga yra ženklus šalčio tiltas. Statybos dalyviai nusprendė, kad reikalinga demontuoti senas ventiliacines groteles, apšiltinti angą sulyginant su šiltinamu fasadu bei sumontuoti d315 ortakį apšiltintą ir įrengti groteles. Pridedama brėžinys (žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Fasadas tarp ašių A-F), (Priedas Nr.6).  Taip pat pridedama papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD1, 2 skyrius vėdinimas) lokalinė sąmata (Priedas Nr.13).
Susirinkimo metu šalys priėmė sprendimą dėl šių pakeitimų sudaryti Susitarimą prie Sutarties, bei šiam Susitarimui įpareigojo Rangovą pateikti papildomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas. Rangovas, kartu su šiuo pranešimu pateikia darbų lokalines sąmatas ir kitą techninę dokumentaciją (žr. priedus).
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prašome Užsakovo, vadovaujantis Sutarties 10 punktu, šiuos pakeitimus įforminti susitarimu.

	Pridedama:
1. Priedas Nr. 1 – Susirinkimo protokolas; 
2. Priedas Nr. 2 – Brėžinys 21-02-25-01/02-TP-SA, Detalė J; 
3. Priedas Nr. 3 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV1; 
4. Priedas Nr. 4 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD2.1;
5. Priedas Nr. 5 – Fotofiksacija KP;
6. Priedas Nr. 6 – Brėžinys žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Fasadas tarp ašių A-F;
7. Priedas Nr. 7 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV2;
8. Priedas Nr. 8 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD2.2 skaič.;
9. Priedas Nr. 9 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV4;
10. Priedas Nr. 10 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD5;
11. Priedas Nr. 11 – Brėžinys žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Stogo planas;
12. Priedas Nr. 12 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV5;
13. Priedas Nr. 13 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD1.
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