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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Antano Bartulio, veikiancio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus , (toliau —
UzZsakovas) ir UAB ,Eirta“, atstovaujama direktoriaus Tomo Balciiino veikian¢io (-ios) pagal jmonés
nuostatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai - visi darbai numatyti Techniniame projekte (techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose ir projektiniuose kiekiy ZiniaraS¢iuose), taip pat darbo
projekto parengimas, iSpildomyjy topografiniy nuotrauky parengimas, kadastriniy matavimy
byly parengimas ir statinio (-iy) jregistravimas V] Registry centras, statybos uzbaigimo
procediiry vykdymas, kiti darbai, bei kitos biitinos Sutarc¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos
privalo atlikti Rangovas siekdamas jvykdyti sutartj..

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose rastuose
ir bréziniuose) iSreiksty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui bitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibrézti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyguy 8.2 p. , prieS surasant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

Pakeitimas — Suderintas su UzZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibtidinan¢iy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UzZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

dokumenty patikslinimais, paaiSkinimais ir pataisymais.

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi biiti
parengti prieS numatomo atlikti darbo pradZia.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,

ene—

projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uzbaigima, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasitilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyky-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZiiirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perZiiiros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Ziniarasciai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais Darby kainiais.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos bei paskirties dokumenty nuostatas

ir (arba)

b) nepaZeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanciame statinio projektavima,
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar



prieStaravimy.

1.26. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.27. Veikly sarasas — 1.1 punkte nurodyty Darby Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

1.28. Darby tritkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

1.29. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1 Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Techniniu projektu ,Siauliy lopSelio-darzelio
,»Ziogelis“ mokslo paskirties pastaty (7.11) 1C2b (un. Nr. 2988-5002-4011), 2C2b (un. Nr.
2988-5002-4022), Dainy g. 11, Siauliai, paprastojo remonto projektas“ ir pagal ji parengtu
Darbo projektu atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui Darbus, kaip numatyta Projekte ir
Sutartyje bei iStaisyti defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inZineriniy paslaugy, bitiny
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio
naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas
bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®“ ir Statybos jstatymo
aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasitilymas su Pasitilymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
c) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.5.  Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasiiilymo samatiniai skaiciavimai su pagrindinémis techninémis siiilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;
3.2.7. Subrangovy sarasas.

3.3. Sutartis gali biiti keiciama joje numatytais atvejais ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo (t
VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam pak
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP] reikalavimus.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:



4.1.

4.2.

4.3.

Pavadinimas

3.4.2. PVM

3.4.3. Pradinés sutarties verté

3.4.6. Bauda dél Sutarties
nutraukimo

3.4.7. Delspinigiai dél Darby
vélavimo

3.4.8. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas

3.4.9. Garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo
dokumentas

3.4.12. Delspinigiai dél véluojancio

mokéjimo

| 157290,00 (vienas Simtas penkiasdeSimt

| septyni tiikstanciai du Simtai devyniasdeSimt
: eury 00 ct)

| 906290,00 (devyni Simtai SeSi tiikstanciai du

| 9 ménesiai nuo darby pradZios

O

0629,00 (devyniasdeSimt tiikstanciy
eSi Simtai dvideSimt devyni eurai, 00 ct)

7214

I 10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su
| PVM Banko arba kitos kredito jstaigos

| besalyginé garantija, arba draudimo

| jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas

| Jaidavimas, arba piniginis uZstatas

| 5 proc. nuo statinio statybos kainos.

| Draudimo bendrovés laidavimas,

| iSduotas kartu su laidavimo draudimo
| apmokéjima jrodancia dokumento

| kopija, arba banko garantija, arba
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 14 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieZiiira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. UZsakovas
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4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UzZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesybuy ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti bitinas
inZinerines paslaugas [kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inZinerines
paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uzbaigimo
procediiroms (kad biity surasSytas reikiamas statybos uZzbaigimo dokumentas), organizuoti
statybos uZbaigimo procediiras ir objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti
ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo
grafiko, nurodyto Veikly saraSe, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Darbo
projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai bty atlikti Veikly sarase nustatytais
terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo
pateikti UZsakovui Veiklos ZiniaraScio detalizacija - samatinius skai¢iavimus (lokalines samatas)
ir pagal Veiklos Ziniarastj parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZ popierinio statybos Zurnalo pildyma ir jo prieinamumg visiems statybos
dalyviams, o atvejais, nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ 4 priedo 11 p., uZ elektroninio statybos Zurnalo isigijima,
pildyma ir jo prieinamuma visiems statybos dalyviams. Popierinis Statybos darby Zurnalo
originalas ir elektroninio statybos Zurnalo kopija perduodama UzZsakovui kartu su statybos
uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby saugq ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia).

......

kvalifikacijos atestata.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZitrai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy deél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei ji suderinti
su UzZsakovu.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasi@ilymy pateikimo termino pabaigos (i$ ju ir Darby apimciy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraisSka iki 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apimc¢iy ar kiekiy sumazéjimas
finansine iSraiSka iki 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo ir/ar
treCiyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikiancios jstaigos ir turi uZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo
metu nebiity trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy,
kuriy patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.11.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biti
saugls, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uzZ bet kokj Siy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

6



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi baiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prieS vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova,
kuris patikrina, apZiiri ir, jeigu reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezZiiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmeng
(jei bitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas.
Bandymai turi baiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimq ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Iranga, MedzZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu buidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ ju prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priziGiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini



5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

6.1.

6.2.

6.3.

dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines Rangovo siiilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raSte Rangovui turi biiti nurodomos
nesutikimo priezastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZianCius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokij
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Iranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos
istatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4.5 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty
pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t.y. véluoja atlikti
bet kokia Darby grupe nurodyta Veikly sarase ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui
prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiimg priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkcio salygas.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasSas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiuy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali
biti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis :
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés ;
treciyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UzZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymao.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugq Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiciavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima.

o,

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 3.4.5. p., pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby
vélavima, sumoka UZsakovui netesybas - 3.4.7 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimga ( besalygine ir neatSaukiamq banko garantija arba kitos kredito
istaigos besalyginé garantija, arba draudimo jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas laidavimas)
arba piniginj uZstata, kuris pervedamas i Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UzZsakovui ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraso
abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné — data.
PasiraSant sutartj kiekviena Salis privalo aiSkiai nurodyti Sutarties pasirasymo datq, tai yra
kada konkreciai pasiraSo Sutartj). UZtikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per §j
laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj ir UZsakovui atitenka pasiiilymo galiojimo uztikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja jo iSdavimo ( ar piniginio uZstato 1éSy pervedimo j uZsakovo saskaita ) dieng ir jo
galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatyta Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstatg ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j



7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzius iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
ispéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy

rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir uZtikrinimo dokumenta,
kuriuo uzZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$
tokios treciosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjima UZsakovui.
Reikalavimai uzZtikrinimo dokumentui:

- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo

laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.
Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés priezZiiiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas. arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau bty atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas
Statybos uZbaigimo dokumentas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia
pasalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus truikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos (jei statyba uzZbaigiama suraSant
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8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

statybos uzbaigimo akta) arba iki UZsakovo nurodyto termino (jei statyba uzZbaigiama suraSant
deklaracija apie statybos uzbaigima) privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo
jrenginius, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius. Statinys turi bati Svarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo statinio statybos techninés priezitros vadovui, UzZsakovui ir
komisijai pateikti statinio statybos dokumentacija ir sudaryti tinkamas darbo salygas statiniams
apZzitreti.

Jeigu vykdant statybos uzbaigimo procediiras yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos
privalomieji nurodymai arba UZsakovo nurodymai dél darby kokybés ar bandymy, Rangovas
po tokiy nurodymy gavimo per statybos uzbaigimo komisijos arba UZsakovo nurodyta termina,
privalo organizuoti nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzZbaigimo termino
pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymuy
atlikimo iSlaidy sumag i galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo procediiry trukmé j bendrg Sutarties trukme nejskaiciuojama.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas
ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojimga atliks statinio teisine registracija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaiciavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma)

Siai SutarCiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti nustatytas
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biti nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSc¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta suma atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/ laidavimo raSta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepaSalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UzZsakovas, jvertines/paskaiciaves Darby truikumams paSalinti
reikalingg suma, per protingg terming nuo UZsakovo nustatyto Darby triikumy paSalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymu suma, kuri liko atskai¢ius Darby
trikumy paSalinimui paskaiciuota suma. Jei Darby trukumai paSalinti, ta¢iau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo raSto ar piniginio uZstato,
UZsakovas turi teise visa garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma“ ir naudoti ji defekty
taisymui. Praéjus 3 metams, uzsakovas ,,sulaikyma“ (arba jo likutj) privalo grazinti rangovui.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumga, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skaiciy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:
9.10.1. pagal 10.2 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukS¢iau esancio bido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti aukS¢iau esantj biida, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaic¢iuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sqnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiciavimo taisyklés*“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keic¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keic¢iamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiciamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Ss—A T
SN:A+( > )><(1+ L)
T 100
(1+55)
100

N _ Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
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9.11.

10.1.

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
$ - senas PVM tarifas (procentais)

N _ naujas PVM tarifas (procentais)

e 9.10.3. Sutarties kaina dél statybos sanaudy elementy kainy pokycio gali biti
perziarima jei darby atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratesimu
yra 6 (SeSi) ménesiai ar ilgesnis. Sutarties kaina perzitirima ne anksCiau nei po 3
ménesiy, laikotarpio, skaiiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir véliau gali biti
perZiiirima ne daZnesniu nei 3 meénesiy laikotarpio daznumu. Kiekvienos sekancios
perzitros laikotarpio pradZios Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso (toliau Indeksas)
reikSmé yra paskutinés (ankstesnés) perzZitiros laikotarpio pabaigos Indekso reikSmé.
Atliekant perzitira, pagal Zemiau nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 3
ménesiy laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas
rastu ir patvirtinamas abiejy Saliy parasais.

K =1TIp / Ipy,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Iy — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje;

Ipp — Indekso reiksSmé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiCiama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3 meénesiy
laikotarpj padidéja/sumazéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina perskai¢iuojama
iki perskaiciavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby verte padauginant iS
Indekso pokycio koeficiento. Susitarimas padidinti/sumaZzinti Sutarties kaina jsigalioja
surasius jj rastu ir abejoms Salims patvirtinus jj parasais.
Jeigu Darbai véluoja dél prieZasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratesima, perzitrint Sutartj uZdelsty Darby kaina neperskaic¢iuojama dél kainy lygio
kilimo bet turi bati perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

** T aikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biti
laikomas UzZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumaZinima ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir Jranga.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Pakeitimai turi bati atliekami nepaZeidziant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréZiniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi buti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
UzZsakovu — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaiciavimq (vadovaujantis 9.10.1
papunkdiu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 p. nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus UZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar ju dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, bei
sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudarytg
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, UZsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripaZistami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy
raSty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti Rangovui triikstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
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11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

numatyti, UZsakovui pranesé per Siame punkte nustatytq terminag.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstova dalyvauti nustatant defektus, ju pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy btity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytq
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:
12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,
12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo galiojimo;
12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasa ir nurodytq grafika ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy jvykdymo ir
statybvietés sutvarkymo.
12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tac¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius, baudas ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo
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12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny apie
tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimu:
12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-0s)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydZio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZzZius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uz juos sumokeéti. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting sumga
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UzZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios iS
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — [statymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny tvarkyma.

Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos taip, kaip
jos apibréZiamos Reglamente, [statyme.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsaugg nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti iSkilusia rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga biitina siekiant uZtikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

Kiekviena Salis atsakinga uz savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad
Salis, iStaisiusi ar papildZiusi anksc¢iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kitg Salj
apie tokius pataisymus ar papildymus.

Salis, nustaciusi, kad kita Salis tvarko pagal 3ig Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens
duomenis tvarkancig Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus
pasalinti paZeidimai. PaSalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusia Salj
apie pasmenglmq toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi asmens duomenimis nutraukusi
Salis, jvertinusi i$ kitos Salies gautg informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kitg Salj jvykus asmens duomeny saugumo
paZeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakeiCiami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks paZeidimas gali turéti poveikj
Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju
Salys pagrjstai praSoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisés
aktuose nustatytas su duomeny saugumo pazeidimu susijusias pareigas.

Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ig Sutartj ar prieZiiira
vykdancios institucijos gauna skunda, praneSimg ar raSta, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai
susijes su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis
operatyviai persiuncia tokj skunda, prane$ima ar rasta kitai Saliai ir pagristai bendradarbiauja su
kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrjsta pagalba.

Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uztikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsauga reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36
straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikiancios Salies atliekamu tvarkymu ir
asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.
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15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanc¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susiraSinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieziﬁros funkcijas Imn inforrnaciniq sistemq, kurias Salys naudoja tarpusavio

ene—

pasitelkiami kiti asrnenys susije su Sutartles vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena $alis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su anks¢iau nurodyta informacija privalo
supazindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio paSto adresa jmanoma
identifikuoti gavéja), iSsaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydrasciu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg, data. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Prie sutarties pridedama:
16.2.1. [kainotas Veikly sarasas;
16.2.2 Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma);
16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma);
16.2.4. Atlikty darby akto (forma);

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys i Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
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ir, kaip visiskai atitinkanciq juy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir paraSai:
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UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Kodas 188771865

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbankas, b. k. 73000

tel. 8-41 59 63 14

faksas 8-41 52 41 09

elektroninis pastas: info@siauliai.lt

Antanas Bartulis
( Vardas , pavardé)

Sutarties kuratorius Statybos ir renovacijos skyriaus wvyr.

+37041386452

rolandas.drazdovas@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB ,Eirta“

Vytauto 76A-4, LT-76352 Siauliai

Kodas 300588300

PVM mokétojo kodas LT100002536814
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A.s. Nr. LT47 7290 0000 0946 7735

AB Citadele bankas, b. k. 72900

tel.: 841-547581 ,

el. pastas: eirta.statyba@gmail.com

Tomas Balcitunas
( Vardas , pavardé)

AV.

specialistas Rolandas Drazdovas,

( Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
‘ Atlikty Darby Atlikty ]?arbq Athl.dq Darby
Kaina rupés (etapo) grupés grupés (etapo)
Eil. Darby grupiu (etapy) pagal Sutartj %alli)s (%) nli)l N (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM Darob (%) per atsiskaitoma
a diil(];s atsiskaitoma | laikotarpj suma
P laikotarpj (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 5% be PVM:
Mokama suma:
UZsakovas Rangovas
2022 m. meén. 2022 m. men. d.
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Statybvietés perdavimo-priéemimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygu 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priéemimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktq patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biukle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... Il ceeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeenann eeereeenene d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaljama  ......cccceeceeereerveeeneensuessnenseeens ,  veikiancio
PABAL 1ottt e et e e st e e e aae e e naaeeenraeeennaes , toliau vadinamas Rangovu,
ir [UZsakovo pavadinimas], atStOVALJAMA  .eeevveerveeriieereeneeesieenreeneenns , veikiancio
PABAL i e e , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ........ccccccevieniiniinniieniienieennennne, [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig..........ccceeuveenne Eur
(et eeeeeeeeee ettt sttt s et et et e aenerneeaenas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokeétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Pavadinimas]
[Buveineés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieziaros vadovas
[Vardas, Pavardeé]

[Atestato numeris]

Parasas



PASIULYMAS

SIAULIU LOPSELIO —- DARZELIO »ZIOGELIS“ MOKSLO PASKIRTIES PASTATUY DAINU
G. 11, SIAULIAIL, PAPRASTOJO REMONTO DARBUY PIRKIMUI

2022-10-14
(Data)
Siauliai
(Vieta)

Siauliy miesto savivaldybés administracijai
(Adresatas) .

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA:

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio
asmens kodas (-ai) (jeigu pasiulymgq teikia fizinis asmuo — verslo
ar individualios veiklos pazyméjimo Nr..ar pan.), adresas (-ai)

UAB ,Eirta®
im.k. 300588300
Vytauto g. 76A, Siauliai

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis
okio subjekty grupei (pildoma, jei pasiilymgq teikia tiekéjy grupé)

Asmens,

jgalioto  bendrauti
kontaktiné informacija (vardas, pavarde, tel., faks., el. p., adresas)

su perkandiaja organizacija,

Tomas Balcilinas,
tel. 8676 37188
eirta.statyba@gmail.com
Vytauto g. 76A, Siauliai

INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIY PAJEGUMAIS TIEKEJAS
REMIASI, KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

(nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo

atveju)

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity akio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)

Eil.
Nr.

Ukio subjekto
pavadinimas, juridinio
asmens kodas, adresas

Nuoroda j skelbimo apie pirkima punkto
salyga, kuriai atitikti remiamasi iikio
subjekto pajégumais

Sutarties objekto dalies,
perduodamos vykdyti
subtiekéjui, apraSymas

I,

Mindaugas Kiesas,

111.1.3) techniniai ir profesiniai pajégumai

YS spec. darby vadovas

a/k 38510031437, (pirkimo dokumenty 26.2.2 p.) Darby sritims:
kvazisubtiekéjas Statinio VN, SVOK
2. | Antanas Jurkaitis, I11.1.3) techniniai ir profesiniai pajégumai | YS spec. darby vadovas
a/k 35801171163, (pirkimo dokumenty 26.2.2 p.) Darby sritims:
kvazisubtiekéjas Statinio elektros inZineriniy
sistemy jrengimas
3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA
VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)
Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, apraSymas




4. PASIULYMO KAINA

4.1. Pasiiilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiiilymuose kainos nurodytos uZsienio valiuta,
jos turés biiti perskai¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uZsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio Europos Centrinis
Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatoma ir skelbiamg orientacinj euro ir uZsienio valiuty
santyk] pasitilymy pateikimo dieng.

4.2. Apskaigiuojant kaing, turi biti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkangioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy iSlaidy, jei pirkimo dokumentuose
aiskiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasiiilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasililyme turi nurodyti kaing su
PVM. Pasiiilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai
mokes&ius reguliuojandiy jstatymy ir jy jgyvendinamujy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekts, S§is mokestis
jskai¢iuojamas j pasiiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskai€iavo pateikiant pasialyma, palyginimo tikslais
iskaiGiuoja pati perkanéioji organizacija). | pasiiilymo kaing privalo bati jskai¢iuoti visi mokesciai bei
visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, darbo jegos,
mechanizmy ir medZiagy kaina, transporto ir visos kitos ilaidos, jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias
su darby atlikimu pagal $ias pirkimo salygas, ir kitos i§laidos sutarciai jvykdyti.

4.3. Jeigu pasiiilyme nurodyta kaina, iSreikita skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
7odziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta ZodZiais.
4.4. Visos pasiiilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi buiti nurodomos dviejy

skaigiy po kablelio tikslumu. Jei treias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaiCius po kablelio
paliekamas koks yra, jei tre¢ias skai¢ius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrgjj skaiiy po kablelio padidiname
vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki $imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtuju bus 3,12.

Eil. o . Kaina Eur be
Nr. Pirkimo objektas PVM

1 2 3

1 Siauliy lopselio — darzelio ,,Ziogelis* mokslo paskirties pastaty Dainy 749 000,00

g. 11, Siauliai, paprastojo remonto darbai

PVM (21 proc.), Eur 157 290,00
Bendra pasiiilymo kaina su PVM, Eur 906 290,00

Pasiilymo kaina Eur su PVM ZodZiais: Devyni Simtai SeSi tukstanciai du Simtai devyniasdeSimt Eur.
00 ct.

4.5. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

4.6. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius islaidy technologiskai biitiniems
procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techningje dokumentacijoje, laikoma kad $iuos darbus
pasiiilyma pateikes dalyvis atlieka savo saskaita.



S. PRIDEDAMI DOKUMENTALI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Eil Dokumentas Lapu konfidencialios konkreti informacija
Nr. skaicius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. | EBVPD (3 priedas) - Eirta 14 Ne
2. | Igaliojimas — Z. Butkevi€iené 1 Ne
3. | Pasiulymo garantas
(uzstatas — 2000,00 Eur.) 1 Ne
2022-10-11 mokéjimas Nr.96 02

PasiraSydamas §j pasialymg, tvirtintu, kad:

ecsu susipaZines su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojandiais Lietuvos Respublikos
jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
jtakos bet kokiems tarp perkan&iosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems
i§ 8io pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis ir procedtiromis,

e pasiiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e patvirtiname, kad bendrové neatitinka Vie3uyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalies 1, 2
punkty reikalavimy. Prekiy (jy sudétiniy daliy) kilmes Salis néra i$ valstybiy ar teritoriju, nurodyty
Viedyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame saraSe nurodyty valstybiy ar teritorijy
/paslaugos néra teikiamos i§ VieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sgrade

-

nurodyty valstybiy ar teritoriju; > 9.
e pasiiilymas galioja 3 ménesius nuo pasiiilymy pateikimo.g@ E’rﬁ/u—tsrrﬁ'i'no pabaigos.

Tomas Bal¢iiinas
(Vardas, pavarde)

Direktorius
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas)
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