STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. VP-119
DEL GYDYMO PASKIRTIES PASTATU-POLIKLINIKOS (UNIK. NR. 7896-6001-3018 IR
UNIK. NR. 7896-6001-3142), KALNO G. 40, 'l‘]iLgll‘F M., KAPITALINIO REMONTO
DARBU PIRKIMO

2022 m. gruodzio 30 d.

Viesoji jstaiga Teliy rajono pirminés sveikatos prieZiuros centras, juridinio asmens kodas 180377128,
kurio buveine jregistruota adresu Kalno g. 40. LT-87134 Telsiai (toliau — UZsakovas), atstovaujama
vadovo pavaduotojos medicinai Violetos Silinskienés ir

UZzdaroji akciné bendrove .,Teldiy meistras™, juridinio asmens kodas 180263021, kurios buveine
iregistruota adresu Mazeikiy g.3. LT-87101 Telsiai (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus
Ramuno Gedgaudo,

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudare Sia Statybos rangos sutartj(toliau
— Sutartis).

SAVOKOS

% 8 Darbai — darbo projekto parengimas ir statybos darbai (i§skyrus oro kondicionavimo
sistemos Nr. 3 ir Nr. 4 ir su jy jrengimu susije darbai pagal techninio projekto oro
kondicionavimo dalj) pagal techninj projekta ,.Gydymo paskirties pastaty-poliklinikos
(Unik. Nr. 7896-6001-3018 ir Unik. Nr. 7896-6001-3142), Kalno g. 40, Telsiy m..
kapitalinio remonto projektas™ (toliau — Techninis projektas), kadastriniy matavimy
bylos su patikra parengimas, geodeziniy matavimy atlikimas.

1.2, Darby pradzia — darbo diena, einanti po statybvietés perdavimo Rangovui (statybvietés
perdavimo — priemimo akto pasiraSymo) dienos.

1.3. Darby atlikimo terminas — Darbai turi buti atlikti per 8 (astuonis) ménesius nuo
statybvietes perdavimo (statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiragymo) dienos.
Saliy ragytiniu susitarimu dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, Darby
atlikimo terminas gali buti pratgsiamas vieng kartg ne ilgesniam kaip 2 (dvicjy) ménesiy

laikotarpiui.

1.4, Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas. patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2.
papunkciu.

L5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.5, 3.4 papunkéiuose nurodyta Sutarties kainos

dalis, kurig UZsakovas pagal Sutartj sumoka Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty
Darby perdavimo UzZsakovui, jeigu Rangovas pateikia motyvuota prasyma UZsakovui
del I8ankstinio mokéjimo taikymo, o UZsakovas priima sprendima tokj pradyma tenkinti.

1.6. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti
Iskai¢iuojamos negautos pajamos.

| s Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).
1.9. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy. apibudinanéiy Darbus, keitimas, Uzsakovo

nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢* reikalavimais.
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Projektas:

1.10.1. Statinio techninis projektas (loliau —Techninis projektas)— Techninis
projektas ,,Gydymo paskirties pastaty-poliklinikos (Unik. Nr. 7896-6001-3018
ir Unik. Nr. 7896-6001-3142), Kalno g. 40, Telsiy m., kapitalinio remonto
projektas™. Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai
detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas UZsakovo
projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra $ios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui. Jeigu vie§ojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai
buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaidkinimus,
pataisymus iki pasiolymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi buti
pakoreguotas ir Techninis projektas:

1.10.2. statinio darbo projektas (loliau —Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa. kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai
ir pagal kurj atlickami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo
projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais statybos laikotarpiu tik
perkamiems Darbams.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemongés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
Irengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo konkursui pateiktas pasiulymas dél Darby atlikimo su
priedais.

Rangovo personalas visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuol statinio statybos techning priezitrg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
stalomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiuros vadovams ir priZitrintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei
MedZziagos, ir kurios ribos apibreziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiulyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutarti ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visigko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutarlyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

-

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta
Rangovui uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
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(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1) nepazeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. projekto
ekspertize™ nustatyta dokumenty vir§enybe deél Techninio projekto dokumenty
neatitikimy ar prieStaravimy.

UZzsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lictuvos Respublikos statybos istatyme ir Lictuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nuslatytg Darby atlikimo termina
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje b
1taisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UzZsakovas jsiparecigoja sudary
Rangovul butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatytla tvarka priimti tinkam
atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytom
salygomis ir tvarka.

Darbai vykdomi adresu: Kalno g. 40, Tel$iai, TelSiy r. sav.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Rangovo pasiulymas su priedais.
3.2.3. Techninis projektas:
(i)  techninés specifikacijos.

(i)  aiSkinamieji rastai,

(iii)  bréziniai.
3.2.4. Subrangovy sgrasas;
3.2.5. kit Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buti keiciama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimu jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo proceduros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:
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Uzsakovo skiriamas asmuo:

- uz Sutarties vykdyma
_- uZ Sufarties vieSinima

Delspinigiai del véluojancio
mokéjimo

Taip, kaip nurodyta Sutarties 1.2, 1.3
papunkéiuose

+ 0,02 % veluojamy atlikti Darby vertés

per diena

Eur

| [suma skaiciais ir ZodZiais, 5 proc.

- Sutarties kainos su PVM /

ZodZiais | eury

Iki 30 % Sutarties kainos

- 30 dieny nuo atsiskaitymo dokumenty

| patvirtinimo dienos

Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretus modeliai, konkretus procesas ar
prekes Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga
ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybes

MedzZiagas, [ranga ar Mechanizmus.

Nei viena i$ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darbus, kuriuos atlieka

Rangovo pasirinkti Subrangovai.

Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios §ventés diena,
tai termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra

perduodama Salims pasirasant

Statybvictés

perdavimo-priémimo aktg STR

1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® nustatyta tvarka.
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4.10

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés pricZiuros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®
vykdys Darby techning prieziura. Statinio statybos techninés pricziuros funkcijai atlikti
negall buti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiant] dokumenta bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, parai$kas, dalyvauti posédZiuose, bendradarbiauti rengiant Darbo
projekta ir vykdant Darbus bei organizuoti Statybos uzbaigimo procedura. Uzsakovas
privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirtuy nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
vieSuju pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltes. UZsakovas atsako tik uz realiai Rangovo patirtus ir jrodytus nuostolius
ir neatsako uz su Sia Sutartimi susijusius bet kokius netiesioginio ar atsitiktinio pobudZio
Rangovo nuostolius, jskaitant nuostolius, susijusius su negautomis pajamomis, verslo
vertés sumaz€jimu ar netekimu.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy

Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,

bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triakumus, nedelsiant apie tai pranesti

Rangovui.

UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas apdailos darbams naudoty tik i$ anksto

su Uzsakovu suderinty specifikacijy Medziagas, Darbus vykdyty pagal Techninj

projekta, Rangovo pasiulyma, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty

reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto, Rangovo pasitlymo,

nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ rastu

reikalauti Salinti defektus. vykdyti jsiparcigojimus. nepriimti nekokybiSkai atlikty

Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Darby defekty

pasalinimo arba paSalinti trukumus treé¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita, uz

sutartiniy isipareigojimy pazeidimus taikyti Sutartyje numatyta atsakomybe.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.8.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i8skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.8.2. klaidos, netikslumai ar truokumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.20
papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.

UZsakovas turi teise, be Rangovo sutikimo i$skaiéiuoti, 1§ pateikty apmokéjimui sumy

susidariusius delspinigius ir baudas.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas Sutartyje nustatytais terminais privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir
uzbaigti Darbus pagal Sutartj. vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais,
nepazeisdamas Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, istatymy jgyvendinamuyjy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma.
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projektas rengiamas vadovaujant atestuotam projekto vadovui su kvalifikuotais
specialistais.

Rangovo parengta Darbo projekto dalis perkamiems statybos darbams turi biti pateikta
Statinio statybos techninés prieZiuros vadovui patvirtinti, kuris. ne véliau kaip per 14
dieny turi:

5.3.1 pranedti, kad parengta Darbo projekto dalis neatitinka Sutarties (ir nurodyti,
kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo sgskaita istaisyti ir
pateikti pakartotinai perZitrai, arba

5.3.2 pranesti Rangovui, kad parengta Darbo projekto dalis patvirtinta.

Jeigu per nustatytg terming Statinio statybos techninés prieZiuros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas turi teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyly uz savo paties
veiksmus ar neveikima. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu Darby, kuriems nustatyti
defektai/trukumai, atlikimui buvo pasitelkes Subrangova (-us), tokiu atveju uz Darby
defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais)
UZsakovui atsako solidariai.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija. kuria Rangovas.
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo.
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. jsk. Techninio projekto
dokumentus ir duomenis. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant butinus Sutariai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas iki pasialymo pateikimo turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti.

Darby faktiniy kiekiy svyravimas jeigu Darby apimtis nevirsija 5 procenty, skaiiuojant
nuo pradines Sutarties vertés. — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo savo saskaita pasalinti i§ Statybvictés visas
statybines atliekas ir Siuk$les, sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir
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nereikalingus Rangovo jrengimus, valyti ir prizitréti patekimo i Statybviete kelius,
koridorius, laiptines ir aplinkg nuo $iuk3liy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos
tokios patekimui } Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugis,
pazenklinti jspejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo uztikrinti Rangovo pasiilyme nurodyty
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus sudaranéiy priemoniy igyvendinima
Sutarties vykdymo metu. U2 kiekviena nustatyta pasiilyty ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijus sudaranciy priemoniy (isipareigojimas darbus vykdyti taikant
aplinkos apsaugos vadybos sistema - kriterijus ..Aplinkosaugos kriterijus (T1);
isipareigojimo paskirti statybos darby vadovu specialista, j kurio patirtj buvo atsizvelgta
vertinant pasialymo ekonominj naudinguma — kriterijus ,,Statybos darby vadovo patirtis
metais (12)*) nejgyvendinimo ir / ar netinkamo jgyvendinimo atvejj Rangovas privalo
sumoketi Uzsakovui 10 000 Eur dydZio bauda. Baudos sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo prisiimty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Rangovui pakartotinai
nejgyvendinus Rangovo pasiulyme nurodyty ckonominio naudingumo vertinimo
kriterijus sudaranc¢iy priemoniy, UZsakovas turi teise taikyti baudg pakartotinai,
kiekvieng ménesj iki kol nejgyvendinimo ir / ar netinkamo jgyvendinimo atvejis bus
paSalintas, arba nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar alia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prictaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota
vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo
Imonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personaly,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo clgesiu kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiulyme, tuomet busimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
pirkimo dokumentuose. Rangovas turi teis¢ pakeisti pasitlyme nurodyta statybos darby
vadovg jam susirgus, susizalojus, patyrus trauma ar atsisakius eiti statybos darby vadovo
pareigas. naujai paskiriamas statybos darby vadovas turi turéti patirti, ne maZesne, nei
pasiulyme nurodytas statybos darby vadovas.

Atsizvelgiant j tai, jog Rangovo kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla viegojo
pirkimo vykdymo metu buvo tikrinta ne visa apimtimi, Rangovas privalo uztikrinti, kad
Darbus atliks (Sutartj vykdys) tik tokig teise¢ turintys asmenys (jskaitant ir Subrangovus)
(VPI35str.2d. 3 p.).

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekie ir Rangovo pasitlyme nustatytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziuros vadova, kuris patikrina,
apzitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas
ar statybos darbus apie tai nepranesdes Statinio statybos techninés prieZiuros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés prieziiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
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privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
veliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirupinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbuy jvykdymo
dokumentus (ispildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei Kkiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos technineés priezitros vadovui prie§ atlickant
bandymus), eksploatacijos ir prieZiaros nstrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneSti Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybe ar Darbo projektas yra su tritkumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti
ta Darbo projekto dalj, Irangg, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trukumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu budu paZeide Sutart], ir atleidzia Uzsakova nuo Sios
atsakomybes treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
y g )

priezitros ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis remontuojamame

objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma Zzala arba jie
prarandami. kai uZ jy prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i$taisyti praradimus
ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi buti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galety naudoti, priziureti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Irangg. Instrukcijose turi buti apragyta visa mechaniné ir elektriné iranga, tickta
arba lrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos [rangos techniniai pasai,
sertifikatal ir kiti butini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lictuvos
Respublikos statybos istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti. leisti, kad buty paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.
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Rangovas jsipareigoja ne véliau. negu Sutartis pradedama vykdyti, pranesti UZsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarage (3.2.4
papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apic minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apic naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas
UZsakovg. Gaves tokj praneSima ir jvertings Rangovo sialyma, UZsakovas, jei sutinka,
kartu su Rangovu protokolu iformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia busimojo subrangovo kvalifikacija pagrindziancius
dokumentus, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad busimas
Subrangovas juos atitinka. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél
teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi.
Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Rangovui nutraukus Sutartj nesant Uzsakovo kaltés ar UZsakovui nutraukus sutartj dél
Rangovo kaltes, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas per 14 dieny atlyginty
UZsakovo del Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius kuriy nepadengia Sutarties
1vykdymo uZztikrinimas.

Rangovas per 12 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo privalo parengti ir pateikti UZsakovui
ir Statinio statybos techninés priezitros vadovui pasitilytos Darby kainos i3skaidyma.

Rangovas privalo darbus organizuoti taip, kad dél Darby atlikimo jstaigos veikla nebuty
visiSkai nutraukta. Darbai numatyti vykdyti veikian¢ioje istaigoje. Bus galimybe¢
organizuoti dalinj medicininés veiklos sustabdyma tik del darby susijusiy su patekimu }
atskirus kabinetus ar jy remontu (langu keitimas, oro kondicionavimo sistemos
montavimas ir Kiti susij¢ darbai).

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminai yra nustatyti Sutarties 1.2, 1.3 ir 1.4 papunkdiuose. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas ne veliau, kaip per 12 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, teikia
Uzsakovui derinimui  Darby atlikimo grafika, parengtg vadovaujantis Rangovo
pasiilymu, Techninio projekto duomenimis. Saliy patvirtintas Darby atlikimo grafikas
yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas Darbus vykdo pagal Darby atlikimo grafika. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti Darby atlikimo grafika kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby
atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby ciga arba Rangovo
prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny neprane$a Rangovui, kad koreguotas Darby
atlikimo grafikas neatitinka Sutartics. Rangovas privalo taip pat koreguoti Darby
atlikimo grafika, jei UzZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka
Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas dél savo kaltés nutraukia Darbus, véluoja atlikti Darbus ir yra pagrindo
manyti, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymu, pateisinan¢iy Darbu vélavima, Uzsakovas gali jteikti
pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyt
Darbus bei taikyti Sutartyje numatyta atsakomybe. Jeigu Rangovas, gaves tok]
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prane$img, nesi¢cmé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antra
prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunk¢io salygas. Si salyga netaikoma, jei
veluojama dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir. kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés. del kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta).
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

veluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

tre¢iyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta:

butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darbu viesajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas;

fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvieteje. ir ty kliu¢iy ar salygy Rangovas nebuty gal¢jes pagristal
numatyti;

bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

kitos aplinkybes, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai arba ju dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai ar jy dalis atnaujinami
isnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdymg darbai
atlickami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dalj Rangovas privalo priziuréti,
sand¢liuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba 7alos. Jei numatoma ilgesne kaip 3
ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atlickami statinio
konservavimo darbai, sickiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas,
inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniu veiksniy poveikio, uZtikrinti
zmoniy sauga Statybvietéje ir i8vengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams
atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaifiavimais arba
konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg 1 pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokejima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darbuy
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velavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo privalo pateikti
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg - Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima arba j UZsakovo nurodyta
banko saskaitg pervesti uZtikrinimo vertés pinigy sumg ir Uzsakovui pateikti tai
patvirtinantj dokumentg. Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Jei Rangovas per
81 laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké
sudaryti Sutart]. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja uZtikrinimo dokumento
idavimo dieng arba atitinkamai nuo uZtikrinimo sumos pervedimo j UZsakovo nurodyta
banko sgskaita ir turl galioti ne maziau kaip 60 dieny nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba
Rangovas ve¢luoja uzbaigti darbus, atitinkamai ne véliau, kaip per 7 (septynias) darbo
dienas nurodyty aplinkybiy paai$kéjimo, turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas. Rangovas uztikrina, kad pratesiant Sutarties jvykdymo
uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas bty
neuztikrintas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai turi atitikti Sutarties 6, 7 prieduose pateiktas
formas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti besglyginis ir neatSaukiamas,
iSmokamas pagal UzZzsakovo pirmagjj ra$tiSka reikalavima mokeéti, reikalavimo
nepagrindziant, ta¢iau nurodant, kokie Rangovo sutartiniai jsipareigojimai buvo
nejvykdyti (netinkamai jvykdyti). Prie§ pateikdamas Sutarties uztikrinima, Rangovas jo
formag ir turinj turi rastiskai suderinti su Uzsakovu (gauti rastiska pritarima turiniui).

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimuy, UzZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas pasibaigus jo galiojimo terminui (arba
anksciau, jei tampa nebereikalingas) Rangovui rastiskai pareikalavus per 5 darbo dienas.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi
pateikti dokumenty, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal Sutart] (Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar
draudimo bendrovés laidavima). Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjimg UzZsakovui. Defekty Salinimo
uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buti ne mazesné kaip 3
procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas pagal pirma
parcikalavimg ir turi galioti ne trumpiau, nei pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj. iskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami ir,
8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
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Rangovas, uzbaiggs Darbus, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu del Darby
perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis i Statinio statybos technines priezitros
vadova.

Darby perdavimo-pricmimo akta parengia Rangovas. kartu pridédamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenta, pagal 7.5. papunktyje nustatytus
reikalavimus.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos technines prieziuros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1.p. ir Darby perdavimo-pri¢émimo akta pagal 8.2. p.. per 14 dieny:

8.3.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzitrg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziuros vadovas Darby perdavimo-pricmimo akte
nurodo, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty,
kuric neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi
buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buti paSalinti.
Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos.
Darby perdavimo-priemimo akte turi buti nurodoma iki kada defektai turi buti
pasalinti.

8.3.2. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezitros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta technologiskai buting laika Uzsakovui
suteikia teis¢ paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo
islaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

8.3.3. radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus. kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby
perdavimo-priemimo aktas ir (arba) praneity, kad nepateiktas 8.2. papunktyje
nurodytas privalomas dokumentas ir Darbai negali buiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.3 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai 13
esmeés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi buti laikoma. kad Darby perdavimo-
priemimo aktas buvo i3duotas paskuting to laikotarpio diena.

Pasiradius Darby perdavimo-priémimo aktg UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieziuros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis
i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo
procedaros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo ju, kad kuo grei¢iau, bet
ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, buty atliktos statybos uzbaigimo proceduros
ir suradytas Statybos uzbaigimo aktas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai
(jei reikia paalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti
reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti 18
Statybvietées visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi buti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apziuréti, skirti buting reikalinga transporta
bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.
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Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai.
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo
komisijos nurodylg terming, atsizvelgiant  tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti komisijos nustatytus defcktus. Defekty
neiStaisymas ir bandymuy neatlikimas per §i terming UZsakovui suteikia teise ki
Statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba)
isskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i3laidy suma 15 galutinio mokéjimo
Rangovuli.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo proceduros
laikotarpis, vir§ijantis 8.5 papunktyje nustatytg 35 dieny termina ir (arba) 8.6 papunktyje
nustatyty 28 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, i bendra Sutarties trukme
nejskaiiuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidzia 8.5 papunktyje jam nustatyta termina kreiptis j Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekeija. tai Rangovas turi teise reikalauti sumokéti
galutinio mokejimo sumg neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaiduy
sumos pagal 8.6 papunktj. Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo 8.6 papunktyje
nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir
15taisyti nustatytus defektus.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 343 347,02 (Trys Simtai keturiasdesimt trys takstanciai trys Simtai
keturiasdesimt septyni eurai 02 cnt) Eur su PVM. PVM sudaro 59 589,15
(Penkiasdesimt devyni titkstanciai penki Simtai astuoniasdeSimt devyni eurai 15 cnt.)
Eur. Jei suma skaic¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma 7odZiais.

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo —
pardavimo sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika, $ioje Sutartyje
taikomas kainos apskai¢iavimo budas — fiksuotos kainos su perziura. Bet koks kiekis.
kuris gali buti nustatytas Techninio projekto dokumentuose (sanaudy kiekiy
Ziniara§¢iuose) yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darbu, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Rangovas per 12 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo privalo parengti ir pateikti UZsakovui
ir Statinio statybos techninés pricZiaros vadovui pasiulytos Darby kainos igskaidyma.
UZsakovas, patvirtindamas apmokéjimo suma, gali atsizvelgti j ta i8skaidyma, taéiau
neturi buti jo saistomas.

Sutarties kaina mokama Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikty darby
procentinj kiekj.

Jeigu Rangovas pateikia motyvuota pradyma UZsakovui dél I$ankstinio mokéjimo
taikymo, o UZsakovas priima sprendimag tokj praSyma tenkinti, Rangovui gali buti
atliktas [Sankstinis  mokejimas, kurio dydis nurodytas Sutarties 3.4 papunktyije.
[Sankstinis mokejimas gali buti atlickamas tik Rangovui pateikus T§ankstinio mokéjimo
uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta). Rangovui
sumoketas ISankstinis mokéjimas turi buti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol
[Sankstinis mokéjimas bus graZintas
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Tik UzZsakovui pasiraSius atlikty darby aktus Rangovas per 5 darbo dienas pateikia
sgskaitg faktira. Saskaita faktara pateikiama informacinés sistemos ,.E. saskaita™
pricmonémis.

Galutin] mokejima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-
priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, UZsakovui raStiSkai patvirtinant toki defekty istaisyma.

Uzsakovas privalo moketi Rangovui:

9.8.1. Isankstinio mokéjimo sumg po [3ankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos
arba draudimo bendroves laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo
dienos. Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai idankstinis
mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.8.2. Apmoke¢jimas uz Darbus vykdomas pagal pateikta Darby perdavimo-priémimo
akta ir PVM saskaitg-faktirg per 3.4 papunktyje nurodytg apmokéjimo terming,
skai¢iuojamag nuo Rangovo informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis pateiktos
saskaitos faktiros gavimo dienos. Saliy sutarimu apmokéjimo terminai gali buti
keiCiami, taCiau bet kuriuo atveju apmokéjimo terminai negali buti ilgesni, nei Projekty
administravimo ir finansavimo taisykliy pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios
situacijos paskelbimu.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti
koreguojama papildomu/ keiciamy/ nevykdomy Darby kainos, apskai¢iuojamos zemiau
nurodytais budais, nustatant auks¢iau esanc¢io budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant
galimybés taikyti auk$ciau esantj buda, gali buti taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darbu kaing, jei imanoma:
- pritaikant Jkainotuose sanaudy kiekiy Zziniaras¢iuose nurodytus darbuy jkainius, arba

- i8skaic¢iuojant kainos dalj ir lkainuotuose sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose numatyto
tkainio ar [kainuotuose sanaudy kiekiy ziniarasc¢iuose ikainotos atskiros Darby
sudedamosios dalies, vadovaujantis Sio papunkcio b) pastraipoje nurodytu budu arba

- pritaikant lkainuotuose sanaudy kiekiy ziniara$¢iuose numatytus panaSiy darby
ikainius, vadovaujantis §io papunkéio b) pastraipoje nurodytu budu. Panasus darbas yra
panaSaus pobudzio ir (arba) atlickamas panaSiomis salygomis kaip kuris nors kitas
Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panagius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusiy mokesciy,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy, statybvietés sanaudas) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) i8laidas pagal Metodikos (Viesuju pirkimu tarnybos direktoriaus 2019
m. sausio 24 d. Isakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika.
Toliau — Metodika) priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.
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9.9.2. Jei Darby faktinis kickis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kickiy (skaiCiuojant
pinigine verte) daugiau kaip 5 procentus, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés.
Sutarties kaina kei¢iama dél visy darby kiekiu, vir$ijanciy 5 procenty skirtumo riba.
atlickant Sutarties keitimg nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apiméiy) keitimo salygas.
nurodytas Metodikos 11l skyriuje. Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir
tvirtinimo procedura atliekama analogiskai pagal Pakeitimy procedura, nurodyta 10
skyriuje.

9.9.3 padidejus arba sumazéjus pridetinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lictuvos
Respublikos pridetinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teises aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo
kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formule pasikeitus PVM tarifui:

(S, ' ’42 (1 /4 )
a+-sy 10

100

S - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy =A4

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T.s - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.4. Sutarties kaina privalo buti perskai¢iuojama kas $e$i meénesiai skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie lLictuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbtas statybos sgnaudy elementy kainy pokytis (pagal statiniy tipa —
visi statiniai) yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikty iki perskai¢iavimo dienos Darby verté
(neiSmoketa Sutartics kainos dalis) didinama/mazinama tick procenty, koks yra statybos
sanaudy elementy kainy pokytis. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing
isigalioja surasius ji rastu ir abiem Salims patvirtinus paragais.

Atsizvelgiant | tai. kad pagal Sio arba kity papunkéiy nuostatas, bet kuris kainy kilimas
arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi buti laikoma, kad | Sutarties kaing jau
yra jtrauktos sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainy kilimams arba
kritimames.

9.9.5. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.9.3. ir 9.9.4 papunkéius, atitinkamai
pakeiCiama ir Pradinés sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal VP] 89
straipsnj, atsizvelgiama j pakeista Pradinés sutarties verte.

Jeigu Rangovas negauna moké¢jimo, Sutarties salygy 9.8. papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas
3.4 papunktyje.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui ra$tu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
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tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti
nepagristiems mokejimams Subrangovui tri$aléje sutartyje nustatyta tvarka.

PAKEITIMAI

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatlickant naujos pirkimo
proceduros VieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir
tvarka. Kitais atvejais Sutarties pakeitimui atlikti turi biti atliekama nauja pirkimo
procedura pagal Vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.2.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus:

10.2.2. bet kurio atskiro darbo atsisakyma arba Daby apimties sumazinima;
10.2.3. Darby kokybes ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;
10.2.4. Bet kurj papildoma darbg, Iranga, MedZiagas arba Darby apimties

padidinima;

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimy)
aktu, bréziniais (jskaitant Projekto ar jo dalis korektura pagal nauja
laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés priezitros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo priezitros vadovo paraSais, bei raStu
suderinti su UZsakovu.

Atlickant pakeitimus pagal VPI 89 str.1 dalies 1 punkto nuostatas Pakeitimy bendra verté
turt nevirSyti 30 procenty Pradinés sutarties vertés ir gali buti atlickami, jeigu jais
nekei¢iamas Sutarties pobudis, esant bet kuriai i§ §iy aplinkybiy:

10.3.1. del Techninio projekto netikslumuy, klaidy, praleidimu ar Techniniame
projekie nenumatyty sprendiniy del geresnes kokybés medziagy/jrangos
naudojimo Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga
keisti kitu Darbu; arba

10.3.2. del Techninio projekto netikslumu, klaidy, praleidimy ar Techniniame
projekte nenumatyty sprendiniy dél geresnés kokybés medziagy/jrangos
naudojimo butina/tikslinga jsigyti papildomy darby; arba

10.3.3. esant Sutarties 9.9.2 punkte nustatytoms salygoms.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus. kiekius. techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainu nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu).
Toks susitarimas ar protokolas turi buti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas
sudetine Sutarties dalimi. Pakeitimu néra kei¢iama fiksuotos kainos kainodara. Atlikty
darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Pakeitimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.4.1. Jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina/tikslinga mazinti
Darby apimtis (kai mazintina Darby apimtis skai¢iuojant pinigine verte
vir§ija 5 procentus Pradinés sutarties vertés), Rangovas pateikia
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nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo  budus, ir. UzZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma.
koreguojama Sutarties kaina;

10.4.2. Jei Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti
kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaline
sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sitilyma
del kity Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbu
kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siulyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.4.3. Jei butina/tikslinga atlikti papildoma darbg ar butina/tikslinga didinti
Darby apimtis, Rangovas pateikia siulyma dél papildomy Darbuy. t.y.
papildomy Darby lokaling samatg, sudarytg pagal 9.9.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina. Papildomi darbai - tai
Sutartyje (pirkimo dokumentuose, Techniniame projekte) nenumatyti
darbai ir (ar) Sutartyje numatyty Darby apimtys, kai jos skai¢iuojant
pinigine verte vir§ija 5 procentus Pradinés sutarties vertés.

Darby sudctines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos
Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamujy rasty,
bréziniy) sprendiniams ir Rangovo pasiulytoms ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijus sudaran¢ioms (nurodytoms) priemonéms. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj trukuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo
vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas,
gaves tok] praneSima, privalo pateikti Rangovui trukstama informacija, tinkamus
paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar
techninis trakumas turi buti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, del $iame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy T8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

ATSAKOMYBI UZ DEFEKTUS, GARANTILIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darbg (paslepti trukumai arba atsirade per Darby kokybés garantijos termina). taip pat
jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby kokybés garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, Uzsakovui pareikalavus, neatlygintinai atlikti visus defektu itaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
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neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo neivykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo uztikrinimo dokumentg pagal
Sutarties salygy 7.5 punkte nustatytus reikalavimus.

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby (ar ju dalies) vykdymo sustabdymas. pagal Sutarties salygy 6.5 punkta,
trunka ilgiau nei 91 dieng., tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Kkuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu gali Rangovui
nurodyti ivykdyti isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai
tinkamg laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries

21 dieng apie tai pranees Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i8 Statybvietes

deél $iy esminiy sutarties paZzeidimy, jeigu Rangovas dél nuo Rangovo priklausanciy

aplinkybiy:

12.3.1. nevykdo statybos techninés priezitros vadovo pagristy nurodymy (Sutarties
12.2. p) ir dél to Uzsakovas 1§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjost.

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
isiparcigojimy pagal Sutarti ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos neimanoma,

12.3.3. nepateikia Rangovo darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojancios sutarties ar nepratesia nurodyty dokumentuy,

12.3.4. Kkitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais (5.10 p.).

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus del turto
i3saugojimo arba del Darby saugos. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui
mokeétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. UZsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas sumokety bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas
del nuostoliy atlyginimo. bauda jskaitoma j nuostolius. Uzsakovas, padargs
tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmoketi
Rangovui.

12.4.2. Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsiparcigojimy nevykdymas, ir kuriy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy. nepriklausomai

nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai

radtu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumoketa:

12.5.1. uz bet kur] tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I&laidos uz Jranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedzZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;
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12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

12.6.  Rangovas gali bet kuriuo siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybems, pries 30
dieny apie tai rastu pranedes Uzsakovui, nutraukti ‘sutam del Siy esminiy sutarties
paZeidimuy:

12.6.1. per 91 dieng nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Darby (ar ju dalies) vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj
trunka ilgiau nei 112 dienuy;

12.6.3. Bendras Darby (ar jy dalies) vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé
Darby atlikimo termino ir ilgiau nei 112 dieny.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1. - 12.6.3. papunk&ius, jam turi buti suteikta
teis¢ atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su Uzsakovo mokama
bauda, prilygstancia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:
12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybes
ar turto 1§saugojimo arba dél Darby saugos;
7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, u? kuriuos jau sumokeéta;
7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

12.
12.

12.8.  Salys taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai pranesant rastu.

12.9.  Salys turi teise sustabdyti ar nutraukti Sutartj abipusiu ragti¥ku sutarimu.
GINCAI

3.1, Sutarties Qal\'s visus ginéus stengiasi i3spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendima. Gavusi pasiulyma
ginéa spresti derybomis, Salis privalo i Jiatsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiulyma ginég spresti derybomis,
kita Salis turi teise, ispedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo
proceduros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali buti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrody ty pagal Lictuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj
Isipareigojimy vykdymui.

142, Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios itakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
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atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybes ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizay 1ma, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZzio pakeitima, stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti
siunCiami faksu, pastu arba eclekironiniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasira$ytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu  pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
min¢to pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu
Sutarties cg7emphor|al yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuvi iy kalba.

Salys Sig Sutartj perskait¢, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirase.

Sutarties priedai:

1. Techninis projektas ,.Gydymo paskirties pastaty-poliklinikos (Unik. Nr. 7896-6001-
3018 1r Unik. Nr. 7896-6001-3142), Kalno g. 40, Telgiy m., kapitalinio remonto
projektas™; Techninio projekto paaiskinimai pirkimo procediiry metu;

2. Rangovo pasitlymas su priedais;

. Darby atlikimo grafikas;

. Subrangowvy sgradas;

. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas;

. Pirkimo sutarties salygy jvykdymo laidavimo rasto forma;

. Sutarties jvykdymo uztikrinimo (garantijos) forma;

. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo rasto forma.

. Atlikty darby akto forma.

h e LD

OO~ O

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

VieSoji jstaiga TelSiy rajono pirminés Uzdaroji akciné bendroveé ,, TelSiy
sveikatos prieziiiros centras meistras*

Juridinio asmens kodas 180377128 Juridinio asmens kodas 180263021
PVM mok. kodas PVM mok. Kodas L'1802630219
Buvcm'% adresas Kalno g.40, 87134 Telsiai Buveinés adresas Mazeigiu g.3, 87101

=14 69 Telsiai

Direktorius ,lRal/mm_}
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Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

 Statybvietés adresas: _

Uzsakovas — {pavadinimas}. vadovaudamasis sutarties salygu 4.1 punkto nuostatomis S3iuo
Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — {pavadinimas} Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, §iuo aktu perémgs Statybviete, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos pricigas pagal

Sutartj. Rangovas, pasiraS§ydamas §j akta patvirtina, kad: .
I. Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui. i
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby breZinys. '

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.
2.
Priedai:
1. Statybvietés ribu brézinys:
2. Esama Statybvictés priklausiniy bukle apibudinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovo atstovas

Paragas: Data

| Uzsakovo atstovas

ParaSas: ~ Data
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PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biti pateikias kartu su laidavimo draudimo ltudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraS§ymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimeg ir Sutarties objektq) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (Grasykite numer;).

Klientas (jradykite pavadinima. jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla. iSvardinkite pilnus tkio
subjekty grupes nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj) (toliau — Draudéjas)
yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo
laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jraSykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa ir adresa)
(toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti VieSajai jstaigai TelSiy rajono
pirminés sveikatos prieziuros centrui juridinio asmens kodas 180377128 (toliau — Naudos gavg¢jas), tinkamai
vykdanciam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo Sutartyje prisiimty jsipareigojimuy
tinkamam vykdymui, draudimo i3moka [jraykite laidavimo suma skaiGiais] ([irasykite laidavimo sumg zod7iais
ir valiutos pavadinimal), gaves Naudos gavéjo pirma rastiska reikalavima moketi (originalg), pasiradyta Naudos
gavejo, su nuoroda j §j laidavimo draudima. Kartu turi bati pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama,
kad Draud¢jas jvykdyty savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo
reikalavimo, taCiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal Sutart] ir jos
priedus pazeidimo, dalinio ar visisko ju nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, palukany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma
del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis isipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja tik Naudos
gavejul, todel 8is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas. _

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo draudimo
galiojimo datg) imtinai. UZsakovui nepareilkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po $io laidavimo rasto
pabaigos. jis nustoja galioti.

Naudos gavejui papraSius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas jsipareigoja
praneSti Draudikui apie tokj pratgsima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas Draudéjo pragymu Draudiko
gali buti pratestas.

ISduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lictuvos Respublikos teisé¢. Saliy ginéai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas isduotas Draudiko 20_m.__ meén. __ dienos L
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.  (toliau - Taisyklés) pagrindu.
Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus
teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: i
(Draudimo bendrovés pavadinimas)
[galiotas asmuo:

(paraias) fvardas ir pavarde)
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SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.

V3| Telsiy rajono pirminés sveikatos prieziuros centras juridinio asmens kodas 180377128

202 m. _d.
[miesto pavadinimas]

Kliento [jrasykite konkurso tiekéjo pavadinima, imonés koda, adresa; jei tai jungtine veikla, iSvardinkite
pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad tiekéjas pateikia pasiulyma
jungtinés veiklos, kuri teikia pasiolyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj]
isipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/  (toliau — Garantijos gaveéjas) numatoma
pasirasyti ......... sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas]| turi buti uztikrinti sutarties jvykdymo
garantija.

[Banko* pavadinimas, jmoneés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo, [adresas]
(toliau — Garantas*), sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja per 10 darbo dieny
sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaidiais], [(suma zodziais, valiutos pavadinimas)], gaves
pirma |3HI|5I\4(|(1| antijos gavejo reikalavima mokéti (originala), kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. s
patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai jvykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks
Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas juy nevykdymas ar netinkamas jy
vykdymas), nurodant kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas
neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius radtiSkus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gaveéja
aptarnaujanéio banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]
Visi Garanto jsipareigojimai pagal §ia garantija baigiasi, jei:
1. Tki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gave¢jo raStisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujancio banko
patvirtinimo, kad paraSai yra autentiski;
2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:
2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ia garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdeé sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai moketi nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks¢iau nurodytu
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy ginéai sprendziami Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV,

(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavardeé)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raideé, pavarde)
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GARANTINIO LATKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
. FORMA
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite serija ir/arba numerj)
200 m. d.

_ (isdavimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Viesoji jstaiga TelSiy rajono pirminés sveikatos prieziuros centras juridinio asmens kodas 180377128
(toliau — Naudos gave¢jas),

DRAUDEJAS: (jrasyti jmonés pavadinima, imonés koda, adresa; jei tai jungting veikla, iSvardinti
pilnus tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodyti jungtinés veiklos sutarties data ir numerj) (toliau —
Draudéjas)

DRAUDIKAS: (jrasyti jmonés pavadinima, jmonés kodg, adresg) (toliau — Draudikas)

Draudé¢jas (nurodyti sutarties data) su Naudos gavéju pasira3é sutartj Nr. (nurodyti sutarties numerj) dél
(nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal $ig Sutart] Naudos gavéjas reikalauja, kad Draudéjas kaip
laidavima uZ Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy jsipareigojimy jvykdyma ir, kaip uztikrinima Draudgjo
nemokumo ar bankroto atveju dél Draudéjo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i$laidy apmokéjima Naudos
gavejui, pateikty Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendrovés iSduotg garantinio laikotarpio laidavimo
draudimo radtg. Atsizvelgiant } minéta reikalavima, Draudikas §iuo laidavimo draudimo rastu pazymi, kad
suteikia Draudéjui §j laidavimo draudimo rasta Nr. (nurodyti numerj).

Siuo laidavimo draudimo rastu Draudikas pareiSkia, kad besalygiskai jsipareigoja, Naudos gavéjui
tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gaves Naudos gavéjo pirmag rastiSka reikalavima
sumoketi ne daugiau, kaip (nurodyti suma eurais skaiiais ir zodziais) draudimo suma, jeigu Draudéjas
nejvykdys arba netinkamai jvykdys savo jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu Sutartyje numatytomis
salygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir nemokumo atveju. Naudos gavéjas reikalavime neprivalo pagristi, bet
turi nurodyti reikalavimo priezastj.

Draudikas neatsako uz delspinigius ir baudas, priskai¢iuotas pagal Sutartj. Draudimo apsauga negalioja
jei Draudéjas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) dél Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybiy.

Si laidavimo rasta Draudikas suteikia tokiomis salygomis:

1. Apie bet kokius del Draudéjo darbo trakumy ar pazeidimy pagal Sutartj atsiradusius defektus, jei dél
Ju gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavéjas privalo per protinga termina
pranedti Draudikui rastu. Naudos gavéjas pagal §j laidavimo rastg savo reikalavima gali Draudikui pareiksti po
to, kai rastiskai apie atsiradusius dél Draudéjo kaltés defektus informavo Draudéja.

2. Naudos gavéjas neturi teisés Salinti jokiy darbo trakumy ar pazeidimy per laikotarpj nuo ragtisko
pranesimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastiSko Draudiko pritarimo.

Sis laidavimo draudimo rastas privalomas Draudikui ir teisiy peremejams. Draudikas jsipareigoja tik Naudos
gavejul, todel Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.
Jei del Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty salygy pakeitimy ar papildymy, atlikty po Sio
laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos Draudéjo prievoleés, dél juy Sis laidavimas
negalioja.
Sis laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir data, aplinkybes ir pan.) ir galioja iki (nurodyti
terming).

Isduotam laidavimo draudimo ratui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai sprendziami

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas isduotas (nurodyti teisés akto pavadinima, data ir numerj) pagrindu.
Esant pricStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto nuostaty, pirmumo teisé
bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:
(Nurodyti jmonés pavadinima)
lgaliotas asmuo:

(para3as) (vardas ir pavardé)
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data

Atlikty Darby
grupes (etapo)
dalis (%) nuo
Darby pradzios

| Atlikty Darbu
| grupés (etapo)
dalis (%) per
atsiskaitomag
laikotarpj

Atlikty Darby
grupes (etapo)
per atsiskaitomag
laikotarpj suma

(Eur) be PVM

Suma be PVM (Eur):

PVM [rarifusf: :

Rangovas

Rangovas:
Objektas:
Sudarytawz __ m. mén.
Kaina | Atlikty Darby
Eil. Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj grupés verteé
Nr. pavadinimas (Eur) be eurais nuo
PVM Darby
| B pradZios
[Darby grupes f(etapo) ) a
| pavadinimas| ) .
Uzsakovas
20 m. ~ omén. _ d.

Bendra suma su PVM (Eur):

men.



