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PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.  VPS-22-49
[bookmark: _Hlk37320159] PRIE 2017 M. GEGUŽĖS  23 D. sutarties Nr. VPS-17-91
LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ 
2022 liepos 11 d., Vilnius

Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos Nacionalinis dramos teatras, esanti adresu: Gedimino pr. 4, Vilnius LT-01103, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančios pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdamos į:
1) [bookmark: _Hlk85787467] Techninių sprendinių susirinkimo protokolų Nr. 4 ir Nr. 6 (priedas Nr. 1) nurodytas aplinkybes dėl būtinumo atlikti vaidybinės studijos operatorinės pakylos įrengimo, patalpų 4.31 ir 5.04 pertvarkymo darbus, įrengiant vaidybinės studijos serverinę ir aptarnavimo takus iki jos, ir 5 aukšto kavinės statybos darbus, atsirado poreikis atlikti nenumatytus papildomus darbus, kurių atlikimui Rangovas pateikė komercinį pasiūlymą (priedas 2); 
2) tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti papildomi darbai, negali būti atliekami 2017 m. gegužės 23 d. sutartyje „Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų, įskaitant projektavimą ir projekto vykdymo priežiūrą“ Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis) numatyti Darbai: apdailos darbai, inžinerinių sistemų, fasado įrengimo ir stogo įrengimo darbai. 
3) tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti papildomi darbai, negali būti atliekami 2020-07-30 Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų sutartyje Nr. VPS-20-61 (toliau – Sutartis 2) numatyti Darbai: Patalpų 4.31; 4.68; 4.71; 4.66; 5.04 įrengimo darbai;
Vadovaudamosi 2017 m. gegužės 23 d. sutarties „Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų, įskaitant projektavimą ir projekto vykdymo priežiūrą“ Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis) 10.5 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitarė:
1. Šiuo Susitarimu Užsakovas iš Rangovo įsigyja papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, nurodytus priede Nr. 2 (toliau – Papildomi darbai), kurių fiksuota kaina yra: 686 828,04 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai 04 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 119 201,56 Eur (vienas šimtas devyniolika tūkstančių du šimtai vienas euras 56 ct) .
2. [bookmark: _Hlk85788014]Rangovas įsipareigoja Papildomus darbus atlikti per 18 mėn. nuo šio susitarimo pasirašymo dienos. 
3. Tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti Papildomi darbai, negali būti atliekami Sutartyje numatyti Darbai: apdailos darbai, inžinerinių sistemų, fasado įrengimo ir stogo įrengimo darbai, todėl šių Darbų vykdymas yra sustabdomas iki tol, kol bus atlikti Papildomi darbai.
4. Tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti Papildomi darbai, negali būti atliekami Sutartyje 2 numatyti Darbai: Patalpų 4.31; 4.68; 4.71; 4.66; 5.04 įrengimo darbai, todėl šių Darbų vykdymas yra sustabdomas iki tol, kol bus atlikti Papildomi darbai.
5. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus Papildomus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kultūros ministerijos finansavimo Papildomiems darbams patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki 2024-01-30. Šis terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas papildomam  3 mėnesių terminui. 
6. Rangovas įsipareigoja per 20 darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Papildomiems darbams. Papildomų darbų Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties terminą. Rangovas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne visam Sutarties terminui, tačiau tokiu atveju užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn. ir naujas Papildomų darbų Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip 7 dienos iki galiojančio užtikrinimo galiojimo pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko ar kredito unijos garantiją garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo, vertė – 5 proc. neatliktų (dar neperduotų ir/ar nepriimtų Užsakovo) Papildomų darbų kainos be PVM. Papildomų darbų Sutarties užtikrinimui taikomos Sutarties VII skyriaus nuostatos.
7. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimui taikomos visos Sutartyje nustatytos sąlygos. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
8. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 – Techninių sprendinių susirinkimo protokolai;
9.2. Priedas Nr. 2 – Veiklų sąrašas;
9.3. Priedas Nr. 3 – Ekspertizės aktas.
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