Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Siauliai
2022 Mereeeeeeeeeeeeeererereeeenn d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus , (toliau —
UZsakovas) ir UAB Adeso, atstovaujama direktoriaus Mariaus Zabaro veikiancio (-ios) pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai - visi darbai numatyti Techniniame projekte (techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, brézZiniuose ir projektiniuose kiekiy Ziniaras¢iuose), taip pat darbo
projekto parengimas, iSpildomyjy topografiniy nuotrauky parengimas, kadastriniy matavimy
byly parengimas ir statinio (-iy) jregistravimas V] Registry centras, statybos uZbaigimo
procediiry vykdymas, kiti darbai, bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos
privalo atlikti Rangovas siekdamas jvykdyti sutartj.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose rastuose
ir bréZiniuose) isSreiksty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui bitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibrézti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakowvui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 p. , prieS suraSant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskaiciuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibtidinanciy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skai¢iavimai, bréZziniai), skirty statyba leidZianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais:

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis



1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

projektas parengtas UzZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paaiSkinimais ir pataisymais.

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi biiti
parengti prieS numatomo atlikti darbo pradzia.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salyguy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZitirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uZzbaigima, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiiilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyky-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZiiirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perziiiros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Ziniarasciai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais Darby kainiais.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsizZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio



1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2.1.

3.1.

3.2

saugos bei paskirties dokumenty nuostatas
ir (arba)

b) nepaZeidus kurio nors i$ juy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanCiame statinio projektavima,
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — 1.1 punkte nurodyty Darby Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis.

Darby tritkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Techniniu projektu ,,Gyvenamosios paskirties (jvairiy
socialiniy grupiy asmenims) namo, Seduvos g. 30, Siauliuose, statybos projektas
STIST/2021/S TP-81“ bei tipiniu techniniu projektu Nr. 159/2020 ,, Gyvenamosios
paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) namas* ir pagal jj parengtu Darbo projektu
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui Darbus, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei iStaisyti
defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inZineriniy paslaugy, biitiny tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy
statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas“ ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatq ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiSkinimai;
3.2.2. Pasiiilymas su Pasitilymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
c) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy ZiniaraSciai;
3.2.5.  Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasililymo samatiniai skai¢iavimai (samatos nebus naudojamos tiksliems
darby kiekiams nustatyti Sutarties vykdymo metu) su pagrindinémis techninémis sitilomy darby
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charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;
3.2.7. Subrangowvy sarasas.

3.3. Sutartis gali biiti keiciama joje numatytais atvejais ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo (toliau — VP]) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal VPI reikalavimus.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas_ | Punktas | Duomenys ir sqlygos

3.4.1. Pradinés sutarties verte : 1.22. | 609492,84 (3esi Simtai devyni tikstangiai

________________ 1 _ | keturi Simtai devyniasdeSimt du eurai, 84 ct)
|

3.4.2. PVM | 127993,50 (Simtas dvideSimt septyni

I

I

I | tikstanciai devyni Simtai devyniasdeSimt trys
3.4.3. Pradinés sutarties verté su | | eurai, 50 ct)

| g

I

I

PVM 737486,34 (septyni Simtai trisdeSimt septyni
tikstanciai keturi Simtai aStuoniasdeSimt SeSi
________________ 1l _|euwai34c
I I
_3.4.4. Uzsakovo skiriamas asmuo __ | 4.4. _ _| vyr. specialistas, Saulius Adomaitis
_3.45 Darby adikimo terminas __ | 6.1 _ | 9 ménesiai nuo darby pradzios
3.4.6. Bauda dél Sutarties : 12.6. : 10 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
_nutraukimo e
I I
3.4.7. Delspinigiai dél Darby | 6.5. | 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
_velavimo +___4Jgé@i ________________
3.4.8. Sutarties jvykdymo l'7.1. I 10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su
uZtikrinimas ! PVM Banko arba kitos kredito jstaigos

I | besalyginis garantas, arba piniginis
| | uzZstatas 73748,63 eury

3.4.9. Garantinio laikotarpio 8.1. | 5 proc. nuo Sutarties kainos (su PVM)
prievoliy jvykdymo uztikrinimo Draudimo bendrovés laidavimas,

| apmokéjima jrodancia dokumento
| kopija, arba banko garantija, arba
________________ b _: piniginis uZstatas 36874,31eury

! Ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) dieny
| nuo tinkamy mokeéjimo dokumenty gavimo

I
I
I
dokumentas I | iSduotas kartu su laidavimo draudimo
I
I
I

_____________________ | dienos.
I I

3.4.11. Sulaikoma suma I | 5 proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty

________________ 1 |Dabyveres(bePVM),

3.4.12. Delspinigiai dél véluojancio I 9.9. I 0,02 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per

_mokejimo 1l _|de

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 14 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieziiira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektq ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uZz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus iS§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesybuy ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas paslaugas
[kadastriniy  matavimy  atlikimas, energinio naudingumo  sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inZinerines
paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uzbaigimo
procediiroms (kad biity suraSytas reikiamas statybos uZbaigimo dokumentas), organizuoti
statybos uZbaigimo procediiras ir objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti
ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo
grafiko, nurodyto Veikly sarase, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Darbo
projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai bty atlikti Veikly sarase nustatytais
terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo
pateikti UZsakovui Veiklos ZiniaraSc¢io detalizacijq - sqmatinius skai¢iavimus (lokalines samatas)
ir pagal Veiklos Ziniarastj parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugaq ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia).

......

kvalifikacijos atestata.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZiiirai, arba

5.4.2. praneSti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uzZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy deél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

TIki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei ji suderinti
su UZsakovu.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bttinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasidilymy pateikimo termino pabaigos (i$ jy ir Darby apimciy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiSka iki 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy sumazéjimas
finansine iSraiSka iki 15 procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir Uzsakovo pripaZjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél Uzsakovo ir/ar
treciyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikiancios jstaigos ir turi uZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo
metu nebiity trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy,
kuriy patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasSalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.11.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo SiukSliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti
saugils, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj Siy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prieS vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZidros vadova,
kuris patikrina, apziiri ir, jeigu reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzZdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmena
(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie§
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneSti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZzia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy tre€iyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradima nepriskirtina UzZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
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5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

6.1.

6.2.

6.3.

dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines Rangovo siiilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raSte Rangovui turi bti nurodomos
nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokij
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertines Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimq dél Subrangovo pakeitimo.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Iranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stends, vadovaudamasis Statybos
Istatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4.5. p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty
pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t.y. véluoja atlikti
bet kokiag Darby grupe nurodyta Veikly sarase ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui
praneSimga, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali baiti pratestas, o Veikly sarasSas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis :
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
treciyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

8. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

9. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

11. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

12. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby aprasSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Nk W

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 3.4.5. p., pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby
vélavima, sumoka UZsakovui netesybas - 3.4.7 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimag (besalygine ir neatSaukiama banko garantija) arba piniginj
uZstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraso abi sutarties Salys
ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné — data. PasiraSant sutartj
kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti Sutarties pasiraSymo datq, tai yra kada konkreciai
pasiraso Sutartj). UZtikrinimo suma nurodyta 3.4.8. p. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj ir UZsakovui
atitenka pasitilymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo
iSdavimo ( ar piniginio uZstato 1éSy pervedimo j uZsakovo saskaita ) diena ir jo galiojimas turi 30
dieny virSyti sutartyje numatyta Darby atlikimo pabaigos termina. Jei Darby atlikimo terminas
yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzius iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
jspéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir uztikrinimo dokumenta,
kuriuo uzZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$
tokios treciosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjima UZsakovui.
Reikalavimai uzZtikrinimo dokumentui:
- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).
Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas. arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procediiros

10



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus triikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziuréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta
terming, atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumgq i$
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskaiciuojamas.

Jeigu Uzsakovas praleidZzia 8.4 p. jam nustatytg terming kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidZia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uZbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir surasSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas
ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojimga atliks statinio teisine registracijq.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaiCiavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma)

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta suma atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/ laidavimo raSta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepaSalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UzZsakovas, jvertines/paskaiciaves Darby truikumams paSalinti
reikalingg suma, per protingg terming nuo UZsakovo nustatyto Darby triikumy paSalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymu suma, kuri liko atskaic¢ius Darby
trikumy paSalinimui paskaiciuota suma. Jei Darby trukumai paSalinti, ta¢iau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rasto, UZsakovas turi teise
visg garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,sulaikyma“ ir naudoti jj defekty taisymui. Praéjus 3
metams, uZsakovas ,,sulaikyma“ (arba jo likutj) privalo graZinti rangovui.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, suraSomas
Statybos uzbaigimo dokumentas ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojimg atliko statinio teisine
registracija. Statybos uZbaigimo dokumentas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu
UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyta terming ir dél to Statybos uZbaigimo dokumentas
nesurasomas per Statybos uzbaigimo termina.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

)] Rangowvui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uzbaigimo dokumentg -
visg, arba
(ii) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uZbaigimo

dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui — sumga likusia, atskaicius
defekty taisymo suma.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4.10 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty
patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy per 3.4.10 p nurodytu terminu, tai jis turi
teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:
9.10.1. pagal 10.2 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukSciau esancio bido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti aukS¢iau esantj biida, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- iSskaicCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
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9.11.

pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sqnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN:A+(SS—_14) x(1+h)
1o L) 100
100

S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T's - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokycio
perZilirima ne anksCiau nei po 3 ménesiy, laikotarpio, skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo ir véliau gali biiti perZitirima ne daZnesniu nei 3 meénesiy laikotarpio
daznumu. Kiekvienos sekancios perZitros laikotarpio pradZios Indekso reikSmé yra
paskutinés (ankstesnés) perzitiros laikotarpio pabaigos Indekso reikSmé. .Atliekant
perziiirg, pagal Zemiau nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 ménesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu ir
patvirtinamas abiejy Saliy parasais.

K= Ipb / Ipr,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

I — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje;

Ipp, — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiCiama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarpj padidéja/sumazéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina perskai¢iuojama
iki perskaiciavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby verte padauginant iS
Indekso pokycio koeficiento.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir abejoms
Salims patvirtinus jj parasais.
Jeigu Darbai véluoja dél prieZasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy
pratesima, perZitirint Sutartj uzdelsty Darby kaina neperskaic¢iuojama dél kainy lygio
kilimo bet turi biiti perskaic¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ ju atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biti
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.
10.1.4.

bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumazZinimg ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;

darby kokybeés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

bet kurias MedZiagas ir [ranga.

Sutartis gali biiti keiciama nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis ir forminama tokia tvarka:

10.2.1.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi bti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
UZsakovu - suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brézZinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiciavimq (vadovaujantis 9.10.1
papunkciu).

Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba mazinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 p. nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi biti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus UZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar juy dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, UZsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.6. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas

pateikia papildomy Darby lokaline sgmata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripaZjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy
rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.
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10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasCiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausytu, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui pranesé per Siame punkte nustatytg termina.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:
12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby rezultaty, nurodyty
Sutarties salygu 1.1 p., negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,
12.2.2. visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;
12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sara3a ir nurodyta grafika ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

15



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2 p.:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo ir
statybvietés sutvarkymao.
12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius, baudas ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. UzZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting sumga privalo iSmokéti Rangovui.

UzZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai rastu praneSes UzZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimuy:
12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4.3 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny..

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydZio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uZ juos sumokéti. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UzZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force ma]eure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios iS
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — [statymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny tvarkyma.

Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos taip, kaip
jos apibréZiamos Reglamente, [statyme.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti iskilusia rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga biitina siekiant uZtikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad
Salis, iStaisiusi ar papildZiusi anksc¢iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kitq Salj
apie tokius pataisymus ar papildymus.

Salis, nustaciusi, kad kita Salis tvarko pagal $ia Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens
duomenis tvarkancia Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus
padalinti paZeidimai. Pasalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusig Salj
apie pasirengima toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi asmens duomenimis nutraukusi
Salis, jvertinusi i$ kitos Salies gautg informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kitg Salj jvykus asmens duomeny saugumo
pazeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakeiCiami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks pazeidimas gali turéti poveikj
Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju
Salys pagrjstai prasoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisés
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

16.1.

aktuose nustatytas su duomeny saugumo paZeidimu susijusias pareigas.

Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ia Sutartj ar prieZiiira
vykdancios institucijos gauna skunda, praneSimq ar raSta, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai
susijes su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis
operatyviai persiuncia tokj skunda, prane$ima ar rasta kitai Saliai ir pagristai bendradarbiauja su
kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrjsta pagalba.

§alys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uZtikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsaugg reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36
straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikiancios Salies atliekamu tvarkymu ir
asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanc¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susiraSinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZitiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir priZiarétojai; (IIT) mokesciy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena $alis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodytg informacija. Informuojancioji Salis su anks¢iau nurodyta informacija privalo
supazindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio paSto adresa jmanoma
identifikuoti gavéjq), iSsaugoti su tuo susijusia informacijq ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydrasciu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg, data. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

UZSAKOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Perkanciosios organizacijos skiriamas asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma, sutarties ir
pakeitimy paskelbima pagal VieSyjuy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 punkta - Siauliy miesto
savivaldybés administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Saulius Adomaitis,
tel. 841 386 451, el. p. saulius.adomaitis@siauliai.lt
Prie sutarties pridedama:

16.3.1. Jkainotas Veikly sarasas;

16.3.2 Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma);

16.3.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma);

16.3.4. Atlikty darby akto (forma);

16.3.5

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys §iq Sutartj perskaité, joms buvo isaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valiq ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

RANGOVAS
[[raSyti Rangovo rekvizitus]
[pavadinimas]

Kodas 188771865

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbankas, b. k. 73000

tel. 8-41 59 63 14

faksas 8-41 52 41 09

Sutarties KUratOriUS......eveeeeeiveevereeeeerienreeeeeesesneeeeeessnnns

Kodas [kodas]

PVM mokétojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
[adresas korespondencijai]

A. s. Nr. [atsiskaitomosios sqskaitos Nr.]
tel.: ,

el. pastas: ....c.cccceverieniennnn

( Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
. Adlikty Darby Atlikty ]?arbq Athl.<tuc Darby
Kaina rupés (etapo) grupés grupés (etapo)
Eil. Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj gélalli)s (%) nlzl o (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM Dar(l)a (%) per atsiskaitoma
a diilcl)s atsiskaitoma | laikotarpj suma
P laikotarpj (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 5 % be
PVM:
Mokama suma:
UZsakovas Rangovas
2022 m. men. 2022 m. meén. d.
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygu 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas Sj aktq patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZzymeétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... 1.0 d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaujaINa  ....cc.cccceeceeervveersveensneessneennns ,  veikiancio
PAGAL .ttt ettt e b as , toliau vadinamas Rangovu,
ir [Uzsakovo pavadinimas], atstovaljama coccceeevveeerveennieesnneesineeeenes , veikiancio
PAGAL et , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus .........cccccceviieniiniiiniiensieeneeeneenne [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusia.........ccccceueneen. Eur
(feveeemree et e et e et e sttt e et e e st e e s ta e e st e e e st b e e e ba e et bae e abeeenraeeeraeenaraeas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas]

Rangovo atstovas
[Pavadinimas]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieZiaros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

Parasas



Konkurso salygu 1 priedas

PASIULYMAS

SUAUGUSIU GRUPINIO GYVENIMO NAMU SEDUVOS G. 30, SIAULIUOSE,
STATYBOS DARBU PIRKIMUI

Siauliy miesto savivaldybés administracijai

2022-09-08
(Data)
Siauliai
(Vieta)

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA:

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio
asmens kodas (-ai) (jeigu pasiiilymq teikia fizinis asmuo — verslo | Adeso, UAB jm. k. 305539271
ar individualios veiklos pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis
ukio subjekty grupei (pildoma, jei pasiiillymgq teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkancigjga organizacija, | Ovidijus Grikstas mob.
kontaktin¢ informacija (vardas, pavardé, tel., faks., el. p., adresas) | +37068331258, info@adeso.1t

2.

INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI,

KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS

REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekéjai —
fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity uikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)

Eil. | Ukio subjekto Nuoroda i skelbimo apie pirkima Sutarties objekto dalies,

Nr. | pavadinimas, juridinio punkto salygq, kuriai atitikti perduodamos vykdyti
asmens kodas, adresas remiamasi tikio subjekto pajégumais | subtiekéjui, aprasymas

1.

2.

3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI

SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekéjui,
Nr. | asmens kodas, adresas apraSymas
1. | UAB ,Dairiinas ir kompanija“, jm. k. Vidaus ir lauko inZineriniai tinklai
145212521, buveinés adresas Aido g. 3-1,
LT-78323 Siauliai
2. | UAB ,Vatomas“ jm. k. 303063902, Lauko ir vidaus elektrotechnikos ir silpny sroviy darbai
buveinés adresas Varpo g. 55A-14, LT-
76239 Siauliai ,
3. | UAB ,Siauliy tauro rysiai“ jmonés kodas Lauko ir vidaus elektrotechnikos ir silpny sroviy darbai

144961133, buveinés adresas Pramonés g.

15, LT-78137 Siauliai




4. PASIULYMO KAINA

4.1. Pasitlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uzZsienio valiuta, jos
turés biiti perskaiciuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio valiuty
santyk], o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, —
pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiama orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykij pasiiilymy pateikimo
dieng.

4.2. Apskaiciuojant kaing, turi buti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimt; ir reikalavimus, kainos sudétines dalis . Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus vykdyti sutartj,
turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose aiSkiai nenurodyta kitaip.
PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokeétojas, turi apie tai nurodyti pasitilyme, nurodant teisinj
pagrindg. Tiekejas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas
sutart] taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasitlymy kainos bus vertinamos ir
lyginamos su visais mokesciais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesCius reguliuojanciy jstatymy ir jy
1gyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji organizacija pati turi sumokéti PVM  valstybés biudZeta
uz jsigyta pirkimo objekta, Sis mokestis jskai¢iuojamas ] pasiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiciavo
pateikiant pasitilyma, palyginimo tikslais jskaifiuoja pati perkancioji organizacija). | pasitilymo kaing privalo
biti jskaiciuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekejo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesiogings ir netiesioginés
iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, transporto ir visos kitos i§laidos, jvertinus visas veiklos
rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos i§laidos sutarciai jvykdyti.

4.3. Jeigu pasitilyme nurodyta kaina, iSreikSta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos Zodziais,
teisinga laikoma kaina, nurodyta zodZiais.
4.4, Visos pasitilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi buti nurodomos dviejy skaiciy po

kablelio tikslumu. Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio paliekamas koks
yra, jei treias skaicius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skaiciy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.,
3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

Eil. Pavadinimas Kaina Eur,
Nr. be PVM
1. Nauyjo statinio statybos darbai 586367,84
2. Darbo projekto parengimas 15000,00
3 Kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, teisiné 8125.00

registracija

Bendra pasiiilymo verté be PVM: |609492,84
PVM verté (21 proc.):|127993,50
Bendra pasialymo verté su PVM: | 737486,34

Pasitilymo kaina Eur su PVM Zodziais: Septyni Simtai trisdeSimt septyni tiikstanciai keturi Simtai
aStuoniasdeSimt SeSi eurai trisdeSimt keturi euro centai
4.5. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, d¢l kuriy PVM nemokamas:

4.6.  Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius islaidy technologiskai biitiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus pasitilyma pateikes
dalyvis atlieka savo saskaita.



4.7. Teikdami §j pasiiilyma ir vadovaudamiesi Konkurso salygy 30 punktu, kuriame nurodyta,
kad Perkanéioji organizacija reikalauja, kad pasiiilymams biity taikomos VP] 45 straipsnio 2! dalies
nuostatos, patvirtiname, kad neatitinkame VieSyju pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalies 1, 2 ir 3
punkty reikalavimuy.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiiilymu CVP IS priemonémis:

. AF dokumer-lte. yra Paaiskinimas, kokia konkreti
Eil. Lapu konfidencialios . ..
Dokumentas sl . - informacija dokumente yra
Nr. skaicius informacijos? A .
. konfidenciali ir kodél
(Taip / Ne)
1 2 3 4 5
1. | EBVPD UAB ,,Adeso 14 ne
2. | EBVPD UAB ,,Dairtinas ir 14 ne
kompanija“
3. | EBVPD UAB,,Vatomas* 14 ne
4. | EBVPD UAB ,,Siauliy tauro 14 ne
rySiai*
5. | Ketinimo protokolai 3 ne
6. | Mokéjimo nurodymas 1 ne
7. | Igaliojimas 1 ne

PasiraSydamas §j pasiulyma, tvirtintu, kad:

e esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais,
poistatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja viesyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti jtakos bet kokiems
tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i§ Sio pirkimo ir (ar)
susijusiems su $iuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis ir procediiromis,

e pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasitilymas galioja 3 ménesiai nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

InZinierius-sgmatininkas Eivinas Siaulys

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas, pavardeé)

Dokumentg elektroniniu
paraSu pagirasé
EIVINAS,SIAULYS

Data: 2022-09-09 07:19:31
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