Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m. Nr.
Vilnius

Infrastrukturos valdymo agentira (toliau — I[IVA prie KAM), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus
Vanago, veikiancio pagal IVA nuostatus (toliau — UzZsakovas), ir UAB ,,Fegda“, atstovaujama generalinio
direktoriaus Gedimino Gribulio, veikianCio pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje
Statybos rangos sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré Sig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré¢ dél toliau iSvardinty salyguy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje

ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Vietinés reikSmeés (vidaus) kelio ,,A“ atkarpy 26.1 -26 —

26.16, Radninky karinio poligono teritorijoje statybos projektavimo paslaugas, atlikti statybos darbus ir

suteikti inZinerines paslaugas. Vykdydamas Sutartj Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. parengti statinio projekto rengimo dokumentus, kuriuos turi sudaryti: detallis sklypo inZineriniai

geologiniai ir geotechniniai tyrimai, atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02: 2011

LInzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, atlikty butiny tyrimy (geologiniai tyrimai) ataskaita,

parengta topografiné nuotrauka, reikalingy prisijungimo salygy bei specialiyjy reikalavimy rinkinys,

projektiniai pasiiilymai ir projektavimo uzduotis, iSimti statyba leidziantj dokumentg pagal statinio

kategorija;

1.1.2. parengti statinio techninj darbo projekta (toliau — techninis darbo projektas arba statinio projektas),

statinio statybos metu atlikti (uztikrinti) statinio projekto vykdymo priezitirag (toliau — projektavimo

paslaugos). Projektavimo paslaugos turi biuti teikiamos vadovaujantis Sutarties 1 priede pateiktoje

programingje uzduotyje (toliau — Sutarties | priedas) nustatytais reikalavimais.

1.1.3. Pagal Rangovo parengta ir UZsakovo patvirtintg statinio projekta atlikti jame numatytus statybos

darbus (toliau — statybos darbai) ir Sutartyje numatyta tvarka ir saglygomis perduoti statybos darby rezultatg

UzZsakovui;

1.1.4. suteikti visas bitinas inzinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas bei

kadastriniy matavimo byly parengimas, vykdymo dokumentacijos parengimas ir Kkitos inzinerinés

paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms atlikti) (toliau — inzinerinés paslaugos).

1.2. Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4 papunkciuose nurodyti statybos darbai, projektavimo

paslaugos ir inzinerinés paslaugos bendrai Sutartyje vartojami — darbai arba atskirai kaip numatyta Sutarties

specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4 papunkciuose.

1.3. Rangovo ir UZsakovo sutartiniai jsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties

prieduose.

1.4. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus Sutarties specialiosios dalies 1.1 papunktyje nurodytus darbus

priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina 2 292 908,71 EUR (du milijonai du Simtai devyniasdeSimt du tiikstan¢iai devyni

Simtai aStuoni eurai 71 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanc¢iomis vykdant $ia

Sutartj. | Sutarties kaing yra jskaiCiuotas pridétines vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 397 942,83

Eur (trys Simtai devyniasdeSimt septyni tiikstanCiai devyni Simtai keturiasdesimt du eurai 83 ct). Sutarties

kaing sudaro:

2.1.1. statinio projekto rengimo dokumenty parengimo kaina - 27 000,00 Eur be PVM (dvideSimt septyni

tiikstanciai eury 00 ct) ;

2.1.2. projektavimo paslaugy kaina — 33 000,00 Eur be PVM (trisdeSimt trys tiikstanciai eury 00 ct);




2.1.3. statybos darby kaina — 1 825 857,88 Eur be PVM (vienas milijonas astuoni §imtai dvideSimt penki
tikstanciai aStuoni Simtai penkiasdesimt septyni eurai 88 ct);

2.1.4. statinio projekto vykdymo priezitiros kaina - 6 000,00 Eur be PVM (8esi tikstanciai eury 00 ct)

2.1.5. inzineriniy paslaugy kaina — 3 108,00 Eur be PVM (trys tiikstanciai vienas Simtas aStuoni eurai 00 ct);
2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede Rangovo konkurso pasiiilymas, Sutarties 3 priede
,Darby atlikimo bei paslaugy teikimo kalendorinis grafikas™ (toliau — Sutarties 3 priedas) ir Sutarties 4
priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uZz projektavimo paslaugas grafikas® (toliau — Sutarties 4 priedas).

2.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama, kai dél Sutarties bendrosios dalies 3.8.3.2 — 3.8.3.4. papunkciuose
nurodyty priezasCiy, konkreciy darby atlikimas tampa nereikalingas. Tokiu atveju Sutarties kaina
proporcingai mazinama nereikalingy (atsisakyty) darby kainos dydziu. Nereikalingy (atsisakyty) statybos
darby suma apskai¢iuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis. 2.4.
Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perziiiros atvejai ir taisyklés nurodyti
Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 ir Sutarties specialiosios dalies 2.6 punkte.

2.5. Rangovas patvirtina, kad yra jvertings reikiamus atlikti darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose
pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto specifikg reglamentuojancius teisés aktus bei jsivertines visas
galimas rizikas, susijusias su Sutarties jvykdymu. Pateiktame Sutarties / priede nurodyti dydziai — ploto,
atstumo, tiirio ir kiti matavimo vienetai, statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir
statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis yra
apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos tiekéjas turi atlikti, kiekiu. Jei Sutarties
vykdymo metu Sutarties / priede nurodyti dydziai skirsis ne daugiau nei 5 (penkiais) procentais nuo
nurodyto dydzio, turi buti laikoma, kad Sios didesnés ar mazesnés darby apimtys buvo jskaiciuotos |
Sutarties kaing. Sutarties 1 priede nurodyty dydziy pasikeitimo atveju, Sutarties kaina gali biiti pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutarties / priede nurodyti dydziai skirsis daugiau kaip 5
(penkiais) procentais ir tik ta apimtimi kiek bus virSytas 5 (penkiy) procenty dydis. Sutarties pakeitimas
jforminamas rastu sudarant raSytinj susitarimg del papildomy darby vykdymo ir/arba Sutarties kainos
pakeitimo (padidinimo arba sumazinimo).

2.6. Sutarties kainos (jkainiy) perzituréjimo dél kainy lygio poky¢io tvarka ir sglygos:

2.6.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali buti perziirima del kainy lygio pokycio bet kurios i3 Saliy raytiniu
pradymu. PerZitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitireti Sutarties kaina (jkainius) gavimo
diena, su salyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali biti perskaic¢iuojama. Ne véliau
kaip per 2 darbo dienas nuo perziiiros momento, Salys privalo uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby
kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 formg ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal F-3
forma.

2.6.2. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz inzinerines
paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokeétinos sumos negali bti
perskai¢iuojamos.

2.6.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitira gali biiti atlieckama ne anksCiau nei po 3 (trijy) ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biti perzilirima ne daZniau negu kas 6
(Sesis) ménesius.

2.6.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskaiCiuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Keliai ir gatvés statybos
sanaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas) pokycio reikSme virsija (j didesne arba mazesng puse)
daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskai¢iavimo atveju, laikoma
pasiiilymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo
diena.

2.6.5. Perskai¢iuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus laikoma
sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitiréta Sutarties kaina (jkainiai)) kitai
Saliai perzidreti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

2.6.6. Pirmg kartg Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustacius kiek procentine iSraisSka yra pakites 3




(trijy) meénesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos ménesio indeksas lyginant su pasitilymo
pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskaiciavus kokiu procentiniu dydziu yra virSytas Sutarties
specialiosios dalies 2.6.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio
kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiskai neatlikty statybos darby kaina bus didinama arba
mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir
velesnius kartus, nustatoma kiek procentine iSraiSka bus pakites paskutinio perziliros momento meénesio
indeksas (naudotas paskutinj karta parskaiCiuojant kaing) lyginant su naujo perziiiros momento ménesio
indeksu (pvz. paskutinio perziliros momento meénesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziliros momento
ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%).
Sutarties kaina (jkainiai) taip pat perskai¢iuojama, kai paskutinio perziiiros momentu buves indeksas
sumazeja (pvz. paskutinio perzitiros momento meénesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento
meénesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz.
paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento ménesio indeksas —
5 %, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.6.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskaiiuojama dél kainy lygio pokycio tik dél statybos darby, kurie
faktiskai buvo neatlikti perzitiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

2.6.8. Salys privalo sudaryti Susitarimg del Sutarties kainos (jkainiu) perskaiCiavimo per 10 darbo dieny
nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiiuoti Sutarties kaina (jkainius) pateikimo dienos. Salys privalo
Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimui reikSmingg informacija.

2.6.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima del Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina
(ikainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj
atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius)
pateikimo.

2.6.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | statybos darby
terminy pratesima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.
2.6.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskaiiavimo, kainai apskaiCiuoti taikomi
perskai€iuoti Sutarties jkainiai.

2.7. Sutarties Bendrosios dalies 3.6.2 ir 3.7 punktai netaikomi.

2.8. Rangovas patvirtina, kad yra jvertings reikiamus atlikti darbus pagal Sutarties / priede pateiktus
reikalavimus, pirkimo objekto specifika, pirkimo objekta reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus ir
jvertings visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties jvykdymu.

2.9. Rangovas, pagal Uzsakovo patvirtinto techninio darbo projekto sprendinius, prie$ pradedant statybos
darby vykdyma, turi pateikti Uzsakovui parengtus jkainoty sanaudy kiekiy ziniaras¢ius, t. y. statybos darby
lokaline samata, detalizuojancig kiekvieng darbag ir jam atlikti reikalingus medziagy ir mechanizmy resursus
ir kitas sanaudas eurais, kuri turi sutapti su Sutartyje ir konkurso Pasililyme nurodyta statybos darby kaina.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokeéjimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties specialiosios
dalies 3.3, 3.4, 3.5 papunkciuose nustatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas-
faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1 forma (toliau - Sutarties 5 priedas),
atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 formg (toliau - Sutarties 6 priedas) ir pazyma apie atlikty darby ir
iSlaidy verte pagal nustatyta F-3 forma (toliau - Sutarties 7 priedas).

3.2. Moké¢jimai uz statinio projekto rengimo dokumentus ir projektavimo paslaugas bus vykdomi Sutarties
4 priede , Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas® numatytomis sglygomis ir tvarka.
3.3. Apmokeéjimas uz atliktus statybos darbus bus vykdomas pagal Sutarties 3 priedg ,,Darby ir paslaugy
atlikimo kalendorinis grafikas®. Rangovui mokétinos sumos apskai¢iuojamos nustacius faktinj per pragjusj
ménes] Rangovo atlikty statybos darby kiekj ir atsizvelgiant | Sutarties specialiosios dalies 2.3-2.5
papunkciy salygas. Rangovas, prieS pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytus
dokumentus, privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj, o UZsakovas patvirtina atlikty statybos darby faktg
pasiraS§ydamas Rangovo pateiktus atlikty darby akta ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte, iSskyrus




atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma
arba atsisakyti pasirasyti minétus dokumentus iki nustatyti trikumai bus istaisyti.

3.4. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.5. Pagal tarpinius atlikty darby aktus Rangovui gali biiti sumokéta ne didesné kaip 95 procenty Sutarties
kainos su PVM suma. Likusiai 5 procenty Sutarties kainos su PVM daliai taikomos Sutarties bendrosios
dalies 4.7 papunkcio salygos.

3.6. Saskaitos faktliros turi biiti pateikiamos Uzsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o
baigiantis ketvirciui — iki 20 dienos.

3.7. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.8. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties bendrosios
dalies 4.1 punkte numatyta sglyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui pateikus
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 procenty nuo Sutarties kainos be PVM sumos
sumokéjima, jeigu Sutartis blity nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 —19.1.3.8
papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 - 4.4.2 papunkciuose nurodyty pagrindy. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg
(mokestinj pavedima. kad draudimo jmoka uz §j iSduota Sutarties salygu jvykdymo laidavimo draudimo
rasta yra sumokeéta), kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunk¢io sglygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teise Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka $ig Sutartj vienasaliskai nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus Uzsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyty dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkanc¢ioms bent vieng i§ VPI 45 straipsnio 21 dalyje iSvardinty salygy.
4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 ir 4.4.2 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties
salygu paZeidimais.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo statinio
pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja parengti statinio projekto rengimo dokumentus, suteikti visas projektavimo
paslaugas ir pagal parengta statinio techninj darbo projekta atlikti visus statybos darbus per ne ilgesnj kaip
10 (deSimt) ménesiy terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j terming néra jskaitomas statinio
projekto ekspertizés (jeigu techninio darbo projekto ekspertize bus privaloma atlikti), kurig organizuoja
Uzsakovas, atlikimas. Terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede
,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias
dalis) kilme néra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSujy pirkimy jstatymo (toliau — VPI) 92 straipsnio 15
dalyje jvardytame sgrase.

5.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, likio subjektai, kuriy pajégumais
remiamasi, rangovo statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar
juos kontroliuojantys asmenys neéra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai
asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i$ Rangovo pateikti pagrindzian¢ius dokumentus, kad
néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti UZsakovo prasomus
dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.

5.6. Parengus statinio techninj darbo projektg ir jj suderinus su Uzsakovu ir statinio naudotoju, UZsakovas
pateiks techninio darbo projekto dokumentus ekspertizei atlikti (jeigu techninio projekto ekspertize bus




privaloma atlikti). Per 5 (penkias) darbo dienas po statinio techninio darbo projekto patvirtinimo ir statyba
leidzian¢io dokumento gavimo (kai privaloma gauti) tarp Saliy sudaromas susitarimas, kuriuo pagal
patvirtinto techninio darbo projekto objektines ir lokalines samatas sudaromas detalesnis Darby atlikimo
kalendorinis grafikas nekeiciant Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje numatyto darby jvykdymo
termino.

5.7. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas maksimalus 1
(vieno) ménesio terminas, skirtas suteikti inZinerines paslaugas ir procediroms, biitinoms statinj pripazinti
uzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas™), jskaitant statinio pripazinimo baigtu statyti procedury atlikima
ir statybos uzbaigimo dokumenty suraSyma bei Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta
pasira§yma. Siame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skai¢iuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje
ir jos prieduose numatytus darbus ir apie tai informavus Uzsakova.

5.8. Sutarties bendrosios dalies 3.11 papunktyje numatytos rizikos, jskaitant nepalankiy meteorologiniy
salygy rizika, tenka Rangovui, i$skyrus atvejj, kai Sutarties vykdymo sustabdyma inicijuoja Uzsakovas ir
atvejus, kai atsiranda pagrindas taikyti Sutartyje numatytus kainos perzitiros atvejus.

5.9. | Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskaiiuojamas darby sustabdymo laikas, statinio
statybos trukmés pailgéjimas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezas¢iy. Darby vykdymas Rangovo
prasymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas nustato, kad praSyme nurodyty aplinkybiy (priezas¢iy) atsiradima
salygojo Rangovo kalté (aplaidumas).

5.8. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas privalo
atnaujinti ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo rastiSko pranesimo apie darby vykdymo
atnaujinimg, gavimo dienos arba per kitag UZsakovo praneSime nurodytg termina.

5.10. Statybos darby ir projekto vykdymo prieZidros atlikimo vieta: Saléininky r. sav., Pabarés sen.,
Visindios k. Projektavimo paslaugos teikiamos Rangovo buveinés adresu, o parengta projektiné
dokumentacija pristatoma adresu: Infrastrukttros valdymo agentiira, Giedrai¢iy g. 41, Vilnius.

5.11 Sutarties vykdymas numatytas dvejais etapais:

5.11.1. 1 etapas: Projektavimo paslaugos, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 1.1.1 ir 1.1.2
papunkciuose;

5.11.2. II etapas: statybos darby vykdymas, projekto vykdymo prieziiiros atlikimas ir inzineriniy paslaugy
suteikimas.

5.12. Darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, parengto ir UZsakovo
patvirtinto techninio darbo projekto dokumentus bei teisés akty reikalavimus. UZsakovo patvirtinto
techninio darbo projekto dokumentai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Projektavimo ir projekto vykdymo prieziaros paslaugy teikimo salygos

6.1. Projekto vykdymo priezitiros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo akto (ar
iki deklaracijos apie statybos uzbaigima arba iki galutinio darby perdavimo priémimo akto, kai statybos
uzbaigimo aktas neprivalomas) pasiraSymo (pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotq statybq leidziantj dokumentq padariniy Salinimas *);

6.2. Rangovo paskirtas projekto vykdymo priezitiros vadovas statybvietéje turi lankytis tiek, kiek reikalinga
tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne reCiau kaip 1 (vieng) kartg per savaite. ISlaidos biuro patalpoms
statybvietéje, jy isSlaikymui ir priezitirai yra jtrauktos j projekto vykdymo priezitiros paslaugy kaing ir
atskirai uz jas nemokama.

6.3. Rangovas jsipareigoja:

6.3.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir Kitais teisés
aktais, Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis salygomis, parengti / gauti ir pateikti Uzsakovui:

6.3.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimus), kuriuos sudaro:

6.3.1.1.1. visi bitini statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai (tarp jy parengta (patikslinta) topografiné




nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje
laikmenoje);

6.3.1.1.2. detalts sklypo inzineriniai geologiniai ir geotehniniai tyrimai pagal statybos techninj reglamenta
STR 1.04.02: 2011 "Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" — 2 egzemplioriai popieriniame
variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeningje laikmenoje);

6.3.1.1.3. esant poreikiui gauti prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus — 2 egzemplioriai
popieriniame variante;

6.3.1.1.4. projektiniai pasitilymai (eskizinj projekta, kurio tikslas — iSreikSti projektuojamo statinio
architekttros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja ir kuris gali buti naudojamas prisijungimo salygoms
parengti, kartu su projektiniais pasiiilymais pateikiama ir statybos orientacin¢ kaina) — 3 egzemplioriai
popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

6.3.1.1.5. statinio projektavimo uzduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante. UZsakovo patvirtinta
statinio projektavimo uzduotis yra neatskiriama Sutarties dalis;

.| 6.3.1.1.6. ekspertizei atlikti statinio techninis darbo projektas (toliau — techninis darbo projektas), parengtas
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé po 2 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje (CD) pdf formatu);
6.3.1.1.7. po ekspertizés pastaby pataisyto techninio darbo projekto byly po 5 egzempliorius popieriniame
variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeningéje laikmenoje);

.| 6.3.1.1.8. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy ZiniarasCiai (parengti pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimus, su kiekvienos Ziniaras¢iy
pozicijos nuorodomis j konkrecius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

6.3.1.1.9. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai). Turi
biiti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei naudojamy medZziagy,
gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su nuorodomis j norminius dokumentus
nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus jrenginius, kurie yra pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinius terminus;

6.3.2. statinio projekto dokumentus per 10 (deSimt) dieny nuo Rangovo praneSimo UZsakovui apie baigtus
statybos darbus dienos ir vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*,
pateikti UZsakovui suformuotas bylas su visais statinio techninio darbo projekto keitimais, papildymais ir
taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta (-us))
— po 4 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy techninio projekty sprendiniy
skaitmeninése laikmenose (CD)).

6.4. Rangovas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar papildyma pagal pagristas Uzsakovo ir kompetentingy
institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo;

6.5. Rangovas privalo iStaisyti klaidas, padarytas teikiant paslaugas, pastebétas bréziniuose,
specifikacijose, ekspertizés metu bei aiskinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo nurodytg protingg terming
pateikti Uzsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas;

6.6. Projektavimo paslaugos turi biti suteiktos taip, kad atitikty Sutarties 1 priedas nustatytas salygas ir
reikalavimus ir statyba reglamentuojancius teises aktus.

6.7. Rangovas, privalo paruosti Uzsakovui visg reikiamg dokumentacija, reikalingg statybag leidzian¢iam
dokumentui gauti, dalyvauti statyba leidzian¢io dokumento gavimo procediiry procese ir atlikti visus
biitinus veiksmus, uztikrinancius statybg leidzian¢io dokumento i§davima. Esant poreikiui statyba leidziantj
dokumentg, Uzsakovui jgaliojus, privalo gauti pats Rangovas.

6.8. Rangovas jsipareigoja:

6.8.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova
ir Rangovo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartji. Rangovo




atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui
apie jo paskirta atstova;

6.8.2. kontroliuoti, kad visi techninio darbo projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su UZsakovu
ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti techninio darbo projekto keitimus taip kaip nustatyta teisés
aktuose;

6.9. Rangovas Sios Sutarties apimtyje jgaliojamas UZsakovo vardu ir interesais atstovauti UZsakova LR
valstybinése biudZetinése jstaigose ir kontroliuojanciose institucijose, gaunant ir pateikiant reikiamus
dokumentus, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros
informacine sistema ,Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt pasiraSyti ir pateikti praSyma statyba
leidzian¢iam dokumentui gauti ir derinti bei gaunant statyba leidziantj dokumentg (-us), pasirasant
praSymus, paaiskinimus ir atliekant kitus veiksmus, susijusius pirkimo objektu. Igaliojimai suteikiami iki
statyba leidzian¢io dokumento gavimo.

6.10. Uzsakovas jsipareigoja:

6.10.1. per jmanomai trumpiausia terming, bet ne ilgiau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio
Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus
bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visomis paslaugomis ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet
neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

6.10.2. per jmanomai trumpiausig terming, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti Rangovui zemés sklypy planus.

6.10.3. uzsakyti techninio darbo projekto ekspertize ir uz ja sumokéti (jeigu techninio darbo projekto
ekspertize bus privaloma atlikti);

6.10.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

7. Papildomi darbai

7.1.Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 ir 7
punktuose.

7.2. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizikg yra jvertinges,
pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy darby atsiradimo
rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy darby poreikis atsiranda dél Uzsakovo pasikeitusiy poreikiy,
nustatyty Sutarties 1 priede, o taip pat Sutarties specialiosios dalies 2.5 papunktyje nurodytu atveju.
Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkcio salygos netaikomos.

7.3. Sutarties vykdymo metu nustadius papildomy darby poreikj ir Salims susitarus del jy vykdymo,
papildomy darby kaina apskaiciuojama tokiomis saglygomis ir biidais (priklausomai kuriuo biidu papildomy
darby kaina (jkainiai) blity mazesné):

7.3.1. vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunk¢io sglygomis, jeigu papildomy darby
jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 2.9 papunk&io pagrindu Rangovo pateiktuose sanaudy
kiekiy ziniaras¢iuose yra didesni nei apskaiciavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4
papunkcio salygomis.

7.3.2. tuo atveju jei papildomy darby jkainiai, nurodyti Rangovo pateiktuose sanaudy kiekiy ZiniaraSciuose
yra mazesni nei apskaiciavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis,
papildomy darby kaina apskai¢iuojama vadovaujantis Rangovo pateiktuose sgnaudy kiekiy ziniaraSciuose
nurodytais statybos darby jkainiais.

8. Kitos $aliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, yra esminé
sutarties salyga.

8.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

8.3. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos




informuoti UZsakova apie paskirta projekto vadova ir apie paskirta statybos vadova, nurodant jy
kontaktinius duomenis;

8.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés
priezitiros vadovo padéjéjui susipazinti su visais jrasais statybos Darby zurnale bei medziagy kokybés
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2. papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas bendru
galiq sutarimu;

8.6. Uzsakydamas paslaugas pas treciuosius asmenis (subtiekéjus), Rangovas taip pat visiskai atsako prie$
Uzsakova uz tokiy treCiyjy asmeny (subtiekéjy) atlickamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu
padaryta zala;

8.7. Visas turtines teises | pagal Sig Sutartj sukurtg kiirinj, t. y. statinio techninj darbo projekta, Rangovas
maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia Uzsakovui (jskaitant,
bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro Rangovo ar projekta parengusio asmens sutikimo naudoti jj
savo nuozilira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims ir kt.). Rangovas ar statinio projekta parenges
asmuo neturi teisés be atskiro rasytinio Uzsakovo sutikimo perleisti statinio projekta bet kuriam treciajam
asmeniui, be atskiro rasytinio Uzsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti projekto ar atskiry jo
daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus visuomenés informavimo priemonése,
reklamuodamas savo darbus ir kt. Uz Siame punkte numatyty sglygy tinkama vykdymga atsakingas
Rangovas. Sio papunkéio salygos galioja su salyga, kad UZsakovas yra atsiskaites su Rangovu uZ jo
parengtg ir Uzsakovui perduota statinio projekta.

8.8. Uzsakovas jsipareigoja:

8.8.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie paskirta
statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.8.2. suderinti i$ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty pateikimo
Uzsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas suderinimo terminas).
8.8.3. pasitvirtinus projekting dokumentacijg leisti Rangovui pasiruosti statybos teritorija darbui Ziemos
salygomis.

8.8.4. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Uzsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraso sutartj dél islaidy kompensavimo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba draudimo
bendroves laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be PVM, kurio
galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.2 ir 5.7 papunk¢iy
bendras nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 25 (dvideSimt penkios) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendroveés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anksCiau negu bus uzbaigti
Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreCiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uzbaigti
galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
raStas privalo atitikti Sutarties 8 priede pateiktose formose nurodytam turiniui. Uzsakovas nepriims
pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkancios Sutarties 8 priede
nustatytose formose nurodytam turiniui.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites (arba
kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio saglygos netaikomos.

9.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma, kad ji blity ne mazesneé, negu
Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta
patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties




kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina.

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio salygos pakeiC¢iamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jraSyta, kad laiduotojas arba
garantas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo,
patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i statinio naudotojo gavimo, sumokeéti
statinio naudotojui sumas (nevirSijant uZztikrinimo sumos), reikalingas apmokéti uz statybos defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

10.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Saliy atsakomybé
Atsakomybés sglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios dalies 4.4. ir 4.5
papunkciuose.

12. Subrangovai

12.1. Tiekejas Sutarties vykdymui numato pasitelkti Subrangovus:

12.1.1. UAB ,,SRP projektas®, jmonés kodas 300043111, statinio projekto rengimo dokumentams parengti,
techninio darbo projekto parengimui, statinio projekto vykdymo priezidra atlikti. Pirkimo sutarties dalis
(procentais) Sutarties kainoje, kuriai ketinama pasitelkti Subrangovus — 3,48 %;

12.1.2. Subrangovas Nr. 1, inzineriniams tinklams jrengti. Pirkimo sutarties dalis (procentais) Sutarties
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti Subrangovus — 9,39 %.

12.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasitilyme numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie Subrangovai,
kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas Pasiiilyma ir / ar tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas
Uzsakovui pranese iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie Subrangovai, kuriuos Rangovas darbams
vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3. Ukio subjekto keitimas ar naujojo Gikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams, kuriuos
Rangovas Pasililyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasitilyme ir Sutarties specialiosios
dalies 12.1 papunktyje. Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai
Rangovas Uzsakovui pateikia prasyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo
Subrangovo pasitelkimo, Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams pagrindzianCius dokumentus bei gauna rastiska UZsakovo sutikimg dél pasirinkto
Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas
Uzsakovui taip pat turi pateikti rasytinio pranesSimo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis
informuojamas apie jo pakeitimo fakta ir numatoma pakeitimo data, kopija. Salys susitaria, kad Salims
ivykdzius visas Siame punkte nurodytas sglygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus
sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti $iame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi.

12.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys Subrangovai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt]j, biitinas tinkamam darby vykdymui.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudzetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto g. 8,
Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant UZsakovui,
organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, biudZetinés jstaigos
filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus gincams d¢l statybos defekty, nustatyty
garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby biidu, jie bus nagrin¢jami Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos techning priezitira vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas statinio
statybos techninés priezitiros vadovas. Specialigja statybos techning prieziiira esant poreikiui vykdo
Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas asmuo.
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13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei Centrinés
vieSyjy pirkimy informacinés sistemos priemonémis (2022-11-25 paskelbto konkurso Nr. 639053)
paskelbto Konkurso salygos, paaiskinimai ir Rangovo pateiktas Pasitilymas. Jeigu tarp Sutarties
specialiosios ir bendrosios dalies sglygy yra priestaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies salygos.
13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galig.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : Techninis direktorius

13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Pirmojo projekty valdymo skyriaus vedéja
(Statybos projekty vadova)

13.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal
VP] 86 straipsnio 9 dalies nuostatas

13.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinant Statybos jstatymo 22' straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanCiy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés priemoniy
turéjima ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.

Rangovui tenka visa atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo.

14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas ,,Programiné uzduotis®, 7 lapai;

14.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas* (Rangovo konkurso pasiiilymas), 4 lapai;

14.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®, 2 lapai;

14.4. 4 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas.
14.5. 5 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas™ (F-1 forma), 1 lapas;

14.6. 6 priedas ,,Atlikty darby aktas™ (F-2 forma), 1 lapas;

14.7. 7 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir iSlaidas™ (F-3 forma), 1 lapas;

14.8. 8 priedas ,,Garantinis raStas” (forma), 3 lapai;

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Infrastruktairos valdymo agentura UAB ,,Fegda*“
Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius [monés | Geology g. 12, LT-02190 Vilnius
kodas 188743887 Imonés kodas 110801759
Telefonas +370 5 210 3744 PVM moketojo kodas LT108017515
El. pastas iva.info@kam.lt Telefonas +370 5 230 6234
A/s LT517044060006384884 El. pastas info@fegda.lt
AB SEB bankas, banko kodas 70440 A/s LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Gediminas Gribulis
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

galiq pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés
akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei
statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam,
kad Rangovas galéty uZztikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atlieckantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazymeéjimus, taip pat visa kita reikiama
kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidzianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$Ciausig atliekamy statybos darby
kokybe:

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu $ios Sutarties
galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR statybos
jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojanCiuose teisés
aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo dieng
yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksc¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikSme yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reik§me.
1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su
Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlieckami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant statinj
(zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy
paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis prizitirétojas jraso j statybos darby
zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

Sv e

jraso ,,statybos darbai baigti.



12

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros, iStaisyti
statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka
bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija apie statybos uzbaigimg
bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo baigtais statyti
komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir
teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir
biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos institucija,
patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojama,
remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimalids nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiiuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus (paskutiné
skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy
terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos darbus
(toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, saglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas kainodaros biidas.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra batini SutarCiai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo
juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose
nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.).
Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j
nawjy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus
apmokamay.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
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3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti)
darbai atlieckami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatyta
finansavima ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais
atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiraS§yma, kai yra
zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja UZzsakovas. Saliy
pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali bati detalizuojamas Sutarties
specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. | bendra Sutarties kaing yra jskaiciuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, jskaitant
darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, statinio/y projekto/y parengimo (kai Sutarties
specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir
kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu,
susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip
pat jskaiCiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu
susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus
atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali buti perzitrima (kei¢iama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy
pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais, saglygomis ir tvarka..

3.7. Sutarties kaing perziiirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali bti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirga darbg (ar jo dalj, pvz.: pasililyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg (darby kiekiy Zziniarastj), kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg del keistiny darby, t. y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg (darby kiekio Zziniarastj), sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;
3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg del jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali bti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis)
skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradineés
Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
procentinj dydj.
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3.10. Del Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaiiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus pagrindziancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma jei
nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).
3.12. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas
salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy
kaina skaiciuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyti
aukscCiau esantj biida, gali baiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaic¢ivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo
jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokra$cius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés™ nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais atvejais
turi bty pagrijsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

3.16. Jei Rangovas atliecka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy radtisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra biitini Siai SutarCiai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo sglygos

4.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte ir tik esant galiojan¢iam Rangovo
pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.



