
papildomas susitarimas Nr. 2
dėl 2022-05-23 statybos rangos sutarties Nr. 5-237 pakeitimo

2023 m. vasario __ d.    Nr. ____________
Visaginas


[bookmark: _Hlk126912279]Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamosi 2022 m. gegužės 23 d. statybos rangos sutarties Nr. 5-237 (toliau – Sutartis) 10.2, 10.3 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., bei atsižvelgdami į tai, kad:
· [bookmark: _Hlk126913681]2022 m. rugsėjo 29 d. buvo sudarytas ir pasirašytas Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo darbus įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) defektinis aktas Nr. 1, kuriame yra nustatyti neatitikimai;
· [bookmark: _Hlk126912384]Nuo 2022 m. rugsėjo 29 d. iki 2022 m. gruodžio 15 d. buvo atliekami Projekto patikslinimai ir neatitikimų šalinimas;
· 2023 m. sausio 15 d. Rangovas pateikė nenumatytų/papildomų ir atsisakomų darbų lokalines sąmatas;
· [bookmark: _Hlk126914829][bookmark: _Hlk126913995]2023 m. vasario 10 d. buvo sudarytas ir pasirašytas darbų pakeitimo aktas Nr. 1 pagal 2022 m. gegužės 23 d. Statybos rangos sutartį Nr. 5-237 dėl Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo darbus įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ ir šiame susitarime būtų atlikti kokybiškai bei būtų pasiektas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis, Sutartyje įtvirtintas darbų tikslas, susitarėme:
1. Pakeisti Sutarties 3.4 papunkčio lentelės 9.1 eilutę ir išdėstyti ją taip: 
	Sutarties kaina 
	9.1
	4 530 409,57 eurų (keturi milijonai penki šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai devyni eurai, 57 ct) su PVM.


* Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais
2. Rangovas įsipareigoja papildomai atlikti darbus numatytus darbų pakeitimo akte Nr. 1 pagal 2022 m. gegužės 23 d. Statybos rangos sutartį Nr. 5-237 dėl Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo darbus įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“.
3. Atsižvelgiant į Sutarties 6.4 ir į tai, kad nenumatyti/papildomi darbai atsirado viso objekto darbų vykdymo zonoje ir be nenumatytų/papildomų darbų atlikimo neįmanoma pradėti ir tęsti kitų darbų, keičiama Sutarties 3.4 papunkčio lentelės 4 eilutė ir išdėstoma taip: darbų atlikimo terminas pratęsiamas 90 kalendorinių dienų t. y. iki 2023 m. rugsėjo 4 d. (imtinai) ir sudaro 455 kalendorines dienas.
4.  Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
5. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti;
6. Šis papildomas Susitarimas (įskaitant Susitarimo priedus) surašytas 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2022 m. gegužės 23 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-237 dalis.
7. Pasirašydamos šį Susitarimą, Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, jų suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.
8. Pridedama:
[bookmark: _Hlk110246419]8.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 pagal 2022 m. balandžio 22 d. Statybos rangos sutartį Nr. 5-173 dėl Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo darbus įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“, su priedais 21 lapas.
8.2. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.
9. Šalių rekvizitai: 
	
UŽSAKOVAS
Visagino savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188711925
Parko g. 14, 31140 Visaginas
Tel. (8~386) 31551 
Faksas (8~386) 31286
El. p: visaginas@visaginas.lt

	
RANGOVAS
AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas: 147732969
PVM mokėtojo kodas: LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys 
Tel. (8~455) 05503 
El. p: pst@pst.lt  

	
Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas
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