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Vilnius

Infrastruktaros valdymo agentira (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago,
veikiancio pagal IVA nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Fegda“, atstovaujama generalinio direktoriaus
Gedimino Gribulio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos
sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — .,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymu, sudaré $ig Statybos rangos viesojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®,
ir susitare del toliau iSvardinty salygu:
1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Vietinés reikSmés (vidaus) kelio ,,A“
atkarpos 7-8 Sal&ininky r. sav. Baltosios Vokés sen., Zagarinés k., projektavimo paslaugas, atlikti
statybos darbus ir suteikti inZinerines paslaugas. Vykdydamas Sutartj Rangovas jsipareigoja:
1.1.1. parengti statinio projekto rengimo dokumentus, kuriuos turi sudaryti: detaliis sklypo inZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai, atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR
1.04.02: 2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, atlikty butiny tyrimy (geologiniai
tyrimai) ataskaita, parengta topografiné nuotrauka, reikalingy prisijungimo salygy bei specialiyjy
reikalavimy rinkinys, projektiniai pasitilymai ir projektavimo uzduotis, numatant statybos darby
jgyvendinima atskirais Sutarties 1 priede nurodytais I ir II etapais (toliau — projektavimo paslaugos),
iSimti statybg leidzian¢ius dokumentus pagal statinio kategorija;
1.1.2. parengti statinio techninius darbo projektus I ir Il statybos darby etapams (toliau — techninis
darbo projektas arba statinio projektas), statinio statybos metu atlikti (uztikrinti) statinio projekto
vykdymo priezilirg (toliau — projektavimo paslaugos). Projektavimo paslaugos turi biti teikiamos
rengiant atskirus techninius darbo projektus vadovaujantis Sutarties 1 priede nustatytais reikalavimais;
1.1.3. Pagal Rangovo parengtus ir Uzsakovo patvirtintus statinio projektus atlikti juose numatytus I ir
II etapy statybos darbus (toliau — statybos darbai) pagal Sutarties 1 priedo 5.16 papunktyje numatytus
prioritetus ir Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis perduoti statybos darby rezultata UZsakovui;
1.1.4. suteikti visas bitinas inzinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas bei
kadastriniy matavimo byly parengimas, vykdymo dokumentacijos parengimas ir kitos inzinerinés
paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms atlikti (toliau — inzinerinés paslaugos).
1.2. Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4 papunkc¢iuose nurodyti statybos darbai, projektavimo
paslaugos ir inzinerinés paslaugos bendrai Sutartyje vartojami — darbai arba atskirai kaip numatyta
Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4 papunkciuose.

Sutarties prieduose.
1.4. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui Sutartyije ir
jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 6 382 265,53 Eur (3esi milijonai trys S§imtai astuoniasdeSimt du ttkstanciai du
Simtai SeSiasdeSimt penki eurai 53 ct). | Sutarties kaing yra jskaiCiuotas pridétinés vertés mokestis
(toliau — PVM), kuris sudaro 1 107 665,92 Eur (vienas milijonas Simtas septyni tiikstanciai $esi Simtai
SeSiasdeSimt penki eurai 92 ct). Sutarties kaing sudaro:

2.1.1. statinio projekto rengimo dokumenty parengimo kaina - 93 000,00 Eur be PVM




(devyniasdeSimt trys tiikstanciai eury 00 ct) ;

2.1.2. projektavimo paslaugy kaina — 66 000,00 Eur be PVM (SeSiasdeSimt $esi tukstanciai eury 00
ct);

2.1.3. statybos darby kaina — 5 094 497,61 Eur be PVM (penki milijonai devyniasdesimt keturi
tikstanciai keturi Simtai devyniasdeSimt septyni eurai 61 ct);

2.1.4. statinio projekto vykdymo priezitiros kaina - 15 000,00 Eur be PVM (penkiolika tiikstanciy
eury 00 ct);

2.1.5. inzineriniy paslaugy kaina — 6 102,00 Eur be PVM (3esi tikstanciai vienas Simtas du eurai 00
ct);

2.2. Sutarties kaina nustatyta pagal Rangovo pateikta konkurso pasitilyma (toliau — Pasitilymas), o
detalizuota Sios Sutarties 3 priede ,,Darby atlikimo bei paslaugy teikimo kalendorinis grafikas™ (toliau
— Sutarties 3 priedas) ir Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas
grafikas®.

2.3. Sutarties kaina gali buti kei¢iama kai dél Sutarties bendrosios dalies 3.8.3.2 - 3.8.3.4
papunkc¢iuose nurodyty priezas¢iy konkreciy darby atlikimas tampa nereikalingas (pvz.: nebelieka
poreikio nuovazos i§ kraSto kelio (176) | projektuojamg vietinés reikSmés (vidaus) kelig atskiro
techninio darbo projekto parengimui ir pan.). Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai mazinama
nereikalingy (atsisakyty) darby kainos dydziu. Nereikalingy (atsisakyty) statybos darby suma
apskai¢iuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis.

2.4. Vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, SutarCiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perziliros atvejai ir
taisyklés nurodyti Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 ir Sutarties specialiosios dalies 2.6 punkte.

2.5. Rangovas patvirtina, kad yra jvertings reikiamus atlikti darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose
pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto specifika reglamentuojancius teisés aktus bei jsivertings
visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties jvykdymu. Pateiktame Sutarties 1 priede nurodyti dydziai
— ploto, atstumo, tlirio ir kiti matavimo vienetai, statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skaiCius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy)
apimtis yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuvos Rangovas turi atlikti,
kiekiu. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede nurodyti dydziai skirsis ne daugiau nei 5
(penkiais) procentais nuo nurodyto dydzio, turi biiti laikoma, kad Sios didesnés ar mazesnés darby
apimtys buvo jskai¢iuotos j Sutarties kaing. Sutarties 1 priede nurodyty dydziy pasikeitimo atveju,
Sutarties kaina gali buti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutarties 1 priede
nurodyti dydziai skirsis daugiau kaip 5 (penkiais) procentais ir tik ta apimtimi kiek bus virSytas 5
(penkiy) procenty dydis. Sutarties pakeitimas jforminamas raStu sudarant raSytinj susitarima deél
papildomy darby vykdymo ir/arba Sutarties kainos pakeitimo (padidinimo arba sumazinimo).

2.6. Sutarties kainos (jkainiy) perziiréjimo dél kainy lygio poky¢io tvarka ir sglygos:

2.6.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perziGrima dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy
radytiniu pradymu. PerZitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitréeti Sutarties kaina
(jkainius) gavimo diena, su salyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali baiti
perskai¢iuojama. Ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo perzitiros momento, Salys privalo uzfiksuoti
faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 formg ir atlikty
darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal F-3 forma.

2.6.2. Gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokeétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz inZinerines
paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokeétinos sumos negali
biiti perskaiciuojamos.

2.6.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perziiira gali buti atlickama ne anks¢iau nei po 3 (trijy)
meénesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzitirima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius.

2.6.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskaiiuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Keliai ir gatvés




statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas) pokycio reikSmé virSija (j didesn¢ arba
mazesne puse) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskai¢iavimo
atveju, laikoma pasitlymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos su¢jimo diena.

2.6.5. PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antra ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitiréta Sutarties kaina
(ikainiai)) kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

2.6.6. Pirmg kartg Sutarties kaina (jkainiai) perskaic¢iuojama nustacius kiek procentine iSraiSka yra
pakites 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos sué¢jimo dienos ménesio indeksas lyginant
su pasitilymo pateikimo Pirkime meénesio kainy indeksu ir apskaiciavus kokiu procentiniu dydziu yra
virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.9.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty dydis (pvz.
nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiskai neatlikty statybos darby
kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). Perskai¢iuojant Sutarties
kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine iSraiska bus pakites paskutinio
perzitiros momento meénesio indeksas (naudotas paskutinj karta parskaiCiuojant kaing) lyginant su
naujo perzitiros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinio perziliros momento ménesio indeksas
buvo 7 %, o naujo perzitiros momento ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby
kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip pat perskai¢iuojama, kai
paskutinio perziliros momentu buves indeksas sumazéja (pvz. paskutinio perziliros momento ménesio
indeksas buvo 7 %, o naujo perziiros momento ménesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiskai
neatlikty darby kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio perziiros momento ménesio
indeksas buvo 7 %, o naujo perziliros momento meénesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiskai
neatlikty darby kaina bus mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.6.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskaiiuojama dé¢l kainy lygio pokycio tik del statybos darby, kurie
faktiskai buvo neatlikti perzitiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaic¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.6.8. Salys privalo sudaryti Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti Sutarties kaina (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti visg Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimui reikSmingg informacija.
2.6.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji
kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai Saliai
perskaiciuoti kaing (jkainius) pateikimo.

2.6.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama del kainy lygio
kilimo.

2.6.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskaic¢iavimo, kainai apskaiciuoti taikomi
perskaiCiuoti Sutarties jkainiai.

2.7. Sutarties Bendrosios dalies 3.6.2 ir 3.7 punktai netaikomi.

2.8. Rangovas, pagal Uzsakovo patvirtinto techninio darbo projekto sprendinius, prie§ pradedant
statybos darby vykdyma, turi pateikti UZsakovui parengtus jkainoty sgnaudy kiekiy ziniaras¢ius, t. y.
statybos darby lokaline samatg, detalizuojancig kiekvieng darbag ir jam atlikti reikalingus medziagy ir
mechanizmy resursus ir kitas sgnaudas eurais, kuri turi sutapti su Sutartyje ir konkurso Pasitilyme
nurodyta statybos darby kaina.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mok¢jimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3, 3.4, 3.5 papunkciuose nustatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1 forma
(toliau - Sutarties 5 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 formg (toliau - Sutarties 6
priedas) ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte pagal nustatyta F-3 formg (toliau - Sutarties 7




priedas).

3.2. Moke¢jimai uz statinio projekto rengimo dokumentus ir projektavimo paslaugas bus vykdomi
Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas™ numatytomis
salygomis ir tvarka.

3.3. Apmoké¢jimas uz atliktus statybos darbus bus vykdomas pagal Sutarties 3 prieda ,.Darby ir
paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®. Rangovui mokétinos sumos apskaiciuojamos nustacius
faktinj per praéjusj ménesj Rangovo atlikty statybos darby kiekj ir atsizvelgiant j Sutarties
specialiosios dalies 2.3-2.5 papunkciy salygas. Rangovas, prie§ pateikdamas Sutarties specialiosios
dalies 3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj, o
Uzsakovas patvirtina atlikty statybos darby fakta pasiraSydamas Rangovo pateiktus atlikty darby akta
ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka
Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg arba atsisakyti pasiraSyti minétus
dokumentus iki nustatyti trikumai bus istaisyti.3.4. Pagal tarpinius atlikty darby aktus Rangovui gali
biti sumokéta ne didesné kaip 80 (aStuoniasdesimties) procenty Sutarties kainos su PVM suma.
Likusi 15 (penkiolikos) procenty Sutarties kainos su PVM dalis sumokama Rangovui galutinai
uzbaigus visus darbus ir Salims pasiradius Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta. Likusiai
5 procenty Sutarties kainos su PVM daliai taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkcio
salygos.

3.5. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.6. Saskaitos fakttiros turi biiti pateikiamos UZsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos,
o baigiantis ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.7. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.8. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta saglyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 procenty nuo Sutarties
kainos be PVM sumos sumoke¢jima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 - 4.4.2
papunkc¢iuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo
pateikti draudimo bendroves rastiska patvirtinimg (mokestinj pavedima. kad draudimo jmoka uZz §j
i8duota Sutarties salygu jvvkdymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teise Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka $ig Sutartj vienasaliSkai nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus UZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyty dokumenty;
4.4.2. paaiskéjus aplinkybems, atitinkan¢ioms bent viena i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje i$vardinty
salygu.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 ir 4.4.2 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripaZzinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja parengti statinio projekto rengimo dokumentus, suteikti visas




projektavimo paslaugas ir pagal parengtus statinio techninius darbo projektus atlikti visus I-ojo ir II-
ojo etapo statybos darbus per ne ilgesnj kaip 12 (dvylika) ménesiy terming nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. | §j terming néra jskaitomas statinio projekto ekspertizés (jeigu techninio darbo projekto
ekspertize bus privaloma atlikti), kuria organizuoja UZsakovas, atlikimas. Darby terminai, kuriy
Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,.Darby ir paslaugy atlikimo
kalendorinis grafikas®.

5.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VPI) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekejai, tikio subjektai, kuriy pajégumais
remiamasi, rangovo statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias dalis)
gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat
gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje
jvardytame sgrase.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i Rangovo pateikti pagrindzianéius
dokumentus, kad néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo prasomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos.

5.6. Parengus statinio techninj darbo projektg ir jj suderinus su Uzsakovu ir statinio naudotoju,
Uzsakovas pateiks techninio darbo projekto dokumentus ekspertizei atlikti (jeigu techninio darbo
projekto ekspertize bus privaloma atlikti). Per 5 (penkias) darbo dienas po statinio techninio darbo
projekto patvirtinimo ir statyba leidzian¢io dokumento gavimo (kai privaloma gauti) tarp Saliy
sudaromas dvisalis susitarimas, kuriuo pagal patvirtinto techninio darbo projekto objektines ir
lokalines samatas sudaromas detalesnis Darby atlikimo kalendorinis grafikas nekeiCiant Sutarties
specialiosios dalies 5.2 papunktyje numatyto darby jvykdymo termino.

5.7. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas
maksimalus 2 (dviejy) ménesiy terminas, skirtas suteikti inZinerines paslaugas ir procediiroms
biitinoms statinj pripazinti uzbaigtu statyti, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®, jskaitant statinio
pripazinimo baigtu statyti procediiry atlikimg ir statybos uzbaigimo dokumenty suraSymg bei Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akta pasiraSyma. Siame papunktyje nustatytas terminas
pradedamas skaiciuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus ir apie tai
informavus Uzsakova.

5.8. Sutarties bendrosios dalies 3.11 punkte numatytos rizikos, jskaitant nepalankiy meteorologiniy
salygy rizika, tenka Rangovui, iSskyrus atvejj, kai Sutarties vykdymo sustabdyma inicijuoja
Uzsakovas ir atvejus, kai atsiranda pagrindas taikyti perzitiros atvejus, atsizvelgiant j Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytg kainodaros btida.

5.9. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Uzsakovo rastiSko pranesimo apie darby
vykdymo atnaujinima, gavimo dienos arba per kitag UZsakovo pranesime nurodytg terming.

5.10. Statybos darby ir projekto vykdymo prieziiiros atlikimo vieta: Sal¢ininky r. sav., Baltosios
Vokés sen., Zagarinés k. Projektavimo paslaugos teikiamos Rangovo buveinés adresu, o parengta
projektiné dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktiiros valdymo agentiira, Giedraiciy g. 41,
Vilnius.

5.11. Sutarties vykdymas numatytas trimis etapais:

5.11.1. T etapas: projektavimo paslaugos, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 1.1.1 ir 1.1.2
papunkciuose;

5.11.2. II etapas: Rangovas jsipareigoja atlikti statybos darby I-ojo etapo statybos darbus pagal jo
parengta ir UZsakovo patvirtintg statinio techninj darbo projektg ir statybos metu uztikrinti statinio
projekto vykdymo priezitira, suteikti inzinerines paslaugas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies




1.1.4 papunktyje.

5.11.3. III etapas: Rangovas jsipareigoja atlikti statybos darby II-ojo etapo statybos darbus pagal jo
parengta ir UZsakovo patvirtintg statinio techninj darbo projekta ir statybos metu uZztikrinti statinio
projekto vykdymo priezitra, suteikti inzinerines paslaugas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies
1.1.4 papunktyje.

5.12. Darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, parengto ir
Uzsakovo patvirtinto techninio darbo projekto dokumentus bei teisés akty reikalavimus. UZsakovo
patvirtinto techninio darbo projekto dokumentai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Projektavimo ir projekto vykdymo priezitiiros paslaugy teikimo salygos

6.1. Rangovas statinio projekta turi parengti taip, kad kiekvieng inZineriniy statiniy statybos darby
igyvendinima biity galima vykdyti atskirais etapais (I ir II), o po kiekvieno etapo statybg buty galima
pripazinti uzbaigta ir statiniais bty galima naudotis pagal paskirtj.

6.2. Statinio projekto rengimo dokumentai ir techninis — darbo projektas (iki jo pateikimo ekspertizei
atlikti) turi blti parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize™ nuostatomis ir perduoti Uzsakovui Sutarties 3 priede ,,Darby ir
paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas® nustatytais terminais;

6.3. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo
akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigimg arba iki galutinio darby perdavimo priémimo akto,
kai statybos uZzbaigimo aktas neprivalomas) pasiraSymo (pagal STR 1.05.01:2017 , Statybg
leidzZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotq statybq leidZiantj dokumentq padariniy Salinimas *);

6.4. Rangovo paskirtas projekto vykdymo priezitros vadovas statybvietéje turi lankytis tiek, kiek
reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne reciau kaip 1 (viena) karta per savaitg. I$laidos
biuro patalpoms statybvietéje, ju iSlaikymui ir prieziiirai yra jtrauktos j projekto vykdymo priezitiros
paslaugy kaing ir atskirai uz jas nemokama.

6.5. Rangovas jsipareigoja:

6.5.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* ir kitais teisés
aktais ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sglygomis, parengti / gauti ir pateikti
Uzsakovui:

6.5.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimus), kuriuos sudaro:

6.5.1.1.1. Visi biitini statybos sklypo tyriné¢jimy dokumentai (tarp jy parengta (patikslinta) topografine
nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeningje laikmenoje);

6.5.1.1.2. detaliis sklypo inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai pagal statybos techninj
reglamentg STR 1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* 2 egzemplioriai
popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

6.5.1.1.3. projektiniai pasitilymai (eskizinj projekta, kurio tikslas — iSreiksti projektuojamo statinio
architekttros ir kity pagrindiniy sprendiniy ideja ir kuris gali buti naudojamas prisijungimo salygoms
parengti, kartu su projektiniais pasitilymais pateikiama ir statybos orientaciné kaina) — 3 egzemplioriai
popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

6.5.1.1.4. esant poreikiui - statinio prisijungimo sglygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai
popieriniame variante;

6.5.1.1.5. statinio projektavimo uzduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante. Uzsakovo
patvirtinta statinio projektavimo uzduotis yra neatskiriama Sutarties dalis;

.| 6.5.1.1.6. ekspertizei atlikti statinio techninis darbo projektas (toliau — techninis darbo projektas),
parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ po 2
egzempliorius popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (CD)
pdf formatu);

6.5.1.1.7. po ckspertizés pastaby pataisyto techninio darbo projekto byly po 5 egzempliorius




popieriniame variante (papildomai | egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

.| 6.5.1.1.8. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy ZiniarasCiai (parengti pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus, su kiekvienos ziniarasciy
pozicijos nuorodomis j konkrecius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

6.5.1.1.9. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai).
Turi buti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei naudojamy
medziagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su nuorodomis j
norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus jrenginius, kurie yra
pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus;

6.5.1.2. statinio projekto dokumentus: per 10 (deSimt) dieny nuo UZsakovo praneSimo Rangovui apie
baigtus statybos darbus, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* pateikti UZsakovui suformuoty byly, su visais statinio projekto (techninio darbo projekto)
keitimais, papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos
projektiniy sprendiniy dokumenta (-us)) — po 4 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1
egzemplioriy techninio darbo projekty sprendiniy skaitmeninése laikmenose (CD)).

6.6. Rangovas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar papildymg pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy
pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo;

6.7. Rangovas privalo istaisyti klaidas, padarytas teikiant projektavimo paslaugas, pastebetas
bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo
nurodyta terming pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keic¢iamas ir/ar papildomas;
6.8. Projektavimo paslaugos turi biiti suteiktos taip, kad atitikty Sutarties 1 priedas nustatytas salygas
ir reikalavimus ir statyba reglamentuojancius teiseés aktus.

6.9. Rangovas privalo paruosti UZsakovui visg reikiama dokumentacija, reikalingg statyba
leidzianc¢iam dokumentui gauti (jeigu privaloma gauti), dalyvauti statyba leidZian¢io dokumento
gavimo procediiry procese ir atlikti visus biitinus veiksmus, uZztikrinanCius statyba leidzianCio
dokumento iSdavima. Esant poreikiui statyba leidziantj dokumenta, UZsakovui jgaliojus, privalo gauti
pats Rangovas.

6.10. Rangovas jsipareigoja:

6.10.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto
vadova ir Rangovo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

6.10.2. kontroliuoti, kad visi techninio darbo projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su
Uzsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti techninio darbo projekto keitimus taip kaip
nustatyta teisés aktuose;

6.10. Rangovas Sios Sutarties apimtyje jgaliojamas Uzsakovo vardu ir interesais atstovauti Uzsakovg
LR valstybinése biudZetinése jstaigose ir kontroliuojanciose institucijose, gaunant ir pateikiant
reikiamus dokumentus, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidiros informacine sistema ,Infostatyba® www.planuojustatyti.lt pasiraSyti ir pateikti praSyma
statybg leidzianCiam dokumentui gauti ir derinti bei gaunant statybg leidziantj dokumentg (-us),
pasirasant praSymus, paaiskinimus ir atliekant kitus veiksmus, susijusius pirkimo objektu. Jgaliojimai
suteikiami iki statyba leidzian¢io dokumento gavimo.

6.13. Uzsakovas jsipareigoja:

6.13.1. per jmanomai trumpiausig terming, bet ne ilgiau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio
Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas atstovas visose




kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visomis paslaugomis ir statybos leidimo
gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy
atlikimu).

6.13.2. per jmanomai trumpiausia termina, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
isigaliojimo dienos pateikti Rangovui Zzemés sklypy planus.

6.13.3. uzsakyti techninio darbo projekto ekspertize ir uz ja sumokeéti (jeigu techninio darbo projekto
ekspertize bus privaloma atlikti);

6.14.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

7. Papildomi darbai

7.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ia rizika yra
jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy darby poreikis atsiranda dél
Uzsakovo pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties 1 priede, o taip pat Sutarties specialiosios dalies
2.5 papunktyje nurodytu atveju. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkcio salygos netaikomos.

7.2. Sutarties vykdymo metu nusta¢ius papildomy darby poreikj ir Salims susitarus dél jy vykdymo,
papildomy darby kaina apskaiCiuojama tokiomis sglygomis ir biidais (priklausomai kuriuo biidu
papildomy darby kaina (jkainiai) blity mazesné):

7.2.1. vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis, jeigu papildomy darby
jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 2.9 papunkcio pagrindu Rangovo pateiktuose sgnaudy
kiekiy ziniarasc¢iuose yra didesni nei apskaicCiavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies
3.13.2.4 papunkcio salygomis.

7.2.2. tuo atveju jei papildomy darby jkainiai, nurodyti Rangovo pateiktuose sgnaudy kiekiy
Ziniaras¢iuose yra mazesni nei apskaiCiavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4
papunkcio salygomis, papildomy darby kaina apskaiiuojama vadovaujantis Rangovo pateiktuose
sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose nurodytais statybos darby jkainiais.

8. Kitos $aliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tiekejo (Rangovo) kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tickéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia
teise turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys,
yra esminé sutarties sglyga.

8.2. Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

8.3. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos informuoti UZsakova apie paskirta projekto vadova ir apie paskirta statybos vadova, nurodant
ju kontaktinius duomenis;

8.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés
deklaracijomis, kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu;

8.6. Uzsakydamas paslaugas pas treCiuosius asmenis (subtiekéjus), Rangovas taip pat visiskai atsako
pries Uzsakova uz tokiy treCiyjy asmeny (subtiekejy) atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar
neveikimu padaryta zalg;

8.7. Visas turtines teises j pagal Sig Sutartj sukurta kiirinj, t. y. statinio techninj darbo projekta,
Rangovas maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia
Uzsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo teise be atskiro Rangovo ar projekta parengusio
asmens sutikimo naudoti jj savo nuozilira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims ir kt.). Rangovas
ar statinio projekta parenges asmuo neturi teisés be atskiro raSytinio UZsakovo sutikimo perleisti




statinio projekta bet kuriam treCiajam asmeniui, be atskiro raSytinio UZsakovo leidimo ir (ar)
sutikimo neturi teisés naudoti projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas
apie atliktus darbus visuomenés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt. Uz
Siame punkte numatyty salygy tinkama vykdyma atsakingas Rangovas. Sio papunkéio salygos galioja
su salyga, kad Uzsakovas yra atsiskaites su Rangovu uz jo parengta ir UZsakovui perduota statinio
projekta.

8.8. Uzsakovas jsipareigoja:

8.8.1. per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirtg statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.8.2. suderinti i$ Rangovo gautus dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo dokumenty pateikimo
Uzsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas suderinimo
terminas).

8.8.3. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraso sutartj del iSlaidy kompensavimo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojanCig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas bty 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
5.2 ir 5.7 papunkciy bendras nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne veliau kaip likus 25 (dvideSimt penkioms) darbo dienoms iki banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti nauja
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau
negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkrec¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad
darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendroveés laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo raStas privalo atitikti Sutarties 8 priede pateiktas formas Uzsakovas nepriims pateiktos
banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkancios Sutarties 8 priede nustatyty
formy.

9.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas graZzinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites
(arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio salygos netaikomos.

9.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné, negu
Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta
patvirtinan¢ius dokumentus Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina.

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio sglygos pakeiCiamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinanc¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jrasyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranes$imo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i statinio naudotojo
gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirsijant uztikrinimo sumos), reikalingas apmoketi
uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinimg, pinigus pervedant |
prane$ime nurodyta saskaita.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

10.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
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11. Saliy atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios dalies 4.4 ir 4.5
papunkciuose.

12. Subrangovai

12.1. Tiekéjas Sutarties vykdymui numato pasitelkti Subrangovus:

12.1.1. UAB ,,SRP projektas®, jmonés kodas 300043111, statinio projekto rengimo dokumentams
parengti, techninio darbo projekto parengimui, statinio projekto vykdymo priezitira atlikti. Pirkimo
sutarties dalis (procentais) Sutarties kainoje, kuriai ketinama pasitelkti Subrangovus — 3,30 %;

12.1.2. Subrangovas Nr. 1, inzineriniams tinklams jrengti. Pirkimo sutarties dalis (procentais)
Sutarties kainoje, kuriai ketinama pasitelkti Subrangovus —4.76 %.

12.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasitlyme numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie
Subrangovai, kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas Pasitilymg ir / ar tie Subrangovai, apie
kuriuos Rangovas UZsakovui pranese iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie Subrangovai, kuriuos
Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3. Ukio subjekto keitimas ar naujojo tikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams, kuriuos
Rangovas Pasililyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasililyme ir Sutarties
specialiosios dalies 12.1 papunktyje. Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas
tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui pateikia praS§yma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje,
keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams pagrindZian¢ius dokumentus bei gauna rastiska UZsakovo sutikima
del pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Kartu su nurodytais
dokumentais, Rangovas UZzsakovui taip pat turi pateikti raSytinio pranes$imo, pateikto Subrangovui,
nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie JO pakeitimo fakta ir numatoma pakeitimo data,
kopija. Salys susitaria, kad Saliy viena kitai pateikti siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

12.4. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
darbus atliekantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj, bitinas tinkamam darby
vykdymui.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas - Lietuvos kariuomené, biudzetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto
g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
Uzsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba,
biudzetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus gin¢ams dél
statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby badu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teiseés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos techning prieziiirg vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas statinio
statybos techninés prieziliros vadovas. Specialigja statybos technine priezilirg vykdo Infrastrukttiros
valdymo agentiiros paskirtas asmuo.

13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei Centrinés
vieSyjy pirkimy informacinés sistemos priemonémis (2022-11-25 paskelbto konkurso Nr. 639095)
paskelbto Konkurso salygos, paaiskinimai ir Rangovo pateiktas Pasitilymas. Jeigu tarp Sutarties
specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies
salygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galia.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktini asmeni:
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13.6. Uzsakovas skiria Snfarties vykdymui kontaktinj asmen;j:

13.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimn paskelbima
pagal VP] 86 straipsnic 9 dalies nuostatas

13.8. Sia Sutarumi Rangovas jgaliojamas uztikrinant Statybos jstatymo 22' straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esaniy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjima ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visa atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas ,,Programiné uzduotis®, 9 lapai;

14.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas* (Rangovo konkurso pasiiilymas), 5 lapai;

14.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®, 1 lapas;

14.4. 4 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas;
14.5. 5 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas“ (F-1 forma), 1 lapas;

14.6. 6 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 1 lapas;

14.7. 7 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby vertg ir iSlaidas“ (F-3 forma), 1 lapas;

14.8. 8 priedas ,,Garantinis rastas™ (forma), 5 lapai;

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentiira UAB ,,Fegda*“
Giedrai¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius Geology g. 12, LT-02190 Vilnius
Imonés kodas 188743887 Imonés kodas 110801759
Telefonas +370 5 210 3744 PVM mokétojo kodas LT108017515
El. pastas iva.info@kam.lt Telefonas +370 5 230 6234
A/s LT517044060006384884 El. pastas info@fegda.lt
AB SEB bankas, banko kodas 70440 A/s LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius

Giedrius Vanagas Gediminas Gribulis
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

galiq pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés
akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei
statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam,
kad Rangovas galéty uZztikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atlieckantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazymeéjimus, taip pat visa kita reikiama
kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidzianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$Ciausig atliekamy statybos darby
kokybe:

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu $ios Sutarties
galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR statybos
jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojanCiuose teisés
aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo dieng
yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksc¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikSme yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reik§me.
1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su
Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlieckami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant statinj
(zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy
paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis prizitirétojas jraso j statybos darby
zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

Sv e

jraso ,,statybos darbai baigti.
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1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros, iStaisyti
statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka
bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija apie statybos uzbaigimg
bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo baigtais statyti
komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir
teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba teikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir
biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos institucija,
patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojama,
remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimalids nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiiuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus (paskutiné
skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy
terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos darbus
(toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, saglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas kainodaros biidas.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra batini SutarCiai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo
juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose
nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.).
Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j
nawjy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus
apmokamay.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).



14

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti)
darbai atlieckami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatyta
finansavima ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais
atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiraS§yma, kai yra
zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja UZzsakovas. Saliy
pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali bati detalizuojamas Sutarties
specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. | bendra Sutarties kaing yra jskaiciuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, jskaitant
darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, statinio/y projekto/y parengimo (kai Sutarties
specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir
kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu,
susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip
pat jskaiCiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu
susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus
atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali buti perzitrima (kei¢iama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy
pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais, saglygomis ir tvarka..

3.7. Sutarties kaing perziiirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali bti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirga darbg (ar jo dalj, pvz.: pasililyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg (darby kiekiy Zziniarastj), kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg del keistiny darby, t. y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg (darby kiekio Zziniarastj), sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;
3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg del jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali bti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis)
skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradineés
Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
procentinj dydj.



