Elektroninio dokumento nuorasas

SILUMOS PERDAVIMO TINKLU DARBININKU G. - M. K. CIURLIONIO G. KVARTALE,
SIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBU
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Siauliai 20 - -

AB ,Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siaulivose, juridinio asmens kodas
245358580, toliau sutartyje vadinama UZsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus
Pavlavicéiaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, ir

UAB ,,Akmens takas*, registruota adresu Dubijos g. 20, Siauliai, juridinio asmens kodas 145098473,
toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Donato Undzio, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudare $ia
Silumos perdavimo tinkly Darbininky g. — M. K. Ciurlionio g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir
rekonstravimo darby pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré del iy salygu:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.3. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi Zodine reikSme.
Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo zodziais,
teisingu laikomas valiutos pavadinimas zodZiais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis, savaitémis, ménesiais.

1.5. Sutar¢iai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyju subjekty, jstatymas (toliau — Pirkimy jstatymas).

1.6. Nuoroda j bet kurj jstatyma, Vyriausybés nutarima ar kitg teisés akta suprantama kaip nuoroda j to
jstatymo, Vyriausybés nutarimo ar kito teisés akto aktualia redakeija (su visais pakeitimais, padarytais bet
kuriuo Sutarties galiojimo metu).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2023-01-12 Uzsakovo atviro (supaprastinto) konkurso salygomis Nr. PD-19 (toliau —
Konkurso salygos) ir 2023-01-30 Rangovo pasitalymu Nr. 01/30 (toliau — Pasiulymas), kuris 2023-02-10
pripazintas laiméjusiu, $ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti silumos perdavimo tinkly Darbininky g. —
M. K. Ciurlionio g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detalizuotus
Sutarties | priede (toliau - Techniné specifikacija), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus
ir sumoketi uz juos Sutartyje nurodyta kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Techningje specifikacijoje nurodyta Darby apimtis (preliminariis statiniy rodikliai, paslaugy, statybos
darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy)) yra preliminari ir nelaikoma
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovas pagal Sutartj jsipareigoja atlikti, kiekiu. Rizika dél galimo Darby
kiekiy svyravimo prisiima Rangovas. Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo Sutartyje
nurodyto Darby kiekio, laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiéiuoti | fiksuota
Sutarties kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio fiksuota Sutarties kaina nebus
kei¢iama. Didesni atlikty Darby kiekiai nebus laikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais
darbais. UZ visa Sutartyje numatyta Darbu kiekj UZzsakovas sumokeés fiksuota Sutarties kaina, jeigu faktinis
bei Konkurso salygose ir Sutartyje nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau
kaip 10 (desimt) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes, kuri detalizuota Darby samatoje.

2.3. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis ir darbo priemonémis, naudodamas naujas medZiagas,
laikydamasis galiojan¢iy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy teisés akty (potvarkiy, taisykliy,

perdavimo tinkly rekonstravimo darbus bus vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus ir $is jsipareigojimas sudarys daugiau nei 50 proc. (penkiasdesimt procenty) fiksuotos Sutarties
kainos, nurodytos Sutarties 4.4 punkte.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
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1. Darby atlikimo terminai:

1.1. projektavimo darby pradzia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

1.2. statybos darby pradzia — nuo statyba leidzianéio dokumento gavimo dienos;

1.3. projektavimy darby pabaiga ir statyba leidzian¢io dokumento gavimas — ne véliau kaip per 90
(devyniasdesimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.4. vamzdyny montavimo pabaiga — ne véliau kaip iki 2023 m. spalio 16 d.;

3.1.5. gerblivio atstatymo pabaiga — ne veliau kaip iki 2023 m. gruodzio 1 d.;

3.1.6. Darby pabaiga (statybos uzbaigimo procediiry pabaiga) ne véliau kaip iki 2023 m. gruodzio 29 d.

3
3
35
31

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS
4.1. Visi atsiskaitymai tarp Saliy pagal Sutartj vykdomi eurais (Eur).
4.2. Pradinés sutarties vert¢ be PVM: 299 999,99 Eur (du Simtai devyniasdesimt devyni tikstanciai devyni
Simtai devyniasde§imt devyni eurai 99 centai).
4.3. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara.
4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 299 999,99 Eur (du Simtai devyniasdeSimt devyni titkstanciai devyni
Simtai devyniasdeSimt devyni eurai 99 centai), PVM (21 proc.) — 63 000,00 (SeSiasdesimt trys tukstanciai
eury), i§ viso su PVM — 362999,99 Eur (trys Simtai SeSiasdesimt du tikstanciai devyni Simtai
devyniasdesimt devyni eurai 99 centai).
4.5. Atskiry Darby kaina detalizuojama Darby samatoje, kuria Rangovas pateikia ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo statyba leidzian¢io dokumento gavimo.
4.6. Fiksuota Sutarties kaina perskai¢iuojama tokia tvarka:
4.6.1. dél pasikeitusiy mokesciy:
4.6.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaic¢ivojama fiksuota Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Fiksuota Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;
4.6.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Saliy susitarimo
PVM bus apskai¢iuojamas galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM tarifa,
galiojant]j prievolés apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu;
4.6.1.3. PVM tarifo dydis kei¢iamas tik tai daliai Darby, kurie atlickami po Sutartyje nurodyty PVM dydzio
pasikeitima jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo;
4.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo:
4.6.2.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: Lietuvos statistikos departamento
interneto svetainéje http://osp.stat.gov.It/ skelbiamas indeksas. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant
kainy lygio kitima: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainéje skelbiamas indeksas — statybos
sanaudy elementy kainy indeksas (statiniy pagal tipa klasifikatorius — ,,InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky
Salinimo)™) (toliau — Indeksas);
4.6.2.2. perskaié¢iavimo formule:

N = Fk x Kn/Ki;

Ni — perskaiciuota fiksuota Sutarties kaina, perskaiciuota fiksuota Sutarties kaina skaic¢iuojama keturiy
skaitmeny po kablelio tikslumu;

Fx— fiksuota Sutarties kaina (arba neiSpirkty Darby verté);

Kn — perskaic¢iavimo ménesj Zinomas paskutinis kainos Indeksas;

Ki — Sutarties sudarymo metu galiojgs Indeksas (arba paskutinio perskai¢iavimo dienos kainos
Indeksas);

4.6.2.3. fiksuotos Sutarties kainos perskaiiavimas atlickamas suinteresuotos Salies prasymu, praéjus 6
(Sesiems) ménesiams nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba pragjus 6 (Sesiems) ménesiams nuo paskutinio
perskaic¢iavimo dienos ir, kai Indeksas pakinta 5 (penkiais) ar daugiau procenty lyginant su Lietuvos
Statistikos departamento paskelbtu Sutarties pasiraSymo dienos Indeksu (Sutarties pasiraSymo dienos
statybos sanaudy elementy kainy indeksas ,,Inzineriniai tinklai (i$skyrus nuoteky $alinimo)* yra 139,9220);
4.6.2.4. fiksuotos Sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo pasirasomu
papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliu neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be pagrjsty
priezaséiy.;

4.6.2.5. fiksuota Sutarties kaina gali biiti didinama padidéjus kainy lygiui ir mazinama, jeigu lygis mazéja;
4.6.2.6. jei Darbai veluoja deél priezaséiy deél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby atlikimo termino
pratesima, fiksuota Sutarties kaina neperskai¢inojama dél kainy lygio kilimo, bet turi biti perskai¢iuojama
del kainy lygio kritimo.
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4.7. Fiksuota Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti dar iki Pasitilymo pateikimo termino pabaigos. | fiksuota Sutarties kaina jskai¢iuoti visi mokesciai ir
kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios islaidos, jskaitant atsiskaitymo dokumenty
pateikimo islaidas.

4.8. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti taikomas atvirkstinis PVM. PVM apskai¢iuojamas ir
mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.9. Vykdant Sutarti, PVM sgskaitos faktiiros turi biti teikiamos elektroniniu btidu Pirkimy jstatymo 34
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, iSskyrus Pirkimy jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju.
Rangovui pateikus PVM saskaita faktiira kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita
faktiira nepateikta.

4.10. Uz tinkamai ir laiku Sutartyje nustatyta tvarka atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja apmoketi
Rangovui | Rangovo PVM saskaitoje fakttiroje nurodyta saskaita per 30 (frisdesimt) dieny po PVM saskaitos
faktiiros pateikimo Sutarties 4.9 punkte nustatyta tvarka. Kartu su PVM saskaita faktlira Rangovas turi
pateikti Saliy pasirasyto Darby perdavimo-priémimo akto (toliau — Aktas) kopija. Mokéjimo data laikoma
UZzsakovo mokéjimo operacijos jvykdymo data.

4.11. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti ir/ar iSskaiCiuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokamy sumy visas ir bet
kokias pagrjstas nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo
mokeétinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienasaliskai jskaitant vienariisj prieSprie§inj reikalavima atitinkamai
sumai. Apie atlikta jskaityma Uzsakovas informuoja Rangova.

5. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

5.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per S (penkias) darbo dienas nuo statybos leidimo isdavimo dienos
uzpildyti Darby grafikg bei suderinti jj su Uzsakovu. Darby grafiko vykdyma kontroliuoja Uzsakovo uz
Sutarties vykdyma atsakingas asmuo, statybos darby vadovas ir bendryjy bei specialiyjy statybos darby
techninis prizitirétojas. Statybos darby vadovas ir bendryjy bei specialiyjy statybos darby techninis
priziiirétojas apie Rangovo jsipareigojimy nesilaikymg UZsakova (UZsakovo uz Sutarties vykdyma atsakinga
asmenj) informuoja rastu. Darby grafiko pakeitimas yra galimas tik bendryjy statybos darby techniniam
prizitrétojui ir Uzsakovui pritarus.

5.2. Atlikty Darby faktiniai kiekiai perduodami UZzsakovui Salims pasiradant atlikty Darby priémimo-
perdavimo akta (toliau — Aktas) ir nustatytos formos pazyma (Forma Nr. 3, toliau - Pazyma) apie atlikty
Darby verte. Rangovas Aktus ir Pazymas teikia Uzsakovui ne dazniau kaip 1 (vieng) karta per ménesj ne
veliau kaip iki kiekvieno ménesio pabaigos likus 5 (penkioms) darbo dienoms. Akta i§ Rangovo pusés
pasiraso statybos darby vadovas, o i$ Uzsakovo pusés — bendryjy statybos darby techninis prizitrétojas,
specialiyjy statybos darby techninis priziiirétojas, uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo ir AB ,.Siauliy
energija® technikos direktorius ar kitas AB ,Siauliy energija“ vadovo jgaliotas asmuo.

5.3. Uzsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku
atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo jsipareigojimai.

5.4. Atlikty Darby perdavimui jforminti Rangovas pateikia Uzsakovui pasirasyti Akta. Uzsakovas privalo
apziréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasirasyti Akta ir jj grazinti Rangovui ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas po Akto gavimo.

5.5. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus tritkumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu pranesti Rangovui. Salys $iuo
atveju suraSo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby triikumai ir terminai jiems pasalinti. Defekty
nustatymo akte nurodytus triilkumus Rangovas pasalina savo jégomis ir sgskaita. Jeigu Rangovas Sios
pareigos nejvykdo, Uzsakovas jgyja galimybe savo pasirinkimu taikyti vieng i$ Sutartyje nustatyty pazeisty
teisiy gynybos budy.

5.6. NepasiraSius ar nenurodzius neatitikimy per Sutarties 5.4 punkte numatyty laikotarpi laikoma, jog
Uzsakovas sutinka su perduoty Darby apimtimi ir kokybe, o Rangovui atsiranda teis¢ j tinkama perduoty
Darby apmokéjima. Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.

5.7. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal suderinta Darby grafika,
manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia Uzsakovui pagristy
jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, Uzsakovas gali Rangovui jteikti pranesimag, konstatuodamas
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas,
gaves tokj praneSima, nesiémeé priemoniy sutartiniams jsipareigojimams ivykdyti, Uzsakovas, jteikes antra
(pakartotinj) pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 13.4.2 punkto salygas.
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6. DARBU KOKYBE. GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatas.
Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas Rangovo iSduodamuose statybos
produkty dokumentuose.

6.2. Jei per garantinj terming isryskéja paslepty triikumy, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés, UZzsakovas
ne veliau kaip per 15 (penkiolika) dieny turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui. Gaves praneSima,
Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) dienu privalo savo saskaita pasalinti trikumus. Kai per §j laikotarpj
gedimy ir defekty iStaisyti objektyviai nejmanoma ir Rangovas pateiké tai patvirtinancius jrodymus, terminas
nustatomas radytiniy Saliy susitarimu. Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus tiesioginius Uzsakovo
nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per nustatyta terming Rangovas nepasalina
trakumy, Rangovas turi atlyginti UZzsakovo turétas islaidas del tokiy trikumy $alinimo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei teisés aktais, normatyviniais techniniais dokumentais,
statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo metu pateiktu
Rangovo Pasitlymu.

7.2. Salys neturi teisés perduoti savo pblpare|g0J1mq pagal Sutart] (jskaitant reikalavimo teise j Kitos Salies
mokétinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Salies rastisko sutikimo. Be kitos Salies isankstinio
rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

7.3. Salys jsipareigoja:

7.3.1. vykdant Sutartj visa gauta informacija naudoti tik su Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui,
uztikrinti i§ kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga
bei jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartj laikoma visa vykdant Sutartj gauta ir (ar) suzinota
informacija apie kita Salj, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties
vykdymo metu ir neribota laikg po jo. Salis, pazeidusi Siame Sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus,
privalo atlyginti kitos Salies patirtus nuostolius. Sio punkto pazeidimu nebus laikoma atvejai, kai Sia
informacija, vadovaujantis teisés aktais, Salis privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar
paskelbti viesai;

7.3.2. be kitos Salies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, prekiy zenkly ar informacijos apie $ia
Sutartj jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribota laika po
Jjo.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. Uzsakovui pateikti Darby projektine dokumentacija, kuria sudaro:

7.4.1.1. popieriné — 4 (keturi) egz. (tame tarpe su originaliais parasais — 1 (vienas) egz.);

7.4.1.2. elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — | (vienas) egz.;

7.4.1.3. elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija), *.xls, *.doc,
ar pan.) — 1 (vienas) egz.;

7.4.2. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Konkurso salygu, Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos darbams; iki zemeés darby pradzios
pateikti statybos techniniam prizitreétojui sudaryty su zemeés savininkais (naudotojais, valdytojais) ar kelio
(gatveés) savininkais (valdytojais) rastisky leidimy, sutikimy kopijas dél zemés darby vykdymui nustatyty
salygy; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy dangy biiklés jvertinimas, pazeisty dangy
atstatymo terminas;

7.4.3. sudaryti salygas lankytis objekte UZsakovo atstovams;

7.4.4. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe vadovaujasi sauga ir
sveikata darbe reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teises aktais, jeigu toks koordinatorius pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi Darby vykdymui (pagal Rangovo
nusimatyta darby technologija, Zmoniy ir pasitelkty organizacijy skaiciy ir kt.);

7.4.5. atlikus statybos darbus, kelio sankasg ir danga atstatyti, taip pat sutvarkyti zemés savininky ir
naudotojy teritorijas taip, kad jos bity tinkamos toliau naudoti pagal paskirti, tai pat atlyginti Zemés
savininkams ar zemés naudotojams nuostolius, padarytus atlickant Siuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir
atlyginami Lietuvos Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka;

7.4.6. atlikti inzineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus,
jforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti Darby techning dokumentacija, paruosti ispildymo
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nuotraukas, pakoreguoti statiniy inventorines bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing priezitira,
energetikos prieziiirg ir atitikties jvertinima atliekanciy pareigliny nurodymus);

7.4.7. priduoti objekta Statybos uzbaigimo procediiry komisijai;

7.4.8. turéti visus pagal teisés aktus reikalingus leidimus, licencijas, darbuotojus, lésas, Zinias, organizacines
ir technines priemones ir (ar) pajégumus, teisés akty reikalaujamus ir (ar) reikalingus ar galinéius biiti
reikalingais teisétam ir tinkamam Sios Sutarties sudarymui bei jvykdymui ir uztikrinti, kad lygiaverté jo ir
(arba) jo personalo kvalifikacija bus uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

7.4.9. atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje priimty akty ir nutarimy, potvarkiy, taisykliy ir
jsakymuy, isleisty statybos srityje, o taip pat teisety visuomeneés, savivaldybiy ir kity valdzios organy
reikalavimy, kurie yra susije su Darbais, ju vykdymu. Rangovas privalo riipintis Zzmoniy saugumu bei yra
atsakingas uz nelaimingus atsitikimus Darby vykdymo vietoje ir greta jos;

7.4.10. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybeés atitikty
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus ir objektas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba
sumazinty jo verte ar tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.4.11. Darbams naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medziagas. Garantuoti tinkama medziagy,
gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsauga ir taupu jy
naudojimg. Rangovas atsako uz blogg naudojamy medziagy kokybe;

7.4.12. tureti visus pagal teisés aktus reikalingus leidimus, licencijas, darbuotojus, léSas, Zinias,
organizacines ir technines priemones ir (ar) pajégumus, teisés akty reikalaujamus ir (ar) reikalingus ar
galin¢ius biiti reikalingais teisetam ir tinkamam Sios Sutarties sudarymui bei jvykdymui ir uztikrinti, kad
lygiaverte jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija bus uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

7.4.13. uztikrinti, kad visi darbuotojai, atliekantys Darbus objekte, turi skaidriai dirbanéio asmens
identifikavimo koda;

7.4.14. nuosekliai vykdyti Sutartj, Konkurso salygose, Pasiiilyme ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti
Darbus, vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

7.4.15. atlyginti tiesioginius Uzsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
Sutartj;

7.4.16. laiku rastu jspéti Uzsakova del aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti sutartinius
jsipareigojimus;

7.4.17. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

7.4.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
7.5. Rangovas turi teise:

7.5.1. reikalauti, kad UZzsakovas priimty tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir sumokéty uz juos Sutartyje
nustatyta kaina;

7.5.2. reikalauti, kad UZsakovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus Uzsakovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

7.5.3. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas teises.

7.6. UZsakovas isipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj apmokeéti
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

7.6.2. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Uzsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant
Sutartj;

7.6.3. tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
7.7. UZsakovas turi teise:

7.7.1. atsisakyti priimti i§ Rangovo darbus, jei jie neatitinka reikalavimy, nustatyty Konkurso salygose,
Pasiiilyme ir/ar Sutartyje;

7.7.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

7.7.3. Uzsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas teises.

8. SUTARTIES PAZEIDIMAS
8.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutart].
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8.2. Jei Rangovas Sutartyje nustatyta esming Sutarties salyga vykdo su dideliais arba nuolatiniais traikumais,
jis pazeidzia Sutartj, o Uzsakovo sprendimu turi teise deél to pritaikyti Sutartyje nustatyta sankeija.

8.3. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

8.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

8.3.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

8.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

8.3.4. nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka;

8.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus teisiy gynimo budus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutart;.

9.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
vykdyma.

9.3. Uzsakovas, nepagrijstai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir
terminais, Rangovui moka 0.1 proc. (vienos desimtosios procento) dydzio delspinigius nuo laiku
nesumokeétos Darby kainos pagal PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta suma uz kiekviena uzdelsta diena.

9.4. Rangovas, nepagrjstai uzdelsgs Sutarties 3.1.3-3.1.5 punktuose nustatytus Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui terminus, Uzsakovui moka 400,00 Eur (keturiy simty eury) dydzio bauda uz kiekviena uzdelstg
diena.

9.5. Uzsakovo darbuotojams ar jgaliotiems asmenims, vykdantiems Darby techning prieziiira ir kontrole,
nusta¢ius darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos
apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus, Rangovas Uzsakovui moka 1000,00 Eur (vieno
titkstancio eury) bauda uz kiekvieng nustatyta atvejj.

9.6. Rangovui sudarius subrangos sutartj ar pakeitus subrangova be Uzsakovo rastisko sutikimo, ir taip
pazeidus Sutarties 11 skyriuje nustatyta subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka, Rangovas moka
UZzsakovui 2 proc. (dviejy procenty) nuo pradinés Sutarties vertés dydzio bauda ir, esant UZzsakovo
reikalavimui, jsipareigoja nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

9.7. Rangovas, nepagrjstai praleides Sutarties 3.1.6 punkte nustatyta galutinj Darby atlikimo termina,
UZzsakovui moka 0.1 proc. (vienos deSimtosios procento) dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena nuo
laiku neatlikty Darby kainos dalies.

9.8. Jeigu nukentéjusioji Salis, kitai Sutarties Saliai pazeidus savo prievoliy jvykdymo terming, patiria
didesniy nuostoliy, kuriy neapima Sutarties 9.3-9.7 punktuose nustatytos netesybos, tai nukentéjusioji Salis
turi teis¢ | patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Kai pareiskiamas reikalavimas atlyginti nuostolius,
netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.

9.9. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy tinkamo jvykdymo arba pazeidimy
pasalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

9.10. Jei Rangovas nepagristai uzdelsia galutinj Darby atlikimo terming, nurodyta Sutarties 3.1.6 punkte
pagal Sutarties salygas daugiau kaip 10 (desimr) darbo dieny, Uzsakovas gali, pries tai rastu jspéjes Rangova,
vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj.

9.11. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar ilaidas (tarp ju
teismo ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

10. LAIDAVIMAI/GARANTIJOS

10.1. Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
UZzsakovui su UZzsakovu raStu suderinta Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumenta (toliau —
garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkan¢ia Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimus,
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko neatSaukiama pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo garantija
arba draudimo bendrovés ar kredito unijos iSduota Sutarties jvykdymo laidavimo draudimo rasta.
Garantijos/laidavimo suma — 10 proc. (desimt procenty) pradines Sutarties vertés be PVM, t. y. 29 999,99
Eur (dvidesimt devyni titkstanciai devyni Simtai devyniasdesimt devyni eurai 99 centai).

10.2. Garantija/laidavimas turi biiti besalyginis ir galioti ne trumpiau kaip iki 2024-01-29.

10.3. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.
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10.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés isduota laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas Uzsakovui turi pateikti teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintg
mokejimo pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduota laidavimo draudimo rasta yra sumoketa.

10.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo dienos, laikoma, kad
Rangovas atsisako sudaryti Sutart].

10.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas véluos atlikti Darbus per Sutartyje numatytus terminus, ne véliau kaip
likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki pateiktos garantijos/laidavimo ir (arba) Sutarties 10.7, 10.8 punktuose
nurodyty draudimo dokumenty galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti pratesta garantija/laidavima ir
(arba) Sutarties 10.7, 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus kartu su apmokeéjima patvirtinanciais
dokumentais, numatomam Sutarties jvykdymo laikotarpiui.

10.7. Rangovas jsipareigoja UZzsakovui pateikti Darby privalomaji draudimg (toliau — privalomasis
draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kulttros paveldo statinio tvarkomujy darby (toliau — apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui privalomojo draudimo sutarties ir
mokejimo pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta
tvarka patvirtintas kopijas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo statyba leidZianc¢io dokumento
gavimo dienos. Jeigu pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo
taisyklése (Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti $ia
privalomojo draudimo sutartj ir kartu su mokéjimo dokumentais pateikti Uzsakovui, likus ne maziau kaip 5
(penkioms) darbo dienoms iki privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su praSymu pratesti Sutartj.
10.8. Rangovas taip pat jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomajj draudima (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas) pagal statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Rangovas jsipareigoja pateikti
Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas
ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraS8ymo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anksciau negu numatyta draudimo taisyklése
(Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti $iag draudimo
sutartj ir kartu su mokéjimo dokumentais pateikti Uzsakovui, likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo
dienoms iki privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su pra§ymu pratesti Sutartj.

10.9. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZzsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima
pagal Sutarties 10.7 ir 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po $iy jmoky sumokeéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose yra numatytas draudimo jmoky
dalinis mokejimas.

10.10.Rangovo nesumokeéjimas laiku draudimo jmoky ir (arba) galiojimo termino nepratgsimas Sutartyje
numatyta tvarka ir to salygotas Sutarties 10.1, 10.7 ir 10.8 punktuose nurodyty dokumenty galiojimo
nutriikimas yra pagrindas Uzsakovui vienasaliSkai, nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo
kaltes, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty
Sutartyje numatyty nuostoliy atlyginimo.

11. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAI

11.1. Rangovas numato pasitelkti §j (Siuos) subrangova (-us) ir (arba) specialista (-us): MB ,.Skit
projektai*, juridinio asmens kodas 305782106, registruota adresu Siaurés pr. 99-16, Kaunas, atstovaujama
(el. pastas (@gmail.com), Sioms pirkimo dalims —

projektavimo darbai.

11.2.  Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(mazesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui,
papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus
Uzsakovo sutikima ir esant vienai i$ $iy priezasciy:

11.2.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta bankroto byla;
11.2.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta Darby dalj;

11.2.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma;
11.2.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy kvalifikacija jrodantys
dokumentai ir jie nepratgsé ju galiojimo;

11.2.5. jeigu subrangovai nutrauké veikla, del kurios Rangovas juos buvo pasitelkgs Sutartyje numatytiems
Darbams (jy daliai) atlikti.
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11.3. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, uz pastaryjy kvalifikacija atsako
Rangovas.

11.4. Norédamas keisti subrangova, Rangovas pateikia pagrjsta prasyma, pridedant jj pagrindzian¢ius
dokumentus.

11.5. Subrangovas, gali pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

11.6. Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties 11.2 punkte, gali
inicijuoti tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Saliy valia jforminama papildomu Saliy susitarimu, pasirasomu
abiejy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susira§in¢jimo dokumentus, kurie tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

11.7. Subrangovy pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. Uz subrangovy
isipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

11.8. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, rastu suderinus su Uzsakovu.

11.9. Sioje Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybé. Sudarius Sutartj, apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybg Uzsakovas rastu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus ne veliau
kaip per 3 (ris) darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie juos pateikimo UZsakovui dienos, o Sutarties
11.6 punkte nustatytu atveju, nuo papildomo susitarimo pasiraSymo dienos. Jei subrangovas pageidauja
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visy pirma jis turi kreiptis | Rangova ir gauti rastiska jo
sutikima. Gaves Rangovo sutikima subrangovas pateikia Uzsakovui rastiska prasyma dél tiesioginio
atsiskaitymo galimybes, prideda rastiska Rangovo sutikima ir pateikia derinimui triSalés sutarties tarp
UZzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo projekta. Suderinus projekta sudaroma trisalé sutartis, kurioje
aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Trisaléje sutartyje be kity reikalavimy turi buti
nustatyta teisé Rangovui priestarauti nepagrjstiems tiesioginiams mokéjimams subrangovui.

11.10. Subrangovo (-jy) pasitelkimas ar Uzsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. UZ subrangovo (-uy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama
ju vykdyma visais atvejais atsako Rangovas.

12. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

12.1. Esant nuo UZsakovo nepriklausan¢ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Darbai negali buti atlickami arba Uzsakovas negali priimti
atlikty Darby, UZsakovas privalo nedelsdamas, ne veéliau kaip per 3 (ris) darbo dienas rastu informuoti apie
tai Rangova ir turi teise rastu nurodyti sustabdyti Sutarties vykdymg nuo tinkamo informavimo momento iki
Sutarties vykdyma ribojan¢iy aplinkybiy pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojanc¢ioms
aplinkybeéms, Uzsakovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas apie tai rastu informuoti
Rangova.

12.2. Esant nuo Rangovo nepriklausan¢ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Rangovas negali atlikti Darby, Rangovas turi nedelsdamas, ne
veliau kaip per 3 (#fris) darbo dienas rastu informuoti apie tai Uzsakova bei pateikti dokumentus, jrodanéius,
kaip Sios Sutarties vykdyma ribojancios aplinkybés jtakoja Sutarties vykdyma ir turi teise reikalauti
sustabdyti Sutarties vykdyma nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdyma ribojanciy
aplinkybiy pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojanéioms aplinkybéms, Rangovas turi
nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas rastu apie tai informuoti UZsakova.

12.3. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomas Darby atlikimas, yra:

12.3.1. sustabdytas Uzsakovo finansavimas arba triiksta finansavimo;

12.3.2. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties pakeitimo;

12.3.3. Uzsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingy prekiy (medziagy) gaminimo valstybése
paskelbtus epidemijas ir (arba) pandemija;

12.3.4. treéiyjuy Saliy jtaka;

12.3.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tiketis:
12.3.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
kitas Rangovas/Uzsakovas.

12.4. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali buti sustabdytas 6 (Sesis) ménesius per visa
Sutarties vykdymo laikotarpj.

12.5. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratesiamas
laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas,
pagal Sutartj buvo likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy
vykdymas buvo sustabdytas.
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12.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas jforminami Salims pasirasant
papildomg susitarimg prie Sutarties.

12.7. Toks sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymas negali turéti jtakos Sutarties kainai, t. y.
Uzsakovas nekompensuoja Rangovui dél tokio sustabdymo kilusiy Rangovo islaidy.

12.8. Kai aplinkybés, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas, dar néra iSnykusios, o
Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Salys gali susitarti dél Sutarties nutraukimo.

12.9. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutartj, jei Sutarties sustabdymas
ir vélesnis Sutarties jvykdymas Uzsakovui neleisty pasiekti Sutarties tikslo bei faktiskai nebelikty poreikio ja
vykdyti.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS. PRATESIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus garantija/laidavima ir galioja iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei Salys nenutraukia jos anks¢iau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki
Sutartis pasibaigia joje numatytais atvejais, priklausomai nuo to, kas jvyksta anksciau.

13.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediiros,
vadovaujantis Pirkimy jstatymo 97 straipsniu.

13.3. Sutartis gali bati nutraukta bendru Saliy susitarimu, vienasaliskai vienos i§ Saliy iniciatyva arba
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu,
Salys susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

13.4. Sutartis gali buiti vienasaliSkai nutraukta $iais atvejais:

13.4.1. Rangovo iniciatyva vienasaliskai, nesikreipiant j teisma, jeigu UZsakovas nepagristai ilgiau kaip 30
(trisdesimt) dieny véluoja apmokéti uz atliktus Darbus;

13.4.2. Uzsakovo iniciatyva vienaSaliSkai, nesikreipiant j teisma:

13.4.2.1. Sutarties 5.7, 9.10, 10.10 ir 12.9 punktuose numatytais atvejais ir Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje
nustatyta tvarka;

13.4.2.2. jei Rangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta bankroto byla:

13.4.2.3. jei Rangovas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa;

13.4.3. vienos i$ Saliy iniciatyva vienasaliskai, nesikreipiant j teisma, kitai Saliai i§ esmés pazeidus Sutart].
Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendziama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

13.5. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 5.7, 9.10, 10.10, 13.4.1, 13.4.2.3, 13.4.3 punktais ir
Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka, dél Sutarties nutraukimo kaltoji Salis nukentéjusiajai Saliai
privalo sumoketi 10 proc. (deSimties procenty) Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertés dydzio suma,
kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais nukentéjusiosios Salies patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
tiesioginius nuostolius, kuriy $i suma nekompensuoja.

13.6. Apie Sutarties nutraukima Salis, inicijuojanti Sutarties nutraukima, informuoja kita Salj rastu ne véliau
kaip pries§ 14 (keturiolika) dieny.

13.7. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasirasant Akta. Uzsakovas privalo uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus apmokéti Rangovui, i§ mokeétinos sumos iSskai¢iaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta
deél Rangovo kalteés.

13.8. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

13.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius
del Sutarties nejvykdymo, bei delspinigiy, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.
13.10.Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi jtakos ginéy
nagrinéjimo tvarka nustatanciy ar kity Sutarties salyguy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg¢ islieka
galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat islieka galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio
finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria kitaip).

13.11.Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES
14.1. Salis gali bati visiSkai ar i dalies atleidZziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos Lietuvos
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Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y. Lietuvoje, jos ikyje
pasitaikan¢ios aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

14.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau
nei 4 (keturioms) savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

14.4. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeicianciy teises akty nustatyta tvarka.

15. PATVIRTINIMAI

15.1. Salys patvirtina, kad jos turi teis¢ sudaryti Sutartj, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus.

15.2. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancig jy
tikslus ir pasirase auksciau nurodyta data.

16. KITOS NUOSTATOS
16.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:
16.1.1. Uzsakovo atstovai: (

l: dmn e wal O LA DA ANN ' . TR —

lo.1.2. Kangovo atstovas:

16.2. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

16.3. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartj turi buiti sudaromi rastu ir laikomi tinkamai
jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirasytinai arba siun¢iami registruotu laisku.

16.4. Salys jsipareigoja i§ anksto viena Kitai radtu pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus, prieSingu atveju senaisiais rekvizitais iSsiysti pranesimai laikomi jteiktais
tinkamai. NepraneSusi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai uz visus su nepranesimu susijusius
tiesioginius nuostolius.

16.5. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, bus sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy i$spresti Saliy derybomis, bet
kurios i$ Saliy iniciatyva gin¢o sprendimas gali biiti perduotas spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos
teismui taikant Lietuvos Respublikos teise. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo buveinés
registracijos vieta.

16.6. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra
sudaryti rastu ir patvirtinti abiejy Saliy parasais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).

16.7. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna UZzsakovas ir/ar
Rangovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Uzsakovas ir/ar Rangovas.

16.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turinéiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
16.9. Sutartis, jskaitant Rangovo pasililyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centrinéje
viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuri vadovaujantis Pirkimy jstatymo 32
straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomeneés interesams, pazeisty teisétus Rangovo komercinius interesus
arba turety neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai.
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17. SUTARTIES PRIEDAI
17.1. Sutarties priedai:
17.1.1. 1 priedas — Techniné specifikacija.

18. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS

AB ,.Siauliy energija”

Pramoneés g. 10, 78502 Siauliai

Tel. (841) 59 12 00

Faksas (8 41) 54 03 07

A.s.Nr. LT35 7180 0000 0346 7599
AB Siauliy bankas, b. k. 71800

PVM mokeétojo kodas LT453585811
Juridinio asmens kodas 245358580
Imonés registravimo pazymejimo Nr. AB-97-120
info@senergija.lt

www.senergija.lt

Registro duomeny tvarkytojas:

V] Registry centro Siauliy filialo
Juridinis asmeny registras

Generalinis direktorius
Virgilijus Pavlavic¢ius

RANGOVAS

UAB ,,Akmens takas*

Dubijos g. 20, 77207 Siauliai
Tel. 865256897

A.s. LT787044060002227851
SEB bankas

PVM LT450984716

Juridinio asmens kodas 145098473
at.konkursai(@gmail.com
Registro duomeny tvarkytojas:
Registro duomeny tvarkytojas:
VI Registry centro Siauliy filialo
Juridinis asmeny registras

Generalinis direktorius
Donatas Undzys
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2023- -

Silumos perdavimo tinkly Darbininky g. — M. K. Ciurlionio g. kvartale, Siauliuose,
projektavimo ir rekonstravimo darby pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

| priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

1.1. BENDROJI DALIS

Statinio (statiniy grupes) pavadinimas, adresas

Silumos perdavimo tinkly Darbininky g. - M. K.
Ciurlionio g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir
rekonstravimo darbai

Statinio projekto rengimo etapas

Techninis darbo projektas

Projekto dokumenty atlikimo kalba (-os)

Lietuviy

| L2 b2

Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui,

Pilnai sukomplektuota projekting dokumentacija

sudaro:

1. popieriné — 4 (keturi) egz. (tame tarpe su
originaliais parasais — 1 (vienas) egz.),

2. elektroniné (formatu®.pdf arba
(vienas) egz.,

3. elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg
(ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija),
* xls, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz.

iforminimui, dokumenty komplekty skaicius

* adoc) — 1

1.2. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTYS

Suprojektuoti ilumos perdavimo tinkly Darbininky g. - M. K. Ciurlionio g. kvartale, Siauliuose,
rekonstravimo darbus bekanaliniais, pramoniniu biidu izoliuotais vamzdziais su sustiprinta [ laipsnio
izoliacija (didziausia leidziama temperatura — 120 °C, slégis — 1,6 MPa). Preliminartis statiniy rodikliai
pateikiami Priede Nr. 2;

1. Savoka . projektavimas™ apima visus su projektavimu susijusius darbus, tame tarpe:

1.1. trukstamy dokumenty projektavimui sukomplektavima;

1.2. esant biitinybei — papildomus tyrin¢jimus, vamzdynu, esanéiy pastaty viduje, plany parengima;

1.3. sutikimo tiesti susisickimo komunikacijas, inzinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti
butinus statinius valstybingje ir priva¢ioje zeméje gavima;

. vadovavimg projektavimui;

5 projekto planavima;

.6. techninio darbo projekto rengima;

.7. projekto derinimg su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis;

.8. statyba leidzian¢io dokumento gavimg ir pateikima perkanciajam subjektui;
. techninio darbo projekto koregavima;

l.lU. kity su projektavimu susijusiy darby atlikima (pvz. su projektiniy pasitilymy rengimu, derinimu,
vieSinimu ir pan. susijusios paslaugos).

2. Silumos perdavimo tinklo rekonstravimo ir statybos projekte numatyti:

2.1. Silumos kamery SK2267, SK2267-2, SK2267-5, SK2267-7 demontavima.

2.2. Silumos perdavimo tinkly asies ir ilgio optimizavima. Tiekéjas ir jo pasitelktas projektuotojas
projektavimo stadijoje, siekdamas efektyvinti Silumos perdawmo tinklo darba ir spartinti projekto jgyvendinima,
turi teise ir parelgq suderinus rastu su AB ,Siauliy energija“, keisti esama (Zr. 1 Priedas) tinklo konfigiiracija
(iSkelti tinklus i§ privaciy pastaty, atskqu patalpy ar probleminiy teritorijy, papildomai optimizuoti tinkly
trajektorijas) jeigu tai:

a) nedidins, pagal numatytg trajektorija apskaiciuoty, Silumos perdavimo nuostoliy rekonstruotame
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Silumos perdavimo tinkle;

b) uztikrins Silumos tiekimg visiems prijungtiems (pateiktuose Silumos perdavimo tinkly planuose zr. 1
Priedas ir 4 Priedas) vartotojy pastatams ir neblogins tiekimo patikimumo bei kokybés;

¢) nepablogins Silumos perdavimo tinkly hidraulinio rezimo;

d) nedidins Silumos perdavimo tinkly eksploatavimo kasty. Dél isvardinty salygy iSpildymo sitilomuose
projektiniuose sprendiniuose ir prioritety, kiekvienu konkre¢iu atveju, derindama sprendzia AB . Siauliy
energija™.

2.3. Silumos perdavimo tinklo atiakose uzdaromosios armatiiros aptarnavimo 3uliniy jrengima.
Projektuojamy Suliniy skersmuo turi buti ne maziau 1500 mm su lipynémis armattiros aptarnavimui (nesant
galimybei tokios skersmens jrengti — Sulinio skersmuo gali buti sumazintas). Esant techninéms galimybéms,
armatliros Sulinius numatyti Zaliuose plotuose, atsizvelgiant j preliminaria vieta, nurodyta Silumos
perdavimo tinkly plane (Zr. Priedas Nr. 1). Suliniy dangéiai turi biiti projektuojami taip, kad uzdaromoji
armatlira biity valdoma nuo zemés pavirSiaus specialiy raktu-rankeny pagalba, Vamzdyny uzdaromoji
armatiira privalo biiti rutulinés sklendés. Ant nuorinimo armatiiros numatyti oro nukreipimo atvamzdzius.
Numatyti butino vandens isleidimo i§ vamzdyny jrenginius. Jvadiniy Silumos tinkly projektavimo riba — iki
vartotojy Silumos punkty jvadiniy sklendziy Nr. 1 ir Nr. 2 (jskaitant ir sklendes). Numatyti metrologiskai
patikrintus manometrus su nuorinimo voztuvais prie$ Silumos punkto jvadines sklendes Nr. 1 ir Nr. 2 ant
pramoniniu buidu izoliuoty vamzdyny. Preliminarts pastaty $ilumos tinklo jvady rodikliai pateikiami Priede
Nr. 5.

2.4. Nepertraukiamo Silumos energijos tiekimo vartotojams rekonstravimo metu uztikrinima (salyga
turi buti uztikrinta optimaliai ir racionaliai iSnaudojant esamy ir rekonstruoty vamzdyny atkarpas, laikinai
jrengiamais $ilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Nepertraukiamas Silumos energijos tiekimas vartotojams
(laikinai jrengiamy Silumos tiekimo vamzdyny darbai ir, esant butinybei, Siam tikslui naudojamos
medziagos) turi biiti uztikrintas tiekéjo sanaudomis.  Nepertraukiamas Silumos energijos tiekimas turi biiti
uztikrintas visiems vartotojams, prijungtiems prie $ilumos tiekimo tinklo. Silumos energijos kar$to vandens
ruosimui vartojimo duomenys pateikiami Priede Nr. 4. Perkantysis subjektas neteiks schemuy, kokiu budu, i$
kokiy tasky ir kokiomis atkarpomis galima bus vykdyti darbus. UZ Sio punkto reikalavimy jvykdyma,
priemoniy, medziagy ir pan. kiekius ir apimtis atsakingas tiekéjas. Leistini Silumos energijos nutraukimai
vartotojui, ne ilgiau 12 val. viena karta per savaite.

2.5. Metalo lauZzo — iSardyto vamzdyno, liukuy, sklendziy, metaliniy konstrukciju (nuardzius Siluming
izoliacija) susmulkinima (susmulkinto vamzdzio ilgis — ne daugiau 12 m), tvarkinga susandéliavima
Perkanciojo subjekto saugojimo aiksteléje (AB ,,Siauliy energija®, Pramonés g. 10 A, Siauliai).

2.6. Nuardytos Siluminés izoliacijos, statybinio lauzo sutvarkyma pagal teisés akty reikalavimus.

2.7. Pazeisty dangy atstatyma.

2.8. Reikiama Silumos perdavimo tinklo profilj su atitinkamais nuolydziais.

2.9. Energetiniy iStekliy taupymui bei statybos laikotarpio trumpinimui numatyti 100 % suvirinimo
sitiliy neardoma defekty nustatyma radiografiniu metodu pagal LST EN ISO 17636:2013 (ar lygiavertj),
akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN I[SO/IEC 17025:2018 ar lygiavert] standarta. Kampines
suvirinimo sitilés tikrinamos skvarbiaisiais dazalais pagal LST EN 1SO 3452:2014 (ar lygiavertj). Suvirinimo
sitiliy kokybei uztikrinti, atliekant suvirinimo darbus, privalo buti naudojami distanciniai suvirinimo sroves
reguliavimo jtaisai.

3. Projektuojama pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy sistema su sustiprinta I laipsnio izoliacija
(perkantysis subjektas numato, kad pramoniniu biidu izoliuoty Silumos tiekimo vamzdynuose gali buti
naudojami plienai kity Saliy (ne Europos Sajungos $aliy, iSskyrus Rusija ir Baltarusija), visiSkai arba
pagrindinémis savybémis atitinkantys plienus pagal LST EN standarty reikalavimus):

3.1. Plieniniai vamzdziai turi atitikti LST EN 253:2019 + A2:2016 (ar lygiavertj) standarta arba buti
lygiaverciai”, pagrindinis vamzdis — plieninis elektra virintas vamzdis:

3.1.1. plieno cheminé sudétis, max %: anglies (C)< 0,2, mangano (Mn)< 1.4, silicio (Si) max — 0.4,
chromo (Cr) max — 0,3, nikelio (Ni) max — 0,3, fosforo (P) max — 0,025, sieros (S) max — 0,02;

3.1.2. plieno vamzdZzio mechaninés savybés: stiprumo riba — 360-510 N/mm?, takumo riba — 235
N/mm?, santykinis pailgéjimas — min 20 suvirinimo faktorius V=1,0;

3.1.3. plieno naudojimo aplinka turi atitikti GH klasg;

3.1.4. plienas P235GH (LST EN 10217-2:2016 (ar lygiavertj), LST EN 10216-2:2014 (ar lygiavertj)).
Projektavimo metu, atlickant vamzdyny jtempimy ir pan. skai¢iavimus, gali bati priimami sprendiniai
naudoti geresnés kokybeés plienus.

3.1.5. Preliminariis pramoniniu btidu izoliuoty vamzdziy parametrai:
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Eil. Nr. | Nominalus @, mm Plieno vamzd?ic.n skersmuo
d x Smin
| 65 76,1x2.9
2 80 88,9x3.2
3 100 114,3x3.6
4 125 139,7x3.6

Zyméjimai:
d — pagrindinio plieninio vamzdzio nominalus skersmuo, mm;
Smin — pagrindinio plieninio vamzdzio nominalus minimalus sienutés storis, mm;

3.2. Vamzdzio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 (ar lygiavertj) reikalavimus.
Vamzdzio izoliacijai naudojamos poliuretano putos. ISorinis — sustiprintas apvalkalas su neizoliuotais
signaliniais variniais laidais turi buti pagamintas i$ atsparaus polietileno. Polietileno apvalkalo jungtys turi
biiti dvigubo sandarumo su termiSkai susitraukianéiu apvalkalu arba elektra suvirinamos (EW) movos.
Pramoniniu buidu izoliuoto vamzdzio Silumos laidumo koeficientas turi biti ne daugiau kaip 0,029 W/m-K
prie 50°C.

3.2.1. Preliminariis pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy izoliacijos parametrai:

Eil. Nr. Plien'inio vamzdzio | ISorinio izoliacijos
nominalus @, mm apvalkalo ©, mm

1 65 160

2 80 180

3 100 225

4 125 250

Pramoniniu budu izoliuoty vamzdziy izoliacijos storiai negali buti mazesni nei nurodyti lenteléje.
Projektavimo ir rekonstravimo darby metu gali biiti naudojami didesnio izoliacijos storio pramoniniu biidu
izolivoti vamzdziai.

3.3. Fasoninés dalys, uzdarymo ir reguliavimo jtaisai, jungtys atitinkamai turi atitikti standarty LST
EN 253:2019 + A2:2016, LST EN 448:2019, LST EN 488:2019, LST EN 489:2009 (arba lygiaverciy)
reikalavimus. Draudziama naudoti i8 tiesiy segmenty suvirintas fasonines dalis.

4. Pateikiamos teises aktais nustatytos privalomosios projekto dalys. Projekto sudeties ir sprendiniy
detalumas turi blti pakankamas statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir projekto jgyvendinimui. Pastaty
Silumos tinklo jvady rekonstravimui jgyvendinti turi biiti i$skirti medziagy ir darby kiekiy Ziniaras¢iai,
statinio rodikliuose nurodyti pastaty Silumos tinklo jvady rodikliai.

5. Pirkimo objektui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pirkimo dokumentuose nurodyti dydziai —
preliminaris statiniy rodikliai, paslaugy, statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti
reikalingy resursy) apimtis — yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos darby
rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rizika dél galimo darby kiekiy svyravimo perduodama tiekéjui. Jei tiekéjo
jvykdyty darby faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto pirkimo dokumentuose),
laikoma, kad Sie didesni ar maZzesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y.
nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio sutarties kaina nebus kei¢iama. Didesni atlikty darby kiekiai
bus nelaikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais. Uz visa pirkimo dokumentuose ir
sutartyje numatytg pirkimo objekta perkantysis subjektas sumokes tiekéjo pasitilyme nurodyta kaina, jeigu
faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje perkanéiojo subjekto nurodyty darby kiekis nesiskirs daugiau
kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradines sutarties vertes.

6. Fiksuota Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir sutartyje, bet yra biitini sutarciai jvykdyti, o Tiekéjas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

1.3. REIKALAVIMAI REKONSTRAVIMO DARBAMS

Puslapis 14 i§ 15



Sutartis sudaryta su Tiekéju vadinamosios sutarties ..iki rakto™ pagrindu ir apims $ilumos perdavimo
tinkly Darbininky g. - M. K. Ciurlionio g. kvartale, Siauliuose, rekonstravimo projektavima, darbams
reikalingy leidimy gavima (zemés darby ir pan.), projekto sprendiniy jgyvendinima, inzineriniy statiniy
geodezinj nuzyméjima, medziagy pirkima, darbo, technologijos projekto parengima, statybos saugos ir
sveikatos darbe koordinavima (jeigu toks koordinatorius, pagal LR teisés aktus, yra privalomas numatyty
darby vykdymui), darbo dokumentacijos parengima, pazymy i$ rekonstruojamy Silumos tinkly apsaugos
zonoje esanciy zemes savininky (naudotojy, valdytoju) ir kelio (gatves) savininko (valdytojo) dél pretenzijy
neturéjimo atliktiems (kelio atkiirimo, aplinkos sutvarkymo, zemés rekultivavimo ir pan.) darbams po
rekonstravimo, gavima, visus privalomuosius, teisés aktais nustatytus, rekonstruoto statinio paleidimo-
derinimo darbus, iSpildomujy nuotrauky parengima, statiniy inventoriniy byly koregavima, Valstybinés
Energetikos Reguliavimo Tarybos (toliau — VERT) energetiniy jrenginiy techninés biiklés patikrinimo
pazymos ir dokumento, patvirtinanc¢io apmokéjima uz VERT suteikta paslauga (VERT teikiamy paslaugy
ikainiai  nurodyti:  https://e-seimas.lrs.It/portal/legal Act/It/TAP/f0003d8003 1 bl 1ebbedbd456d2fb030d),
pateikima, statybos uzbaigimo procediiry organizavima, visos teisés aktuose nustatytos, dokumentacijos,
susijusios su statybos uzbaigimu, pagal statybos techninius reglamentus, jforminima ir pan.

Rekonstravimo darbai turi biiti atliekami suderintu laiku su keliy savininkais ir su zemés savininkais ar
naudotojais. Rekonstravimo darby vykdomo metu turi biiti uztikrinamas privaciy zemés sklypy savininky
patekimas | jiems priklausancius zemés sklypus. Ugdymo jstaigy teritorijose atlickami darbai turi buti
suderinti su teritorijy naudotojais, atlieckami ne ugdymo metu. Kiti rekonstravimo darby atlikimo
reikalavimai, tvarka ir terminai nurodyti pirkimo sutarties projekte.

Tiekéjas, atlikes rekonstravimo darbus, keliy sankasas ir danga turi atstatyti, taip pat sutvarkyti zemes
savininky ir naudotojy teritorijas taip, kad jos biity tinkamos toliau naudoti pagal paskirtj, taip pat atlyginti
Zemes savininkams ar zemés naudotojams nuostolius, padarytus atliekant Siuos darbus. Nuostoliai nustatomi
ir atlyginami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Atliktiems darbams turi biiti suteikta garantija, numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme.

Tiekéjas gali, Silumos perdavimo tinkly Darbininky g. - M. K. Ciurlionio g. kvartale, Siauliuose,
rekonstravimo projekte, pagal kurj bus iSduotas statyba leidziantis dokumentas, numatyti atskiry daliy
statyba uzbaigti ne vienu metu, perkanciajam subjektui pateikti atskiry statinio statybos uzbaigimo
dokumentus, jei Sios dalys gali buti naudojamos pagal statinio projekte numatyta paskirtj, nepriklausomai
nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statinio daliy statyba uzbaigta.

1.5. PRIEDAI

Pridedama:

| Priedas. Silumos perdavimo tinkly planas.

2 Priedas. Preliminariis rekonstruojamy tinkly rodikliai.

3 Priedas. Silumos kamery planai.

4 Priedas. Silumos energijos karsto vandens ruoimui vartojimo duomenys.
5 Priedas. Preliminariis pastaty Silumos tinklo jvady rodikliai.

6 Priedas. Preliminariis pastaty Silumos tinklo jvady planai.
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2 Priedas. Preliminaris rekonstruojamy tinkly rodikliai.

Eil. Pasiidn Trasos | Nominalus |Optimizuotas Unikalus
Nr. Silumos perdavimo tinklas ; P i ilgis, diametras, | diametras. statinio Nr.
informacija
m mm mm
Nuo Iki
1 |SK2266* SK2267 rekonstruojamas 206,85 150 125 4400-0021-7790
2 |SK2267 M.K. Ciurlionio g. 16A | rekonstruojamas 68.37 100 80 4400-0021-7790
3 [SK2267 M.K. Ciurlionio g. 16 rekonstruojamas 19.43 80 100 4400-0021-7790
4 |M.K. Ciurlionio g. 16M.K. Ciurlionio g 18 rekonstruojamas 69.61 80 100 4400-0021-7790
5 [M.K. Ciurlionio g. 18 M.K. Ciurlionio g. 20 rekonstruojamas 37.13 80 80 4400-0021-7790
6 [M.K. Ciurlionio g. 20) SK2267-5 nauja statyba 16.44 - 80 -
7 [SK2267-5 SK2267-7 nauja statyba 43.83 - 80 -
8 |SK2267-7 Darzelio g. 10 nauja statvba 86.06 - 80 -
9 [Darzelio g. 10 Darbininky g. 30 naikinama 231,06 100 - 4400-0021-7790
Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 547,72 m
Naikinamo tinklo ilgis: 231,06 m
Viso: 778,78 m

* - Projektuojamas pramoniniu biidu izoliuotas vamzdynas 2DN125/250 su uzdaromaja, nuorinimo, drenavimo armatiira, biitinais
matavimo prietaisais ir sujungiamas su esamu pramoniniu biidu izolivotu vamzdynu 2DN250/400.




SK 2267

Nu 2
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4 Priedas. Silumos energijos karéto vandens ruo$imui vartojimo duomenys

Vartotojo poreikiai,KWh

Adresas Sildymo  |Védinimo Karsto Bendrai
vandens
Darzelio g. 10 374 258,45 632,45
M. K. Ciurlionio g. 20 160,49 318 478,49
M. K. Ciurlionio g. 18 160,49 318 478,49
M. K. Ciurlionio g. 16 258,18 353,52 611,7
M. K. Ciurlionio g. 16 A 619,88 250 869,88




5 Priedas. Pastaty Silumos tinklo jvady rodikliai (pastaty viduje)

Eil. ligis, Nominalus diametras DN,mm
Silumos tiekimo tinklai Papildoma informacija
Nr. m Esamas Numatomas
1. [MK. Ciurlionio g. 16A rekonstruojama 4.57 100 80
2. |MK. Ciurlionio g. 16 rekonstruojama 1.8 80 65
3. |MK. Ciurlionio g. 18 rekonstruojama 0.85 80 65
4. IM.K. Ciurlionio g 20 rekonstruojama 0.3 70 65
5. |Darzelio g. 10 nauja statyba 1,05 80

Viso: 8.57 m
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