STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m. vasario/ﬂ/d. Nr. '{65’40/5 é/)

Vilnius

Infrastruktiros valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus
Vanago, veikian¢io pagal IVA nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Urbasta“, atstovaujama
direktoriaus Giedriaus Skorupsko, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau
kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,Salimis“, o kickvienas atskirai — ,,Salimi®
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy istatymu, sudaré $ig Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Specialiosios paskirties pastato
(transporto priemoniy plovyklos) Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukleje, Jonavos r., projekto
korektiiros (techninio ir darbo projektuy korektiara), projekto vykdymo prieziiiros,
inZinerines paslaugas ir atlikti statybos darbus (toliau bendrai Sutartyje — darbai arba atskirai
kaip numatyta Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4 papunké&iuose).Vykdydamas Sutartj
Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. parengti statinio projekto korektiros rengimo dokumentus, kurivos turi sudaryti: jau
pastatyto statinio biiklés tyrimas, detallis sklypo inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,
atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 "InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai", parengta topografiné nuotrauka ir reikalingy prisijungimo sglygy,
specialiyjy reikalavimy i§émimas (jei yra reikalingi);

1.1.2. parengti statinio statybos techninio projekto ir darbo projekto korektiirg ir statinio statybos
metu atlikti (uztikrinti) statinio projekto vykdymo priezitirg (toliau — projektavimo paslaugos).
Projektavimo paslaugos turi biti teikiamos vadovaujantis Sutarties / priede 2022 m. liepos 28 d.
patvirtintu ,,2015 m. kovo 3 d. patvirtintos ,.Programinés uzduoties Nr.21VL-21, transporto
priemoniy plovyklos statybos Jonavos rajono Ruklos senitnijoje (Algirdo MPB teritorijoje)
projektiniams pasiilymams rengti“ pakeitimu Nr. 21VL-28 (7.8), su pateiktais atnaujintais
technologijos jrengimy reikalavimais ir taip pat atsizvelgiant j Sutarties 2 Priede ,,Darbo projektas*
ir Sutarties 3 Priede ,Techninis projektas” apimtyje parengtus technologinés dalies nustatytus
reikalavimus ir numatyti pagal Sutarties / priede ir Sutarties 2 Priede pateiktus duomenis:
1.1.2.1. plovyklos technologinés jrangos perprojektavima ir jrengima;

1.1.2.2. plovyklos inzineriniy sistemy perprojektavimg ir jrengima;

1.1.2.3. antrinio vandens panaudojimo rezervuaro jrengima;

1.1.2.4. estakados, skirtos transporto priemoniy dugno plovimui, jrengima;

1.1.2.5. privaziavimo keliy ir aiksteliy jrengima aplink plovyklos pastata;

1.1.2.6. statybos darby metu pazeisty dangy atstatyma.

1.1.3. pagal Rangovo parengta ir UZsakovo patvirtintg statinio techninio projekto ir darbo projekto
korektiira atlikti statybos darbus (toliau — statybos darbai) ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis
perduoti darby rezultatg UZzsakovui;

1.1.4. suteikti visas blitinas inZinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitos inZinerinés paslaugos,
reikalingos statybos uzbaigimo procedlroms pradeéti ir uzbaigti), reikalingas tinkamam Sutarties
vykdymui.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.




1.3. UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus Sutarties specialiosios dalies 1.1 papunktyje
nurodytus statybos darbus ir paslaugas priimti bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina - 1 402 995,00 Eur (vienas milijonas keturi §imtai du tukstanc¢iai devyni $imtai
devyniasdeSimt penki eurai ir 00 ct). | Sutarties kaing yra jskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis
(toliau— PVM), kuris sudaro 243 495,00 Eur (du $imtai keturiasde§imt trys tikstanciai keturi $imtai
devyniasdesimt penki eurai ir 00 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sutarties 4 priede ..Pasitlymo forma“ (Rangovo konkurso
pasililymas) (toliau — Sutarties 4 priedas) bei Sutarties 5 priede ,Darby atlikimo kalendorinis
grafikas® (toliau — Sutarties 5 priedas).

2.3. Sutarties kaina kei¢iama, kai Sutarties bendrosios dalies 3.7.3.4 punkte nurodytu atveju
Uzsakovas atsisako konkreciy darby, numatyty Sutarties /, 2, 3 ir/ar 4 prieduose, atlikimo. Tokiu
atveju Sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty darby kainos dydziu.

2.4. Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perzitiros
atvejai ir taisyklés nurodyti Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 ir Sutarties specialiosios dalies 2.9
punkte.

2.5. Rangovas patvirtina, kad yra jvertines reikiamus atlikti darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose
pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto specifika reglamentuojanéius teisés aktus bei jsivertines
visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties jvykdymu. Pateiktuose Sutarties /, 2 ir/ar 3 prieduose
nurodyti dydziai — ploto, atstumo, tiirio ir kiti matavimo vienetai, statybos produkty kiekis,
jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems
atlikti reikalingy resursy) apimtis yra apytikriai ir neturi bti laikomi faktiniu ir tiksliu darby,
kuriuos tiekéjas turi atlikti, kiekiu. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties I, 2 ir/ar 3 prieduose
nurodyti dydziai skirsis ne daugiau nei 5 (penkiais) procentais nuo nurodyto dydzio, turi bati
laikoma, kad Sie didesni ar maZesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j Sutarties kaing. Sutarties 1
priede nurodyty dydziy pasikeitimo atveju, Sutarties kaina gali buti pakeista (didinama arba
mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutarties I, 2 ir/ar 3 prieduose nurodyti dydziai skirsis daugiau
kaip 5 (penkiais) procentais ir tik ta apimtimi kiek bus virSytas 5 (penkiy) procenty dydis. Sutarties
pakeitimas jforminamas rastu sudarant raSytinj susitarima dél papildomy darby vykdymo ir/arba
Sutarties kainos pakeitimo (padidinimo arba sumazinimo).

2.6. Rangovas patvirtina, kad yra jvertings, jog poreikiui esant, suprojektuos ir jgyvendins sklype
esanciy inZzineriniy tinkly susikirtimus, apmokes jy iSkélima arba atitraukima i$ uZstatymo zonos,
paklojima futliaruose ir kt., jeigu Rangovui $i informacija buvo pateikta prie§ teikiant pasitalyma
arba §is poreikis gal¢jo biiti nustatytas i$ pirkimo dokumenty.

2.7. Rangovas, pagal UZzsakovo patvirtinto techninio projekto korektiiros sprendinius, prie$
pradedant statybos darby vykdyma, turi pateikti UZzsakovui parengtus ijkainoty sgnaudy kiekiy
Ziniara$¢ius, t. y. statybos darby lokaling samatg, detalizuojant kickvieng darbg ir jam atlikti
reikalingus medziagy ir mechanizmy resursus ir kitas sgnaudas eurais, kuri turi sutapti su Sutartyje
ir konkurso pasitilyme nurodyta darby kaina.

2.8. Sutarties bendrosios dalies 3.8 papunkcio salygos netaikomos.

2.9. Sutarties kainos (jkainiy) perziiiréjimo dél kainy lygio poky¢io tvarka ir sglygos:

2.9.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perzitirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy
radytiniu praSymu. Perzifiros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaina
(ikainius) gavimo diena, su salyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali buti
perskaiiuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perZidros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 forma
ir atlikty darby ir i$laidy vertés pazyma pagal F-3 forma.

2.9.2. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz techninio
ir/arba darbo projekto korekttros parengima, inZinerines paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus,
kurie nepriskiriami statybos darbams, mokétinos sumos negali bati perskaiiuojamos.




2.9.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitra gali buti atlickama ne anks¢iau nei po 3 (trijy)
ménesiy po Sutarties jsigalicjimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perZitirima ne
dazZniau negu kas 6 ($esis) ménesius.

2.9.4. Rangovui mokétinos sumos uZ statybos darbus gali biiti perskai¢inojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Visu statiniy
statybos sanaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas) poky¢io reik§mé vir§ija (i didesne
arba mazesn¢ pusg) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradZia, pirmo
perskai¢iavimo atveju, laikoma pasitlymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 3 (irijy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suéjimo diena.

2.9.5. PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo per¥itiréta Sutarties kaina
(ikainiai)) kitai Saliai perzifiréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

2.9.6. Pirma karta Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustadius kiek procentine i8raika yra
pakites 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos sugjimo dienos meénesio indeksas
lyginant su pasifilymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskaic¢iavus kokiu procentiniu
dydZiu yra vir§ytas Sutarties specialiosios dalies 2.9.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty
dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktidkai neatlikty
statybos darby kaina bus didinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). Perskai¢iuojant
Sutarties kaing (jkainius) antra ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine i$raiska bus pakites
paskutinio perZiliros momento ménesio indeksas (naudotas paskutinj karta parskaiiuojant kaing)
lyginant su naujo perZiliros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinic perZitiros momento
ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perZiliros momento ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju
faktiSkai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip
pat perskaiciuojama, kai paskutinio perZiiiros momentu buves indeksas sumazéja (pvz. paskutinio
perZiliros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perZifiros momento ménesio indeksas —
6%, tokiu atveju faktiZkai neatlikty darby kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio
perZitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perZitiros momento ménesio indeksas ~ 5
%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus maZinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama dél kainy lygio poky¢io tik dél statybos darbuy,
kurie faktiskai buvo neatlikti perZiliros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas
negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.9.8. Salys privalo sudaryti Susztanme; del Sutarties kainos (jkainiy) perskaiéiavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaidiuoti Sutarties kaing (jkainius) pateikimo dienos.
Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimui reik3minga
informacija.

2.9.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimo,
perskai¢iuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo
kitai Saliai perskaidiuoti kaing (jkainius) pateikimo.

2.9.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezaséiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiiuojama dél kainy
lygio kilimo.

2.9.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskaitiavimo, kainai apskaitiuoti
taikomi perskaicivoti Sutarties jkainiai.

2.10. Sutarties Bendrosios dalies 3.6.2 ir 3.7 punktai netaikomi,

3. Mokéjime salygos

3.1. Mokéjimai pagal $ig Sutart] bus vykdomi vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4 punkte
ir Sutarties specialiosios dalies 3.2, 3.3 bei 3.5 punktuose numatytomis sglygomis ir tvarka pagal
Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, suteikty paslaugy aktus pagal nustatytg F-1 forma
(toliau — Sutarties 6 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (toliau — Sutarties 7
priedas) ir atlikty darby ir i§laidy vertés pazyma pagal nustatytg F-3 forma (toliau — Sutarties &
priedas).




3.2. Mokéjimai uZ projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugas bus vykdomi
vadovaujantis Sutarties 9 priede ,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas®
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3.3. Apmokéjimas uZ atliktus statybos darbus bus vykdomas pagal sutarties 5 priedg ..Darby
atlikimo kalendorinis grafikas®. Rangovui mokétinos sumos apskaiéinojamos nusta¢ius faktinj per
pragjusi ménes] atlikty statybos darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Sutarties specialiosios
dalies 3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atlikty statybos darby faktinj kiekj,
o Uzsakovas patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy
verte, i8skyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties reikalavimy. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumg arba atsisakyti pasiraSyti minétus dokumentus iki nustatyti
tritkumai bus i§taisyti.

3.4. Pagal tarpinius atlikty darby aktus Rangovui gali biti sumokéta ne didesné kaip 95 procenty
Sutarties kainos su PVM suma. Likusiai sumai taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunk¢io
sglygos.

3.5. PVM sgskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Sgskaitos fakttros turi buti pateikiamos UZsakovui ne
véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.6. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos sglygos.

4. Sutarties galiojimas, prat¢simas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiradius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (pirkimo sutarties sglygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj fiksuotos 10 procenty nuo Sutarties
kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkéiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 - 4,5.2
papunkéiuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo
pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg (mokestinj pavedima, kad draudimo imoka uZ &
i8duota Sutarties jvykdymo laidavimo draudimo radta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunk¢io salygos netaikomos.

4.3, Sutartis galioja iki visidko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4, Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo radtisko prane§imo apie
darby teikimo atnaujinimg, gavimo dienos arba per kitg UZsakovo praneSime nurodytg protingg
terming.

4.5. UZsakovas turi teise Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka §ia Sutart] vienaSaliskai
nutraukti:

4.5.1. Rangovui nepateikus UZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyty
dokumentuy;

4.5.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkantioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2! dalyje i§vardinty
salygy.

4.6. Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 ir 4.5.2 papunkéiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy paZeidimais.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 {(desimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto sura§ymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutarties specialiosios dalies 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.3
papunk{iuose numatytus jsipareigojimus per ne ilgesnj kaip 14 (keturiolikos) ménesiy terming
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartiniy jsipareigojimy terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja
laikytis, detalizuojami Sutarties S priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®;




5.3. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (iskaitant jy
sudedamgsias dalis) kilmé néra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau
— VPI) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sagrade.

5.4. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, ikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, rangovo
statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos
kontrolivojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai
asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyie jvardytame sarase.
5.5. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu pareikalauti i3 Rangovo pateikti pagrindZian¢ius
dokumentus, kad néra salygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2! dalyje. Rangovas privalo pateikti
UZzsakovo prafomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo pradymo gavimo dienos.
5.6. Rangovui atlikus visus statybos darbus, nustatomas 2 (dviejy) ménesiy terminas, skirtas
inZinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, bltinoms statinj pripaZinti uZbaigtu statyti
(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba
leidZiant] dokumenta padariniy alinimas®), atlikti, jskaitant statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiry atlikimg ir statybos uZbaigimo dokumenty suraymg bei Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg pasiraSyma. Siame papunktyje nustatytas terminas pradedamas
skaiCiuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus ir apie tai
ra$tu informavus UZsakova.

5.7. T Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatyta terming nejskaitomas:

5.7.1, galimas Sutarties vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas,
iSskyrus minétame punkte numatytas iimtis;

5.7.2. laikas, skirtas ekspertizés paslaugy jsigijimo procediirai (jeigu ekspertize bus privaloma)
atlikti).

5.8. Sutarties bendrosios dalies 3.11 papunktyje numatytos rizikos tenka Rangovui, i§skyrus atvejj,
kai Sutarties vykdymo sustabdymg inicijuoja UZsakovas ir atvejus, kai atsiranda pagrindas taikyti
perZiQiros atvejus, atsiZvelgianti | Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta kainodaros bida.

5.9. Projekto projektavimo paslaugos teikiamos Rangove buveinés adresu, statybos darbai ir
projekto vykdymo prieZitira atlickami adresu: Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r.,
techninio ir darbo projekto korektiros dokumentai, inZineriniy paslaugy jvykdymo dokumentai ir
kiti korektliros rengimo dokumentai pristatomi adresu: Infrastruktiiros valdymo agentiira,
Giedraiciy g. 41, Vilnius, LT-09303.

5.10. Darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, Rangovo
parengto ir UZsakove patvirtinto techninio projekto korektiiros bei jo pagrindu parengto darbo
projekto korektiros dokumentus, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi, bei teisés akty
reikalavimus.

5.11. Sutarties vykdymas numatytas 2 {dvejais) etapais:

3.11.1. T etapas: rengiami Sutarties specialiosios dalies 1.1.1 papunktyje numatyti statinio projekto
korektiiros rengimo dokumentai ir statinio techninio projekto korektura;

5.11.2. Il etapas: darbo projekto korektiira, statybos darby vykdymas, projekto vykdymo priezitiros
atlikimas ir statinio pripaZinimo uzbaigtu statyti procediiros ir inZinierinés paslaugos.

5.12. Parengti statinio techninio projekto korektlirg ir ji suderinus su UZsakovu ir statinio
naudotoju, UZsakovas pateiks techninio projekto korektiros dokumentus ekspertizei atlikti (jei
ekspertizg bus privaloma atlikti). Po statinio techninio projekto korektiiros patvirtinimo ir statyba
leidZianCio dokumento gavimo (kai privaloma gauti) pasiraSomas dvigalis susitarimas, kuriuo
pagal patvirtinto techninio projekto korektiiros objektines ir lokalines sgmatas sudaromas
detalesnis Darby atlikimo kalendorinis grafikas nekei¢iant Sutarties specialiosios dalies 5.2
papunktyje numatyto jvykdymo termino.

5.13. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (desimt) dieny nuo atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo akto sura§ymo dienos.

6. Projektavimo, darbo projekto konstrukcijy dalies ekspertizés ir projekto vykdymo
prieziiiros paslaugn teikimo salygos




6.1. Statinio projekto korekturos rengimo dokumentai ir techninio projekto korektira (iki jo
pateikimo ekspertizei atlikti (jeigu reikia atlikti ekspertize)) turi biti tinkamai parengti ir perduoti
Uzsakovui Sutarties 5 priede nustatytais terminais;

6.2. Darbo projektas koreguojamas. per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo statinio techninio
projekto korektiiros patvirtinimo dienos.

6.3. Projekto vykdymo priezifiros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos
uzbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigima arba iki galutinio darby perdavimo
priémimo akto, kai statybos uzbaigimo aktas neprivalomas) pasiraSymo (pagal STR 1.05.01:2017
WStatybg  leidzZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidziantj dokumentq
padariniy Salinimas "),

6.4. Rangovo paskirtas projekto vykdymo prieZitiros vadovas statybvietéje turi lankytis tiek, kiek
reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne re¢iau kaip 1 (vieng) karta per savaite. Islaidos
biuro patalpoms statybvietéje, ju iSlaikymui ir priezitrai yra jtrauktos j projekto vykdymo
prieziiiros paslaugy kaing ir atskirai uz jas nemokama.

6.5. UZsakydamas paslaugas pas tre¢iuosius asmenis (subtiekéjus), Rangovas taip pat visiskai
atsako prie§ UZsakova uz tokiy tre¢iyjy asmeny (subtiekéjy) atlieckamus veiksmus bei jy veiksmais
ir/ar neveikimu padaryta zala;

6.6. Rangovas privalo nedelsiant $ios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar papildyma pagal pagristas Uzsakovo ir kompetentingy
institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai
papildomo atlyginimo;

6.7. Rangovas privalo iStaisyti klaidas, padarytas teikiant paslaugas, pastebétas bréZiniuose,
specifikacijose, ekspertizeés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodyta protinga
terming pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas;
6.8. Rangovas, privalo paruosti Uzsakovui visa reikiama dokumentacija, reikalinga statyba
leidzian¢iam dokumentui gauti (jeigu toks dokumentas yra reikalingas), dalyvauti statybg
leidzianc¢io dokumento gavimo procediiry procese (fei toks dokumentas yra reikalingas) ir atlikti
visus biitinus veiksmus, uZtikrinan¢ius statybg leidZian¢io dokumento iSdavima (jei toks
dokumentas yra reikalingas). Esant poreikiui statybg leidziantj dokumentg, UZsakovui jgaliojus,
privalo gauti pats Rangovas;

6.9. Rangovas privalo neatlygintinai atlikti projektavimo paslaugy ir statybos darby pataisymus,
papildymus Uzsakovui ar Rangovui statybos darby vykdymo metu atradus klaidy, ar neatitikimy,
ar statybos darby eigoje neesminius statinio projekto sprendiniy keitimus, kuriems pritaré
Uzsakovas;

6.10. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti, kad visi statybos darby ir projektavimo paslaugy
pakeitimai nustatyta tvarka blty suderinti su UZzsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir
iforminti statybos darby ir projektavimo paslaugy keitimus taip kaip nustatyta teises aktuose;
6.11. Sutarties /, 2 ir 3 prieduose nurodyti personalo skaicius, reikalingos infrastrukttiros (pastaty,
statiniy, patalpy, ploto (kvadratiiros), statybos vietos) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus
tikslinami ir gali ne i§ esmes keistis projektavimo paslaugy rengimo eigoje. Rangovas patvirtina,
kad Sia rizikg jvertino ir prisiémé pateikdamas savo pasitilyma konkursui ir sudarydamas $ig Sutartj.
6.12. Rangovas jsipareigoja:

6.12.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ ir kitais
teisés aktais, Sutarties /, 2 ir 3 prieduose ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis
salygomis, parengti / gauti ir pateikti Uzsakovui Statinio techninio ir darbo projekty korekturos
dokumentus, kuriuos sudaro:

6.12.1.1. statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai (jau pastatyto statinio buklés tyrimas, sklypo
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitos, taip pat parengta (patikslinta) topografiné
nuotrauka M: 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeninéje laikmenoje);




6.12.1.2. statinio techninio ir darbo projektai (statiniy grupei), kuriy sudedamosios dalys yra:
techninis projektas, darbo projektas, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo planas), susisiekimo,
architektiiros, konstrukcijy, technologijos, vandentiekio nuoteky, $ildymo, védinimo, oro
kondicionavimo, Silumos tiekimo, elektrotechnikos, elektroniniy ry$iy, gaisro aptikimo ir
signalizavimo, procesy valdymo ir automatizacijos, gaisrinés saugos, pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo. Esant poreikiui ir kitos
dalys, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 27 punktu;
6.12.1.3. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Ziniara§¢iai (parengti pagal STR
1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimus, su kiekvienos Ziniara§éiy
pozicijos nuorodomis j konkreéius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

6.12.1.4. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai
reikalavimai). Turi bliti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei
naudojamy medZiagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su
nuorodomis } norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie
nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i¥skyrus
jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus;

6.12.1.5. esant poreikiui gauti statinio prisijungimo sglygos ir specialivosius reikalavimus — 2
egzemplioriai popieriniame variante;

6.12.2. statinio projekto korektiiros dokumentus:

6.12.2.1. bendrajai ekspertizei atlikti parengto techninio ir darbo projekto korektiros byly po 2
egzempliorius popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje
(CD) pdf formatu);

6.12.2.2. po bendrosics ekspertizés pastaby pataisyto techninio ir darbo projekty byly po 5
egzempliorius popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);
6.12.2.3. per 10 (deSimt) dieny nuo Rangove pranefimo UZsakovui apie baigtus statybos darbus
dienos ir vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, pateikti
Uzsakovui suformuotas bylas su visais statinio techninio ir darbo projekty korektiros keitimais,
papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg (-us)) — po 4 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1
egzemplioriy techninio projekty sprendiniy skaitmeninése laikmenose (CD)).

6.12.4. Rangovas privalo i5taisyti klaidas, padarytas teikiant projektavimo paslaugas, pastebétas
bréZiniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosivose rastuose ir per UZsakovo
nurodyty terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, paZymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo keiCiamas ir/ar
papildomas;

6.13. Rangovas jsipareigoja:

6.13.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti
projekto vadovg ir Rangovoe atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti
pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento,
kai Rangovas praneSa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

6.13.3. per ne ilgesnj kaip 10 (deSimt) darbo dieny terming, i3taisyti visus savo suteikty
projektavimo paslaugu triikumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

6.13.4. Rangovas 3ios sutarties apimtyje jgaliotas UZzsakove vardu ir interesais atstovauti
Uzsakova LR valstybinése biudZetinése jstaigose ir kontroliuojanéiose institucijose, gaunant ir
pateikiant reikiamus dokumentus, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZitiros informacine sistema ,Infostatyba® www.planuojustatyti.lt pasiradyti ir
pateikti praSymg statyba leidZian¢iam dokumentui gauti ir derinti bei gaunant statybg leidziant
dokumentg (-us), pasiraSant pra§ymus, paaiskinimus ir atliekant kitus veiksmus, susijusius pirkimo
objektu. Igaliojimai suteikiami iki statybg leidzian¢io dokumento gavimo.

6.13.5. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (#ris) darbo dienas radtu pranesti apie
paslaugy teikimo eigg bei rezultatus, pateikti kitg su Sutarties vykdymu susijusig informacija;




6.13.8. nekeisti Sutartyje nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty)
ir (ar) nepasitelkti naujy tikio subjekty be UZsakove rastisko sutikimo.

6.13.9. Uzsakovo patvirtinta projektiné dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.14. Uzsakovas jsipareigoja:

6.14.1. per imanomai trumpiausig terming, bet ne ilgiau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po
ra§ytinio Rangove pra§ymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas atstovas
visose kompetentingose institucijose ta apirntimi, kiek tai susije su visormnis paslaugomis ir statybos
leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu, projekto derinimu,
ekspertiziy atlikimu).

6.14.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

6.14.4. sudaryti visas biitinas saglygas Rangovui teikti Sutartyje numatytas paslaugas.

7. Papildomi darbai

7.1.Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje, Sutarties specialiosios dalies 2 ir 7
punktuose.

7.2. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizikg yra
jvertines, pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomu darby poreikis atsiranda dél
Uzsakovo pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties I, 2 ir/ar 3 prieduose, o taip pat Sutarties
specialiosios dalies 2.5 papunktyje nurodytu atveju. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkéio
sglygos netaikomos.

7.3. Sutartics vykdymo metu nustadius papildomy darby poreikj ir Salims susitarus dél ju
vykdymo, papildomy darby kaina apskai¢iuojama tokiomis salygomis ir bidais (priklausomai
kuriuo biidu papildomy darby kaina (jkainiai) btity maZesné):

7.3.1. vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunk&io sglygomis, jeigu papildomy
darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 2.7 papunké&io pagrindu Rangove pateiktoje
statybos darby lokalinéje samatoje, yra didesni nei apskai¢iavus juos vadovaujantis Sutarties
bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkdio sglygomis.

7.3.2. tuo atveju jei papildomy darby jkainiai, nurodyti Rangove pateiktoje statybos darby
lokalinéje samatoje, yra maZesni nei apskaié¢iavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies
3.13.2.4 papunké&io salygomis, papildomy darby kaina apskaitiuojama vadovaujantis Rangovo
pateiktoje statybos darby lokalinéje samatoje nurodytais statybos darby jkainiais.

8. Kitos $aliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo ) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys. Rangovo isipareigojimas, jog sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys, yra esminé
Sutarties salyga.

8.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sgrasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

8.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadova ir statyby saugos bei sveikatos koordinatoriy
ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZsakova apie
paskirtus asmenis, nurodant jy kontaktinius duomenis;

8.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
medZiagy kokybeés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu;

8.6. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.27 papunktis. Uzsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraSo sutartj dél i§laidy kompensavimo.




8.7. Rangovas pasira§ydamas paslaugy perdavimo-priémimo akta, kartu sutinka (duoda i§ankstinj
sutikimg), kad Uzsakovas, be atskiro sutikimo i§ Rangovo (projektuotojo, projekto autoriaus)
gavimo, turi teise daryti parengto ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduoto statinio projekto
korekturos ar jo atskiry sudétiniy daliy pakeitimus, i§skyrus architektiriniy sprendiniy, susijusiy
su statinio, kaip meno kiirinio i§orés pavidalo, statinio daliy i§déstymo ir jy formy menine israiska
sprendiniy, pakeitimus. Sio papunkéio salygos galioja su sglyga, kad UZsakovas yra atsiskaites su
Rangovu uZ jo parengtg ir Uzsakevui perduoty statinio projektg ar jo sudétines dalis. Rangovas
taip pat sutinka (duoda iSankstinj sutikima), kad darbo projekto korektlira rengty Kkitas
projektuotojas, jeign §i Sutartis blitu nutraukta neparengus darbo projekto.

8.8. Uisakovas isipareigoja, kad atliekant pakeitimus (Sutarties specialiosios dalies 8.7.
papunktyje nurodytais atvejais) statinio korektliros projekte, uZtikrinti kei¢iamo statinio projekta
parengusio autoriaus/iy neturtines teises, kad bet kokiu bfidu UZzsakovui naudojant statinio
korektiiros projektg biity nurodomas projekta parengusio autoriaus vardas (autoriaus vardo
(iskaitant ir autorystés) teisg); visais atvejais kreiptis | projektg parengusj autoriy dél sutikimo
(uZtikrinant teis¢ | kurinio nelie€¢iamybe) gavimo kai UZzsakovas numato keisti $iame papunktyje
jvardintus architektiirinius sprendinius.

8.9. Rangovas jsipareigoja prie§ statinio projekto korektliros rengima supaZindinti statinio projekto
autoriy/ius su Sutarties specialiosios dalies 8.7 ir 8.8 papunk&iuose nurodytomis salygomis ir
uztikrinti Sutarties specialiosios dalies 8.7 papunktyje nurodyty sutikimy jgyvendinamuma.

8.10. Uzsakovas jsipareigoja:

8.10.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangovg apie
paskirta statinio statybos techninés priezidiros vadova;

8.10.2. suderinti i§ Rangove gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas
suderinimo terminas).

8.10.3. leisti Rangovui pasiruosti statybos teritorijg darbui Ziemos salygomis.

8.10.4. uzsakyti techninio projekto korektiiros ekspertize, esant poreikiui darbo projekto korektiiros
konstrukcinés dalies ekspertizg ir uz ja/-as sumokéti.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pirkimo sutarties sglygy jvykdymas)

9.1. Rangovas isipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojanCig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta ne maZesnei kaip 10 (desimt) % sumai nuo Sutarties kainos
be PVM, kurio galiojimo terminas biity 1 (vienu) ménesiu ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
5.2 ir 5.6 papunkciy bendras nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvidesimt) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo radto galiojimo pabaigos savo sgskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg, jeigu juy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu
bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreCiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad
darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo raStas privalo atitikti Sutarties 7/ priede pateiktose formose nurodytam turiniui.
UZzsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto,
neatitinkancios Sutarties /1 priede nustatytose formose nurodytam turiniui.

9.4. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galicjimo pabaigos.
9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio sglygos netaikomos.

9.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumag, kad ji biity ne mazesne,
negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti
tg patvirtinanéius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia palia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina.

10, Privalomas draudimas




10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkéio salygos pakeiciamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jrasyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
prane§imo, patvirtinan¢io apie Rangove garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uztikrinimo sumos),
reikalingas apmoketi uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodyta sgskaita.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

10.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10.4. Techninj ir darbo projekta koreguojantis projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty
nustatytais reikalavimais ir savo saskaita apdrausti projektuotojo atsakomybe Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu bei Sutarties bendrosios dalies 10.1
papunktyje nustatytu terminu pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg

kopija.

11. éaliq atsakomybé

Rangovas jsipareigoja moketi 30 (#risdesimties) eury baudg uz kiekvieng neatvykima | statybviete
pagal Statinio projekto vykdymo priezitiros grafika (toliau — Sutarties /0 priedas). Kitos
atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai

12.1. (Nurodomi subrangovai, jy atliekama Darby dalis, jei tiekéjas juos numato pasitelkti).

12.2. Nauji subrangovai gali buti kei¢iami tik deél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasitlymo pateikimo momentu. Konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik 1§ anksto ras$tu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymag
dalyvaujant Uzsakovui, organizuoja Infrastruktiiros valdymo agentira. Kilus gin¢ams dél statybos
defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei$sprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos techning priezitira vykdo IVA paskirtas statinio statybos techninés
priezitros vadovas. Specialiaja statybos technine priezitirg vykdo ..... (nurodoma priklausomai nuo
to ar bus vyvkdoma ar ne).

13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei
Centrinés vieSuyjy pirkimuy informacinés sistemos priemonémis (jrafoma skelbimo data ir Nr.)
paskelbto Konkurso salygos, paaiskinimai ir Rangovo pateiktas Pasitilymas. Jeigu tarp Sutarties
specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra prie$taravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies
salygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.
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13.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uZtikrinant Statybos jstatymo 22! straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanCiy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjima ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visa atsakomybe dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas: 2022 m. liepos 28 d. patvirtintas ,,2015 m. kovo 3 d. patvirtintos ,,Programinés
uzduoties Nr.21VL-21, transporto priemoniy plovyklos statybos Jonavos rajono Ruklos senitinijoje
(Algirdo MPB teritorijoje) projektiniams pasiilymams rengti* pakeitimas® Nr. 21VL-28 (7.8), 6
lapai;

14.2. 2 priedas ,,Darbo projektas (DP)*, 10 faily;

14.3. 3 priedas ,, Techninis projektas (TP)*, 17 faily;

14.4. 4 priedas ,.Pasitlymo forma* (Rangovo konkurso pasitilymas), 4 lapai;

14.5. 5 priedas ,.Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, 3 lapai;

14.6. 6 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas (F-1 forma)“, 1 lapas;

14.7. 7 priedas ,.Atlikty darby aktas™ (F-2 forma), 1 lapas;

14.8. 8 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir islaidas™ (F-3 forma), 1 lapas;

14.9. 9 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas;

14.10. 10 priedas ,.Kalendorinis statinio projekto vykdymo darby priezitiros grafikas, 1 lapas.
14.11. 11 priedas ,,Garantinis rastas“ (forma), 2 lapai;

14.12. 12 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos®, 3 lapai.

14.13. 13 priedas ,.Darby kainos®, 1 lapas.

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentiira UAB ,,Urbasta“
Giedrai¢iy g. 41, LT-09303 Vilnius Vokieé¢iy g. 39, LT-45263 Kaunas
Kodas: 188743887 Imoneés kodas 302514494
Tel.: 8 52103744 PVM mokeétojo kodas LT100005733011
Faks.: 8 5213 8345 Tel. 4370 687 55535
A.s. LT 51 7044 0600 0638 4884 El pastas: info@urbasta.lt
AB SEB bankas A.s. LT41 7300 0101 2240 1872
AB bankas AB ,,Swedbank”

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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STATYBOS RANGOS VIESQJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliy parei$kimai
Salys pareitkia ir garantuoja, kad:

- Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei ju veiklg reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareidkia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visi¥kg visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jispats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau
- subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kit
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems 3ioje
Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$¢iausig
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar isipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auki&iau nurodyty pareikimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk3¢iai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik3me.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢ivojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos savokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastidki susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo
aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, irenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kurinos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis prizitirétojas statybos darby
Zurnale jraSo ,.statybos darbai baigti®.




1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos Uzsakove organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
proceduros, iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiragyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uZbaigimg bus uZregistruota, Uzsakovui perduoti visi su statyba susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti proceduros, kurias vykdo kra$to apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri surao Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas pra§ymas i§duoti statybos uZbaigimo aktg
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taliau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bttini Sutariai jvykdyti (uZbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiiuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokeéti kitai 3aliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.7. Jeigu mokéjimu terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanéius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka
ir salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakevas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra tatkomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutar&iai
jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino
pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty
jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numaiyti seny laipty demontavimo ir kiti su
tuo susije darbai (statybiniy atlieky iSvezimas ir kt). Stuo atveju bus laikoma, kad seny laipty
demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaicivoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokeséiu (toliau - PYM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atlickami tik atsiZvelgiant ; konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavimg ir Salims pasiraant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame




nustatomos tais metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasira§yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiragyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.
(Sis papunktis gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties
trukmeé ilgesné nel vieneri finansiniai metai).

3.4. I bendra Sutarties kaing yra jskai€iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, irenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i$laidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, islaidas. | bendrg Sutarties kaing taip pat jskaifiuotos mokeséiy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos iSlaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perZifirima (keic¢iama) $iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keidiama atsizvelgus
| pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokyéio
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais, sglygomis ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perZitirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢inojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama §iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasililyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios bltinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél
keistiny darbuy, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo badus, ir,
Uzsakevui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti | pirminj
pirkimg;

3.8.3. kai konkre¢iy darby atlikimas {jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy
darbuy, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZéjimo atveji) ar statybos produkiy
panaudojimas {ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutardiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkrediy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Swtarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydZiu,
skaiinojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, vir§ijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procenting dvdj.

3.10. Del Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkéiuose i8vardyty priezaséiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskaiiuojama ir iforminama rastu Salims pasiraius susitarima ir pridéjus prie
jo Saliy pasiradytus atlikty darby aktus, paZzymas apie darby ir i3laidy verte ir kitus reikalingus




dokumentus pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i8skyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), statybos produkty, irenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
1§imtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma
jel nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d.
isakymu Nr. 15-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. UzZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakove leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
termina paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢ivodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiéiant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk¢iau esantj blida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasifilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

PavyzdzZiui, tinkavimo jkainj iSskaicivojanmt i§ sutartyje numatyto |, Tinkavimas, glaistymas,
daZymas® darbo jkainio,

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panafiai) galima pritaikyti tokj skavdinimo fkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimuy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i§laidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskaitiavimo taisyklés®
nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radti¥ko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra biitini Siai Sutaréiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ Sivos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mok¢jimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas - faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i¥laidy verte ir tik esant
galiojantiam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.




4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny muo PVM
sgskaitos — faktiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvidesimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeign UZsakovas turi tam numatyty 1é8y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo UZsakovo pranesimo turi pateikti UZzsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo ra3ta visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo ra$tas yra galiojantis. Uzsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudime
bendrovés laidavimo rata visal avanso sumai. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui
uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Rangevo praSymu, avanso
uZskaitymas gali biiti vykdomas dalimis, uZskaitant po 30 (trisde$imt) proc. 1§ Rangovui mokéting
sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta
suma. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras.

4.4, Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

4.4.1. privalo biifi jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ra$tiko pranedimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk&iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirti naudoja {panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakove gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaity.
4.4.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar
laidavimu vZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikime terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui
nepateikus patvirtinimo i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laitkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$to Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkg&ivose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudare ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atliecka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (surafomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis, UZsakovas turi teis¢ i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty
Salinimo i§laidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino




metus) pareigos $alinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir §ivos defektus pasalinus statinio
naudotojui ar UZsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis §iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo §ios
Sutarties jsigaliojimo dienos radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia praiymg UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas i3reiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtickéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. irengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakove vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti i statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uZbaigti darbus anks&iau sutarto termino tik gaves rastiSkg Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja;

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
i8taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpi;

5.2.3. 1§ anksto raStu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsianéiy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy sarasus;

5.2.4. konkurso pasifilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas raSytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose {elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ treciyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakevo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg projektine dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakevg apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikial, savo sgskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsima (numanomg trukme ir priczastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektingje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakeova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;



5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojaniy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita i3taisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (iskaitant Sutarties priedus) sglygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisrine ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiavjanciy ir judanéiy
Zmoniy apsaugag nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai it/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad | ja negaléty
patekti pasaliniai asmenys;

5.2.16. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt], reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uZ statybvietes, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tick greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padaryting nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo
ju atsiradimo prieZas¢iy, taip pat apsaugant Uzsakove darbuotojus bei kitus tre¢ivosius asmenis ir jy
turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiu saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teis¢tus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uZtikrinti, kad UZzsakovas arba kitas jo ratu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzifiréti atliekamus darbus, patikrinti ir ibandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procedurose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytg iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti Uzsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus butinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakove (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuoty jranga/jrenginius ir kitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, i$siveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i8siveZti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg ir §varia, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakove nustatytg terming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutart] jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto 1é§omis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kurivos sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju neginéijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydZiui;



5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarant; UZsakovui jsigyjant trukstamus darbus i§
tre¢iyjy asmenty;

5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk$liy i§vezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) islaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaidkinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraS8ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkamga darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties sglygu keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamag ir visi¥kq visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizifiréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko latkymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybg. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
Ju vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty
privalomg reik$me;

6.1.4. i¥skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius i Rangovui
mokeéting sumuy;

6.1.5. atsisakyti darbu (jy dalies, irenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti i§ Rangove pateikti banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta,
uztikrinant] papildomy darby atlikima ir atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning priezilirg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priZifiretojas biity paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir ra$tu uZfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jégg, paslaugas, medZiagas, jrangg,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licenciju gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir iSveZima i§ jos, uZ jy apgyvendinima, i$laitkyma, darbuotojy sauga
ir sveikaty.



7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyvinig
akty reikalavimus, taikomus tokios riidies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4, Visa Rangovoe naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanéiy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustadius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali
pareiksti Rangovui reikalavimg deél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves fokj reikalavima,
privalo paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, radtu prane$a UZsakovui apie
numatoma darby uzbaigima, pra¥ydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraSo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktg per Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu
statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali
biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos uZbaigimo aktg arba praSymas patvirtinti (kai privaloma)
deklaracijg apie statybos uzbaigima, sura§ymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. Uzsakovas turi teise priimti neginéijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg
raSyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.
8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal ios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé ir defekty $alinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, bet
kurino metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trlikumy, ar yra atliekami paZeidZiant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali radtu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trukumus per nurodyta laiko tarps;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, iranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginfas dél darby trikumuy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i§laidy kompensavimo (ekspertizés ilaidy pasidalijimo ir apmokejimo)
klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés ilaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo
apmokeéti ekspertizés i§laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés triikumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi
teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.



Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | Uzsakova, pra§ydamas leidimo pratesti darby
vykdyma.

9.4, Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybidkai atliktus darbus savo
sgskaita (paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trilkumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Pagal Sutart] atliekamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir saglygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civiline atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne veéliau kaip per
7 dienas nuo statybg leidZian¢io dokumento i§davimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio
projektq arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti Uzsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg
kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakevui dienos, o
civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali baiti trumpesnis nei dveji metai
nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe privaloma
apdrausti atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti)
privalomaji statybos darby ir civilinés atsakomybes draudimag, jeigu jo galiojimas pasibaigty ankséiau
negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojanti dokumentg (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo u#tikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i3laidy apmokéjima
Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
biiti ne mazZesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma)
statinio statybos kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad
dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj,
yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, vZtikrinanéiame Rangovo garantiniy isipareigojimy jvykdyma, privalo biiti
ira§yta, kad laiduotojas arba garantas neat8aukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14 (keturiolika)
dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymga 1§
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotejui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinimg, pinigus pervedant j prane§ime nurodylg saskaitg;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, nei§mokétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumentg/us, uZtikrinantj/¢ius Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZzsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydZio nuo
Sutarties kainos be PVM Saliu i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uZdelstg dieng.
10.3. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad Uzsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre¢iyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys pries



treiuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0.1 proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty diena;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatytg terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkanéius Sutarties
reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy triikkumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZzsakovui ar statinio naudotojui pasalinus savo sgskaita, atlyginti
visas UZsakovo/statinie naudotojo dél to turétas iSlaidas bei sumokeéti Uzsakovui 20 proc. nuo
visy $iy i§laidy be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per UZsakovo nustatyta termina nepaSalines darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar trikumai bus pa3alinti
(netaikoma jeigu UZzsakovas nusprendZia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkéio
sglygas);

11.3.6. per defekty akte ar statinio maudotojo nustatyta terming nepasalines darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos
be PVM dyd¥io Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki
defektai ar trikumai bus paSalinti (netaikoma jeigu UZsakovas/statinio naudotojas nusprendzia
taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunk&io sglygas);

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bti nustatyta Saliy papildoma atsakomybe uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdymg.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uZkirsti kelio §iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo praneiti kitai Saliai radtu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir



déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
isipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneS$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei§siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kurig 8 patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranegimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant Sutart], jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius
dél bet kokiy reikalaviny, kylanéiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i§skyrus atvejus, kai toks pazeidimas
atsiranda dél UZzsakovo kaltés.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo
teise reikalauti statybos defekty paSalinimo.

14.4. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar ju pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanéiuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZifiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstova ir suraSo dvisal] aktg, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
galioja statinio naudotojo sura§ytas vienaSalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatytg terming pateikti statybos defekty $alinimo technologija.
Statybos defektai laikomi pa8alinti, kai $aliy jgalioti atstovai surafo defekty paSalinimo akta,
kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pa3alinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio maudotojo nurodyts protingg laikg (kai
surafomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
papunktyje numatyta atsakomybe,

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyty protinga laika (kai suraSomas
viena$alis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali paSalinti §iuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali biti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkéio sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo i8laidas
{i8skyrus atvejus kai defekty Salinimo i8laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkéio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokeéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai
taikomas 4.7 papunkdio sglygos) 20 proc. nuo visy i8laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydZio be PVM, 8aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.



14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj
defekty akts, bendrai su statinio naudotoju kontrolivoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, Salinima, o pa$alinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty paSalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti {re¢iosioms 3alims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal &g Sutart] paskleidima, kaltoji
salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktine informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdymg ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties 8alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tic asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gaveja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra keitiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita $alj dé¢l tokiy duomeny ir iSlaikyti
$iy duomeny konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §a Sutart].
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti, Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Prane§ime apie paZeidima privalo
biiti nurodytas paZeidimo pobfidis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar sudvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i§laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ig Sutart] vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir isigalioja jgaliotiems Saliy atstovams jg pasiragius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutartics jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo radtg, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos
sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo radtu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo radte, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo biti jra§yta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunké&ivose i8vardinty pagrindy, i§ UZsakeve gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta sumg, pinigus pervedant i Uzsakovo saskaita.



16.2.2. Negali buiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi bti jsipareigojama atlyginti konkrecia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uizsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visi¥ko abieju Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti 3ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad §i Sutartis buty visiskai
jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiraSyti jgalioty Saliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei€iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Feign Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trakdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas,
apie tal prane§ti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise pradyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vyvkdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdZiai ar klititys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdymg. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra prafoma stabdyti darbus, atsirado del Rangovo
kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba §iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy
tyrimy ir tyringjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kurivos bitina atlikti, poreikio; papildomy
projektavimo paslaugu (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekts), be kuriy negalima uZbaigti
Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete
(rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); trefiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo
sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vieSaji pirkima; kity
aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustalius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiy,
itakojanéiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka praneSimg i3
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.



18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) dieny laikotarpiu,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutart, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai
radtu ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti §iame papunktyje suteikta teise
vienaSaliskai nutraukti Sutart $alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

18.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i€nykima, privalo
apie tai ra$tu informuoti kitg Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 {dvi) darbo dienas nuo suZinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i8nykus, Sutarties $alys sudaro radytinj susitarimg
dél sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. radtisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél ios sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai radtu ne véljau kaip pries 20 (dvide§imt) darbo dieny;

19.1.3. vienagaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg
terming nepateikia arba véluoja pateikti UZzsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos
pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkanéius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakove nustatyto termino nepaSalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu Uzsakovas pats nepaSalina 8iy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide§imt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakove i§ ankstinio rastigko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis patiomis salygomis kaip ir prie§ tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Tikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidarc analogiSka situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijcie;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas | Nepatikimy tiekéjy sarada arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sgrada.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam sangumui,

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo biti pafalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Viefyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos
ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidZiant VieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/Vie$yju pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50
straipsnio 6 dalj.

19.1.3.13. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunk¢ivose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.



19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunké&iuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui 10 (defimt) % Sutarties specialicjoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakevo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostolial
ar i§laidos gali biiti i§skaidiuojami i§ Rangovuai mokéting sumy.

19.5. Nutraunkus sutarti, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokétg avansa (feigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) diemy
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije¢ su statyba, ir kurinose Rangove dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio prane§imo pateikimo kitai $aliai. Prireikus Uzsakovas turi teis¢
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura3o susirinkimo protokola, kurj pasirago Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikeéti keisti projektinius sprendinius), priima Uzsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir juy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj radtu informuoja
UZzsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) priestarauja
Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir $ie parei$kimai turi buti
itraukti i protokola.

21. Gindy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangove ir UZsakovo kile gin€ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami
deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siun¢iami
faksu, elektroniniu padtu, jteikiami asmenidkai ir pasiraSytinai arba siun¢iami registruotu ar kurjeriy
{pasiuntiniy) pastu. PraneSimai d¢l Sutarties nutraukimo, Sutarties sglygy keitimo poreikio ar
Sutarties paZeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniskai ir
pasuasy‘[maa arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais
22.2. Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys §i Salis turi informuoti
kitg Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimuy, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie$tarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).



23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Pazeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos be PVM Zaliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kickvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy
asmeny parasais.

UZzsakovo vardu Rangovo vardu

202 m.
A V.




A PRIEDHAS

INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA

TVIRTINU
Infrastruktiiros valdymo agentiiros
direktorius :
Giedrius Van_aggW
2015 M. KOVO 3 D. PATVIRTINTOS ,,PROGRAMINES UZDUOTIES NR. 21VL-21,
TRANSPORTO PRIEMONIU PLOVYKLOS STATYBOS JONAVOS RAJONO RUKLOS

SENIUNIJOJE (ALGIRDO MPB TERITORIJOJE) PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS
RENGTI* PAKEITIMAS

2022 m. liepos A 4. Nr. 21VL- / Z 57

Vilnius

Vadovaudamasis Infrastruktiiros plétros projekty derinimo komisijos posédzio protokolo
(2022 m. birzelio 16 d. protokolas Nr. 10KV-5) 2 p. nutartimi,

pakeic¢iuw2015 m. kovo 3 d. patvirtintg programing uduotj Nr. 21VL-21 .. Transporto
priemoniy plovyklos statybos Jonavos rajono Ruklos senifinijoje (Algirdo MPB teritorijoje)
projektiniams pasitlymams rengti* su priedais ir ja i¥déstau nauja redakcija:

»PROGRAMINE UZDUOTIS
»TRANSPORTO PRIEMONIU PLOVYKLOS STATYBOS JONAVOS RAJONO RUKLOS
SENIUNIJOJE (ALGIRDO MPB TERITORIJOJE)
PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI“

1. Projekto pavadinimas: Specialiosios paskirties statinio (transporto priemoniy plovyklos)
Jonavos rajono Ruklos seniiinijoje statybos projektas’.

2, Statiniy bendrasis plotas:

2.1. Visos tvarkomos teritorijos plotas — apie 2366 m? i3 ju:

2.1.1.naujai jrengiamos uzdaros (automatinés ir rankinés — aparatinés) plovyklos plotas — apie
23232 m?;

2.1.2.naujai jrengiamos atviros rankinés — aparatinés plovyklos plotas - apie 354.04 m?;

2.1.3.naujai jrengiamos estakados. skirtos transporto priemoniy dugno plovimui plotas — apie
T2.0 m*;

2.14. 2.1,,2.1.1,, 2.1.2., 2.1.3. punktuose nurodyti plotai ir inZineriniy tinkly trasy ilgiai bus
tiklsinami techninio projekto ir darbo projekto korektdros metu.

3. Teisinio registravimo dokumentai:

3.1. Sklypo riby nustatymo dokumentai: UAB ,Kauno komprojektas® 2001 m. parengtas
zemeés sklypo riby planas M 1:10000;

3.2. Valstybinés 7emés panaudos sutartys: Krasto apsaugos ministerijos patikéjimo teise

valdoma valstybiné Zeme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2000 m. geguzes 12 d.
nutarimas Nr. 545;

3.3. Nekilnojamojo turto registre jregistruoti Zemés sklypai ir teisés i juos paZzvméjimai:
Zemés sklypo unikalus Nr. Nr. 4625-0002-0038, registro Nr. 46/17201, sklypo plotas — 2713,2 ha .

' Parengto projekio Nr. SN-16-003-01 korektiira.



[ES]

Nekilnojameojo turto registre jregistruoty statiniy ir teisés j juos pazyméjimai:
3.3.1.NT registro Nr. 46/17201 i8ra8o kopija bus pateikta projektavimo jmonei, sudariusiai
projektavimo paslaugy sutartj.

3.4, Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos: nurodytos Zemés (Zr. p. 3.3.) sklypo
NT registro iSraSuose. Projektuotojas privalo ivertinti specialiyjy Zemés naudojimo salygy galiojimg
projektuojamy statiniy zonoje;

3.5. Gamtos ar kultiiros paveldo objektai: tvarkomoje teritorijoje (statiniy statybos zonoje)
registruoty kultiiros paveldo objekty néra;

4. Programinés uzduoties pagrindas:
4.1. KAS 2023-2032 m. planavimo vadovas.

5. Darbuetoju, kuriems reikalinga darbo vieta, skai€ius — néra poreikio.
6. DidZziausias Zmoniy skaidius pastate — 12.
7. Darbo paskirties patalpos — néra poreikio.

8. Specializnotos paskirties patalpos: Specializuotos paskirties (penkiy plovimo viety)
statinys;

9. Pastato inZineriniy sistemy patalpos:

9.1. techninés patalpos (inZineriniy tinkly jvadams ir statinio inZinerinéms sistemoms,
S1lumos tiekimo punktui, elektros skydams, antrinio vandens panaudojimo — vandens filtravimo jrangai
ir pan.), bendras plotas — apie 20,0 m?,

9.2. pagalbiné patalpa {persirengimui ir kombinezony dZiovinimui). Patalpos plotas — apie 6,0
m?. Patalpoje numatyti plautuve su vandens tiekimo, nuoteky 3alinimo tagkais — 1 vnt., tGrinj vandens
Sildytuvg (ne maZiau 10 L) - 1vnt., drabuZiy dZiovinimo spintas — 2vnt., elektros kistukinius lizdus su
iZeminimu, ne maZiau — 2vnt. Kistukiniy lizdy galingumas ir jrengimo vieta, patalpos plotas derinama
su naudotoju techninio projekto korektiiros mety;

9.3. plovimo jrangos saugojimo patalpa. Patalpos plotas — apie 6,0 m?, tikslus bus nustatytas
rengiant techninio projekto korektlira. Patalpoje numatyti metalinius stelazus 2000 x 600 x 2000 mm
— 1 vnt. (su 5 reguliuojamo auk¥¢io lentynomis, kuriy kiekvienos apkrova ne maziau kaip 100 kg).
Patalpoje numatyti elektros kistukinius lizdus su jZeminimu, ne maziau - 2vnt. Kistukiniy lizdy
galingumas ir jrengimo vieta derinama su naudotoju techninio projekto korektiros metu.

10. Saugoma jranga:

10.1. Saugomos vertybés: 10 vnt. auk$to vandens slégio pistoletai su KW jungtimis, auksto
slégio plovimo ietys ( [vairios viso 10 vat.), 2 vnt. auksto slégio paviriiaus plovimo lek&tés, 4 vnt.
auksto slégio transporto dugno plovimo lékstes arba suderinami su auksto slégio pistoletais antgaliai

(su ratukais) transporfc dugnui plauti, 2 vnt. suskleidziamos mobilios kopééios su atkStele {darbui
aukstyje).

11. Patalpy jrengimo reikalavimai:

1i.1. viena automatizuota plovimo zona (patalpa}, jrengiama jau pastatytame plovyklos
pastate, kurioje planuojamas transporto priemoniy intensyvumas per darbo dieng iki 30 vnt. Reikalingi
sprendiniai — rinkoje egzistucjantys, patikrinti, specifinio (karinio) transporto plovykly irangos
technologiniai jrenginiai ar jy elementai, be kontakto su plaunamais paviriiais (be epetiy) i3 visy
pusiy nuplaunantys ratinj transporta ir karing technikg (iki 4 asiy, maksimaliis apibendrinti gabaritai (I
xPxA)10,5x3,50x4,2m),




11.2. viena rankinio - aparatinio plovimo zona (patalpa), kurioje planucjamas transporto
priemoniy intensyvamas per darbo dieng iki 15 vnt. Reikalingi sprendiniai — aukto slégio plovimo
jrenginys ar siurbliai, tiekiantis vandenj j visas plovyklos rankines — aparatines plovimo vietas,
siurbliai, apsaugotos nuo uZSalimo auksto slégio vandens tiekimo magistralés, 2 vnt. aukito slégio
plovimo rités su ne maziau kaip 20 m. ilgio auksto slégio Zarnomis ir kita valdymo jranga bei jungtimis
auksto slégio vandens plovimo priedams pajungti. Reikalinga jranga — 2 vnt. auk3fo vandens slégio
pistoletai su KW jungtimis, plovimo ietimis ( 1-a jprasta, 2-a lanksti), 1 vnt. auksto slégio pavirsiy
plovimo Iéksté, 1 vnt. auksto slégio transporto dugno plovimo lék§té arba suderinamas su auksto slégio
pistoletu antgalis (su ratukais) transporto dugnui plauti, 1 vnt. suskleidZiamos mobilios kopétios su
aikStele ir turéklais (darbui 1,0-3,0 m aukstyje), bei sprendiniais patiekti vandenj dirbant darbo
aikSteléje (Zarny rités, greito pasijungimo sprendiniai ar pan. tikslinama techninio projekto korektiiros
metuy;

11.3. kiekvienai plovimo vietai papildomai numatyti (apsaugotas nuo uZ$alimo) vandens
tiekimo ta8kus su sklende ir greita ¥ ar % coliy jungtimi laistymo Zarnos prijungimui;

11.4. racionalias Sildymo (jvertinant prisijungimo, prie teritorijoje esamy Zilumos tinkly
galimybes), vedinimo sistemas, uZtikrinancias uZdaros plovyklos funkcionavima, esant neigiamai (iki
-15° C) oro temperatiirai;

11.5. varty konstrukcijoje numatyti foto elementus (jutiklius), uZtikrinanéius varty uzdarymo
sustabdyma, atsiradus bet kokiai kliti¢iai,

11.6. jvertinti maksimalius transporto priemonés duomenis (apkrovas, matmenis) ir numatyti
pakankamg atstumg nuo pastato fasado su vartais iki kity esamy ir projektuojamy statiniy transporto
priemoniy manevravimui (Zr. lentelé Nr.2);

11.7. suprojektuoti patalpy racionalia dangy konstrukcija, pritaikyts (modeliuojant
konstrukcines apkrovas) atlaikyti ne maZesne nei 12 v/a§ apkrova (sukeliamg ratinés ir viksrines
karinés technikos). Numatyti plovykly grindis su charakteringais nuolydZiais i vandens surinkimo
sisternas. Grindy dangos turi biiti atsparios fiziniamn, cheminiam, drégmeés ir $aléio poveikiui;

11.8. numatyti visy plovimo viety apvietimg (ap§viestumas apie 100 Ix grindy lygyie), bet
kuriame taske;

11.9. numatyti racionalig patalpy vidaus apdaila, atsiZvelgiant  patalpy paskirtj, higieninius
reikalavimus, eksploatacines sglygas.

12. Atviros rankinés - aparatinés plovyklos zonos jrengimo reikalavimai;

12.1. numatyti trijy plovimo viety atvirg rankine — aparatine plovykla, skirta transporto
priemoniy plovimui (numatoma naudoti ir Ziemos metu - 5° C laipsniu) lauke. Planuojamas transporto
priemoniy intensyvumas vienai linijai per darbo diena iki 15 vnt.;

12.2. numatyti plovyklos vietas, jau pastatytame lengvy konstrukcijy su pertvaromis tarp
plovimo viety ir Somy, dengty stogu, statinyje. AtsiZvelgiant 1 statinio naudojimo paskirtj ir naudojimo
pobldj konstrukcijos ir naudojamos medZiagos turi biiti parenkamos racionalios, apsaugotos ir
atsparios drégmei, druskoms bei cheminiams produktams, drégmés ir $altio poveikiui;

12.3. numatyti estakados, skirtos transporto priemoniy dugno plovimui, jrengimg (ilgis apie
12 m, plotis apie 6 m)%;

12.4. kiekvienai plovimo viefai, jskaitant estakada skirty dugno plovimui, numatyti -
apsaugotas nuo uz$alimo aukSto siégio vandens tiekimo magistrales (nuo plovimo jrenginio ar
siurblio(-iy), po 2 vnt. aukito slégio plovimo rites su ne maziau kaip 20 m ilgio auksto slégio Zarnomis
ir kita reikalinga jranga bei jungtimis auksto slégio vandens plovimo priedams pajungti. Reikalinga
iranga - 8 vnt. auksto vandens slégio pistoletai su ,,K W* tipo jungtimis, plovimo ietimis (2 vnt. jprasta,
2 vnt. dviguba, 3 vnt. lanks&ios), 1 vnt. auksto slégio paviriy plovimo 1éksté, 3 vnt. auksto slégio
transporto dugno plovimo i€kstés, arba suderinami su auksto slégio pistoletu antgaliai (su ratukais)
dugnui plauti, 1 vnt. suskleidziamos mobilios kope€ios su aikstele ir turéklais (darbui 1,0 - 3,0 m

# Rengiant pasidlymus, atsivelgti j techninio projekto TP — SN17028 sprendinius (TP bus pateiktas projektavimo darby
konkursa laiméjusiai jmonei).




aukstyje) bei sprendiniais patiekti vandenj dirbant darbo aik3teléje (Zarny rités, greito pasijungimo
sprendiniai ar pan. tikslinama techninio projekto, darbo projekto korektiiros metu);

12.5. suprojektuoti racionaliz kiety dangy konstrukecija, pritaikyta (modelivojant
konstrukeines apkrovas) atlaikyti ne maZesne nei 12,0 t/a8j apkrovg (sukeliamg ratinés ir vikSrinés
karinés technikos). Numatyti plovykly grindis su charakteringais nuolydZiais i vandens surinkimo
sistemas. Grindy dangos turi biti atsparios fiziniam, cheminiam, drégmeés ir 3al¢io poveikiui;

12.6. numatyti visy plovimo viety apSvietimg {apSviestumas grindy lygyje apie 100 Ix), bet
kuriame taske;

12.7. numatyti visy vaZiuojamosios dalies elementy, aikteliy (jskaitant Suliniy danggius)
konstrukcija, pritaikyta (modeliuojant konstrukcines apkrovas) atlaikyti ne maZesneg nei 12,0 t/a§j
apkrova (sukeliama ratinés ir vikrinés karinés technikos) (pagal lentele Nr.2):

12.8. atsiZvelgiant | esamg uZstatyma ir technikos posiikiy spindulius, bei numatant
racionalius dangy sprendinius, jvertinti galimybes sunkiajai technikai (12.6. punkte paminéta apkrova)
patekti bent j tris plovykios plovime vietas (tame tarpe bent j viena vwZdarg plovimo viets, esanig 11.1.,
11.2. papunktyje apra$ytoje patalpoje).

Eil. Technika Ilgis, Plotis, Aukstis, Bendroji Postkio
Nr, nmin mm mm maseé, spindulys (m)
1. Vikirine 11700 3660 3460 iki 70,0 12,0

2. Ratiné (4 agiy) 10222 2550 3937 iki 48.0 12,0

3. Péstininky kovos masina (rating, 4 agiu) 7870 3440 4020 36,5 16,0

Lentelé Nr.2 Transporto priemoniy techniniai duomenys
13. Apsaugos sistemy jrengimas: néra poreikio.
14. Radijo ir televizijos jrengimas: néra poreikio.
15. Rysio priemonés: néra poreikio.
16. Darbo viety kompiuterizavimas: néra poreikio.

17. Elektros energijos tiekimo kategorija:
17.1. esama — I11;
17.2. pageidaujama — IIL

18. Statinio inZinerinés sistemos:

18.1. esamos — néra;

18.2. pageidaujamos: numatyti atsiZvelgiant j statinio paskirtj, saugos reikalavimus, veiklg ir
reikalavimus patalpoms, visas biitinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti, ekonomiskai
pagristas inZinerines sistemas;

18.3. numatyti gaisro aptikimo ir perspéjimo sistemos jrengimg plovyklos zonoje, pavojaus
signalg nuvesti | prieSgaisring centrale, esantig pastato 54H1p budétojy patalpoje;

18.4. ry5iy tinklus projektuoti vadovaujantis 23.1. punkte nurodytu dokumentu ir kitais tokiy
tinkly projektavima ir jrengima reglamentucjanéiais dokumentais;

18.5. visose patalpose turi biiti jdiegtos elektros maitinimo linijy apsaugos nuo Zaibo idkrovy
ir kity vir§jtampiniy jrenginiy priemonés;

18.6. numatyti racionalius uZdaros rankinés — aparatinés plovyklos pastato ildymo Saltinio ir
Sildymo sistemos sprendinius (pateikti tris, skirtingus variantus), uZtikrinanéius pastato energinio
naudingumo reikalavimus, nevirsijant didZiausio leistino neigiame poveikio aplinkai. Projektuojant
Sildymo sistemas jvertinti galimybes ir ekonomiskai pagristi atsinaujinanéiy idtekliy energijos (pvz.:
saulés energija, geoterminiai istekliai ir kt.) panaudojimag, jverfinus statinio statybos klimatine zona,
patalpy paskirtj ir patalpy mikroklimato poreikj;

18.7. numatyti atskirg plovyklos, zonoje esanéiy statiniy resursy apskaita.




19. InZineriniy statiniy, uZtikrinanéiy statinio funkcionavima, specifiniai reikalavimai:

19.1, plovyklos zonoms, nurodytoms PU 11. ir 12. p. numatyti racionalia uZdaro ciklo
vandens tiekimo ir surinkimo sistema (su ne maZesne nei 85% antrinio vandens panaudojimo galimybe,
tikslinama projekto korekeijos metu) su rezervuaru antriniam vandens panaudojimui visose plovimo
vietose. Rezervuarg su efektyviai funkcionuojandia technologine jranga (iki -15° C) jrengti plovyklos
i8oréje. [vertinti rezervuaro uzfalimo tikimybe ir esant poreikiui tam numatyti atitinkamas
apsaugancias priemones, sprendinius;

19.2. numatyti vandens tiekimo sprendinius, uZtikrinan¢ius vandens tiekima (tinkamg slegj ir
debitg) vienu metu veikiant visy plovimo viety jrangai;

19.3. numatyti optimaly dumblo i§ antrinio vandens panaudojimo rezervuaro padalinimo
sprendinj, suderinant jj su eksploatuojanéiu padaliniu;

19.4. numatyti efektyviy naftos produkty separatoriy ir grunto/smelio sésdintuvy jrengima
plovyklos iSoréje, vadovaujantis statinyje vykstandiais technologiniais procesais, plaunamos technikos
pobiidZiu, galima padidinta tar$a ir aplinkosauginiais reikalavimais;

19.5. jvertinti feritorijoje esamus inZinerinius tinklus, jy pajégumg ir numatyti prie jy prijungti
naujai projektuojamy statiniy vandentiekio ir nuoteky tinkly trasas, inZinerines sistemas, esant
poreikiui numatyti trikstanny poZeminiy trasy atkarpy ar naujy inZineriniy tinkly jrengima;

19.6. numatyti plovykles zonos perimetro apSvietima (apdviestumas — ne maziau kaip 40 1x)
tamsiu paros metu. Ap3vietimo valdyma numatyti 3viesos jutikliu ir rankiniu bidu (ap3vietimo
valdymo skyda jrengti naujai projektuojamos plovyklos techninéje patalpoje (zr. PU 9.1.p});

19.7. jvertinti tvarkomoje teritorijoje esanéia, kartu su jrengtais tarpiniais $uliniais, poZemine
TySiy trasg ;

19.8. vadovaujantis teisés aktais, atsiZvelgiant i gaisro gesinimo priemoniu poreiki, numatyti
racionalius gaisro gesinimo sprendinius;

19.9. sklypo susisiekimo komunikacijos (tvarkomoje teritorijoje) turi uZtikrinti péséiyjy,
tarnybinio ir karinio transporto laisva judéjimg iki projektuojamo statinio (jo kiekvieny varty ir jéjimuy)
ir kity greta esamy statiniy;

19.10. numatyti efektyvia lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema nuo projekiuojamy
statiniy tvarkomoje teritorijoje;

19.11. esant galimybei numatyti transporto laukimo aiksteles prie§ jvaZiavimo i plovyklas
vietas ir jvaZiavimus taip, kad jos netrukdyty judéjimui teritorijos keliais;

19.12. numatyti statybos darby metu paZeisty dangy atstatyma, j neblogesne nei esama bitkle;

19.13. esant poreikiui numatyti medZiy kirtimg 7,0 m atstumu, nuo naujai statomy statiniy
(iskaltant naujas inZineriniy tinkly trasas);

19.14. visa projektuojamos plovyklos jranga ir medZiagos privalo biiti pritaikytos naudojimui
Lietuvoes klimatinémis sglygomis.

20. Esamo statinio fyrimy atlikimo poreikis: jvertinti jau pastatyto plovyklos pastato
konstrukeijy bukle, esant poreikiui numatyti rekonstrukcijos sprendinius.

21. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy ¢tyrimy atlikimo poreikis: atlikti geotechninius
tyrimus vadovaujantis STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*
reikalavimais. Projekto korektiira rengti vadovaujantis tyrimy rezultatais.

22. Rengiamy dokumenty sudétis:

22.1. Sudetis: techninis projektas, darbo projektas;

22.2. Techninio ir darbo projekty apimftis ir detalumas atitikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatas;




22.3. projekto rengimo dokumenty sgra$as: Lietuvos Respublikos teisés aktai, normatyviniai
statybos dokumentai, teritoriju planavimo dokumentai, galiojanti topografiné geodeziné nuotrauka®;

22.4. sprendiniy atitiktis galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams, kultiiros paveldo,
saugonyy teritorijy reikalavimams, specialiosioms Zemés ir misko naudojimo sglygoms, Lietuvos
Respublikos teisés aktams, normatyviniams statybos dokumentams;

22.5. trumpas statybos sklypo apibiidinimas: aprasomi sklype esantys statiniai, inZineriniai
tinklai ir jrenginiai, Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés sglygos, higieniné ir ekologiné situacija,
aplinkinés teritorijos uZstatymas ir alia esancios kultiiros vertybés, saugomos teritorijos, inZinerinés
ir susisiekime komunikacyjos;

22.6. statybos sklype esan€iy inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijuy apragymas ir jy
panaudojimo galimybiy jvertinimas. Projektuojamo statinio inZ. tinkly trasos ir prisijungime taskai,
trumpas atlikty tyrimy apradymas ir rezultatai, biitiny atlikti tyrimy pagrindimas;

22.7. statinio grindims, sienoms, pertvaroms, langams, durims, stogui, vartams, apdailai ir
kitiems pastato elementams numatomi panaudoti statybos produktai,

22.8. informacija apie $ilumos $altinj ir statiniuose numatomas fildymo, védinimo, oro
kondicionavimo sistemas ir jy schemas — pateikti ne maziau kaip 2 (du) ekonomiskai naudingiausius,
tvarius variantus, pagrjstus skaiéiavimais;

22.9. informmacija apie stalinivose numalomus vandentiekio ir nuoteky $alinimo sprendinius ir
schemas;

22.10. trumpas statinyje numatomy elektrotechnikos, elektroniniy ry§iy ir apsaugines
gaisrinés signalizacijos sprendiniy apradymas ir schemos;

22.11. informacija apie numatomus inZineriniy sistemy sprendinius;

22.12. informacija apie esamy statiniy griovimo, inZineriniy tinkly perkélimo ar atstatymo
poreikj;

22.13. orientacingé, pagrista statinio (statiniy) statybos kaina;

22.14. kompiuteriy programy, kuriomis parengtas statinio projektas, sara3as.

23. Teisés aktai, nustatantys specifinius statinio jrengimo KAS reikalavimus:

23.1. Kradto apsaugos ministro 2015 m. rugpjic¢io 10 d. jsakymas Nr, 809 .Dél rysiy ir
kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimy patvirtinimo ir Lietuvos respublikos krasto apsaugos ministro
2001 m. kovo 2 d. jsakymo Nr. V-237 _Dél rysiy ir kompiuteriniy tinkly jrengimo reikalavimy*
pripazinimo netekusiu galios®;

23.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugséjo 23 d. isakymas Nr.
V-1074 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 56:2015 , Karinés teritorijos visuomenés sveikatos saugos
reikalavimai® patvirtinimo®;

PRIDEDAMA:
I. Priedas Nr.1 Tvarkomos teritorijos su statiniy i§déstymo vieta schema, 1 lapas;

* Sprendinius teikti ant galiojanfio topografinio pagrindo (topografinés nuotraukos), jvertinus projektavimo apimtis.
Topografinés nuotraukos rengima atlieka projektavimo darby konkursa laiméjusi jmoné.
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Programinés uiduoties

Transporto priemoniy plovyklos statybos
Jonavos rajono Ruklos senitnijoje
(Algirdo MPB teritorijoje)

Projektiniams pasiGlymams rengti

1 priedas

TERITORIJOS, SU STATINIU ISDESTYMO IR PRELIMINARIA ESTAKADOS STATYBOS
VIETA, SCHEMA
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Legenda:

s |
Tvarkoma teritorija = ' _I

Preliminari estakados statybos vieta = I

|
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AISKINAMASIS RASTAS
(prie paraigkos)

Siuo pirkimu siekiama jsigyti Specialiosios paskirties pastato Karaliaus Mindaugo g. 11,
Rukloje, Jonavos r., projekto korektiros pastaugas (techninio ir darbo projekty korektiira), projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugas ir statybos darbus,

Vadovaujantis 2017 m. gruodZzio 7 d. LR Krato apsaugos ministro jsakymu Nr. V-1160 ,.Dél
specialiosios paskirties pastate Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r. sav. statybos
techninio projekto tvirtinimo* patvirtintu specialiosios paskirties pastato, Karaliaus Mindaugo g. 11,
Rukloje, Jonavos r. naujos statybos projektu (toliau — TP), numatyta pastatyti 2 uzdary plovimo viety
ir 3 atviry plovimo viety transporto priemoniy plovykla.

Plovyklos technologija buvo detalizuota pagal TP pagrindu parengto darbo projekto (toliau —
DP) sprendinius, Taip pat 2022 m. liepos 28 d. Infrastruktiros valdymo agentliros (toliau — IVA)
direktoriaus patvirtintoje programinéje uZduotyje Nr. 21VL-28 ,, Transporto priemoniy plovyklos
statybos Jonavos rajono Ruklos seniinijoje (Algirdo MPB teritorijoje) projektiniams pasifitymams
rengti” (toliau — PU) pateikti reikalavimai, likusiems plovyklos pastato statybos (inZineriniy tinkly
jrengimo, laikandiyjy konstrukcijy jrengimo, technologinés jrangos jrengimo) darbams ir
projektavimo paslaugoms atlikti,

Siuo metu yra sumontuotos plovyklos pastato laikaniosios konstrukeijos:

- pamatai — CFA gel?betoniai poliai, apjungti monolitiniais rostverkais;

- sienos — plieninés kolonos, pastato iSorinés sienos sumontuotos i¥ daugiasluoksniy fasadiniy
plok§giy, pastato vartai;

- stogas — plieninés santvaros bei sijos, metaliniy ry8iy sistema, daugiasluoksniy ploki€iy stogo
paklotas,;

ir inZFineriniai tinklai (apytiksliai kiekiai bus pateikti konkurso metu):

- vandentiekio trasa V1,

- nuoteky trasa F1;

- lietaus nuoteky trasa L1;
- naftos atskirtuvas;

«  lauko §ilumos tinklai.

2018 m. vasario 20 d. buve i8duotas statybg leidZiantis dokumentas Nr. LSNS-25-180220-
00013.

Rengiant TP ir DP korektlirg pirmiausiai reikia vadovautis PU patciktais atnaujintais
technolegijos jrengimo reikalavimais, taip pat atsizvelgti ] DP apimtyje parengtg technologing dalj.
Dokumenty skaitymo eilifkumas:

1. Programiné uZduotis (vertinti naujus technologijos ir statinio jrengimo poreikius)

2. Techninis projektas (atsiZvelgti | jau parengtus konstrukcinius sprendinius, pritaikant juos
naujai projektuojamy sprendiniy jgyvendinimui)

3. Darbo projektas {atsiZvelgti ir esant poreikiui patikslinti pirminius technologijos
sprendinius, juos pritaikant naujiems technologijos poreikiams, i§déstytiems PU),
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URBASTA

UZdaroji akciné bendrové ,,Urbasta® [ Vokieciy g. 39, L.T-45263 Kaunas | Tel. 8-687
55535 |
el. p. info@urbasta.lt | kodas 302514494 | PVM kodas LT100005733011 |
AB Swedbank Nr. LT41 7300 0101 2240 1872

PASIULYMAS

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (TRANSPORTO PRIEMONIU
PLOVYKLOS) KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLOJE, JONAVOS R.,
PROJEKTO KOREKTUROS PASLAUGAS (TECHNINIO IR DARBO PROJEKTU
KOREKTURA), PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA IR STATYBOS DARBAI

2022-11-10
KAUNAS

1. INFORMACIJA APIE TEIKEJA
1 lentele

Tiekéjo pavadinimas, juridinio asmens |
kodas

(Jeigu dalyvauja Tiekéjy grupe,
suraSomi visi dalyviy pavadinimai,

Atsakingasis parineris:

Partneris Nr. 1:

Partneris Nr. 2 ir 1.1,

Tiekéjo adresas Vokieciy g. 39, 45263 Kaunas

(Jeigu dalyvauja teikéjy grupe, surasomi
visi dalyviy adresai)

Tiekejo jgaliotas asmuo pasira$yti
pasiiilyma

Tiekéjo jgaliotas asmuo bendrauti
pateikto pasitilymo klausimais ir jo
kontaktiné informacija




Telefono numeris

Tiekéjo el. pasto adresas info@urbasta.lt

Tiekéjo banko pavadinimas, banko kodas
ir banko sgskaitos numeris

1.1. Siue pasialymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:

1.1.1. atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Vie$yjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka;

1.1.2. Siose pirkimo sglygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jy paai$kinimuose, papildymuose).
1.2. PasiraSydami CVP IS priemonémis pateikty pasitilyma saugiu elektroniniu parasu,
patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti
duomenys yra tikri.
1.3. Taip pal palvirlinaine, kad visa misy pasitilyme pateikla informacija yra teisinga ir, kad
mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prafoma pateikti pirkimo dokumentuose.
1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat
nesame susij¢ su jokia kita suinteresuota Salimi.
1.5. Suprantame, kad i3ai8kéjus auki¢iau nurodytoms aplinkybéms biisime pa$alinti i §io
pirkimo ir musy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

2. BENDRA PASIULYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumenty salygomis sitilome Sias darby kainas: 2
lentele
IE\TIL Darby pavadinimas Kaina
T (EUR be PVM)
1 2 3
1. Statinio projekto rengimo dokumenty parengimas 14 500
1.1. | Jau pastatyto statinio biiklés tyrimai 4500
1.2. | InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 4000
1.3. | Topografiniai tyringjimai (parengta topografiné 3000
nuotravka M 1:500)
1.4. | Prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai (jei yra 3000
reikalingi)
2. Techninio projekto korektiara 25000
3. Darbo projekto korektiira 15000
4, Statybos darbai (bendrieji, specialieji statybos darbai, 1095 000
jrenginiy montavimo darbai ir kt.)




5. Statinio projekto vykdymo prieZiiira 5000

6. Statinio pripaZinimo uZbaigtu statyti procediiros ir 5000
inZinerinés paslaugos (kadastriniy matavimy atlikimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly
parengimas ir kitos inZinerinés paslaugos)

Bendra pasiilymo kaina (EUR be PVM):
S R 1159 500 Eur
(3 stulpelio reikSmiy suma)

PVM 21%: | 243 495 Eur

Bendra pasiiilymo kaina (EUR su PVM): | 1 402 995 Eur

1. Ipasitlymo kaing jskaityti visi tickéjo mokami mokeséiai ir visos tickéjo patiriamos su
pirkimo sutarties vykdymu susijusios i§laidos.
Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizika uz visas i§laidas, kurias, teikdami
pasifilyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskai¢iuoti ] pasiulymo kainag.

2. Tiekéjo, tiekéjy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté turi
atitikti bendrg pasitilymo kaing Eur su PVM.

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO
JEGOMIS NUMATOMU ATLIKTI DALIES VERTE (PILDOMA, KAI
PASIULYMA PATEIKIA TIEKEJU GRUPE):

3 lentele
Partnerio darby dalies verté
: : asiiilymo kainoje
Eil. Partr.le'r 10 Numatomi atlikti darbai P Y !
Nr. pavadinimas FUR su Proc.
PVM
Viso:

Dalyvis pasiiilyme privalo i$vie§inti Gikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti
juos pasitilymo formoje.




4. INFORMACIJA APIE VISUS SUBTIEKEJUS, KURIE BUS PASITELKIAMI
VYKDANT PIRKIMO SUTARTI:

4 lentele

Eil.

Subtiekéjo
pavadinimas,
kodas ir adresas

Subtiekéjo
pajégumais
remiamasi siekiant

atitikti | Numatomi atlikti

kvalifikacijos darbai

reikalavimus

(Taip/Ne)

Pirkimo sutarties
dalis (procentais)
pasiiilymo
kainoje, kuriai
ketinama
pasitelkti
subtiekéjus

Viso:

Pastabos:

1) Tiekéjui neuzpildzius lentelés apie subtiekéjus arba jg isbraukus, laikoma, kad jis
sutarciai vykdyti subtiekejy nepasitelks.
2) Jeigu tiekéjas ketina sutarties vykdymui kaip ekspertg pasitelkti fizinj asmenj,
taciau neplanuoja jo jdarbinti, tokiu atveju ekspertas (fizinis asmuo) pasiitlyme
nurodomas kaip tiekéjo subtiekéfas.
3) Jeigu tiekéjas pasiitlyme nurodo ekspertq (fizinj asmenj), kurj laiméjimo ir
sutarties sudarymo atveju ketina jdarbinti, tokiu atveju, ekspertas (fizinis asmuo)
nurodomas taip pat kaip tiekéjo subtiekéjas.

5. INFORMACIJA APIE VISUS UKIO SUBJEKTUS, KURIE BUS
PASITELKIAMI VYYKDANT PIRKIMO SUTARTI:

5 lentele

Eil.

Ukio subjekto pavadinimas, kodas
ir adresas

Ukio subjekto pajégumais remiamasi
siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus

(Taip/Ne)

6. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS
PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTI, TACIAU JIE NERA
TIEKEJO/TEIKEJO AR TIEKEJO/TEIKEJO PASITELKIAMO
SUBTIEKEJO/SUBTEIKEJO DARBUOTOJAYX PASITLYMO PATEIKIMO
METU, BET LAIMEJIMO ATVEJU BUTY IDARBINTI:

6 lentele

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto -

dabartiné darbovieté

Specialisto pajégumais
remiamasi siekiant




atitikti kvalifikacijos
reikalavimus
(Taip/Ne)
1 Indiividuali vekla taip
2 Indiividuali vekla taip
3
4
5
7. PASIULYME KONFIDENCIALIA INFORMACIJA SUDARO:
8.
7 lentelé
Eil. | Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai Nurodytos konfidencialios
Nr. informacijos pagrindimas
(paai$kinimas, kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)
Pastabos:
1) Tiekéjas, nurodantis konfidencialig informaciiq, privale vadovautis VP 20
straipsnio 2 dalimi.
2) Tiekéjas pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasiiilyme nurodyta konfidenciali
(neskelbting) arba komercing (gamybing) paslapt] turinti informacija nepaieidiia
VP[] jtvirtinty skaidrumo principy, draudZianciy nepagristai riboti feisg
susipazinti su nekonfidencialia vieSojo pirkimo informacija.
3) Jei tiekéjas Sios lenteles neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo
. konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme
néra konfidencialios informacijos.
9. SUPASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Kartu su pasitlymu pateikiami §ie dokumentai:
& lentele
Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.
1 EBVPD
2 PasiGilymo [aidavimas




Uztikrindami pasitlymeo galiojimg pateikiame BTA draudmo bendrovés pasifilymo
laiidavima.

(nurodyti uztikrinimo biidg, dydj, dokumentus ir garantg)

Tuo atveju, jei misy pasiiilymas laimes §j viesajj pirkimg, jsipareigojame darbus uzbaigti
per sutartyje nustatyta termina.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokia
teisg turintys asmenys.

Pasinlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy (Para3as) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas)
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2023 m. d. Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
11 priedas
(KAS institucijai, statinio naudotojas)
GARANTINIS RASTAS
Del cvveeeeeo.garantiniy jsipareigojimy vykdymo

(statinio pavadinimas)

(data)
L RANGOVAS oo i dhn mmasnsnnsmnsnsnssssassgssmmm (imonés kodas ..................), atstovaujamas
........................................ , 18duoda §j garantinj rastg kuriuo:
1.1, Garanfucia, kad pagal .....cmwaiven statybos rangos sutart] NI. .......cccoeeueeeees (toliau — sutartis)

atlikti statybos darbai atitinka techningje uZzduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty statybos darby verte.
1.2. Atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél statinio ar
jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél .........cccoeeveireereeeeesieeeseeeeseeeeseenas
(KAS institucija)

ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda deél to, kad .........ccocueveenennnnnn nepaise galiojanciuose teises aktuose

(KAS institucija)
nustatyty statinio aptarnavimo, prieZiiros ir eksploatacijos instrukeijy.

1.3. Isipareigoja per pirmgsias 10 (deSimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradzios jrenginiy tickéjo atstovas | objektg atvykty per 24 (dvidesimt keturias) valandas nuo
praneSimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai Salinty nesklandumus.

1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo garantiniy
isipareigojimy vykdymy ir uztikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir Salinami tokia tvarka:

2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangova, pakvietia Rangovo jgaliotg atstova ir sura$o dviSalj defekty akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
padalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvialj defekty
aktg, galioja statinio naudotojo surasytas viena3alis defekty aktas. Statinio naudotojui pareikalavus,
Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta protinga terming pateikti statybos defekty $alinimo
technologijg. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai
suraSo defekty pasalinimo aktg, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu
laikotarpiu, yra pasalinti.

2.2. Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kra¥to apsaugos ministerijos (UZsakovas)
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty akta, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o pasalinus
statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto

padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ........................ nurodyta
(KAS institucija)

37



protinga laikg (kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.6 punkte numatyta atsakomybé.
2.4, Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar ........ccocoevvvereernieninnenn nurodytg protingg laikg (kai
(KAS institucija)
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3esiasde$imt) dieny, .......ccccocvernvernnene. gali
(KAS institucija)
paSalinti  Siuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
................................ i§laidas, susijusias su statybos defekty Salinimu.
(KAS institucija)
3. Jeigu garantiniu laikotarpin ........coceeeiennees nustatomi statybos defektai, kurie kelia
(KAS institucija)
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant,
bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo ... pranesdimo gavimo, atvykti
(KAS institucija)
Salinti prieZastis keliancias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose tyéia
paslépty defekty — 20 (dvidesimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢ivoti nuo visy Rangovo
atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakevui) dienos. Garantiniai terminai statinyje
naudojamy statybos produkty ir jrenginiy {(iskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose) nemokamam remontui ir priezifirai nustatomas tiekéjo iduodamuose dokumentuose,
taciau §is garantinis terminas turi biiti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai ir jo pradZia pradedama skai€iuoti
nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo naudoti statytojui (Uzsakovui) dienos.
5. Statinio garantinio termino metu i§ryskéje statybos defektai Salinami vadovaujantis Sutartyje, $iame
garantiniame raste, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatyta tvarka
ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSyta paZyma (jei taikoma).
2. Statinio ir irenginiy garantinis terminas, ...... lapy.

3. Jrenginiy garantijos originalai, .............. lapy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliotas asmuo ...,

Gamta: ..o
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursa laiméjes rangovas iki pripaZjstant statinj tinkamu naudeti.
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vl A6S-10/6.6)
2023 m. d. Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. [/

12 priedas

/Banko pavadinimas/
Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedraiciy g. 41 LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) prane$é, kad laiméjo Infrastruktiros valdymo
agentiros (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ vie$gjj pirkima ir yra
pakviestas sudaryti statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/
(toliau — Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos
gavejui (pinigus pervedant j Garantijos gavéjo nurodyta banko sgskaita) ne daugiau kaip /suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirma rastiSka Garantijos gavéjo reikalavimg moketi,
kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi biiti nurodyta, kad Klientas nejvykde
Sutarties salygy ir dél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1
—19.1.3.8 papunk¢iuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 - 4.5.2 papunkéiuose nurodyty pagrindy.
Garantijos gavéjas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti
konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda. Garantas neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkamg
ivykdyma deél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
/garantijos i§davimo data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazeés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal Sia
garantija.

Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal Sig garantija baigiasi, jeigu
1vyksta kuri nors i$ iy salygy:

1) iki paskutineés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokeéti;

2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad Klientas
jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji tapty
nebereikalinga.
/igalioto asmens pareigos/ /parasSas/ /vardas ir pavarde/
A.V.
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/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedrai¢iy g. 41 LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiradymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite draudimo
sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [irasykite viesaji pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungting

veikla, iSvardinkite pilnus tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg] (toliau — Rangovas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo
pateikti sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasta.
Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa
ir adresa], (toliau — Draudimo bendrove), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktiiros valdymo agentirai
(toliau — Uzsakovas) [jrasykite fiksuotg laidavimo sumg skai¢iais] ([jraSykite fiksuotg laidavimo suma
zodziais ir valiutos pavadinima]) suma dél Sutarties nutraukimo ir jg tinkamai i§mokéti pagal §j iSduota
laidavimo draudimo ra$tz. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy
perémeéjams ir patvirtintas Draudimo bendroveés jgalioto atstovo parasu ir antspaudu [jrasykite laidavimo
draudimo rasto iSdavimo data].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZsakovu jsipareigojo atlikti statybos darbus Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

UZzsakovui sumokama laiduojama suma dél Sutarties nutraukimo pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk¢iuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 — 4.5.2
papunkcCiuose nurodyty pagrindy. Draudimo bendrové neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma deél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti UzZsakovui (pinigus
pervedant | UZsakovo nurodyta banko sgskaitg) Siame laidavimo raste nurodytg laidavimo suma, gavusi
UZsakovo pirmg rastiska reikalavima, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent viena
i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkéiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 —
4.5.2 papunk¢iuose nurodyty pagrindy. UZsakovas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties
salygu nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda.

Draudimo bendrove jsipareigoja tik Uzsakovui, todél $is laidavimo draudimo raStas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti i§ieSkojimag dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz
13duota laidavimo draudimo rastg dienos ir galioja iki [jra8ykite laidavimo draudimo galiojimo datg]
imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja
galioti ir turi biliti graZintas Draudimo bendrovei.

UZsakovui paprasius pratgsti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas
isipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratesima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Rangovo pradymu Draudimo bendrovés gali biti pratestas. Draudimo bendrové ir (arba) Rangovas
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anksciau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §j i§duotg laidavimo draudimo rastg turi
teisg tik gave rastiskg Uzsakovo sutikima.

Isduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas ifduotas Draudimo bendrovés 20 m.  meén. __ dienos
patvirtintu laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrove: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /paraSas/ /vardas ir pavarde/
AV.
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#S-10 (55

2023 m. d. Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
13 priedas
DARBU KAINOS
Eil. s Kaina
Nr. Darby pavadinimas (EUR be PYM)
I 2 3
Statinio projekto rengimo dokumenty parengimas 14 500
1.1 Jau pastatyto statinio biiklés tyrimai 4500
1.2. | InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 4000
1.3. | Topografiniai tyrinéjimai (parengia topografiné nuotrauka M 3000
1:500)
1.4. | Prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai (jei yra 3000
reikalingi)
2; Techninio projekto korektiira 25 000
3. Darbo projekto korektiira 15 000
4. Statybos darbai (bendrieji, specialieji statybos darbai, 1 095 000
jrenginiy montavimo darbai ir kt.)
5 Statinio projekto vykdymo prieZiiira 5000
6. Statinio pripaZinimo uZbaigtu statyti procediros ir 5000
inZzinerinés paslaugos (kadastriniy matavimy atlikimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly
parengimas ir kitos inZinerinés paslaugos)
Uisakovo vardu Rangovo vard
200 0030214 202 Ym.Nea
A.V. _ A.V. N
Aredutorey oA
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