SUSITARIMAS PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 26 D. PARTNERYSTĖS SUTARTIES NR. S-556 

2023 m. vasario   d. 

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386 (toliau – Valdžios subjektas), kurios adresas yra Savanorių pr. 371, Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir
UAB „Nullus“, juridinio asmens kodas 304881546 (toliau – Privatus subjektas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios adresas yra J. Jasinskio g. 16B, Vilnius,  atstovaujama direktoriaus Šarūno Stepukonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir
toliau Valdžios subjektas ir Privatus subjektas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Valdžios subjektas ir Privatus subjektas 2020-05-26 sudarė partnerystės sutartį Nr. S-556 dėl Mastaičių baseino modernizavimo su ikimokyklinio pradinio ugdymo mokyklos priestato statyba, Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statybos, mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstrukcijos ir priestato statybos bei paslaugų teikimo (toliau – Sutartis).
B. [bookmark: _Hlk119670455][bookmark: _Hlk127950173][bookmark: _Hlk118886166]Privatus subjektas 2022-08-25 prašymu Nr. NUL-20220825-1 informavo Valdžios subjektą apie reikšmingą statybos darbų kainos ir, atitinkamai, Mastaičių baseino modernizavimo su ikimokyklinio pradinio ugdymo mokyklos priestato statybų, Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statybų ir  mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstrukcijos ir priestato                  (toliau – Objektai) statybų ir įrengimo sąnaudų padidėjimą dėl nenumatytos aplinkybės t. y.    2022-02-24 Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainą, kurios Sutarties šalys net elgiantis rūpestingai, apdairiai negalėjo numatyti ir kontroliuoti bei prognozuoti jos įtakos pasaulinėms rinkoms. Remiantis minėta nenumatyta aplinkybe, Privatus subjektas išreiškė prašymą pakeisti Sutartį, joje numatant statybos ir įrengimo darbų kainų perskaičiavimą.
C. Privatus subjektas ir Valdžios subjektas 2022-12-28 sudarė susitarimą dėl 2020-05-26 partnerystės sutarties Nr. S-556 pakeitimo (toliau – Susitarimas), kurio pagrindu numatė sąlygas, susijusias su Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertės pokyčio apskaičiavimu ir išmokėjimu.
D. [bookmark: _Hlk127881972][bookmark: _Hlk127949865][bookmark: _Hlk127882266]Privatus subjektas 2023-01-13 prašymu Nr. NUL-20230113-1 „Dėl perskaičiuotos statybos ir įrengimo darbų kainos dalies išmokėjimo“ (toliau – Prašymas) kreipėsi į Valdžios subjektą prašydamas išmokėti 306 785,14 EUR (trys šimtai šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 14 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dydžio Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertės pokytį, apskaičiuotą Susitarimo nustatyta tvarka, kartu su pirmo Metinio atlyginimo pirma mėnesine dalimi.
Šalys vadovaudamosi VPĮ 89 str. 1 d. 1 p., Susitarimu ir Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka XIV skyriumi „Statybų ir įrengimo sąnaudų vertės pokytis“, sudaro šį susitarimą prie Sutarties, kuriuo susitaria:
1. [bookmark: _Ref105064641]Susitarime vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiame susitarime.
2. Bendra Sutartyje numatyta Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertė yra 10 500 000,00 Eur be PVM (dešimt milijonų penki šimtai tūkstančių eurų). Iki Privataus subjekto 2022-08-25 prašymo Nr. NUL-20220825-1 pateikimo, Objektuose patirtų statybų ir įrengimo sąnaudų vertė siekė 7 736 169,90 Eur be PVM (septynis milijonus septynis šimtus trisdešimt šešis tūkstančius šimtą šešiasdešimt devynis eurus ir 90 ct). Sutartyje numatyta Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertė perskaičiuojama iki Privataus subjekto 2022-08-25 prašymo Nr. NUL-20220825-1 pateikimo dienos neatliktiems Objektų statybų ir įrengimo darbams, kurių sąnaudos siekia 2 763 830,10 EUR be PVM (du milijonus septynis šimtus šešiasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt eurų ir 10 ct).
3. [bookmark: _Hlk122520648]Šalys atsižvelgdamos į Prašymą, apskaičiuoja Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertės pokytį. PK reikšmė pateikta remiantis Lietuvos statistikos departamento 2022-10-10 rašte Nr. (9.24E) NUA-1168 pateiktu negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainos padidėjimo   procentu – 11,1 proc.
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4. [bookmark: _Hlk127882518][bookmark: _Hlk127951477][bookmark: _Hlk127953823][bookmark: _Hlk127944455]Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertės pokytis yra 306 785,14 EUR be PVM (trys šimtai šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 14 ct). PVM siekia 64 424,88 EUR (šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi eurai ir 88 ct). Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertės pokytis su PVM yra 371 210,02 EUR (trys šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai dešimt eurų ir 02 ct). 
5. Vadovaujantis susitarimo 4 p., Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertės pokyčio suma 371 210,02 EUR su PVM (trys šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai dešimt eurų ir 02 ct) Privačiam subjektui išmokama kartu su pirmo Metinio atlyginimo pirma mėnesine dalimi.
6. Apskaičiavus Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertės pokyčio sumą, perskaičiuotina Sutartyje numatyta Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertė. Šalys konstatuoja, kad perskaičiuota Objektų statybų ir įrengimo sąnaudų vertė yra 10 806 785,14 EUR be PVM (dešimt milijonų aštuoni šimtai šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 14 ct).
7. Sutarties nuostatos taikomos šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos susitarimu. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame susitarime, lieka galioti nepakitusios.
9. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.
10. Susitarimas sudarytas jį Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Priedai:
1. Privataus subjekto 2023-01-13 prašymas Nr. NUL-20230113-1 „Dėl perskaičiuotos statybos ir   įrengimo darbų kainos dalies išmokėjimo“, 1 lapas.
2. Objektuose atliktų darbų aktai už 2022 m. rugpjūčio mėn., 5 lapai.
3. Lietuvos statistikos departamento 2022-10-10 raštas Nr. (9.24E) NUA-1168, 1 lapas.

Šalių atstovai, pasirašantys susitarimą kvalifikuotais elektroniniais parašais:

	Valdžios subjekto vardu pasirašo:



	
	Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Šarūnas Šukevičius

___________________________

	
Privataus subjekto vardu pasirašo:



	
	
UAB „Nullus“ direktorius

Šarūnas Stepukonis

__________________________



