PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. SPALIO 7 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO225987 / 16P-65

2023 m. kovo     d. Nr. 
Vilnius

	Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Pastatų konstrukcijos“, atstovaujama direktoriaus Jono Šarakausko, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šiame statinio bendrosios projekto ekspertizės susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2022 m. spalio 7 d. statinio bendrosios projekto ekspertizės paslaugų pirkimo sutarties Nr. CPO225987 /16P-65 (toliau – Sutartis) 8.1.5 ir 8.5 punktais, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties vykdymo metu paaiškėjo nauja aplinkybė, kad reikalinga įsigyti papildomų paslaugų, o būtent, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies (toliau – TP LVN dalis) ekspertizės paslaugas, kurios nebuvo įtrauktos į Sutarties priedu Nr. 3 nustatytą pirkimo objekto apimtį, bei tiekėjo pakeitimas pareikalautų Užsakovui didelių nepatogumų ir nemažą išlaidų dubliavimą, į Tiekėjo 2023 m. kovo 6 d. kainos pasiūlymą, Šalys sudarė šį susitarimą dėl statybos techninio projekto lauko vandentiekio ir nuotekų dalies ekspertizės paslaugų įsigijimo ir jų teikimo sąlygų (toliau – Susitarimas):
1. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe, pagal Sutartyje, teisės aktuose ir šiame Susitarime nustatytus reikalavimus suteikti papildomas TP LVN dalies bendrosios ekspertizės paslaugas (toliau - Paslaugos), reikalingas specialiosios paskirties pastatų Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., naujos statybos projektui įvertinti ir ekspertizės išvadai pateikti. 
2. Tiekėjas įsipareigoja papildomas Paslaugas vykdyti pagal Sutarties sąlygas. 
3. Tiekėjas įsipareigoja pateikti projekto ekspertizės aktą su pastabomis (jei tokių bus) per 15 (penkioliką) darbo dienų nuo Susitarimo pasirašymo dienos ir pateikus atitinkamą TP LVN dalį vertinimui. Projektuotojui pataisius TP LVN dalį, papildomas patikrinimas atliekamas per 5 (penkias) darbo dienas. 
4. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas papildomas Paslaugas bei už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
5. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytos papildomų Paslaugų kaina yra 363,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt trys eurai, 00 ct) su PVM. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 1 priede nustatytą Sutarties kainą padidinant ją šiame punkte nurodyta papildomų Paslaugų kaina. Sutarties kaina po padidinimo yra 3974,85 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 85 ct) su PVM.
6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.
7. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą. 
8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.
9. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
[bookmark: _GoBack]10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą, kaip numatyta VPĮ, – IVA Planavimo ir pirkimų organizavimo skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas .
11. Susitarimo priedai:
11.1. Pirkimo sutarties Nr. CPO225987 / 16P-65 priedas Nr. 1, 1 lapas.
11.2. Tiekėjo papildomų paslaugų kainos pasiūlymas, 1 lapas.
12. Šalių rekvizitai ir parašai:
	
Užsakovas
Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
el. paštas: iva.info@kam.lt
a. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas
	
Ekspertizės rangovas
UAB „Pastatų konstrukcijos“ 
Tilžės g. 170, LT-76296 Šiauliai
kodas 144561299
PVM kodas LT445612917
telefonas 8 51 523458
el. paštas: info@p-k.lt
a. s. LT67 7180 0000 0946 7540
AB Šiaulių bankas



	Užsakovo vardu
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Giedrius Vanagas
	Ekspertizės rangovo vardu
UAB „Pastatų konstrukcijos“
direktorius
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