
2022 M. BIRŽELIO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-683 
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1 

 
2023 m. ________________________ d.  

Vilnius 
 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, 

kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę 

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto 

infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko, veikiančio pagal 

akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, 

ir 

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota 

buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Prochodkos, 

veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

 

v a d o v a u d a m o s i  2022 m. birželio 20 d. pirkimo sutarties Nr. S-683 „Rajoninio kelio Nr. 

4263 Švėkšna–Daukšaičiai–Veiviržėnai ruožo nuo 10,359 iki 11,059 km kapitalinis remontas“ 

(toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo 

tvarka“ nuostatomis, 

s u s i t a r ė :  
 

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties 

papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 1 (šio Susitarimo 

priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas: 

1.1  Papildomų darbų suma be PVM yra 2 303,59 Eur (du tūkstančiai trys šimtai trys eurai, 

59 ct). 

1.2 Neatliekamų darbų suma be PVM yra -658,87 Eur (minus šeši šimtai penkiasdešimt 

aštuoni eurai, 87 ct). 

1.3 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 1 644,72 Eur (vienas 

tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 72 ct). 

1.4 21 proc. PVM yra 345,39 Eur (trys šimtai keturiasdešimt penki eurai, 39 ct). 

1.5 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 1 990,11 Eur (vienas 

tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt eurų, 11 ct). 

2. Žodžiai ir sąvokos šiame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje. 
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3. Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo pagal paslaugų sutartį ir šį susitarimą. 

6. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 
 
            Užsakovas 

Akcinė bendrovė 
Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36 
LT–03109 Vilnius 
Įmonės kodas 188710638 
Telefonas  (8 5)  232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt 
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 
AB „Swedbank“ 
Banko kodas 73000                                                 

 
 
             Akcinė bendrovė 
             Lietuvos automobilių kelių direkcija  
 
             Transporto infrastruktūros statybos ir  
             priežiūros departamento direktorius 
             Evaldas Petrikas 
                      
              .................................................... 
 

        Rangovas 
 Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“ 
        Liepkalnio g. 85, 
        LT-02120 Vilnius 
        Įstaigos kodas 121949798, 
        Telefonas (8 5) 215 2050 
        El. paštas eurovia@eurovia.lt 
        A.s. LT36 2140 0300 0060 9614 
        Luminor Bank AB 
 
 
 
 
       AB „Eurovia Lietuva“ 
 
 
      Generalinis direktorius  
      Artūras Prichodka 
 
 
        ...................................................... 
 

 


