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PATAISYMAI DĖL KAINOS PAKEITIMO

2022 m. spalio 11 d. Statybos rangos darbų sutartis Nr. SŽ-1517. 

Sutarties kainos peržiūra (neatliktų ir Užsakovui nepriduotų darbų dalis) atliekama pirmą kartą. Peržiūra atliekama apskaičiuojant pokytį tarp 2022 m. spalio mėn. SSKI ir 2023 m. sausio mėn. SSKI. 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais http://www.stat.gov.lt statybos sąnaudų kainų indeksais (SSKI) (pagal statinių tipą – Keliai ir gatvės):
2022 m. spalio mėn. SSKI – 134,6174
2023 m. sausio mėn. SSKI – 136,9826

SKKI pokytis: (136,9826-134,6174)/ 134,6174*100 proc.= 1,757 proc.

Atsižvelgiant į tai, kad pokytis tarp 2022 m. spalio mėn. SSKI ir 2023 m. sausio mėn. SSKI išaugo 1,757 proc., t.y. daugiau kaip 1,25 proc., iki 2023 m. kovo 15 d. neatliktų darbų kaina didinama 1,757 proc. dauginant iš koeficiento 1,01757.

Atsižvelgiant į tai, kad nėra pagal grafiką vėluojamų atlikti darbų, neatlikti darbai, kurie bus indeksuojami: 2.054.768,63 Eur be PVM (sutarties kaina) – 334.693,15 Eur be PVM (iki 2023 m. kovo 15 d. užaktuoti darbai) = 1.720.075,48 Eur be PVM (neatliktų darbų suma).

Indeksuojamų darbų suma – 1.720.075,48 Eur be PVM x 1,01757 = 1.750.297,21 Eur be PVM. 
Kainos pokyčio suma, kuria didinama Statybos rangos darbų sutarties kaina – 1.750.297,21 Eur be PVM (indeksuota kaina) – 1.720.075,48 Eur be PVM (neatliktų darbų vertė) = 30.221,73 Eur be PVM.

Nauja Statybos rangos darbų sutarties kaina : 2.054.768,63 Eur be PVM (pirminė sutarties kaina)  + 30.221,73 Eur  be PVM (pirmo indeksavimo vertė) = 2 084 990,36 Eur be PVM.
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