SUSITARIMAS NR. 5
 PRIE 2020-12-04 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH ERG. NR. 10.13-375)

2023 m. kovo  ___ d.
Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Atsižvelgiant į 2023-01-30 AB „Panevėžio statybos trestas“ rašte Nr. 26-63 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.63 E-1037) išdėstytas aplinkybes, kad laikotarpyje nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. statybos sąnaudų kainų pokytis kategorijoje „Visi statiniai“ padidėjo 17,5 proc., perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams.
2. Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, kad kategorijos „Visi statiniai“ statybos sąnaudų elementų kainos pokytis nuo paskutinio kainos indeksavimo yra didesnis nei 5 procentai, pagal sutarties 13.8. punkte nurodytą sutarties kainos neatliktiems darbams dėl statybos kainų pokyčio perskaičiavimo formulę, perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams:
17 610 820,90 = 14 198 745,47 + (17 102 639,45 – 14 198 745,47) * (1 + 17.50/100) 
            SN – 17 610 820,90 Eur (Perskaičiuota Sutarties kaina, su PVM),
            SS – 17 102 639,45 Eur (Sutarties kaina iki perskaičiavimo, su PVM),
            A – 14 198 745,47 (Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo, su PVM),
            SKI – 17,50 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais). 
3. 2023 m. vasario 8 d. tarp šalių buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 4 prie 2020-12-04 statybos rangos sutarties (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-375), kuriuo šalys sutarė, kad dėl atsisakomų ir papildomų darbų sutarties kaina padidėja 553 598,63 Eur su PVM. 
4. Nauja Sutarties kaina pritaikius 2 p. numatytą neatliktų darbų indeksavimą (17 610 820,90 Eur su PVM) ir 3 p. numatyta sutarties kainos padidėjimą dėl atsisakomų ir papildomų darbų (553 598,63 Eur su PVM) yra – 18 164 419,53 Eur su PVM.
5. Šalys vienareikšmiškai susitaria, kad šiuo susitarimu perskaičiuota neatliktų darbų dalis (2 903 893,98 Eur su PVM) negali būti papildomai ar pakartotinai perskaičiuojama ar kitaip peržiūrima jokiais kitais teisiniais pagrindais. 
6. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
9. PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 – Įkainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašas po kainos pakeitimo.
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Priedas Nr. 1
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ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS PO KAINOS PAKEITIMO
VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilniuje) statybos darbai

	Sutarties kaina neatliktiems darbams dėl statybos sąnaudų kainų pokyčio perskaičiuojama pagal formulę:
SN = A + (SS – A) * (1 + SKI/100)
SN - Perskaičiuota Sutarties kaina,
SS – Sutarties kaina iki perskaičiavimo,
A – Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo,
SKI – Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Sutarties kaina iki perskaičiavimo Eur be PVM)
	Atliktų Darbų kaina iki perskaičiavimo (Eur be PVM)
	Statybų kainų indeksas 
	Perskaičiuota sutarties kaina  su indeksacija (Eur be PVM)
	Susitarimo Nr.4 papildomi darbai
	Perskaičiuota sutarties kaina (Eur be PVM)

	1
	2
	SS
	A
	SKI
	SN
	3
	4

	 1.
	Pastatas
	13 194 391,09
	10 996 036,26
	17,50%
	13 579 103,19
	443 547,87
	14 022 651,06

	1.1.
	Statinio architektūros darbai
	6 681 436,44
	5 826 189,51
	17,50%
	6 831 104,65
	21 501,34
	6 852 605,99

	1.1.1.
	Lauko laiptų įrengimo darbai
	13 283,82
	13 283,82
	17,50%
	13 283,82
	0,00
	13 283,82

	1.1.2.
	Cokolio įrengimo darbai
	34 261,76
	34 261,76
	17,50%
	34 261,76
	0,00
	34 261,76

	1.1.3.
	Fasadų apdailos įrengimo darbai
	1 186 921,53
	1 180 671,67
	17,50%
	1 188 015,26
	0,00
	1 188 015,26

	1.1.4.
	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai
	312 511,00
	278 917,49
	17,50%
	318 389,86
	0,00
	318 389,86

	1.1.5.
	Lauko terasos ir galerijos stogų įrengimas
	146 977,06
	146 703,07
	17,50%
	147 025,01
	0,00
	147 025,01

	1.1.6.
	Stogelių įrengimo darbai
	23 264,36
	8 601,77
	17,50%
	25 830,31
	0,00
	25 830,31

	1.1.7.
	Galerijos apačios įrengimas
	8 768,24
	8 768,24
	17,50%
	8 768,24
	0,00
	8 768,24

	1.1.8.
	Trečio aukšto paremtos ant kolonų lauke dalies perdangos įrengimas
	62 726,65
	62 352,95
	17,50%
	62 792,05
	0,00
	62 792,05

	1.1.9.
	Vestibiulio stogo apdailos įrengimas
	29 391,97
	29 391,97
	17,50%
	29 391,97
	0,00
	29 391,97

	1.1.10.
	Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai
	1 042 874,04
	1 037 006,43
	17,50%
	1 043 900,87
	0,00
	1 043 900,87

	1.1.11.
	Lauko durų įrengimo darbai
	32 040,01
	26 697,11
	17,50%
	32 975,02
	0,00
	32 975,02

	1.1.12.
	Vidaus sienų įrengimas (nelaikančių sienų)
	859 426,95
	825 885,31
	17,50%
	865 296,74
	0,00
	865 296,74

	1.1.13.
	Grindų dangos įrengimas
	923 194,05
	805 407,12
	17,50%
	943 806,76
	298,05
	944 104,81

	1.1.14.
	Sienų apdailos įrengimas
	723 308,38
	587 896,54
	17,50%
	747 005,45
	4 326,77
	751 332,22

	1.1.15.
	Lubų apdailos įrengimas
	569 511,44
	350 165,20
	17,50%
	607 897,03
	16 876,52
	624 773,55

	1.1.16.
	Vidaus durų įrengimas
	295 879,63
	291 431,54
	17,50%
	296 658,05
	0,00
	296 658,05

	1.1.17.
	Vidaus langų rengimas
	40 484,42
	0,00
	17,50%
	47 569,19
	0,00
	47 569,19

	1.1.18.
	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai
	376 611,13
	138 747,52
	17,50%
	418 237,26
	0,00
	418 237,26

	1.2.
	Statinio konstrukcijos
	2 520 005,83
	2 520 005,83
	17,50%
	2 520 005,83
	354 322,44
	2 874 328,27

	1.2.1.
	Gręžtiniai poliai
	288 855,40
	288 855,40
	17,50%
	288 855,40
	104 245,06
	393 100,46

	1.2.2.
	Atraminės sienos, galvenos ir rostverkai
	213 847,74
	213 847,74
	17,50%
	213 847,74
	250 077,38
	463 925,12

	1.2.3.
	Cokolis
	40 095,01
	40 095,01
	17,50%
	40 095,01
	0,00
	40 095,01

	1.2.4.
	I a. kolonos
	72 610,82
	72 610,82
	17,50%
	72 610,82
	0,00
	72 610,82

	1.2.5.
	II a. kolonos
	27 309,13
	27 309,13
	17,50%
	27 309,13
	0,00
	27 309,13

	1.2.6.
	III, IV, V a. kolonos
	75 180,06
	75 180,06
	17,50%
	75 180,06
	0,00
	75 180,06

	1.2.7.
	I a. mūras ir sąramos
	165 393,01
	165 393,01
	17,50%
	165 393,01
	0,00
	165 393,01

	1.2.8.
	II a. mūras ir sąramos
	45 538,52
	45 538,52
	17,50%
	45 538,52
	0,00
	45 538,52

	1.2.9.
	III, IV, V a. mūras ir sąramos
	1 062,10
	1 062,10
	17,50%
	1 062,10
	0,00
	1 062,10

	1.2.10.
	I a. metalinės sijos ir Delta sijos
	117 968,22
	117 968,22
	17,50%
	117 968,22
	0,00
	117 968,22

	1.2.11.
	II a. metalinės sijos ir Delta sijos
	161 305,03
	161 305,03
	17,50%
	161 305,03
	0,00
	161 305,03

	1.2.12.
	III, IV, V a. metalinės sijos ir Delta sijos
	268 499,22
	268 499,22
	17,50%
	268 499,22
	0,00
	268 499,22

	1.2.13.
	Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +4.880
	67 790,89
	67 790,89
	17,50%
	67 790,89
	0,00
	67 790,89

	1.2.14.
	Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +4.880
	64 738,85
	64 738,85
	17,50%
	64 738,85
	0,00
	64 738,85

	1.2.15.
	Perdangos tarp ašių 3-9/I-E
	56 798,27
	56 798,27
	17,50%
	56 798,27
	0,00
	56 798,27

	1.2.16.
	Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +8.900
	58 378,58
	58 378,58
	17,50%
	58 378,58
	0,00
	58 378,58

	1.2.17.
	Perdangos tarp ašių 9-13/M-B1
	143 520,81
	143 520,81
	17,50%
	143 520,81
	0,00
	143 520,81

	1.2.18.
	Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +12.980/+17.230/+20.200
	245 041,06
	245 041,06
	17,50%
	245 041,06
	0,00
	245 041,06

	1.2.19.
	Monolitinio rūsio ir šachtų kiekiai
	218 074,82
	218 074,82
	17,50%
	218 074,82
	0,00
	218 074,82

	1.2.20.
	Laiptinės
	63 353,02
	63 353,02
	17,50%
	63 353,02
	0,00
	63 353,02

	1.2.21.
	Tribūnos tarp ašių 3-9/I-E
	124 645,27
	124 645,27
	17,50%
	124 645,27
	0,00
	124 645,27

	1.3.
	Vandentiekis, nuotekos
	293 593,67
	145 091,07
	17,50%
	319 581,63
	6 005,99
	325 587,62

	1.3.1.
	Vandens apskaitos mazgas
	4 088,34
	1 301,36
	17,50%
	4 576,06
	0,00
	4 576,06

	1.3.2.
	Šalto vandentiekio sistema V1    
	40 918,64
	18 069,77
	17,50%
	44 917,19
	1 201,99
	46 119,18

	1.3.3.
	Karšto vandentiekio sistema T3 
	33 890,56
	13 358,55
	17,50%
	37 483,66
	1 163,67
	38 647,33

	1.3.4.
	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4  
	22 776,34
	8 392,04
	17,50%
	25 293,59
	0,00
	25 293,59

	1.3.5.
	Gaisrinio vandentiekio sistema V2 
	32 781,56
	27 515,06
	17,50%
	33 703,20
	0,00
	33 703,20

	1.3.6.
	Buitinių nuotekų sistema F1 
	52 394,82
	32 938,66
	17,50%
	55 799,65
	0,00
	55 799,65

	1.3.7.
	Gamybinių nuotekų sistema F3   
	8 122,78
	1 572,13
	17,50%
	9 269,14
	0,00
	9 269,14

	1.3.8.
	Kondensato nuvedimo sistema 
	22 748,83
	0,00
	17,50%
	26 729,88
	0,00
	26 729,88

	1.3.9.
	Lietaus nuotekų sistema L1   
	20 420,81
	20 244,64
	17,50%
	20 451,64
	0,00
	20 451,64

	1.3.10.
	Sanitariniai prietaisai   
	55 450,99
	21 698,86
	17,50%
	61 357,61
	3 640,33
	64 997,94

	1.4.
	Šildymas
	332 592,66
	305 529,75
	17,50%
	337 328,67
	0,00
	337 328,67

	1.4.1.
	Montavimo darbai 
	223 818,09
	213 843,49
	17,50%
	225 563,64
	0,00
	225 563,64

	1.4.2.
	Oro užuolaidos  
	11 262,75
	5 575,41
	17,50%
	12 258,03
	0,00
	12 258,03

	1.4.3.
	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas 
	44 982,78
	38 582,49
	17,50%
	46 102,83
	0,00
	46 102,83

	1.4.4.
	Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas       
	49 475,99
	46 556,83
	17,50%
	49 986,84
	0,00
	49 986,84

	1.4.5.
	Paskirstymo kolektorius į OU ir radiatorius
	3 053,05
	971,52
	17,50%
	3 417,32
	0,00
	3 417,32

	1.5.
	Vėdinimas, oro kondicionavimas
	1 384 812,84
	1 246 567,12
	17,50%
	1 409 005,84
	0,00
	1 409 005,84

	1.5.1.
	Oro kondicionavimas 
	594 254,37
	519 377,01
	17,50%
	607 357,91
	0,00
	607 357,91

	1.5.2.
	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5 sistemos      
	25 105,19
	21 668,02
	17,50%
	25 706,70
	0,00
	25 706,70

	1.5.3.
	Sistema AHU-1   
	42 754,63
	41 260,17
	17,50%
	43 016,16
	0,00
	43 016,16

	1.5.4.
	Sistema AHU-2
	69 627,31
	68 941,13
	17,50%
	69 747,39
	0,00
	69 747,39

	1.5.5.
	Sistema AHU-3
	148 351,23
	143 577,63
	17,50%
	149 186,61
	0,00
	149 186,61

	1.5.6.
	Sistema AHU-4
	127 027,52
	124 670,49
	17,50%
	127 440,00
	0,00
	127 440,00

	1.5.7.
	Sistema AHU-5
	55 249,35
	54 813,04
	17,50%
	55 325,70
	0,00
	55 325,70

	1.5.8.
	Sistema AHU-6
	94 771,32
	91 349,97
	17,50%
	95 370,06
	0,00
	95 370,06

	1.5.9.
	Sistema AHU-7
	134 843,46
	123 745,54
	17,50%
	136 785,60
	0,00
	136 785,60

	1.5.10.
	Sistema WC-I-1  
	2 589,26
	2 589,26
	17,50%
	2 589,26
	0,00
	2 589,26

	1.5.11.
	Sistema WC-I-2
	2 589,26
	2 589,26
	17,50%
	2 589,26
	0,00
	2 589,26

	1.5.12.
	Sistema WC-I-3
	2 589,26
	0,00
	17,50%
	3 042,38
	0,00
	3 042,38

	1.5.13.
	Sistema WC-I-4
	2 589,26
	0,00
	17,50%
	3 042,38
	0,00
	3 042,38

	1.5.14.
	Sistema WC-I-5
	2 589,26
	0,00
	17,50%
	3 042,38
	0,00
	3 042,38

	1.5.15.
	Sistema WC-I-6
	2 589,27
	0,00
	17,50%
	3 042,39
	0,00
	3 042,39

	1.5.16.
	Sistema WC-I-7
	2 589,27
	0,00
	17,50%
	3 042,39
	0,00
	3 042,39

	1.5.17.
	Sistema WC-I-8
	2 589,27
	2 589,27
	17,50%
	2 589,27
	0,00
	2 589,27

	1.5.18.
	Sistema WC-I-9
	2 589,27
	0,00
	17,50%
	3 042,39
	0,00
	3 042,39

	1.5.19.
	Sistema WC-I-10
	2 589,27
	2 589,27
	17,50%
	2 589,27
	0,00
	2 589,27

	1.5.20.
	Sistema WC-I-11
	2 589,27
	0,00
	17,50%
	3 042,39
	0,00
	3 042,39

	1.5.21.
	Sistema WC-I-12
	2 589,27
	2 589,27
	17,50%
	2 589,27
	0,00
	2 589,27

	1.5.22.
	Sistema WC-I-13
	2 041,05
	0,00
	17,50%
	2 398,23
	0,00
	2 398,23

	1.5.23.
	Sistema DŠ-1     
	12 104,04
	12 104,04
	17,50%
	12 104,04
	0,00
	12 104,04

	1.5.24.
	Sistema DŠ-2   
	12 104,04
	12 104,04
	17,50%
	12 104,04
	0,00
	12 104,04

	1.5.25.
	Sistema DŠ-4       
	12 324,03
	12 324,03
	17,50%
	12 324,03
	0,00
	12 324,03

	1.5.26.
	Sistema DŠ-5  
	11 676,04
	5 838,02
	17,50%
	12 697,69
	0,00
	12 697,69

	1.5.27.
	Sistema GI-1
	2 961,91
	0,00
	17,50%
	3 480,24
	0,00
	3 480,24

	1.5.28.
	Sistema GI-2
	3 117,35
	0,00
	17,50%
	3 662,89
	0,00
	3 662,89

	1.5.29.
	Sistema GI-3
	3 117,35
	0,00
	17,50%
	3 662,89
	0,00
	3 662,89

	1.5.30.
	Sistema OS-1
	1 308,65
	1 308,65
	17,50%
	1 308,65
	0,00
	1 308,65

	1.5.31.
	Natūralus oro pratekėjimas
	1 002,81
	539,02
	17,50%
	1 083,97
	0,00
	1 083,97

	1.6.
	Šilumos punktas
	43 165,25
	45 496,96
	17,50%
	42 757,20
	0,00
	42 757,20

	1.6.1.
	Šilumos punktas
	43 165,25
	45 496,96
	17,50%
	42 757,20
	0,00
	42 757,20

	1.7.
	Elektra
	871 198,72
	429 900,53
	17,50%
	948 425,90
	29 205,86
	977 631,76

	1.7.1.
	Įvadinės kabelinės linijos      
	85 975,01
	59 648,19
	17,50%
	90 582,20
	30 637,33
	121 219,53

	1.7.2.
	Rezerviniai maitinimo šaltiniai                                                                                                           
	14 847,91
	0,00
	17,50%
	17 446,29
	0,00
	17 446,29

	1.7.3.
	Jėgos ir paskirstymo skydai   
	200 223,31
	195 423,36
	17,50%
	201 063,30
	0,00
	201 063,30

	1.7.4.
	Kabelinės linijos        
	219 462,41
	144 490,52
	17,50%
	232 582,49
	0,00
	232 582,49

	1.7.5.
	Instaliacinės medžiagos
	137 941,98
	24 178,55
	17,50%
	157 850,58
	0,00
	157 850,58

	1.7.6.
	Šviestuvai      
	200 271,83
	0,00
	17,50%
	235 319,40
	-1 431,47
	233 887,93

	1.7.7.
	Įžeminimo kontūras. Žaibosauga      
	12 476,27
	6 159,91
	17,50%
	13 581,63
	0,00
	13 581,63

	1.8.
	Elektroniniai ryšiai
	562 637,88
	244 398,05
	17,50%
	618 329,85
	32 512,24
	650 842,09

	1.8.1.
	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai        
	334 082,33
	242 225,06
	17,50%
	350 157,35
	32 512,24
	382 669,59

	1.8.2.
	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos [1] (žr. I pastabą)
	228 555,55
	2 172,99
	17,50%
	268 172,50
	0,00
	268 172,50

	1.9.
	Gaisrinė signalizacija
	62 524,37
	45 571,47
	17,50%
	65 491,13
	0,00
	65 491,13

	1.9.1
	Gaisrinė signalizacija
	62 524,37
	45 571,47
	17,50%
	65 491,13
	0,00
	65 491,13

	1.10.
	Apsauginė signalizacija
	159 347,47
	117 116,76
	17,50%
	166 737,84
	0,00
	166 737,84

	1.10.1.
	Apsauginė signalizacija
	131 845,77
	95 385,74
	17,50%
	138 226,28
	0,00
	138 226,28

	1.10.2.
	Vaizdo stebėjimo sistema
	27 501,70
	21 731,02
	17,50%
	28 511,57
	0,00
	28 511,57

	1.11.
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	37 780,87
	28 624,44
	17,50%
	39 383,25
	0,00
	39 383,25

	1.11.1
	Evakuacinio įgarsinimo sistema
	37 780,87
	28 624,44
	17,50%
	39 383,25
	0,00
	39 383,25

	1.12.
	Automatikos dalis
	245 295,09
	41 544,77
	17,50%
	280 951,40
	0,00
	280 951,40

	1.12.1.
	Pastato valdymo sistema   
	20 273,39
	0,00
	17,50%
	23 821,23
	0,00
	23 821,23

	1.12.2.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas     
	54 660,14
	9 795,86
	17,50%
	62 511,39
	0,00
	62 511,39

	1.12.3.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas      
	43 247,76
	7 232,27
	17,50%
	49 550,47
	0,00
	49 550,47

	1.12.4.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas
	28 213,53
	4 418,08
	17,50%
	32 377,73
	0,00
	32 377,73

	1.12.5.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas   
	26 294,78
	4 087,41
	17,50%
	30 181,07
	0,00
	30 181,07

	1.12.6.
	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Penktas aukštas   
	24 941,53
	7 932,38
	17,50%
	27 918,13
	0,00
	27 918,13

	1.12.7.
	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija                                                                                                     
	33 575,90
	1 705,31
	17,50%
	39 153,25
	0,00
	39 153,25

	1.12.8.
	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija    
	8 321,91
	607,31
	17,50%
	9 671,97
	0,00
	9 671,97

	1.12.9.
	Šilumos punkto automatizacija
	5 766,15
	5 766,15
	17,50%
	5 766,15
	0,00
	5 766,15

	 2.
	Sklypo plano dalis 
	315 517,79
	201 760,55
	17,50%
	335 425,31
	0,00
	335 425,31

	2.1.
	Dangos
	164 872,33
	126 772,55
	17,50%
	171 539,79
	0,00
	171 539,79

	2.1.1
	Dangos
	164 872,33
	126 772,55
	17,50%
	171 539,79
	0,00
	171 539,79

	2.2.
	Dangos ženklinimas
	1 808,73
	0,00
	17,50%
	2 125,26
	0,00
	2 125,26

	2.2.1
	Dangos ženklinimas
	1 808,73
	0,00
	17,50%
	2 125,26
	0,00
	2 125,26

	2.3.
	Žemės darbai  
	74 988,00
	74 988,00
	17,50%
	74 988,00
	0,00
	74 988,00

	2.3.1
	Žemės darbai  
	74 988,00
	74 988,00
	17,50%
	74 988,00
	0,00
	74 988,00

	2.4.
	Teritorijos apželdinimas     
	2 687,79
	0,00
	17,50%
	3 158,15
	0,00
	3 158,15

	2.4.1
	Teritorijos apželdinimas     
	2 687,79
	0,00
	17,50%
	3 158,15
	0,00
	3 158,15

	2.5.
	Mažosios architektūros elementai
	71 160,94
	0,00
	17,50%
	83 614,10
	0,00
	83 614,10

	2.5.1
	Mažosios architektūros elementai
	71 160,94
	0,00
	17,50%
	83 614,10
	0,00
	83 614,10

	 3.
	Lauko inžineriniai tinklai
	151 006,09
	121 215,20
	17,50%
	156 219,50
	13 971,66
	170 191,16

	3.1.
	Elektros darbai
	38 195,39
	18 756,49
	17,50%
	41 597,20
	13 971,66
	55 568,86

	3.1.1.
	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos
	11 000,65
	11 000,65
	17,50%
	11 000,65
	0,00
	11 000,65

	3.1.2.
	Šviestuvai    
	21 392,29
	3 225,53
	17,50%
	24 571,47
	13 971,66
	38 543,13

	3.1.3.
	Atramų papildomas įžeminimas   
	892,26
	685,78
	17,50%
	928,39
	0,00
	928,39

	3.1.4.
	Kiti įrengimai
	4 910,19
	3 844,53
	17,50%
	5 096,68
	0,00
	5 096,68

	3.2.
	Vandentiekio tinklai
	11 807,73
	6 848,37
	17,50%
	12 675,62
	0,00
	12 675,62

	3.2.1
	Vandentiekio tinklai
	11 807,73
	6 848,37
	17,50%
	12 675,62
	0,00
	12 675,62

	3.3.
	Buitinių nuotekų tinklai
	23 083,73
	17 691,10
	17,50%
	24 027,44
	0,00
	24 027,44

	3.3.1
	Buitinių nuotekų tinklai
	23 083,73
	17 691,10
	17,50%
	24 027,44
	0,00
	24 027,44

	3.4.
	Lietaus nuotekų tinklai
	59 435,88
	59 435,88
	17,50%
	59 435,88
	0,00
	59 435,88

	3.4.1
	Lietaus nuotekų tinklai
	59 435,88
	59 435,88
	17,50%
	59 435,88
	0,00
	59 435,88

	3.5.
	Šilumos tiekimas
	18 483,36
	18 483,36
	17,50%
	18 483,36
	0,00
	18 483,36

	3.5.1
	Šilumos tiekimas
	18 483,36
	18 483,36
	17,50%
	18 483,36
	0,00
	18 483,36

	 4.
	Darbo projekto parengimas
	403 085,00
	384 488,38
	17,50%
	406 339,41
	0,00
	406 339,41

	 5.
	Statybos užbaigimo procedūros
	70 412,80
	31 000,00
	17,50%
	77 310,04
	0,00
	77 310,04

	 
	 
	14 134 412,77
	11 734 500,39
	17,50%
	14 554 397,44
	457 519,53
	15 011 916,97

	
	PVM:
	2 968 226,68
	2 464 245,08
	
	3 056 423,46
	96 079,10
	3 152 502,56

	
	IŠ VISO SU PVM:
	17 102 639,45
	14 198 745,47
	
	17 610 820,90
	553 598,63
	18 164 419,53

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



