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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

2023 m. d.
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné yra Vasario
16-0si0s g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Antano Bartulio
(toliau — UZsakovas) ir,

RUAB , Exto®, kodas 300557116, atstovaujama direktoriaus Zilvino Ceponio

(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1.2.

1.3.

14.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, ir kiti darbai — projektavimas,
kadastriniy matavimy byly parengimas, statybos uzbaigimo procediros atlikimas, teisin¢
registracija, bei kitos bitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.

Faktiniai statybos darbai — statybos darbai, po kuriy tinkamo atlikimo pasiraSsomas 1.4 ir
8.2.1. punktuose numatytas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-
priémimo akta, bei atlikus visus kitus darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte.

Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé,
o Uzsakovas priém¢é Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2.1 papunkciu,
prie$ suraSant baigto statyti (rekonstruoti, kapitaliskai remontuoti) statinio Statybos

uzbaigimo dokumentg.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 1
dienos nuo Uzsakovo pranesimo apie Darbo pradZia.

Darby pabaiga — Visy sutartyje numatyty Darby (pagal Sutarties 1.1 ir 6.8 punktus)
perdavimo Uzsakovui data.

Diena — kalendoriné diena, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
iskaiciuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Pakeitimas — Suderintas su Uzsakovu Projekto sprendiniy, apibiidinanc¢iy Darbus,
keitimas. Projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skai¢iavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais:

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir
yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas
— Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus,
pataisymus iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas
ir Techninis projektas;

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atlickami statybos darbai. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu,
laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko.

1.12.3. Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo
projektas) — vieno etapo dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto
ir darbo projekto tikslai.

* Sutarties punkty nuostatos taikomos atsizvelgiant ar Darbai nupirkti pagal Techninj
projektg ar Techninj darbo projektq. Jeigu Darbai nupirkti pagal Techninj darbo projektg,
Sutarties punktai susije su Darbo projektu netaikomi.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
Jju dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas viesojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technin¢ priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

vt —

Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas*
nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas,
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patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal
Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo
teise, vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rastidkas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi
susijusiy klausimy

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma, uz laiku, ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradiné sutarties verté — Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant j Sutarties pakeitimus
po jos sudarymo.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius
Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg) iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 6 ménesiai.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,

(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepaZzeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau
jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta dokumenty virSenybe deél
Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis (Sutarties 1 priedas). Veikly sgraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis
apibrézta Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose),
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Technologiné pertrauka —laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety
kovo 15 d. Jeigu Technologinés pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir
baigiasi kity mety kovo 15 d., Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius statybos darbus ir
tam yra tinkamos oro salygos, turi biti gautas raSytinis techninés prieZitiros vadovo
suderinimas ir raSytinis Uzsakovo sutikimas. Statybos darby atlikimo sustabdymo
laikotarpis, kurio metu Rangovas, gaves raSytinj techninés priezitiros vadovo suderinimg ir
rasytin} Uzsakovo sutikimg, vykdo statybos darbus, jskaitomas j Darby atlikimo termino
skirtg laikotarpj.

Darby triikkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikti Darbai, jy defektai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
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jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti Dainy parko vieSojo konteinerinio tualeto
elektros jrenginiy prijungimo prie AB ,Energijos skirstymo operatorius”
skirstomyjuy elektros tinkly rangos darbus, pagal 2023 m. techninj darbo projekta Nr.
2214-TDP-LE ,,Dainy parko vieSojo konteinerinio tualeto elektros jrenginiy prijungimas
prie AB ,Energijos skirstymo operatorius” skirstomyjy elektros tinkly adresu Jono
Jablonskio g. 14, Siauliai, Siauliy m. sav., taip kaip numatyta Sutartyje, i$taisyti nustatytus
defektus ir perduoti Siuos Darbus Uzsakovui vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas® ir Statybos jstatymo aktualiomis
redakcijomis, suteikimu, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiSkinimai;
Pasitilymas su Pasiiilymo priedais;
3.2.3.  Techninis projektas arba Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiskinamieji rastai,
(i) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniaras¢iai;
3.2.4. Veikly sarasas;
3.25. Rangovo pasitilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.6. Subrangovy sarasas;
3.2.7.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VP]) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal VP] reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:



Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Sutarties kaina: 9.1

Pradinés sutarties verté su 2 700,00 Eur (du tikstanciai septyni Simtai

PVM eury 00 ct)

Pradinés sutarties verté be 2231,40 Eur (du tikstanciai du Simtai

PVM trisdesimt vienas euras 40 ct)

Sutarties sudarymo dienai 468,60 Eur (keturi Simtai SeSiasdesimt

taikomas 21 % PVM astuoni eurai 60 ct)

sudaro

Uzsakovo skiriamas asmuo | 4.4. Architekturos, urbanistikos ir paveldosaugos
skyriaus  vyr.  specialistas  Egidijus
Liaudanskas

Darby atlikimo terminas: 6.1. 3 ménesiai nuo Darby pradzios datos, i$

. ju:

Faktiniy statybos darby J

(kai pasiraSomas 1.4 ir - 1 ménuo (technologiné

8.2.1. punktuose numatytas pertrauka j darby atlikimo

Darby perdavimo terming nejskaiciuojama).

priémimo aktas)

Visy Darby (jskaitant

iSpildomyjy  geodeziniy - 2 meénesiai

nuotrauky, kadastriniy

matavimy byly ir jy

kompiuteriniy  laikmeny

parengima, statybos

uzbaigimo procediiras,

teising registracijg ir kt.).

Delspinigiai dél Darby | 6.6. 0,02 % Pradinés sutarties vertés (be

vélavimo PVM) per dieng

Uztikrinimo suma 10 proc. 223,14 Eur

nuo Pradinés sutarties

vertés be PVM (du Simtai dvidesimt trys eurai 14 ct)

7.1. Banko arba kitos kredito jstaigos
besalyginis garantas, draudimo jstaigos
laidavimo raStas arba piniginis uzstatas
223,14 eurai

Garantinio laikotarpio | 8.1. Draudimo bendrovés isduotas laidavimo
prievoliy ivykdymo draudimo rastas (kartu su jo apmokeéjima

uztikrinimo dokumentas

jrodancia dokumento kopija), mokéjimo
atid¢jima patvirtinanc¢io dokumento arba
kredito jstaigos garantija, uZtikrinanti
rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
1vykdyma arba piniginis uzstatas.




Mokegjimo terminas 9.7. per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty moké&jimo dokumenty
9.8. patvirtinimo dienos.
Delspinigiai del | 9.9. 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos Su
véluojancio mokejimo PVM per dieng

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢. Statybvieté yra
perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ vykdys
Darby techning priezitirg. Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali buti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj] dokumentg (jei jis privalomas) bei perduoti jj Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui. Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektg ir
vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose.
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo UzZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal
Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkc¢iuose ir nesumoka
netesyby, numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma,
Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus
1§ Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas privalo parengti Darbo projekta (netaikoma, kai darbai vykdomi pagal Techninj
darbo projektg), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas
paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, byly parengimas, statybos uzbaigimo
procediiry organizavimas, objekto uzbaigimui reikalingy tyrimy ir bandymy atlikimas ir
kita, kas reikalinga visy Darby uzbaigimui).

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos
darbus atliekantys Zzmonés turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba
juose uzsifruotus duomenis pagrindziancius dokumentus, jeigu kodas negali biti
suformuotas. Rangovas atsakingas uz statybvietéje esan¢iy asmeny identifikavima, taip pat
kitas, su statybvietéje esan¢iy asmeny identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Tais atvejais, kai privaloma arba pageidaujant Statytojui Rangovas atsakingas uz
popierinio statybos zurnalo pildymg ir jo pricinamumg visiems statybos dalyviams, o
atvejais nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira“ 4 priedo 1! p ir uz elektroninio statybos Zurnalo jsigijima,
pildyma ir jo priecinamuma visiems statybos dalyviams. Popierinis Statybos darby zurnalo
originalas ir elektroninio statybos zurnalo kopija perduodama Uzsakovui kartu su statybos
uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisring sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:

5.5.1 Pranesti, kada Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi buti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZziiirai, arba,

5.5.2. Pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei saglygomis
jsileisti j darby vykdymo zong rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto
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dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize¢, jam yra aiski
Uzsakovo uzduotis, jis tur¢jo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie
turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio darbo projekto
sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bitinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo
ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i$ jy ir Darby
apimciy ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.10 punkte, jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiSka iki 10
procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams,
kurie nurodyti Veikly sarasSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei
bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apimciy ar kiekiy
sumazg¢jimas finansine iSraiska iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés
be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarase ar Projekto
dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis. Sis punktas
netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atlieckami UZzsakovo pageidavimu, siekiant
pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir Uzsakovo pripazjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti Uzsakovo nuo nuostoliy dél Uzsakovo
ir/ar treciyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie
atsirado dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis
visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik
Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.12.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.12.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.12.3. wvalyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
biti saugts, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokeéti statinio naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar
statinio naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.
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Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apziiiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovui ar Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy byla.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su truokumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg
Darbo projekto dalj, Iranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutart], ir atleidzia UZsakova nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZilira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar
zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi bti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai. Jei Sie, auk$¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi buti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.
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Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude¢ savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente
ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja praneSti UZzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves toki praneSimg ir
jvertings Rangovo sitilyma, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dé¢l Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkrettis modeliai,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés
Medziagos, Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry
ir kokybés Medziagas, Iranga ar Mechanizmus.

Rangovas prie§ gaudamas leidimg medziy kirtimui, privalo sumokéti kertamy Zeldiniy
atkuriamgsias vertes, paskaiCiuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius,
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr.
D1-343.

Rangovas, saugotiny medziy kirtimui turi turéti savivaldybés iduotg leidimg ir kirtimus
vykdyti Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais terminais.

Rangovas savo sgskaita atlicka archeologo priezitiros organizavimg darby vykdymo metu
(jei reikalinga) ir yra atsakingas uz visy reikalingy Archeologiniy tyrimy atlikima,
vadovaujantis paveldo tvarkybos normatyviniais dokumenty reikalavimais.

Uzsakovui pateikiamos iSpildomosios geodezinés nuotraukos (dwg formatu) visi
sluoksniai (tinklai, dangos, jy auks¢iai ir kt.) turi biiti pateikti viename faile.

Rangovas privalo pateikti nuskenuota visg statybos darby vykdymo dokumentacija
(statybos darby Zzurnalus, Projekto visas laidas, eksploataciniy savybiy deklaracijas,
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bandymy protokolus ir kt.) kompiuterinéje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB
laikmena).

Teisés akty ir norminiy dokumenty pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro jtaka
Sutartyje numatyty Darby vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir néra laikomi
papildomais Darbais.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui sutartinés kainos darby vertés skaiCiavimus
statiniams, kuriems rengiami kadastriniai matavimai, taip pat iSskiriant aps$vietimo,
Sviesofory ir kity inzineriniy sistemy statybos vertes.

Atliekant Darbus Rangovas laikysis $iy aplinkos apsaugos reikalavimy: mazinti popieriaus
sunaudojima, atsisakyti nebtitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija,
perdavimo-priémimo aktai, UZsakovui turi biiti pateikiami elektroniniu formatu ir
pasirasomi elektroniniu biidu, sgskaitas fakttiras uz atliktus Darbus teikti tik elektroniniu
budu, Uzsakovo prasomg informacija teikti tik elektroniniu formatu.

Rangovas privalo siekti, kad atliekant Darbus bty sunaudojama maziau gamtos istekliy, t.
y. siekti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui i Darby atlikimo vieta
pasirinkty optimaly marsrutg ir rinktysi netarsias transporto priemones, kad Darby atlikimo
metu nebiity terSiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradzios.
Rangovas iki $ioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir Uzsakovo pastebety defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja
atlikti bet kokig Darby grupe nurodyta Veikly sgraSe ar Darby vykdymo grafike ir
nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali
jteikti Rangovui praneS§ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves toki praneSimg, nesiimg priemoniy
Isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutart]
pagal 12.4 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali buiti pratestas, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby

vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo

Rangovo ir dél kuriy gali buti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar ju dalis :

6.3.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina
atlikti;

6.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.3.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
istaigos ir pan.);

6.3.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.3.5. sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

6.3.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.3.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.3.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

6.3.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy
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(pavyzdziui, meénesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingy
institucijy dokumentais, 200 % virSijantis standartines to ménesio klimato
normas));

6.3.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti;

6.3.11. Dbet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.3.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos.

6.3.14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dé¢l kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei
jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas
(nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Jeigu Rangovas véeluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby
velavimg ir (arba) nepateikia pratesto uztikrinimo dokumento pagal 7.1 punkta, Uzsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripazinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas® procediiras organizuoja ir atliecka Rangovas, gaves jgaliojima i§ Uzsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
Statybos uzbaigimo dokumentas ir Uzsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu
susij¢ dokumentai (popierinés bylos ir kompiuterinés laikmenos).

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti jforminamas: uzstatu ;} Uzsakovo saskaitg banke
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865 arba Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raStu, kuriuose turi biiti nustatytos esminés
salygos — uztikrinimo suma, besglygiskumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
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rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokéti uztikrinimo sumg ne ginco tvarka per 10
darbo dieny, uztikrinimas tinkamai pasiraSytas ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biti iSduotas Uzsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumentg, Rangovas turi prasyti Uzsakovo patvirtinti,
kad jis sutinka priimti jo sitilomg sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinant] dokuments.
Tokiu atveju Uzsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo pra$ymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés atmesti sutarties
jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma uztikrinantis tkio
subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems iikio
subjektams, ar netinkamai juos vykdé.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties uzregistravimo
Uzsakovo registre dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 6
ménesiais virS§yti Darby, numatyty Sutarties 1.1 ir 3.4 punktuose atlikimo terming arba
galioti visg Sutarties galiojimg laikotarpj, numatyta Sutarties 1.24 ir 16.2 punktuose,
priklausomai nuo to, kuris Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas yra
trumpesnis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokeéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
Isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
Uzsakovui pateikti nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo rasta. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo biidg — piniginj uZstata ir Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, sieckdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato
skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdzius $iy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti
Sutart] be atskiro rastiSko rangovo jsp€jimo apie numatomg Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo
bendrové negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo
per 10 (desimt) darbo dieny pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraS§ymo per 10 (desimt) darbo dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;

8.1.2.  kai pasiraSsomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
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Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
del Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés
priezitros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktg.
Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) dienos
turi pateikti (ii) uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treciosios salies, kaip nurodyta
3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Reikalavimai
uztikrinimo dokumentui:
- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iy reikalavimais, privalo istaisyti (jei
reikia) statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (pasalinti defektus, atlikti
reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad bity galima
suraSyti Statybos uZbaigimo dokumenta.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo

prasyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Arba

8.2.2.  rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskuting to laikotarpio dieng.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip
per 20 dieny kreiptis ] Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto
darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet
ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediros ir
suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai
(jei reikia paSalinti neatitikCiy sgrase nurodytus tritkumus (defektus) arba atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzidiréti, skirti biiting reikalingg transporta
bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacijg.
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Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodyta terming, atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) i§skaiciuoti defekty taisymo
ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo proceduros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28
dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, ] bendrg Sutarties trukme nejskaiiuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali
buti nustatytas Veikly sgraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
Ziniara$c¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikkomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZzsakovo atstovas —
apimt], turi jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais
yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto ir
atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacing
sistemg ,,E. sgskaita® po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio moké&jimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikyma, skai¢iuojama
nuo tarpinio mokéjimo sumos be PVM.

Kai Pradin¢ sutarties verteé virsija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma grazinama
dviem etapais:

- 80 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento
i8davimo su salyga, kad prievoles iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng Rangovas bus
iStaisgs visus nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/laidavimo rasta;
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- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio (-iy) teisinés registracijos
jregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-iy) registracijos
néra galima atlikti ne dél rangovo kaltés).

Kai Pradiné sutarties verté nevirSija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma
sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo ir
statinio (-iy) teisinés registracijos jregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus
atvejus, kai statinio (-iy) registracijos néra galima atlikti ne dél rangovo kaltés).

Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasSius statybos uzbaigimo dokumento,
pasibaigus defekty iStaisymo terminui ar dél rangovo kaltés nejregistravus statinio (-iy)
nekilnojamojo turto registre UZsakovas sumoka Rangovui tik tg sulaikymy suma, kuri liko
atskaicius defekty taisymo suma, po to kai ta suma paaiskéja.

Sulaikomy pinigy grazinimui Rangovas privalo pateikti Atlikty paslaugy ir iSlaidy
apmokéjimo pazyma (F3 forma).

Uzsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti

pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi buiti laikoma, kad

Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, bei suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

UzZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéejimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy dé¢l véluojanc¢io mokejimo dydis yra nurodytas 3.4.
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei€iama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
(jei reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg del Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais buidais, nustatant auk$ciau
esancio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau esantj
biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkrec¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:
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- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi

pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy i$laidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atlieckamas
jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui,
kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keic¢iamas $io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
(Ss-A) . T

Sy =A+ 1+
N ( 100)

1+ >
( 100)

S . Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts . senas PVM tarifas (procentais)

Ty . naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties Darby, numatyty Veikly sarase, kurie néra véluojami atlikti pagal Sutarties
nuostatas, kaina perskai¢iuojama (didinama arba mazinama) dél statybos sgnaudy
elementy kainy pokycio (pagal statiniy tipa — Keliai ir gatvés ). Neatlikty Sutarties Darby
verté perskai¢iuojama kas tris ménesius skaic¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, jei
Sutarties sudarymo metu buves Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés skelbiamy statybos sgnaudy elementy kainy indeksas per 3 ménesius
padidéja/sumazéja 1,25 proc. Dar po trijy ménesiy neatlikty Darby kainos keitimas
galimas jei, pra¢jus trims ménesiams po Darby kainos pakeitimo dél metinio
statybos sanaudy elementy kainy pokycio statybos sgnaudy elementy kainy indeksas
padidéja/sumazéja 1,25 proc., lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo
(perskaic¢iavimo) metu buvusiu statybos sgnaudy elementy kainy indeksu. Neatlikty
Darby, kurie néra véluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, kaina didinama/maZinama
tiek procenty, kiek per tris ménesius padidéja/sumazéja statybos sgnaudy elementy kainy
indeksas. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos
perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos departamento skelbiamo statybos sanaudy
elementy kainy indekso pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja
suragius jj rastu ir abejoms Salims patvirtinus parasais.


https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5645314
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5645314
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5645314
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Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raS$tu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy
susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas $iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai

gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, Medziagas.

Pakeitimai turi biiti atlieckami nepazeidziant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis §ios

sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi bati
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
Uzsakovu — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brézinius
ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1
papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripazjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.10 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba mazinantys
Darby apimtis ar Darby kiekius ir vir§ijantys 5.10 punkte nurodyta riba
papildomai jforminami susitarimu, kuris turi biti patvirtintas bei pasirasytas Saliy
ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone biutina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo buidus UZsakovui jvertinus
Rangovo samata bei 5.10 punkto nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.4. jei pagal Sutart] numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
butina/tikslinga Keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus,
bei sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaline sagmata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiek]j ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, Uzsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apim¢iy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
kei¢iantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby sgskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).
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10.2.5. Jei batina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.10 punkto nuostatas Darbai pripazjstami
papildomais Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka
ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki
pranesima, privalo pateikti Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis
trakumas turi buti patvirtintas Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy prieZasciy, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
bty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy
pasalinimo terminus ir pasirasSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba
zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart] nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio
metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo
priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio
eksploatavimas, Uzsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty
transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) dienos turi
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
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pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi buiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.3. papunkt] (iSskyrus 5 dalj),
trunka ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma.
Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkcio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei
vieneriems metams, tai nelaikoma Sutarties pazeidimu. Siuo atveju UZzsakovas nemokeés
Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy islaidy, o Rangovas nereiks Uzsakovui
jokiy pretenzijy ir nereikalaus 1§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél
Darby nevykdymo konkreciais metais.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél
Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir d¢l to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimag netesti savo
Jsipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunktj:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziiiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
jskaitoma ] nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teis¢
nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu
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atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta
Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny

apie tai rastu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmoké&jimo

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-0s) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punkta arba jei Rangovas nutraukia
Sutartj ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka Uzsakovui 10 proc.
Sutarties kainos dydZio baudg ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties
nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.9.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus
dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
Darbais.

12.9.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés priezitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdzius 12.9.1. punkto reikalavimus, uZ juos sumokéti. Taciau
Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus,
visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas, jspé€jes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliSkai
nutraukti Sutart] ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
Istatymo 90 straipsnio nuostatose.

Salys $ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasiiilyma gin¢a
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i$spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilymg gin&g spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visikai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj



22

kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio
pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymga vykdyti teisétai,
laikydamosi 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — Istatymas) ir
kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy asmens duomeny tvarkyma.

15.2. Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos sgvokos suprantamos taip,
kaip jos apibréziamos Reglamente, Istatyme.

15.3. Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus
jos darbuotojy, igalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity
asmeny duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar
apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose
teisés aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais
pagrindais.

15.4. Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uztikrinan¢ias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uztikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteis€tos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti i8kilusig rizika
atitinkantj saugumo lygj.

15.5. Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo
darbuotojams, kuriems prieiga butina siekiant uztikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

15.6. Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad
Salis, i3taisiusi ar papildziusi anks¢iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja
kita Salj apie tokius pataisymus ar papildymus.

15.7. Salis, nustadiusi, kad kita Salis tvarko pagal $ig Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai
asmens duomenis tvarkangia Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki
tol, kol bus paSalinti pazeidimai. PaSalinusi pazeidimus, Salis informuoja asmens
duomenis pateikusia Salj apie pasirengimg toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi
asmens duomenimis nutraukusi Salis, jvertinusi i§ kitos Salies gautg informacija, gali
atnaujinti asmens duomeny teikima.

15.8. Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kita Salj jvykus asmens duomeny
saugumo pazeidimui (bet kokiam pazeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens
duomenys atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakei¢iami, be
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leidimo atskleidziami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks pazeidimas
gali turéti poveikj Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo
operacijoms. Tokiu atveju Salys pagristai prajoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje
vykdydamos taikytinuose teisés aktuose nustatytas su duomeny saugumo pazeidimu
susijusias pareigas.

15.9. Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ig Sutartj ar
priezitrg vykdancios institucijos gauna skunda, praneSimg ar rasta, kuris tiesiogiai arba
netiesiogiai susij¢s su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny
tvarkymu, ta Salis operatyviai persiuncia tokj skunda, pranesima ar rastg kitai Saliai ir
pagristai bendradarbiauja su kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrista pagalba.

15.10. Salys susitaria bendradarbiauti, sickdamos uztikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny
teising apsauga reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35,
36 straipsnius, kiek tai susij¢ su kaip duomeny valdytojas veikian¢ios Salies atlickamu
tvarkymu ir asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

15.11. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.12. Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susiragingjimas ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

15.13. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniq sistemq prieiiﬁros funkcij as; 17 informaciniq sistemuy, kurias Salys naudoja
bankai; (V) Saliy pasitelkiami k1t1 asmenys, susije su Sutartles vykdymu.

15.14. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

15.15. Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie
bus pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma
kitos Salies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar
14 straipsnyje nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su ankigiau nurodyta
informacija privalo supaZindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio pasto
adresa jmanoma identifikuoti gavéja), i§saugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai
pareikalavus, j3 nedelsiant pateikti.

15.16. Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas
turi biti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto
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paslaugos teikéja ar kitg tinkama veze¢ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

16.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso, ji uzregistruojama UZsakovo
registre ir Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys sutaria, kad
sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko, kredito
unijos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pateikimo su
lydras¢iu Uzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio
uzstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita,
data. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau
nei 6 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1. Susitarimas (-ai);
16.3.2. Veikly sarasas;
16.3.3. Rangovo pateikti Darby jkainiy ziniarasciai (lokalinés sgmatos).

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasiraSoma fiziniais parasais) lietuviy kalba,
po vieng kiekvienai Saliai arba pasiraSoma elektroniniais parasais. Visais su Sutarties jgyvendinimu

susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybes administracija RUAB ,Exto*

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Pramonés g. 24G, Siauliai

Istaigos kodas 188771865 Kodas 300557116

A.s.Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 PVM kodas LT100002735516

Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000 A.s. LT407300010094376844

Tel. +370 41 500 529 AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

Faksas +370 41 524 109 tel. +370 41 429 873

El. p.: info@siauliai.lt el. pastas: info@exto.It

Antanas Bartulis Zilvinas Ceponis

Administracijos direktorius Direktorius

Parasas .......ccoooviiniiini ParaSas ..o
Data.....covieeeeeeec e Data......ccveieee
AV AV

Sutarties kuratorius — Architektiiros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Egidijus
Liaudanskas, tel.: 8 41 500 529, el. pastas: egidijus.liaudanskas@siauliai.lt
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