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PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2022 M. KOVO 9 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 22-670

2023 m. gegužės     d.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Laikinai einančios Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Sonatos Vizorienės, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau- Užsakovas), ir 
UAB „Kriautė“ juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g.           8 K25, LT-35100 Panevėžys, atstovaujama Generalinio direktoriaus Audriaus Butkūno, veikiančio pagal Bendrovės Įstatus (toliau  Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2022 m. kovo 9 d. Rangos darbų sutarties Nr. 22-670 (toliau – Sutartis) 3.4.1, 3.4.3 papunkčiais ir 17.5 punktu sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau –Susitarimas) prie Sutarties ir susitarė:

PREAMBULĖ

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. kovo 9 d. tarp Šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas atlieka Projekto „J.Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymas“ II etapo rangos darbus pagal techninį darbo projektą „Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59 A, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimas“ (toliau – Rangos darbai). Pradinė sutarties kaina yra 899 939,27 Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni eurai, 27 ct) be PVM, 188 987,25 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 25 ct) PVM ir     1 088 926,52 Eur (vienas milijonas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni  šimtai dvidešimt šeši eurai, 52 ct) su PVM;
     Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3 papunktyje numatyta, kad „Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 17.7. ir 17.8. papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.“ 
 Atsižvelgiant į Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamus duomenimis yra perskaičiuojama sutarties kaina neatliktų ir neapmokėtų darbų likučiui nuo kovo        1 d., taikant 2023 m. kovo mėn. (2022M03-2023M02 laikotarpį, palyginti su 2021M03-2022M02 laikotarpiu) SSE vidutinį metinį kainų pokytį, kuris sudaro 18,26 proc. 
Atsižvelgiant į tai, kad vykdant Rangos darbus, atsirado poreikis atlikti papildomus dėl aplinkybių, kurių Perkančioji organizacija (Užsakovas) negalėjo numatyti ir kurių Rangovas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą;
Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2023 m. balandžio 19 d. pateikė raštą Nr. S-187 „Dėl Sutarties kainos perskaičiavimo“, kuriame nurodė :
· neišmokėtą Sutarties kainos dalį (įvertinat neatliekamus darbus);
· statybos darbų vidutinį metinį kainų indeksų pokytį 18,26 proc. ;
· kartu pateikė reikalingų įsigyti papildomų rangos darbų sąmatas (įvertinus Techninio darbo projekto D laidos sprendinius)  pagal Sutarties 3.4.1 a ir b punktus;
· pateikė prašymą indeksuoti neišmokėtą likutinę Sutarties darbų kainą, pasiūlymą įsigyti papildomus darbus ir pakeisti Sutarties kainą.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo Sutarties įsigaliojimo datos iki 2023 m. balandžio 1 d. atliktų ir apmokėtų darbų kaina sudaro 597 521,91 Eur be PVM (penkis šimtus devyniasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt vieną eurą, 91 ct), PVM sudaro 125 479,60 Eur (vieną šimtą dvidešimt penkis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus, 60 ct), su PVM sudaro 723 001,51 Eur (septynis šimtus dvidešimt tris tūkstančiu vieną eurą, 51 ct);

Atsižvelgiant į tai, kad likusi neišmokėta Sutarties kainos dalis sudaro 302 417,36 Eur (tris šimtus du tūkstančius keturis šimtus septyniolika eurų, 36 ct) be PVM, PVM sudaro 63 507,65 Eur (šešiasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus septynis eurus, 65 ct), kaina su PVM sudaro 365 925,01 Eur (tris šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt penkis eurus, 01 ct);
Atsižvelgiant į tai, kad neatliekamų/ atsisakomų darbų dalis sudaro 74 049,72 Eur be PVM (septyniasdešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt devynis eurus, 72 ct), PVM sudaro 15 550,44 Eur (penkiolika tūkstančių penkis šimtus penkiasdešimt eurų, 44 ct), kaina su PVM sudaro 89 600,16 Eur (aštuoniasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus eurų, 16 ct);
Atsižvelgiant į tai, kad likusi neišmokėta Sutarties kainos dalis 365 925,01 Eur su PVM (trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai, 01 ct) mažinama neatliekamų/ atsisakomų darbų kaina 89 600,16 Eur su PVM (aštuoniasdešimt devyniais tūkstančiais šešiais šimtais eurų, 16 ct) ir galutinė likusi neišmokėta Sutarties kaina iš viso sudaro 276 324,84 Eur su PVM (du šimtus septyniasdešimt šešis tūkstančius tris šimtus dvidešimt keturis eurus, 84 ct), iš kurių PVM sudaro 47 957,20 Eur (keturiasdešimt septynis tūkstančius penkiasdešimt septynis eurus, 20 ct), kaina be PVM sudaro 228 367,64 Eur (du šimtus dvidešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt septynis eurus, 64 ct);
Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Sutarties 3.4.3 p. likusi galutinė neišmokėta Sutarties kainos dalis indeksuojama statinių vidutiniu metiniu statybos sąnaudų elementų kainų indeksų pokyčiu pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis, kuris yra 18,26 proc., indeksuota kaina sudaro 270 067,57 Eur be PVM (du šimtus septyniasdešimt tūkstančių šešiasdešimt septynis eurus, 57 ct), PVM sudaro 56 714,19 Eur (penkiasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus keturiolika eurų, 19 ct), su PVM sudaro 326 781,76 Eur (tris šimtus dvidešimt šešis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą, 76 ct);
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 17.5 p. ir 3.4.1.a) papunktį nenumatyti papildomi darbai pagal TDP D laidos sprendinių skirtumo nuo pirminio TDP varianto įgyvendinimo darbų sąnaudų (toliau-Nenumatyti papildomi darbai) sudaro 37 533,64 Eur be PVM (trisdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt tris eurus, 64 ct), PVM sudaro 7 882,06 Eur (septynis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt du eurus, 6 ct), su PVM sudaro 45 415,66 Eur (keturiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus penkiolika eurų, 66 ct);
Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Sutarties 3.4.3 p. Nenumatytų papildomų darbų kaina indeksuojama statinių vidutiniu metiniu statybos sąnaudų elementų kainų indeksų pokyčiu pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis, kuris yra 18,26 proc. ir indeksuota kaina sudaro 44 387,28 Eur be PVM (keturiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus, 28 ct), PVM sudaro 9 321,33 Eur (devynis tūkstančius tris šimtus dvidešimt vieną eurą, 33 ct), su PVM sudaro 53 708,61 Eur (penkiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus aštuonis eurus, 61 ct); 
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 17.5 p. ir 3.4.1 b) papunktį Papildomi darbai sudaro 341 167,15 Eur be PVM (tris šimtus keturiasdešimt vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt septynis eurus, 15 ct), PVM sudaro 71 645,10 Eur (septyniasdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt penkis eurus, 10 ct), su PVM sudaro 412 812,25 Eur (keturis šimtus dvylika tūkstančių aštuonis šimtus dvylika eurų, 25 ct);
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 3.4.1.a  papunktį indeksuoti Nenumatyti papildomi darbai ir pagal 3.4.1.b) papunktį Papildomi darbai kartu sudaro 385 554,43 Eur be PVM (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt keturis eurus, 43 ct), PVM sudaro 80 966,43 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt šešis eurus, 43 ct), kaina su PVM sudaro 466 520,86 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt eurų, 86 ct), (toliau - Papildomi darbai), kas sudaro 42,84 proc. Pradinės sutarties vertės.
Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2022 m. kovo 9 d. sutarties Nr. 22-670 pakeitimo ir susitarė:

1. Vadovaujantis  Sutarties 3.4.3 p. likusi galutinė neišmokėta Sutarties kainos dalis indeksuojama 18,26 proc. ir sudaro 270 067,57 Eur be PVM (du šimtus septyniasdešimt tūkstančių šešiasdešimt septynis eurus, 57 ct), PVM sudaro 56 714,19 Eur (penkiasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus keturiolika eurų, 19 ct), su PVM sudaro 326 781,76 Eur (tris šimtus dvidešimt šešis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą, 76 ct).

2. Vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų“: 3 p., numatančiu kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. 
2.2. Sutarties 17.5 punktu, numatančiu jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas papildomu susitarimu.
- Įsigyti Papildomus darbus už 466 520,86 Eur su PVM (keturis šimtus šešiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt eurų, 86 ct),  iš kurių PVM sudaro 80 966,43 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt šešis eurus, 43 ct) ir  kaina be PVM - 385 554,43 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt keturis eurus, 43 ct), kas sudaro 42,84 proc. Pradinės sutarties vertės.
3. Pradinė sutarties kaina 899 939,27 Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni eurai, 27 ct) be PVM, PVM - 188 987,25 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 25 ct) ir su PVM 1 088 926,52 Eur (vienas milijonas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 52 ct), koreguojama sekančiai:

- Atliktų darbų nuo statybos pradžios kaina 597 521,91 Eur be PVM (penki šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas euras, 91 ct), PVM 125 479,60 Eur (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 60 ct), kaina su PVM   723 001, 51 Eur (septyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai vienas euras, 51 ct);

- Likusių neatliktų darbų indeksuota kaina 270 067,57 Eur be PVM (du šimtai septyniasdešimt  tūkstančių šešiasdešimt septyni eurai, 57 ct), PVM 56 714,19 Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai  keturiolika eurų, 19 ct), kaina su PVM 326 781,76 Eur (trys šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 76 ct);

- Papildomi darbai 385 554,43 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 43 ct), PVM 80 966,43 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 43 ct), kaina su PVM 466 520,86 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt eurų, 86 ct);

Galutinė Sutarties kaina sudaro 1 253 143,91 Eur (vieną milijoną du šimtus penkiasdešimt tris tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris eurus, 91 ct) , PVM sudaro 263 160,22 Eur (du šimtus šešiasdešimt tris tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt eurų, 22 ct) ir kaina su PVM sudaro 1 516 304,14 Eur (vieną milijoną penkis šimtus šešiolika tūkstančių tris šimtus keturis eurus, 14 ct).

4. Pagal koreguotą Sutarties kainą patikslinti įkainotą darbų (veiklų) sąrašą.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos, dėl kurių pakeitimo nėra susitarta šiame Susitarime, išlieka nepakeistos ir Šalims taikomos visa apimtimi.

6. Šis susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas įkainotas darbų (veiklų) sąrašas, 1 lapas.
2. UAB „Kriautė“ 2023 m. balandžio 19 d. raštas Nr. S-187 „Dėl Sutarties kainos perskaičiavimo su priedais: Nr. 1 Objektinės ir lokalinės sąmatos, komerciniai pasiūlymai (81 lapas) ir priedas Nr. 2 „Skaičiavimų lentelė“ (1 lapas), viso 83 lapai;
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	    Vidaus administravimo skyriaus vedėja,
    laikinai einanti Administracijos direktoriaus
    pareigas
    Sonata Vizorienė

______________________       
      (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
	

     Generalinis direktorius 
     Audrius Butkūnas

_________________________
  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)










	
_________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
1. V.


Rangos darbų sutarties Nr.
3 priedas



PATIKSLINTAS ĮKAINOTAS DARBŲ (VEIKLŲ) SĄRAŠAS
Poeto J. Čerkeso –Besparnio sodybos sutvarkymas. II statybų etapas

	Nr.
	Nuolatinių darbų veiklos pavadinimas
	Darbo kaina, Eur 
be PVM


	1.
	Statinio konstrukcijų įrengimo darbai, II etapas (finansuojama iš
Projekto lėšų)
	440 953,95

	2.
	Statinio architektūra, II etapas
	369 398,56

	3.
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas
	70 737,76

	4.
	Šildymo inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas
	21 804,36

	5.
	Šilumos gamyba, II etapas, (finansuojama iš Projekto lėšų)
	15 882,94

	6.
	Vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas
	45 899,87

	7.
	Vėsinimo inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas
	8 653,85

	8.
	Elektros inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas
	79 979,75

	9.
	Apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas
	26 893,98

	10.
	Gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas
	6 176,65

	11.
	Elektroninių ryšių inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas
(finansuojama iš Projekto lėšų)
	16 948,96

	12.
	Drenažo sistemų įrengimas, II etapas
	0,00

	13.
	Sklypo sutvarkymo darbai, II etapas
	147 412,00

	14.
	Laikino ir nuolatinio stendų įrengimas
	982,17

	15.
	Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas
	827,82

	16.
	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas
	591,30

	SUMA EUR BE PVM:
	1 253 143,91

	PVM SUMA EUR:
	263 160,22

	BENDRA SUMA EUR SU PVM:
	1 516 304,14





UŽSAKOVAS 			                 RANGOVAS

	Vidaus administravimo skyriaus vedėja,
 laikinai einanti Administracijos direktoriaus
 pareigas
 Sonata Vizorienė

______________________       
      (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
	      Generalinis direktorius
       Audrius Butkūnas
    
    

_________________________
  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
	
_________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
A. V.




