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[bookmark: _GoBack]SUSITARIMAS DĖL 2022 M. BALANDŽIO 26 D. 
STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-244 PAKEITIMO

2023 m. ................................. d. Nr. ....................
Kaunas 

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. A-1175 „Dėl įgaliojimų suteikimo Aloyzui Pakalniškiui ir Ingai Bendokienei“, ir UAB ,,Kauno keliai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, atsižvelgdamos į UAB „Kauno keliai“ 2023 m. kovo 7 d. raštą Nr. 59-04 ir dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos pasikeitusias rinkos sąlygas, t. y. dėl karo Ukrainoje ir visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatų sustabdymo ir jų importo uždraudimo įvykusius darbams naudojamų medžiagų, žaliavų kainų pokyčius ir jų tiekimo grandinių sutrikimus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu,           2022 m. balandžio 26 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-244  (toliau – Sutartis) 6 punktu, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas). 
1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 68 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„68. Sutarties Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus Statybos darbų Įkainius, jų peržiūrą (perskaičiavimą) šiame punkte nurodytais atvejais ir tvarka:
68.1. Statybos darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties Įkainius gavimo diena; 
68.2. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ir jei toks pokytis (K > 1,07) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės nuo laikotarpio pradžios;
68.3. Statybos darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio, juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
	K = IPb / IPr
	Kur:	
	K – SSKI pokyčio koeficientas;
	IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;
	IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.
	Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino (t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. (K > 1,07) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI), ir ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas pirkimo dokumentuose buvo nurodytas 2021-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. (K > 1,07) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (kas Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenų bazėje yra matoma atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl statybos darbų Įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti Įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI; 
68.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus Įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
68.5. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti Įkainiai taikomi Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę:
 68.5.1. pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte;
 68.5.2. arba sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą, iki bus perskaičiuoti Įkainiai;
68.6. Sutarties Įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas; 
68.7. vėlesnis Įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;
68.8. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų Įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);
68.9. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (pvz., Darbo projekto parengimo, Inžinerinių paslaugų suteikimo ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
Darbams taikomas PVM, už tinkamai atliktus Darbus, mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Darbų įkainius be PVM, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuota Sutarties kaina, Darbams taikytinas PVM įforminami Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.“ 
2. Šalys susitaria pakeisti Sutartyje numatytų ir neatliktų darbų įkainius pagal prie Susitarimo pridedamą indeksuotų Darbų įkainių lentelę. 
3. Šalys susitaria perskaičiuoti neatliktų darbų įkainius dauginant iš koeficiento 1,1074. SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje (2022 m. kovo mėn.) – 123,7010. SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje (2023 m. sausio mėn.) – 136,9826.
4. Šalys susitaria atitinkamai pakeisti Pradinės Sutarties vertę ir nustatyti, kad Sutarties 7.1 papunktyje, 61 punkte nurodyta Pradinės Sutarties vertė – 4 413 523,28 Eur be PVM (5 340 363,18 Eur su PVM).
5. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi Šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
6. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis. 
7. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios. 
8. Prie Susitarimo pridedama:
8.1. Indeksuotų darbų įkainių lentelė, 11 lapų.
8.2. UAB ,,Kauno keliai“ 2023 m. kovo 7 d. raštas Nr. 59-04 su priedais, .... lap.
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