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SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 20 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 15R-96/01-04-139 VYKDYMO TERMINO
PRATĘSIMO

2023-05-     Nr. 9R-
(data)
Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo Artūro Kavolio, atliekančio Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus funkcijas, vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 5V-44 ,,Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus funkcijų atlikimo jo laikinai nesant“, ir UAB ,,Asseco Lietuva“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Šermoko, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:
1) Europos Sąjungos (toliau – ES) Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje 2022 m. liepos 11 d. buvo priimtas sprendimas (WK10417/2022 INIT), kuriuo Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) veikimo pradžios data nustatoma 2023 metų gegužės 11-20 d. Šiuo metu ES lygmeniu nėra priimti sprendimai dėl kuriamų AIS ir atnaujintos Vizų informacinės sistemos (VIS) eksploatacijos pradžios terminų, kadangi vėluojama šiuos projektus įgyvendinti ES centriniame lygmenyje. 2023 m. balandžio 25 d. Išmaniųjų sienų programos dėl AIS įgyvendinimo, Programos valdymo tarybos parengtoje ataskaitoje (2023-124) konstatuota, kad nėra įmanoma, kad AIS veiklos pradžia bus ankstesnė kaip 2023 metų pabaiga, šalys narės raginamos ir toliau dirbti įgyvendinant projektus iki 2023 metų pabaigos;
2) Komisijos pateiktos testavimo aplinkos yra nestabilios, ES centriniame lygmenyje sujungimas tarp VIS ir AIS neveikiantis arba veikiantis klaidingai;
3) dėl ES informacinių sistemų projektų įgyvendinimo vėlavimų 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/585, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, Reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Reglamentas (ES) 2021/1147, kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, buvo pakeisti finansavimo terminai ir leista 2014–2020 metų finansavimo periodo lėšomis finansuoti projektus pagal specialiuosius reglamentus bei paramos gavėjams patirti išlaidas pagal šiuos projektus iki 2023 m. pabaigos;
4) dėl tolesnio AIS centrinės dalies projekto veiklų vėlavimo vis dar išlieka rizika nukelti AIS ir atnaujintos VIS veiklos pradžią į vėlesnes datas;
5) įvertinus daugiametę praktiką diegiant naujas (atnaujintas) sistemas ir poreikį daryti neatidėliotinus pokyčius bei atsižvelgiant į Sutarties 3.1.1.2 papunktyje numatytas papildomas veiklas, skirtas spręsti papildomo funkcionalumo realizavimo ar funkcionalumo keitimo atvejus;
vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 20 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 15R-96/01-04-139, kartu su 2022 m. vasario 24 d. susitarimu Nr. 15R-86 „Dėl 2021 m. balandžio 20 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-96/01-04-139 vykdymo termino pratęsimo“ ir 2022 m. gruodžio 27 d. susitarimu Nr. 9R-2749 „Dėl 2021 m. balandžio 20 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-96/01-04-139 vykdymo termino pratęsimo“, kuriais Paslaugų teikėjas įsipareigojo teikti Klientui Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) programinės įrangos plėtojimo, pritaikant darbui su Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), paslaugas (toliau – Sutartis) 10.1 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., kad protinga ir apdairi perkančioji organizacija IRD aukščiau nurodytų aplinkybių negalėjo numatyti ir iš esmės tai nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kai Sutarties pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių – ES informacinių sistemų projektų, už kurių valdymą atsakinga ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), įgyvendinimo veiklų vėlavimo ir jų vykdymo datų nukėlimo, kurių Klientas ir Paslaugų teikėjas negalėjo numatyti, taip pat geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo principais ir gera valia, susitaria:
1. Pratęsti Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, numatytą Sutarties 3.1.1.1 papunktyje iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
3. PRIDEDAMA. 2023 m. balandžio 25 d. Išmaniųjų sienų programos AIS įgyvendinimas (2 etapas). Programos valdymo tarybos ataskaita 2023-124, 26 lapai.
4. Šalių parašai ir rekvizitai:
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