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I. Komisijos sudėtis: 

1. Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovas Ūkio, architektūros ir investicijų 

skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis; 

2. Projektų vadovė Miglė Kriaučiūnienė 

3. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Paulius Olberkis; 

4. UAB “Kauno statyba” direktorius Edvardas Novikovas. 

II. Faktinės aplinkybės: 

1. Projekte nurodyta P8 ir P9 tiltų, planinė padėtis neatitinka faktinės padėties. 

2. Suprojektuotų laiptų vietos bei konfigūracija neatitinka realios situacijos ir nėra 

sprendimo su esamomis parko takų jungtimis 

3. Projekte nėra numatyta ties P8 tiltu sutvarkyti Ažuolų alėjos šlaitą nuo išvirtusių medžių 

ir esamų šiukšlių. 

III. Problema: 

1. TP P8 ir P9 tiltų planinė padėtis neatitinka faktinės padėties, dėl ko reikalinga projekto 

A laida.  

2. TP laiptų planinė padėtis neatitinka faktinės padėties dėl ko reikalinga tikslinti projektą. 

3. Nenumatytas projekte šlaito sutvarkymas nuo iškritusiu medžių ir šiukšlių išvežimas 

ties P8 tiltu. 

IV. Siūlymas 

1. Projekto vykdymo priežiūros vadovas patikslina naujai rengiamų P8 ir P9 tiltukų ir 

prieigos laiptų planinę padėtį, pagal Rangovo pateiktą faktinę situaciją. 

2. Nupirkti papildomus darbus sutvarkant P8 tilto prieigas nuo krituolių ir esamų šiukšlių. 

V. Priedai: 

 

1. Foto fiksacijos iš objekto krituoliai ir šiukšlės ties Ažuolų alėja ir P8 tiltu. (6 

nuotraukos) 

2. Darbų kiekio žiniaraštis ir pasiūlymas papildomiems darbams atlikti. (1 lapas) 

3. SP planas P8 ir P9 tiltų ir laiptų prieigos faktinės ir planinės padėties skirtumai. 2 lapai.  

 



 

 

 



 

 



 

 

 



Parašai 

 
Šakių rajono savivaldybės vedėjas             Arvydas Šlėderis 

 

Projektų vadovė                                          Miglė Kriaučiūnienė 

 

Techninės priežiūros vadovas                     Paulius Olberkis 

Kauno statyba direktorius                           Edvardas Novikovas 
 

 


