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2023 m.                        d. Nr. 
 
Vilnius


Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus  Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – Užsakovas), ir
 UAB ,,Nemuno deltos projektai“, atstovaujama direktoriaus Mato Liepio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Projektuotojas), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2022 m. vasario 22 d. pirkimo sutarties Nr. CPO199389 (toliau – Sutartis) 5, 29.1, 29.6 punktais, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 42 punktu, atsižvelgiant į Projektuotojo 2022 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. 71 „Dėl specialios paskirties pastato, Klaipėdos m. sav., Liepojos g. 5 projekto tikslinimo“ (toliau – priedas Nr. 1), Užsakovo 2022 m. gruodžio 14 d. raštą Nr. IS-1329 „Dėl pirkimo sutarties Nr. CPO199389 vykdymo“ (toliau – priedas Nr. 2), Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų 2022 m. lapkričio 21 d. raštą Nr. IS-397 „Dėl valčių garažo, Liepojos g. 5, Klaipėdoje, statybos projektiniams pasiūlymams rengti programinės užduoties tikslinimo“ (toliau – priedas Nr. 3), 2023 m. kovo 31 d. „Programinės užduoties Nr. 21VL-25 (patvirtintos 2021m. spalio 4 d.) valčių garažo, Liepojos g. 5, Klaipėdoje, statybos projektiniams pasiūlymas rengti“ pakeitimą Nr. 21VL-8 (toliau – priedas Nr. 4), Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų paslaugų įsigijimo ir paslaugų teikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas):
1. Projektuotojas įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarimo ir jo prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Susitarimo prieduose Nr. 1 ir Nr. 4 nurodytas papildomas paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktas papildomas paslaugas ir už jas sumokėti. Šalys susitaria, kad Susitarimo priede Nr. 1 ir Nr. 4  nurodytų visų papildomų paslaugų kaina yra 4235,00 (keturi  tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki Eurų, 00 ct) Eur su PVM. Bendra Sutarties kaina po padidinimo yra 41 624,00 (keturiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai dvidešimt keturi Eurai, 00 ct) Eur su PVM (pradinė sutarties kaina 37 389,00 Eur + papildomų paslaugų kaina 4 235,00,00  Eur ).
2. Šalys susitaria, kad Sutarties 3.3 punkte, Sutarties priedo Nr. 2 C1 punkte nustatytą 90 kalendorinių dienų techninio projekto parengimo terminą pratęsti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos bei atitinkamai pakoreguoti Sutarties priedą Nr. 3 „Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas“ (toliau -  priedas Nr. 5).
3. Projektuotojas įsipareigoja pateikti naują Sutarties 48 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kuris turi galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutarties ir Susitarime numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos ir ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų sumai nuo Sutarties ir šio Susitarimo bendros kainos su PVM.
4. Šalys sutaria, kad techninis projektas bus parengtas atsižvelgiant į Susitarimo priede Nr. 4 nustatytus programinės užduoties pakeitimus ir reikalavimus. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek Sutartyje, tiek Susitarime nustatytų paslaugų atžvilgiu.
5. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas  2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą, kaip numatyta VPĮ, – Infrastruktūros valdymo agentūros Planavimo ir pirkimų organizavimo skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Jurgita Skaisgirienė.
8. Susitarimo priedai:
  8.1. Priedas Nr. 1 –  projektuotojo 2022 m. lapkričio 28 d. raštas Nr. 71 „Dėl specialios paskirties pastato, Klaipėdos m. sav., Liepojos g. 5 projekto tikslinimo“ kopija, 1 lapas;
   8.2. Priedas Nr. 2 –   užsakovo 2022 m. gruodžio  14 d. raštas Nr. IS-1329 „Dėl pirkimo sutarties Nr. CPO199389 vykdymo“ kopija, 2 lapai;
   8.3. Priedas Nr. 3 – LK SOP 2022 m. lapkričio 21 d. raštas Nr. S-397 „Dėl valčių garažo, Liepojos g. 5, Klaipėdoje, statybos projektiniams pasiūlymams rengti programinės užduoties tikslinimo“ kopija, 3 lapai;            
   8.4. Priedas Nr. 4 – 2023 m. kovo 31 d. „Programinės užduoties Nr. 21VL-25 (patvirtintos 2021m. spalio 4 d.) valčių garažo, Liepojos g.5, Klaipėdoje, statybos projektiniams pasiūlymas rengti“ pakeitimas Nr. 21VL-8 kopija, 4 lapai; 
   8.5. Priedas Nr. 5 – Sutarties priedas Nr. 3 „Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas“ , 2 lapai.
   Juridiniai šalių rekvizitai.

	Užsakovo vardu:
	
	Projektuotojo vardu:

	Infrastruktūros valdymo agentūra 
	
	UAB ,,Nemuno deltos projektai“
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	Turgaus g.5, LT-99132 Šilutė
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AB SEB bankas
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